



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

III SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 691 / 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE SETTIMO STATO D'AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO DI MISE DI CAVA CANEPARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

- delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 31/03/2015 ad oggetto: " approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e triennale 2015-201576, della relazione previsionale e programmatica", nonché n. 65 del 30/06/2015, n. 72 del 28/07/2015, n. 78 e 79 del 29/09/2015, n. 95 del 29/10/2015, n. 102 del 30/11/2015 e n. 103 del 30/11/2015 di variazione al bilancio per l'esercizio 2015;

- delibera di Giunta Comunale n. 36 del 31.03.2015 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e conseguente assegnazione degli obiettivi nonché delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio 2015", nonché n. 73 del 30/06/2015, n. 83 del 28/07/2015, n. 91 del 29/09/2015, n. 108 del 29/10/2015 e n. 114 del 30/11/2015 di variazione al P.E.G.;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 13/01/2015 concernente l'assegnazione al Geom. Corrado Sorrivi delle funzioni di responsabile del 4° settore "Lavori Pubblici" fino al 31/12/2017, così come individuato e definito con delibera di giunta comunale n. 131 del 31/12/2014;

Premesso:

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ai sensi della legge 426/98, ha approvato il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati d'interesse nazionale con il D.M. 468/2001;

- che nell'ambito di tale programma, per la Regione Emilia Romagna, sono stati inseriti due siti denominati "Sassuolo-Scandiano" e "Fidenza", come specificato negli allegati "E" (ulteriori siti di interesse nazionale), "F" (schede descrittive) e "G" (ripartizione dei finanziamenti) e disposta l'assegnazione dei relativi finanziamenti;

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto di perimetrazione 26 febbraio 2003 ha individuato le aree specifiche all'interno del sito nazionale "Sassuolo-Scandiano", per i comuni di Sassuolo, Castellarano, Maranello, - delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 31/03/2015 ad oggetto: " approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e triennale 2015-201576, della relazione previsionale e programmatica", nonché n. 65 del 30/06/2015, n. 72 del 28/07/2015, n. 78 e 79 del 29/09/2015, e n. 95 del



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

29/10/2015 di variazione al bilancio per l'esercizio 2015;

- che, ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 3.4.2006 n 152, qualora i soggetti responsabili o i soggetti proprietari non provvedano direttamente agli adempimenti inerenti la bonifica dei siti contaminati, le procedure operative e amministrative ad essa relative sono realizzate d'ufficio dal Comune territorialmente competente;
- che il Comune a seguito di accertamento circa l'impossibilità della proprietà a procedere all'intervento ha assunto a proprio carico l'operazione;
- che il progetto di MSE è stato approvato con delibera della G.C. n° 118 del 27.08.2009 col seguente quadro economico riassuntivo:

Opere in appalto	€ 6.139.687,00
Oneri sicurezza	€ 20.000,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Imprevisti	€ 369.581,22
Iva	€ 692.038,82
Spese tecnico – amministrative	€ 220.560,00
Analisi chimiche	€ 30.000,00
Indennizzi	€ 50.000,00

totale somme a disposizione	€ 1.362.180,04

totale generale	€ 7.521.867,04

- che la Regione Emilia Romagna con delibera della Giunta Regionale n°1505/2009 ha assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento necessario all'esecuzione dell'intervento nella somma di cui sopra € 7.521.867,04;

Vista la Determinazione dirigenziale n° 829 del 30.12.2010 con la quale veniva aggiudicata in modo definitivo la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza del sito denominato "CAVA CANEPARI" per l'importo di € 4.036.782,80 oltre ad € 20.000,00 per un totale di € 4.056.782,80, al netto del ribasso d'asta del 34,251% corrispondente alla somma di € 2.102.904,20;

Visto il contratto rep. N. 9381 del 11.04.2011, registrato a RE il 20.04.2011 al n. 82 serie 1, col quale l'intervento in argomento è stato appaltato all'A.T.I. Unieco soc. coop. – capogruppo – e la mandante Furia srl, per l'importo di € 4.056.782,80;

Vista altresì la determinazione n. 605 del 28.10.2011, con la quale si è proceduto a rideterminare il quadro economico a seguito di procedura di gara e stipula di contratto, nel modo che segue:

Opere in appalto	€ 4.036.782,80
Oneri sicurezza	€ 20.000,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Imprevisti	€	558.976,51
Iva	€	502.643,53
Spese tecnico – amministrative	€	220.560,00
Analisi chimiche	€	30.000,00
Indennizzi	€	50.000,00
	€	-----
totale somme a disposizione	€	1.362.180,04

totale generale	€	5.418.962,84

riducendo di conseguenza gli importi di entrata e di spesa dell'importo di € 2.102.904,20;

Visti i seguenti atti:

- determina n. 653 del 24.11.2011 con la quale sono stati approvati gli elaborati costituenti il primo stato d'avanzamento dell'intervento in argomento, alla data del 31.08.2011, redatti dal Direttore dei Lavori SGM Geologia e Ambiente srl, nell'importo di € 542.963,66, al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri della sicurezza, nonché il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 540.262,84 oltre IVA 10% per un totale di € 594.289,12;
- determina n. 708 del 9.12.2011, con la quale sono stati approvati gli elaborati costituenti il secondo stato d'avanzamento dell'intervento in argomento, alla data del 24.10.2011, redatti dal Direttore dei Lavori SGM Geologia e Ambiente srl, nell'importo di € 1.115.944,92, al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri della sicurezza, nonché il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 570.127,36 oltre IVA 10% per un totale di € 627.140,10;
- determina n. 745 del 22/12/2011, con la quale sono stati approvati gli elaborati costituenti il terzo stato d'avanzamento dell'intervento in argomento, alla data del 06.12.2011, redatti dal Direttore dei Lavori SGM Geologia e Ambiente srl, nell'importo di € 1.636.837,71, al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri della sicurezza, nonché il certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 518.308,32 oltre IVA 10% per un totale di € 570.139,15;
- determina n. 469 del 17/09/2012, con la quale è stato approvato il 4° stato d'avanzamento al 30/06/2012, redatti dal direttore dei lavori SGM Geologia e ambiente srl, nell'importo di € 2.189.081,97, al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 12.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 561.438,04 oltre IVA 10% per un totale di € 617.581,84;
- determina n. 629 del 13/12/2012 con la quale sono stati approvati gli elaborati costituenti il 5° stato d'avanzamento al 14/11/2012, redatti dal direttore dei lavori SGM Geologia e ambiente srl, nell'importo di € 3.147.143,10, al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 14.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, nonché il certificato di pagamento n. 5 di € 955.270,82 oltre IVA 10% per un totale di € 1.050.797,90;
- nota in data 28/06/2013 prot. 10366 Unieco Soc. Coop. ha comunicato che in data 06/06/2013 ha proceduto a conferire, con contratto rep. 36639 racc. 11016 Dott. Gian Marco Bertacchini, il ramo d'azienda relativo al settore bonifiche ed edilizia



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

specializzata alla società Unirecuperi srl con sede legale a Reggio Emilia in Via Meuccio Ruini, 10 – C.F. e P.I. 01846090353, e che pertanto l'intervento di MISE di cava canepari a partire da quella data è eseguito dall'ATI costituita da Unirecuperi srl e Furia srl;

- determina n. 533 del 11/12/2013 con la quale sono stati approvati gli elaborati costituenti il 6° stato d'avanzamento dell'intervento in argomento, redatti dal direttore dei lavori SGM Geologia e Ambiente srl, nell'importo di € 3.665.081,63 oltre ad € 20.000,00 per oneri sicurezza, nonché il certificato di pagamento n. 6 di € 521.348,84 oltre IVA 10% per un totale di € 573.483,73;

Atteso che:

- nel corso delle operazioni di scavo, sono stati rinvenuti in diversi momenti rifiuti anche al di fuori delle aree definite dal Piano di Caratterizzazione e dalla Relazione Tecnica "Messa in sicurezza d'emergenza dei suoli del sito in parola per cui, sono state predisposte 3 perizie di variante:

- perizia n. 1 approvata con determina n. 317 del 16/06/2012;
- perizia n. 2 approvata con determina n. 177 del 15/05/2013;
- perizia n. 3 approvata con determina n. 450 del 13/11/2014;
- con determina n. 685 del 21/12/2015, tra le altre cose, sono stati affidati all'ATI Unirecuperi srl (Mandatario) e FURIA S.r.l. (Mandante), appaltatrice dei lavori di messa in sicurezza d'emergenza dell'area denominata "ex Cava Canepari", i lavori suppletivi al contratto compresi nella terza perizia di variante approvata con determina n. 450 del 13 Novembre 2014 relativi alla rimozione e conferimento a discarica autorizzata di materiale inquinato contenente amianto, fino alla concorrenza contrattuale di € 4.508.315,84 oltre iva, in considerazione della quantità che sarà effettivamente rinvenuta, con un aumento contrattuale di €. 451.533,04 oltre iva 10 % (€ 45.153,31) per complessive € 496.686,35;

Visti gli elaborati costituenti il settimo stato d'avanzamento, redatti dal direttore dei lavori SGM Geologia e ambiente srl, nell'importo di € 4.356.374,90, al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 20.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, nonché il certificato di pagamento n. 7 di € 687.836,81 oltre IVA 10% per un totale di € 756.620,49.

Ritenuto di provvedere all'approvazione degli elaborati di cui sopra;

Considerato che si è provveduto a richiedere il DURC relativamente alle ditte coinvolte nell'appalto; la ditta risulta in possesso di DURC valido fino al 25/02/2016;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.150 del 27/6/2000 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 76 del 23/04/2002, n.42 del 11/03/2003, n.142 del 1/07/2003, n.226 del 15/10/2003, n. 294 del 29/12/2004, n.163 del 9.11.2006; n. 119 del 23.08.07; n. 33 del 6.3.08 e n. 132 del 15.10.2008;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

DETERMINA

1) Di approvare il settimo stato d'avanzamento relativo all'intervento di MISE del sito denominato "ex cava canepari", nell'importo di € 4.356.374,90, al netto del ribasso d'asta,



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

oltre ad € 20.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, nonché il certificato di pagamento n. 7 di € 687.836,81 oltre IVA 10% per un totale di € 756.620,49.

2) Di liquidare all'ATI Unirecuperi srl (mandataria) e Furia srl (mandante) la somma di cui sopra, provvedendo al pagamento della somma stessa alla ditta Unirecuperi srl per l'intero importo, su presentazione di regolare fattura, senza adozione di ulteriori atti.

2) Di dare atto che la spesa di € 756.620,49 trova copertura all'int. 8010 cap. 2169/6 "bonifica cava canepari" imp. 743 sub 94:

3) Di richiedere alla Regione Emilia Romagna l'erogazione della somma necessaria.

4) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, su presentazione di regolari fatture, vistate dal responsabile di procedimento, senza adozione di ulteriori atti, così come citato al precedente punto 2, dietro emissione di distinta di liquidazione tecnica da parte del responsabile di servizio competente.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
------	--------------	------	----	-------------	--------------	---------

Lì, 21/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)