



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 338 / 2019

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA SAN LORENZO A SALVATERRA – CIG Z742575B68 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

Visto il decreto del sindaco n. 6/2019 del 21.05.2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 21/05/2019 fino al termine del mandato elettorale; è prevista inoltre un'ultrattività dell'incarico in essere al momento della scadenza del Sindaco, di durata non superiore a 30 giorni, fatta salva la facoltà del Sindaco neo eletto di procedere a nuova nomina anche prima della decorrenza di tale termine;

Premesso che:

- con determina n. 423 del 24/10/2018 è stata approvata la documentazione tecnico economica esecutiva dei lavori di sistemazione di percorso ciclopedonale in via S. Lorenzo nell'importo totale di € 61.357,68, di cui € 39.732,00 per lavori in appalto ed € 21.625,68 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con la stessa determina n. 423/2018 è stata adottata determina a contrarre, rideterminando, a seguito della definizione esecutiva degli interventi, l'impegno di spesa 164/2018 al capitolo 77102400/1;
- con determinazione n. 474 del 27/11/2018 sono stati aggiudicati i lavori in



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

epigrafe alla ditta Asfalti Zaniboni Sas con sede in Napoli n. 14 - 41034 Finale Emilia (MO), C.F. e P.I. 01645130368, dietro corrispettivo di € 37.538,79 (al netto del ribasso d'asta) per un totale IVA esclusa, rideterminando il quadro economico nel seguente modo:

	TOTALE
A) LAVORI	
Importo lavori variante	€ 37.538,79
Totale Lavori	€ 37.538,79
A) SOMME A DISPOSIZIONE	
Opere in economia arredo	€ 9.750,00
IVA su lavori (22%)	€ 8.258,53
Ribasso di gara	€ 4.820,72
Incentivo	€ 989,64
Totale somme a disposizione	€ 23.818,89
TOTALE GENERALE	€ 61.357,68

- sono stati consegnati i lavori in argomento;

- a seguito di approfondimenti si è deciso di intervenire sulla sistemazione della piazzola cassonetti, allargando il pedonale esistente;

Vista la perizia di variante suppletiva redatta dal Settore Lavori Pubblici composta dai seguenti elaborati:

-Atto di Sottomissione e concordamento Nuovi Prezzi

-Computo metrico estimativo

-Quadri Economici Comparativi

comportante il seguente quadro economico variato:

	TOTALE
A) LAVORI	
Importo lavori variante	€ 41.445,36
Totale Lavori	€ 41.445,36
A) SOMME A DISPOSIZIONE	
Opere in economia arredo	€ 9.804,70
IVA su lavori (22%)	€ 9.117,98
Ribasso di gara	€ -
Incentivo	€ 989,64
Totale somme a disposizione	€ 19.912,32
TOTALE GENERALE	€ 61.357,68



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Verificato che i maggiori costi dei lavori in appalto, ammontanti ad € 3.906,57 oltre IVA, possono essere finanziati con l'utilizzo di parte del ribasso d'asta e degli imprevisti;

Dato atto che la suddetta variante risulta strettamente pertinente alle lavorazioni previste e non altera la sostanza del progetto, né ne aumenta l'importo complessivo;

Dato altresì atto che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto senza riserva alcuna l'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della Perizia Suppletiva di Variante di cui sopra per completare correttamente l'intervento;

Visto l'art. 106 del D.Lgs 50/16 nel testo attuale:

Preso atto delle misure organizzative adottate dal Direttore Generale con determinazione n. 607 del 19/10/09 che ha recepito le decisioni adottate in sede di Comitato di direzione del 23 settembre 2009;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo attuale;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1) Di approvare la perizia di variante suppletiva al contratto dell'intervento relativo ai lavori di sistemazione percorso ciclopedonale in Via San Lorenzo a Salvaterra predisposta dal Settore Lavori Pubblici e comportante la spesa di € 41.445,36 per lavori secondo il quadro economico indicato in premessa e composto dagli elaborati tecnico - descrittivi elencati, depositati presso il Servizio LL.PP. Comunale.

2) Di dare atto che la presente perizia di variante suppletiva non comporta aumento di spesa del quadro economico, mentre comporta aumento dell'importo contrattuale per la somma di € 3.906,57 oltre IVA per complessivi € 4.766,02.

3) Di aumentare dell'importo di € 4.766,02 il sub impegno n. 50/2019 (imp. 559/2019 cap. 77102400/1) relativo ai lavori in appalto, come da prospetto in calce.

4) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

5) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	77102400/1	2019	50	maggiori lavori da perizia di variante suppletiva al contratto	ASFALTI ZANIBONI S.A.S.	€4.766,02

Lì, 13/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 338 del 13/06/2019

Servizio LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 588/2019

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA SAN LORENZO A SALVATERRA – CIG Z742575B68 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 13/06/2019

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 338 del 13/06/2019

LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA SAN LORENZO A SALVATERRA – CIG Z742575B68 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 13/06/2019 al 28/06/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 29/06/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)