



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 396 / 2019**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ', VIA CANALE, VIA BOTTE E VIA MORO - CIG ZD4265E4AB - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:  
delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;

- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;

- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

Visto il decreto del sindaco n. 24/2019 del 10/07/2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 11/07/2019 per la durata di dodici mesi;

### **Premesso che:**

- con determina n. 556 del 18/12/2018 sono stati approvati gli elaborati redatti dall'ufficio Lavori Pubblici relativi ai lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione in p.zza Martiri della Libertà, via Canale, via Botte e via Moro, agli atti al protocollo 22367/2018, nell'importo totale di € 30.000,00 (di cui € 24.424,60 per opere da appaltare comprensivi di € 150,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 5.575,40 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con la stessa determina n. 556/2018 è stata adottata la determina a contrarre, relativamente al servizio in argomento ed è stato assunto l'impegno di spesa n.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

2245/2018 al cap. 77102400/2, (ora imp. 161/2019 per effetto della variazione al F.P.V.);

- con determinazione n. 10 del 15/01/2019 sono stati aggiudicati i lavori in epigrafe alla ditta Ameco Srl con sede a Castelnuovo Nè Monti, dietro corrispettivo di € 20.900,88 (al netto del ribasso d'asta e compreso € 150,00 per oneri sicurezza) oltre IVA, rideterminando il quadro economico nel seguente modo:

	TOTALE	
A) LAVORI		
Importo lavori	€	20.750,88
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	150,00
<b>Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>20.900,88</b>
A) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori (22%)	€	4.598,19
Imprevisti	€	201,99
Ribasso di gara	€	4.298,94
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>9.099,12</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>30.000,00</b>

- sono stati consegnati i lavori in argomento;

- a seguito di approfondimenti si è deciso di aumentare le zone di manutenzione;

Vista la perizia di variante suppletiva redatta dal Settore Lavori Pubblici composta dai seguenti elaborati:

-Atto di Sottomissione e concordamento Nuovi Prezzi

-Computo metrico estimativo

-Quadri Economici Comparativi

comportante il seguente quadro economico variato:

	TOTALE	
A) LAVORI		
Importo lavori variante	€	23.880,88
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	150,00
<b>Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>24.030,88</b>
A) SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti	€	-
IVA su lavori	€	5.286,79
Ribasso di gara	€	682,33
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>5.969,12</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>30.000,00</b>



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Verificato che i maggiori costi dei lavori in appalto, ammontanti ad € 3.130,00 oltre IVA, possono essere finanziati con l'utilizzo di parte del ribasso d'asta e degli imprevisti;

Dato atto che la suddetta variante risulta strettamente pertinente alle lavorazioni previste e non altera la sostanza del progetto, né ne aumenta l'importo complessivo;

Dato altresì atto che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto senza riserva alcuna l'Atto di Sottomissione;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della Perizia Suppletiva di Variante di cui sopra per completare correttamente l'intervento;

Visto l'art. 106 del D.Lgs 50/16 nel testo attuale, in particolare l'art. 106 comma 2;

Preso atto delle misure organizzative adottate dal Direttore Generale con determinazione n. 607 del 19/10/09 che ha recepito le decisioni adottate in sede di Comitato di direzione del 23 settembre 2009;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo attuale;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

1) Di approvare la perizia di variante suppletiva al contratto dell'intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione di Piazza Martiri della Libertà, Via Canale, Via Botte e Via Moro predisposta dal Settore Lavori Pubblici e comportante la spesa di € 24.030,88 per lavori secondo il quadro economico indicato in premessa e composto dagli elaborati tecnico - descrittivi elencati, depositati presso il Servizio LL.PP. Comunale.

2) Di dare atto che la presente perizia di variante suppletiva rientra tra quelle previste all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi; non comporta aumento di spesa del quadro economico, mentre comporta aumento dell'importo contrattuale per la somma di € 3.130,00 oltre IVA per complessivi € 3.818,60.

3) Di aumentare dell'importo di € 3.818,60 il sub impegno n. 4/2019 (imp. 161/2019 cap. 77102400/2) relativo ai lavori in appalto, come da prospetto in calce.

4) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

5) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	77102400/2	2019	4	maggiori lavori da perizia suppletiva all'imp. n. 161/2019	AMECO SRL	€3.818,60

Lì, 17/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)