



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## SETTORE LAVORI PUBBLICI LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 401 / 2019

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI 2018 VIA STATALE E VIA BERLINGUER. CUP I57H17001040004 - CIG 7737355B53 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA AL CONTRATTO.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamati** gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n.50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;

- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n.6 del 12/02/2019 e n.12 del 18.03.2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n.1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n.17 del 14/02/2019 e n.32 del 21.03.2019;

- n.16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

**Visto** il decreto del sindaco n.24/2019 del 10/07/2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 11/07/2019 per la durata di dodici mesi;

**Premesso che:**

- con delibera di Giunta Comunale n.125 del 18/10/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazioni stradali 2018 via Statale e via Berlinguer, redatto dall'ufficio lavori pubblici;

- con determina n. 444 del 02/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, redatto dall'ufficio lavori pubblici, nell'importo totale di € 140.000,00 di cui € 114.692,36 per opere da appaltare soggetti a ribasso, € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 24.307,64 per somme a disposizione; con la stessa determina sono stati assunti i seguenti impegni di spesa: cap. 77102400 art. 1 imp. n. 2002 di €



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

80.000,00; art. 2 imp. 2003 di € 60.000,00 (ora rispettivamente imp. 560/2019 e 563/2019 per effetto del riaccertamento dei residui relativi all'esercizio finanziario 2018);  
- il bando di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati in data 17/12/2018 all'Albo Pretorio on line, sul sito informatico del Comune di Casalgrande, al SITAR Emilia Romagna;  
- entro la data di scadenza del bando di gara, 21/01/2019 ore 12:30, sono pervenute n. 21 offerte da parte di 21 operatori economici;  
- a seguito delle operazioni svolte dal seggio di gara, è stato individuato l'operatore economico aggiudicatario: Asfalti Zaniboni sas di Finale Emilia (MO) che ha offerto un ribasso del 18,62%;

**Vista** la determina n.52 del 05/02/2019 con la quale si disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazioni stradali 2018 via Statale e via Berlinguer alla ditta Asfalti Zaniboni sas di Finale Emilia (MO), al prezzo di € 92.522,84 (al netto del ribasso d'asta del 18,62%) oltre € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sommano € 93.522,84 oltre IVA 22% per un totale di 114.097,87, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016 e smi, alla verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;

**Preso atto che:**

- con determina n. 112/2019 del 01/03/2019 si rendeva efficace l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazioni stradali 2018 via Statale e via Berlinguer alla Società Asfalti Zaniboni s.a.s di Finale Emilia (MO), al prezzo di € 92.522,84 (al netto del ribasso d'asta del 18,62%) oltre € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sommano € 93.522,84 oltre IVA 22% per un totale di 114.097,87 assumendo i relativi sub impegni n. 28/2019 all'imp. 560 Cap. 77102400/1 e n. 29/2019 all'imp. n.563 Cap. n.77102400/2;  
- in data 19/04/2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. n.10001 dell'importo di € 93.522,84 oltre IVA;  
- in data 15/05/2019 sono stati consegnati ed iniziati i lavori in argomento;  
- in fase di esecuzione delle opere si è riscontrata la necessità di eseguire alcune prestazioni in aumento ed alcune in diminuzione rispetto a quanto previsto; ciò è stato determinato principalmente dalle avverse condizioni meteorologiche avute durante la stagione invernale nei primi mesi del 2019, oltre ai disastrosi eventi atmosferici riscontrati nel nostro Comune nelle date del 17-19/05/2019, 25-29/05/2019 e 11-12/06/2019, le cui risultanze hanno portato a condividere l'ipotesi progettuale della sistemazione prioritaria di Via Berlinguer a seguito dell'ulteriore danneggiamento per i motivi sopra citati, comportando sgretolamenti delle superfici bitumate e ulteriori abbassamenti del fondo con successiva creazione di tramatura a "ragnatela" sul manto stesso, aumentando così le zone in cui si dovrà intervenire;  
- tali variazioni sono esplicitate negli elaborati progettuali di variante redatti dal Direttore Lavori Geom. Corrado Sorrivi composti da:  
- relazione tecnica illustrativa e quadri economici di progetto, di aggiudicazione e di variante  
- Computo metrico estimativo di variante  
- Quadro comparativo  
- Atto di Sottomissione  
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi  
comportante il seguente quadro economico così variato:



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Lavori da appaltare al netto del ribasso d'asta	€	113.696,77
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
<b>TOTALE DA APPALTARE</b>	<b>€</b>	<b>114.696,77</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
opere in economia	€	-
imprevisti	€	57,33
Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 2%	€	-
ribasso d'asta	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>57,33</b>
iva su opere in economia		
Iva 22% su imprevisi	€	12,61
Iva 22% sui lavori e sicurezza	€	25.233,29
Iva 22% su ribasso d'asta	€	-
<b>Totale IVA</b>	<b>€</b>	<b>25.245,90</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>25.303,23</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>140.000,00</b>

**Verificato** che la maggiore spesa relativa ai lavori in appalto, ammontante ad € 21.173,93 oltre IVA 22% per un totale di € 25.832,20 è finanziata con l'utilizzo del ribasso contrattuale e con parte delle somme a disposizione per imprevisi;

**Dato atto** che la suddetta variante risulta strettamente pertinente alle lavorazioni previste e non altera la sostanza del progetto, né ne aumenta l'importo complessivo;

**Dato altresì atto** che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto senza riserva alcuna l'Atto di Sottomissione;

**Ritenuto** necessario procedere all'approvazione della Perizia Suppletiva di Variante di cui sopra per completare correttamente l'intervento;

**Preso atto** che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Corrado Sorri;

**Visto:**

- il D,Lgs. n.50/2016 s.m.i.;
- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo attuale;
- l'art.107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 nel testo vigente;

**Dato atto** che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**Dato atto**, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dal DL. n.174/2012 convertito nella L. n.213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

**Verificato** che la modifica al contratto principale a seguito della presente variante può essere effettuata senza una nuova procedura di affidamento secondo quanto riportato all'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. 18/04/2016 n,50 s.m.i.;

## DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante suppletiva al contratto dell'intervento di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI 2018 VIA STATALE E VIA BERLINGUER. CUP I57H17001040004 - CIG 7737355B53" predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Corrado Sorrivi e comportante la spesa per lavori di € 113.696,77, al netto del ribasso d'asta del 18,62% ed € 1.000,00 per oneri sicurezza, per un totale di € 114.696,77 per lavori, oltre IVA 22% di legge per € 25.233,29 per un totale di € 139.930,06 e complessivi € 140.000,00 secondo il quadro economico indicato in premessa e composto dagli elaborati tecnico – descrittivi ivi elencati, allegati al presente atto per farne parte integrante;

2. Di dare atto che la presente perizia suppletiva e di variante non comporta aumento di spesa, mentre comporta aumento dell'importo contrattuale per la somma di € 21.173,93 oltre IVA 22% per un totale di € 25.832,20;

3. Di rideterminare il sub impegno n.29 all'imp.n.563/2019 cap.n.77102400/2, come da prospetto in calce.

4. Di affidare alla ditta esecutrice gli ulteriori lavori derivanti dal presente atto per la somma di € 21.173,93 oltre IVA 22% per un totale di € 25.832,20;

5. Di dare atto che alle liquidazioni si provvederà a seguito di redazione di contabilità e stati d'avanzamento redatti dal direttore di lavori e con adozione di successivi atti di approvazione;

6. Di dare atto, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dal DL. n.174/2012 convertito nella L. n.213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

7. Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art.29 del D.Lgs n.50/2016 smi con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 smi, art.23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	77102400/2	2019	29	aumento da perizia suppletiva	ASFALTI ZANIBONI S.A.S.	€25.832,20



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Lì, 23/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BARBIERI GIULIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 401 del 23/07/2019

### Servizio LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 716/2019

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI 2018 VIA STATALE E VIA BERLINGUER. CUP I57H17001040004 - CIG 7737355B53. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA AL CONTRATTO. .

### Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 23/07/2019

Il Responsabile  
del Servizio  
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)  
(Sottoscritto digitalmente ai  
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.  
82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## **Attestazione di Avvenuta Pubblicazione**

**Determinazione N. 401 del 23/07/2019**

LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI 2018 VIA STATALE E VIA BERLINGUER. CUP I57H17001040004 - CIG 7737355B53. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA AL CONTRATTO..**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 23/07/2019 al 07/08/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 08/08/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
IBATICI TERESINA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)