



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 482 / 2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DI MEZZO A RIO BRUGNOLA – VILLALUNGA – CIG Z03267E116 APPROVAZIONE SECONDO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI, PARI AL FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021";
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12.02.2019 e n. 12 del 18.03.2019";

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14.02.2019 e n. 32 del 21.03.2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

Visto il decreto del sindaco n. 24/2019 del 10.07.2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorri, responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 11.07.2019 per la durata di dodici mesi.

Premesso che:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- con determina n. 604/2018 del 27.12.2018 è stata approvata la documentazione tecnico-economica esecutiva dei lavori in argomento, nell'importo totale di € 53.326,87 (di cui: € 39.912,30 per lavori in appalto comprensivi di € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.414,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- con la stessa determina n. 604/2018 si è definito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata invitando n. 3 operatori economici specializzati nel settore, tramite PEC, inviando a ciascun operatore la documentazione tecnico-economica e richiedendo l'utilizzo dello stesso metodo (PEC) per l'invio dell'offerta;
- con la stessa determina sono stati assunti gli impegni di spesa al capitolo 80102168/12, impegno n. 2302/2018 (ora impegno n. 173/2019 per effetto della variazione al FPV) e al cap. 77102400/7, imp. n. 2303/2018 (ora impegno n. 170/2019 per effetto della variazione al FPV);
- con determina n. 65/2019 del 14.02.2019 si rendeva efficace l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di tratto di percorso ciclopedonale da Via di Mezzo a Rio Brugnola a Villalunga alla ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo & C. S.n.c. per l'importo di € 38.273,40 (al netto del ribasso d'asta del 3,38%) oltre € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sommano € 38.573,40 oltre IVA 22 % per una somma totale di € 47.059,55 assumendo gli impegni di spesa al capitolo 77102400/7, imp. n. 170, sub imp. n. 24/2019 e al cap. 80102168/12, imp. n. 173/2019, sub imp. n. 25/2019.
- in data 20.02.2019 sono stati consegnati ed iniziati i lavori in argomento;
- in data 28.02.2019 sono stati sospesi i lavori in argomento a causa di avverse condizioni metereologiche;
- in data 24.06.2019 sono stati ripresi i lavori in argomento in ragione del venir meno delle cause che ne avevano determinato la sospensione;
- in fase di esecuzione delle opere si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento o una diminuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto, nonché eseguire nuove lavorazioni quali collegamenti con altre ciclopedonali ultimate dopo l'approvazione del progetto originario nonché alcune messe in sicurezza la cui necessità è emersa durante l'esecuzione dei lavori;
- le variazioni richiamate al punto precedente sono esplicitate negli elaborati progettuali di variante redatti dal Direttore dei Lavori Geom. C. Sorrivi composti da: relazione tecnica illustrativa e quadri economici di progetto, di aggiudicazione e di variante, computo metrico estimativo di variante, quadro comparativo, atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi;
- con determinazione n. 366/2019 del 05.07.2019 è stata approvata la perizia di variante suppletiva al contratto, che ha aumentato l'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale ad € 39.802,91 oltre ad € 300,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 40.102,91 oltre ad IVA 22% di legge;
- con determinazione n. 382/2019 del 11.07.2019 è stato approvato il primo stato d'avanzamento lavori per l'importo di € 26.994,05 al netto del ribasso d'asta del 3,38%, nonché il certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 26.859,08 oltre ad € 5.909,00 per IVA 22% per un totale di € 32.768,08;
- in data 09.08.2019 sono stati ultimati i lavori in argomento e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Visti:

- gli elaborati costituenti il secondo stato d'avanzamento, pari al finale, per i lavori eseguiti al 09.08.2019 redatti dal direttore dei lavori Geom. C. Sorrivi, nell'importo di € 39.376,24 al netto del ribasso d'asta del 3,38%, nonché il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 12.320,28 oltre ad € 2.710,46 per IVA 22%, per un totale di € 15.030,74;

- il DURC della ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo & C. s.n.c. valido fino al 21.11.2019.

Ritenuto di procedere all'approvazione degli elaborati costituenti il secondo Stato Avanzamento Lavori, pari al finale, dei lavori di messa in sicurezza di viabilità pubblica.

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 nel testo attuale.

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali.

Visto l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

DETERMINA

- 1) Di approvare gli elaborati costituenti il secondo stato d'avanzamento, pari al finale, per i lavori eseguiti al 09.08.2019, redatti dal direttore dei lavori Geom. C. Sorrivi, nell'importo di € 39.376,24 al netto del ribasso d'asta del 3,38%, nonché il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 12.320,28 oltre ad € 2.710,46 per IVA 22%, per un totale di € 15.030,74.
- 2) Di dare atto che la spesa di € 15.030,74 trova copertura al cap. 77102400/4, impegno n. 1355/2019 e al cap. 80102168/12, imp. n. 173/2019, sub imp. di spesa n. 25/2019.
- 3) Di liquidare alla ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo & C. s.n.c. la somma di € 12.320,28 oltre ad € 2.710,46 per IVA 22%, per un totale di € 15.030,74, in regime di split payment.
- 4) Di procedere, con ulteriore atto, ad approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione così da liquidare la ritenuta a garanzia di € 196,88 oltre ad € 43,31 per IVA 22% per un totale di € 240,19.
- 5) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui al punto 3) senza adozione di ulteriori atti previa presentazione di regolare fattura, dietro emissione di distinte di liquidazione tecnica da parte del responsabile di servizio competente.
- 6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

- 7) Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23, D. Lgs. n. 33/2013 disponendo la pubblicazione e l'aggiornamento di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 09/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)