



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 570 / 2019

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DI DINAZZANO - CUP I51B15000060004 - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE - CIG 79874414FF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021";
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12.02.2019 e n. 12 del 18.03.2019;
- n. 57 del 30.09.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 -Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175, D. Lgs. n. 267/2000 - Quarto provvedimento";

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14.02.2019, n. 32 del 21.03.2019 e n. 92 del 30.07.2019;
- n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
- n. 87 del 25.07.2019 ad oggetto: "Settore Finanziario – FIN003 – Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, D. Lgs. n. 267/2000 – PRIMO PROVVEDIMENTO";
- n. 111 del 03.10.2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175, D. Lgs. n. 267/2000 – Quarto provvedimento".

Visto il decreto del sindaco n. 24/2019 del 10.07.2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorri, responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 11.07.2019 per la durata di dodici mesi.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Richiamata la determina n. 539 del 27.12.2017 avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DINAZZANO. CUP I51B15000060004**” nella quale venivano approvati gli elaborati tecnici ed economici per i lavori di che trattasi.

Premesso che:

- con determina n. 41 del 29.01.2019 è stata formulata la proposta di aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta Majorino Costruzioni srl di Ribera (AG) per l'importo di € 82.580,00 oltre IVA 22% ed assunto specifico impegno di spesa 162/2018 – cap. 77102400/1 per l'importo di € 100.748,58;
- con atto in data 06.05.2019, rep. 10003, è stato sottoscritto il contratto con la ditta di cui sopra per l'esecuzione dell'intervento;
- il CIG relativo al contratto è 79874414FF;
- con determina n. 402 del 23.07.2019 avente ad oggetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DI DINAZZANO. CUP I51B15000060004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - CIG 79874414FF.” è stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva senza aumento dell'importo contrattuale;
- il Direttore Lavori Ing. Patrizia Cremaschi ha segnalato l'opportunità della realizzazione di opere di protezione dal limitrofo canale irriguo con un muro in blocchi prefabbricati in c.a. e una recinzione in rete metallica in sostituzione di una abbattuta per consentire la realizzazione del ciclopedonale sulla strada comunale di Via Canale;

Vista la perizia di variante n. 2 presentata dal Direttore Lavori Ing. Patrizia Cremaschi in data 08.10.2019, prot. n. 18881, che non comporta maggiori costi rispetto a quanto già contrattualmente previsto, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Atto di sottomissione;
- 2° Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Stima lavori;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo.

Verificato che:

- la perizia di variante non aumenta l'importo complessivo di progetto di € 130.000,00 né la spesa contrattuale per lavori che restano quindi invariate rispetto alla precedente perizia di variante come evidenziato dal seguente quadro economico:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

LAVORI IN APPALTO	
perizia	€ 119.483,46
ribasso	€ 26.513,38
lavori al netto del ribasso	€ 92.970,08
oneri sicurezza	€ 1.994,24
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 94.964,32
SOMME A DISPOSIZIONE	
ART 113 d.IGS 50/2016	€ 603,59
imprevisti	€ 501,42
spese tecniche	€ 2.260,00
ribasso d'asta disponibile	€ 10.171,01
IVA su lavori, imprevisti e spese tecniche	€ 21.499,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 35.035,68
TOTALE GENERALE	€ 130.000,00

- l'impresa Majorino Costruzioni srl ha accettato l'esecuzione dei lavori previsti in variante.

Dato atto che tale variante non altera la natura complessiva del contratto.

Ritenuto di:

- procedere all'approvazione della variante in argomento, dando atto che la stessa non necessita di assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che la ditta Majorino Costruzioni srl risulta iscritta alla CCIAA di Agrigento REA AG-199077.

Considerato che si è provveduto a richiedere il DURC relativamente alla ditta Majorino Costruzioni s.r.l. che ne risulta in possesso con validità fino al 14.02.2020.

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto

DETERMINA

1) Di approvare la perizia di variante n. 2 relativa ai lavori di **REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DINAZZANO** presentata dal Direttore Lavori Ing. Patrizia Cremaschi in data 08.10.2019, prot. n. 18881.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 2) Di dare atto che la perizia di variante di che trattasi non comporta aumento di spesa contrattuale.
- 3) Di dare atto che la perizia di variante di che trattasi non necessita di ulteriori impegni di spesa rispetto a quanto già previsto per l'opera in parola.
- 3) Di affidare alla ditta Majorino Costruzioni srl di Ribera (AG) i lavori derivanti dalla perizia di variante in argomento ed approvata col presente atto.
- 4) Di liquidare alla ditta succitata, a lavoro eseguito, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinte di liquidazione, senza adozione di ulteriori atti i lavori di cui alla perizia di variante qui approvata.
- 5) Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione tecnica da parte del responsabile competente, senza adozione di ulteriori atti, in regime di split payment.
- 6) Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31.12.2019.
- 7) Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore.
- 8) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 9) Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23, D. Lgs. n. 33/2013 disponendo la pubblicazione e l'aggiornamento di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 17/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)