



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 668 / 2019

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI CASALGRANDE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. - CIG Z1C2667535.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021";
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12.02.2019, n. 12 del 18.03.2019 e n. 41 del 30.07.2019;
- n. 57 del 30.09.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 -Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175, D. Lgs. n. 267/2000 - Quarto provvedimento";
- n. 71 del 14.11.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quinto provvedimento";
- n. 76 del 28.11.2019 ad oggetto: "FIN002 - Variazioni di bilancio e secondo provvedimento di salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019";

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14.02.2019, n. 32 del 21.03.2019 e n. 92 del 30.07.2019;
- n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
- n. 87 del 25.07.2019 ad oggetto: "Settore Finanziario – FIN003 – Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, D. Lgs. n. 267/2000 – PRIMO PROVVEDIMENTO";
- n. 111 del 03.10.2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175, D. Lgs. n. 267/2000 - Quarto provvedimento";



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- n. 137 del 21.11.2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quinto provvedimento".

- n. 145 del 05.12.2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - sesto provvedimento".

Visto il decreto del sindaco n. 24/2019 del 10.07.2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorri, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 11.07.2019 per la durata di dodici mesi.

Richiamata la determina n. 568 del 19.12.2018 avente ad oggetto: **“DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA ESECUTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI – COMUNE DI CASALGRANDE. - CIG Z1C2667535”** nella quale venivano approvati gli elaborati tecnici ed economici per i lavori di che trattasi; con la stessa determina è stato, tra l'altro, assunto l'impegno di spesa n. 2262/2018 al cap. 56102650/2 (ora impegno n. 146/2019 per effetto del riaccertamento dei residui effettuato).

Premesso che:

- con determina n. 20 del 17.01.2019 è stata formulata l'aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta Quibellino Michele di Casalgrande (RE) per l'importo di € 20.278,00 oltre IVA 22% ed assunto specifico sub impegno di spesa n. 9/2019, all'impegno n. 146/2019, al cap. 56102650/2 per l'importo di € 24.739,16;

- il CIG relativo al contratto è Z1C2667535;

- il Direttore Lavori Ing. Cupo Stefania ha riscontrato, in occasione dei lavori nel cimitero di Salvaterra e dei lavori nel cimitero di Sant'Antonino, delle lavorazioni aggiuntive ed inaspettate per la sistemazione delle infiltrazioni.

Vista la perizia di variante e suppletiva prot. n. 22895 del 09.12.2019 del Direttore Lavori Ing. Cupo Stefania, comportante maggiori lavori per l'importo complessivo di € 3.716,00 oltre IVA 22% per totali € 4.533,52.

Verificato che:

- la perizia di variante non aumenta l'importo complessivo di progetto di € 30.484,60 ma ne ridetermina la spesa contrattuale per lavori, al netto del ribasso, che ammonta ad € 23.994,00 mentre la somma a disposizione dell'Amministrazione ammonta ad € 6.490,60 come dal seguente quadro economico:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI				
N°	Descrizione		Importo parziale	Importo totale
				€ 23.994,00
<u>1</u>	LAVORI PERIZIA		€ 28.601,34	
<u>2</u>	LAVORI RIBASSATI		€ 23.494,00	
<u>3</u>	ONERI SICUREZZA		€ 500,00	
	IMPORTO LAVORI			€ 23.994,00
	di cui per oneri sicurezza		€ 500,00	
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
	Iva lavori aggiudicati	22%	€ 23.994,00	€ 5.278,68
	ribasso d'asta disponibile iva compreso			€ 1.211,92
	SOMMANO			€ 30.484,60

- la perizia di variante e suppletiva comporta un aumento contrattuale di € 3.716,00 oltre IVA 22% per un totale di € 4.533,52;

- l'impresa Quibellino Michele ha accettato l'esecuzione dei lavori previsti in variante.

Accertato che la modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016, per le varianti ai contratti durante il periodo di efficacia.

Dato atto che tale variante non altera la natura complessiva del contratto.

Verificato inoltre che tale importo aggiunto al contratto originario non genera il superamento della soglia di € 150.000,00 e che, pertanto, non si rende necessario l'espletamento di una nuova procedura di gara.

Ritenuto di:

- procedere all'approvazione della variante in argomento affidando quindi i maggiori lavori, ammontanti ad € 3.716,00 oltre IVA 22% per totali € 4.533,52 alla ditta Quibellino Michele, con sede in via don G. Andreoli, n. 11 – 42013, Casalgrande (RE), P. IVA 01070460355;

- rideterminare in aumento per l'importo di € 4.533,52 il sub impegno di spesa n. 9/2019, impegno n. 146/2019, cap. 56102650/2.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Dato atto che la ditta Quibellino Michele, con sede in via don G. Andreoli, n. 11 – 42013, Casalgrande (RE), P. IVA 01070460355, risulta iscritta alla CCIAA di Reggio Emilia al n. REA RE – 157073; risulta in possesso di DURC valido fino al 18.01.2020 e, alla data odierna, non risultano, a carico della stessa, annotazioni sul casellario delle imprese presso ANAC.

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore.

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali.

Visto l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente.

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto

DETERMINA

- 1) Di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI** presentata in data 09.12.2019, prot. n. 22895, dal Direttore Lavori Ing. Cupo Stefania, comportante maggiori lavori per l'importo di € 3.716,00 oltre IVA 22% per totali € 4.533,52.
- 2) Di modificare, pertanto, il sub impegno di spesa n. 9/2019, imp. n. 146/2019, cap. 56102650/2 come da prospetto in calce.
- 3) Di affidare alla ditta Quibellino Michele, con sede in via don G. Andreoli, n. 11 – 42013, Casalgrande (RE), P. IVA 01070460355, i maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante, per l'importo di € 3.716,00 oltre IVA 22% per totali € 4.533,52.
- 4) Di liquidare alla ditta succitata l'importo di al punto 3, a lavoro eseguito, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinte di liquidazione, su presentazione di contabilità e stati d'avanzamento lavori redatti dal Direttore dei Lavori.
- 5) Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31.12.2019.
- 6) Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al al Responsabile del Settore
- 7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 8) Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	56102650/2	2019	9	Approvazione perizia di variante e suppletiva	QUIBELLINO MICHELE COSTRUZIONI E RESTAURO EDILI	€4.533,52

Lì, 09/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 668 del 09/12/2019

Servizio PATRIMONIO

Proposta n° 1167/2019

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI CASALGRANDE -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. - CIG Z1C2667535. .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 10/12/2019

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 668 del 09/12/2019

PATRIMONIO

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI CASALGRANDE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. - CIG Z1C2667535..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 10/12/2019 al 25/12/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 27/12/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MORTARI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)