



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

### DETERMINAZIONE N. 390 / 2020

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA CANALE A VILLALUNGA E VIA 1 MAGGIO A SALVATERRA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI - CIG ZBD2D6434E - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### **Richiamati gli atti sotto indicati:**

#### **delibere di Consiglio Comunale:**

- n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 – Nota di aggiornamento";
- n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022";
- n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
- n. 19 del 03.04.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
- n. 22 del 30.04.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";
- n. 54 del 30.07.2020 ad oggetto: "Variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

#### **delibere di Giunta Comunale:**

- n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore";
- n. 21 del 27.02.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
- n. 43 del 09.04.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 – Secondo provvedimento";
- n. 53 del 08.05.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento".
- n. 98 del 31.07.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

Visto il decreto del Sindaco n. 14/2020 del 08.07.2020 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 12.07.2020 al 30.09.2021.

## Premesso che:

- con determina n. 291/2020 del 23.06.2020 è stata approvata la documentazione tecnico economica redatta dall'Ufficio Tecnico LL. PP. esecutiva dei lavori di cui all'oggetto nell'importo totale di € 22.500,00 di cui € 17.800,00 per lavori in appalto ed € 4.700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con la stessa determina n. 291/2020 del 23.06.2020 è stata adottata determina a contrarre relativamente ai lavori in argomento, assumendo, a seguito della definizione esecutiva degli interventi, al capitolo 77102400/2, l'impegno di spesa n. 1135/2020 per un importo pari ad € 22.500,00.

- con determinazione n. 316/2020 del 02.07.2020 sono stati aggiudicati i lavori in epigrafe alla ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo & C. S.n.c. con sede legale in Via Caduti sul Lavoro, n. 21 - 42013 Casalgrande, C.F. e P.IVA 00637680356, dietro corrispettivo di € 16.208,18 oltre IVA 22% per un importo totale di € 19.773,98 che trovano copertura sul cap. 77102400/2, imp. n. 1135/2020, sub-impegno n. 33/2020, rideterminando così il quadro economico nel seguente modo:

	TOTALE
A) LAVORI	
Importo lavori	€ 15.700,00
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 508,18
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 16.208,18</b>
A) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA su lavori (22%)	€ 3.565,80
Ribasso di gara	€ 1.942,02
Imprevisti e arrotondamenti	€ 784,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 6.291,82</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 22.500,00</b>

- sono stati consegnati i lavori in argomento;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- si è ravvisata, nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva.

Vista la perizia di variante suppletiva redatta dal Settore Lavori Pubblici, prot. n. 11900/2020 del 30.07.2020 composta dai seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico di variante;

comportante il seguente quadro economico variato:

	TOTALE
A) LAVORI	
Importo lavori	17.933,55
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	508,18
<b>Totale Lavori</b>	<b>18.441,73</b>
A) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA su lavori (22%)	4.057,18
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>4.057,18</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>22.498,91</b>

Verificato che i maggiori costi dei lavori in appalto, ammontanti ad € 2.233,55 al netto del ribasso di gara (9,2056%) oltre IVA 22% per un importo totale di € 2.724,93 possono essere finanziati con l'utilizzo del ribasso d'asta e degli imprevisti.

Dato atto che la suddetta variante risulta strettamente pertinente alle lavorazioni previste e, oltre a non alterare la sostanza del progetto, non ne aumenta altresì l'importo complessivo.

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della Perizia Suppletiva di Variante di cui sopra per completare correttamente l'intervento.

Visto l'art. 106, D. Lgs. n. 50/16 nel testo attuale.

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo attuale.

Visto l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto

## DETERMINA

1) Di approvare la perizia di variante suppletiva al contratto concernente l'intervento relativo ai lavori di realizzazione lavori di messa in sicurezza Via Canale e Via 1 Maggio mediante realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati predisposta dal Settore Lavori Pubblici e comportante la spesa di € 18.441,73 oltre Iva 22% per un importo totale di € 24.498,91 per lavori secondo il quadro economico indicato in premessa e composto dagli elaborati tecnico-descrittivi elencati, depositati presso il Servizio LL.PP. Comunale e presenti altresì al prot. n. 11900/2020 del 30.07.2020.

2) Di dare atto che la presente perizia di variante suppletiva non comporta aumento di spesa del quadro economico, mentre comporta aumento dell'importo contrattuale per la somma di € 2.233,55 al netto del ribasso di gara (9,2056%) oltre IVA 22% per un importo totale di € 2.724,93

3) Di assumere, al cap. 77102400/2, imp. n. 1135/2020, il sub impegno n. 40/2020, relativo ai lavori in appalto, per € 2.724,93.

4) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

5) ) Di ottemperare all'obbligo imposto dagli artt. 23 e 37, D. Lgs. n. 33/2013, e dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Sub-Impegno	77102400/2	2020	40	Approvazione perizia di variante e suppletiva	FRATELLI BEDESCHI DI BEDESCHI PAOLO & C. S.N.C.	€2.724,93

Lì, 03/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)