



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 249 / 2022

OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E. - REVISIONE PREZZI AI SENSI DL 50/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DELIBERA DI C.C.:

- n. 23 del 21.03.2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP)- Periodo 2022/2024 - Nota di Aggiornamento";
- n. 24 del 21.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024" ;
- delibera di C.C. n. 42 del 31.05.2022 ad oggetto: "Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

DELIBERA DI G.C.:

- n. 27 del 23.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".
- delibera di G.C. n. 74 del 01.06.2022 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

VISTO il decreto del Sindaco n. 04/2022 del 14.03.2022 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa all' Ing. Di Sano Claudia, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 31.03.2022 al 30.09.2022.

RICHIAMATI ALTRESÌ

l'art. 4 "Deroghe" dell'OCDPC n. 558/2018, che prevede che per la realizzazione delle attività di cui all'Ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga a diverse disposizioni normative;

- in particolare il comma 3, del citato art. 4, che prevede che i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22/10/2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui all'ordinanza, possono procedere in deroga a diversi articoli del D.Lgs. 50/2016;

- i commi 4 e 5 del citato art. 4 dell'OCDPC 558/18 contenenti ulteriori deroghe al D.Lgs 50/2016;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

-il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato al decreto legge 77/2021 (legge semplificazioni 2021) "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici", di seguito denominato D.lgs 50/2016 e, in particolare l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l'articolo 31 sul ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento, l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, l'articolo 36 sui contratti sotto soglia, l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione, l'articolo 80 sui motivi di esclusione, l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza oltre alle norme contenute nel Titolo V "Esecuzione".

PREMESSO CHE

- decreto legge 50/2022 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina

specifica quanto segue all'art.26, Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

"Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4".

"Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022."

VISTO CHE:

-con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18.03.2020 avente ad oggetto "Approvazione del piano degli interventi urgenti – annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", è stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell'"INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – CUP: I46B19000750004

-con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24.02.2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

URGENTI - ANNUALITÀ 2021, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145", è stato assegnato al Comune di Casalgrande un finanziamento di € 291.000 per il completamento del 1° stralcio;

- con determina n. 414/2020 del 13.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al primo stralcio dei lavori INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 1° STRALCIO;

Con il seguente quadro economico :

lavori a base d'asta		€ 616.742,15
costi della sicurezza		€ 29.997,36
rilievi accertamenti e indagini	€ 1.000,00	
spese per acquisizione aree	€ 88.498,00	
imprevisti	€ 2.500,00	
spese tecniche	€ 32.339,74	
IVA 22 %	€ 150.167,44	
Spese a disposizione		€ 274.505,18
TOTALE INTERVENTO		€ 921.244,69

- con determinazione n. 427/2020 del 26.08.2020, sono stati aggiudicati i lavori di "RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – 1° STRALCIO – CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E all'operatore economico METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con sede in Via della Rupe, n. 31, Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224 per un importo totale €. € 606.959,64 (di cui € 29.997,36 oneri non soggetti a ribasso) con la rimodulazione del quadro economico :

lavori da contratto al netto offerto		€ 576.962,28
costi della sicurezza		€ 29.997,36
rilievi accertamenti e indagini	€ 1.000,00	
spese per acquisizione aree	€ 88.498,00	
imprevisti	€ 3.799,94	
spese tecniche	€ 70.000,00	



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Spese di pubblicità	€ 1.000,00	
IVA 22 %	€ 133.531,12	
IVA 22% somme a disposizione	€ 16.455,66	
Spese a disposizione		314.285,05
Ulteriori somme a disposizione da finanziamento regionale		19.755,31
TOTALE INTERVENTO		€ 941.000,00

• l'impresa METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con Nota n. 9423 /2022 ha presentato "RICHIESTA di adeguamento dei prezzi attraverso l'emissione del certificato di pagamento straordinario rispettando i tempi stabiliti dal decreto".

• con determinazione n. 676/2021 del 09.12.2021, è stato approvato il SAL N.1 dei lavori INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO. Con certificato di pagamento n.1 per € 152.851,12 oltre di IVA al 22% (€ 33.627,25) per un importo complessivo di € 186.478,37;

• con determinazione n. 195/2022 del 10.05.2022, è stato approvato il SAL N.2 dei lavori INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO. Con certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 241.820,28 oltre IVA 22 % (€ 53.200,46) per complessivi € 295.020,74;

• il Direttore dei Lavori, Ing. Luca Piacentini in data 17/06/2022 prot. 10663 ha prodotto lo stato d'avanzamento lavori n. 2A per adeguamento prezzi 2022 art. 26 DL 50 del 17/05/2022 previsti dalla specifica normativa, determinando un importo di € 518.078,81 + IVA 22% e gli oneri di sicurezza (€ 20.159,15) da riconoscere all'impresa appaltatrice (Allegato A);

• il RUP ha convalidato i conteggi del SAL 2A inviati dal direttore dei lavori il giorno 17/06/2022 verificando la disponibilità finanziaria della revisione del SAL , confermando la somma di € 518.078,81 oltre gli oneri di sicurezza (€ 20.159,15) calcolata dal Direttore dei Lavori;

Il RUP, **CONSIDERATO**

1- lo stato d'avanzamento 2 approvato con determina 195/2022 del 10/05/2022 i cui lavori al netto di ribasso confermavano una somma di 376.495,52 (come da documenti contabili) e agli oneri della sicurezza (€ 20.159,15)

2-Il riconoscimento al 90% come previsto dal decreto legge 50/2022 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Conferma la revisione del SAL 2 per un totale dei lavori compreso degli oneri e dei ribassi di gara di euro 524.079,63 **per una differenza da riconoscere alla Ditta Assegnataria di**



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

euro 127.424,96 che tale importo può essere reperito all'interno del quadro economico approvato.

TENUTO CONTO CHE

- la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici è un preciso obbligo di legge derivante dalla normativa sopra citata;
- il calcolo delle somme da erogare è stato effettuato applicando i parametri previsti dalle stesse normative;
- è stata verificata l'effettiva disponibilità della necessaria somma di **€ 127.424,96** all'interno del Quadro Economico dell'opera;

RITENUTO DI

-dover provvedere in merito al pagamento revisione dei prezzi dei lavori alla ditta METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con sede in Via della Rupe, n. 31, Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224; calcolata in **€ 127.424,96** oltre IVA aumentando il contratto Repertorio n. 10078 del 31/08/2020, della corrispondente cifra in aumento di **€ 127.424,96** oltre IVA

-di dover provvedere ad elaborare il nuovo Quadro Economico dell'Opera come segue:

Quadro economico

lavori da contratto al netto offerto		€ 576.962,28
Incremento per revisione prezzi sal 2A		€127.424,96
costi della sicurezza		€ 29.997,36
rilievi accertamenti e indagini	€ 1.000,00	
spese per acquisizione aree	€ 47.751,2	
imprevisti	€ 1899,00	
Spese di pubblicità	€ 1.000,00	
IVA 22 %	€ 126.931,70	
IVA 22% sulla revisione prezzo	€ 28.033,50	
Spese a disposizione		206.615,40
TOTALE INTERVENTO		€ 941.000,00

RITENUTO urgente approvare con il presente atto i sopracitati documenti tecnici "RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 1°STRALCIO – CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E " (Allegato A).

DATO ATTO CHE



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi

interferenziali;

- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione

trasparente;

- le linee guida di ANAC attuative del D. Lgs. n. 50/2016;

- l'art. 52, D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle regole applicabili alle comunicazioni;

- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al

Responsabile del Settore.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n.

174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

- il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

- la spesa fa carico al finanziamento delle attività di propria competenza ed è ricompresa nel pertinente stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione;

Per tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

2. **DI PRENDERE ATTO** della necessità di procedere ai sensi dell'art.26- D.L. n.° 50 del 18/05/2022 al riconoscimento dei *“prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4”* per i lavori di *“RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 1°STRALCIO – CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E ”* alla ditta affidataria METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con sede in Via della Rupe, n. 31, Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224.

3. **DI APPROVARE**



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- Il SAL 2 A presentati dal Direttore dei Lavori, Ing. Luca Piacentini Balleri in data 17/06/2022 (Allegato A) prot. 10663 del 17/06/2022 tesa ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario, determinando un importo di **€ 127.424,96** oltre IVA 22% da corrispondere all'impresa sopra specificata;
- ed emettere certificato di pagamento straordinario denominato 3 dell'importo di euro 154.681,15 (di cui € 27.893,32 per IVA al 22%) e applicando le ritenute di legge;
- il nuovo Quadro Economico dell'Opera come segue:

Quadro economico

lavori da contratto al netto offerto		€ 576.962,28
Incremento per revisione prezzi sal 2A		€127.424,96
costi della sicurezza		€ 29.997,36
rilievi accertamenti e indagini	€ 1.000,00	
spese per acquisizione aree	€ 47.751,2	
imprevisti	€ 1899,00	
Spese di pubblicità	€ 1.000,00	
IVA 22 %	€ 126.931,70	
IVA 22% sulla revisione prezzo	€ 28.033,50	
Spese a disposizione		206.615,40
TOTALE INTERVENTO		€ 941.000,00

◦ Si procederà con Schema di Nota Aggiuntiva successiva al presente atto di aggiornare il contratto Repertorio Provincia Repertorio n. 10078 del 31/08/2020, da stipulare con le stesse modalità del contratto originario;

4. **DI CONFERMARE** l'impegno della spesa totale prevista per il suddetto Intervento, pari ad € 518.789,02 + oneri della sicurezza, precisando che l'importo relativo alla revisione dei prezzi -per € 127,424,96 + iva- trova copertura al cap.77102400/6 del bilancio 2022/2024 "RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 1°STRALCIO, sull'imp.662/2022.

5. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE:

- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
- la sottoscrizione del presente atto equivale all'attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.

6. DI DISPORRE:

- la trasmissione del presente provvedimento
- al Servizio scrivente,
- ai Servizi Finanziari,
- la pubblicazione del presente atto all'Albo dell'ente;
- la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente".

Lì, 17/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI SANO CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 249 del 17/06/2022

Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 508/2022

Oggetto: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E. - REVISIONE PREZZI AI SENSI DL 50/2022 .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 17/06/2022

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 249 del 17/06/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE
ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1°
STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E. - REVISIONE PREZZI AI
SENSI DL 50/2022 .**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 17/06/2022 al 02/07/2022 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 04/07/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)