



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 468 / 2025**

**OGGETTO: 1° STRALCIO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - CUP: I46B19000750004 - ATTO COMPLESSIVO RICOGNITIVO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI OCDPC 533/2018 CS 6097 E OCDPC 503/2018 CS 6080**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATI** gli atti sotto indicati:

**DELIBERA DI C.C. :**

- n. 78 del 21/12/2024 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025/2027 - Nota di Aggiornamento"
- n. 82 del 21/12/2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027"

**DELIBERA DI G.C.:**

- n. 1 del 09/01/2025 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".
- n. 13 del 30/01/2025 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027"

**VISTO**, il decreto del sindaco n. 19/2025 del 30/09/2025 concernente la conferma dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2026;

**DATO ATTO**, che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

**PRESO ATTO CHE:**

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18.03.2020 avente ad oggetto "Approvazione del piano degli interventi urgenti – annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", è stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell'*"Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San*



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

*Donnino* – CUP: I46B19000750004 cod. 15868 riferimento OCDPC 533/18;

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24.02.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145”, è stato assegnato al Comune di Casalgrande

- ♣ un finanziamento di € 291.000 – CUP: I46B19000750004 cod. 16943 riferimento OCDPC 503/18 per il completamento finanziario del 1° stralcio;

- ♣ un finanziamento di € 671.000 – CUP: I55H20000210006 cod. 16944 riferimento OCDPC 503/18 per il finanziamento del 2° stralcio dei lavori *“Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. S. Donnino - 2 stralcio”*;

- i predetti 3 finanziamenti derivano tutti dallo stanziamento previsto con Legge di Bilancio del 2019, il cosiddetto piano nazionale “Proteggi Italia”, che prevedeva una programmazione pluriennale per la messa in sicurezza del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. In particolare, gli interventi 15868 e 16943, sebbene riferiti a due diverse ordinanze e contabilità speciali (rispettivamente OCDPC 533/2018 CS 6097 e OCDPC 503/2018 CS 6080) riguardano la medesima opera (il 1° stralcio dei lavori) con un unico appalto ed hanno lo stesso CUP I46B19000750004;

- si riassumono quindi i finanziamenti dell' opera come segue:

Fonte	Importo	CUP	Cod.int	Ordinanza
Decreto n. 40 del 18/03/2020	€ 650.000,00	I46B19000750004	15868	OCDPC 533/18
Decreto n. 18 del 24/02/2021	€ 291.000,00	I46B19000750004	16943	OCDPC 503/18
Det. Dirigenziale 414 del 13/08/2020	€ 373.361,75	I46B19000750004		
	€ 1.314.361,75			

## DATO ATTO CHE

- la funzione di RUP inizialmente svolta da Geom. Corrado Sorrivi responsabile Servizio LLPP del Comune di Casalgrande è stata trasferita all'Ing. Claudia Di Sano in data 01/01/2022 e infine all'attuale Responsabile di Settore Arch. Salvatore D'Amico a far data dal 04/10/2022;
- il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

## PREMESSO CHE:

- il nodo idraulico del ponte di San Donnino di Liguria in Comune di Casalgrande costituiva una criticità idraulica per tutto il territorio circostante (Comuni di Casalgrande, Reggio Emilia e Rubiera) poiché tale struttura – costituita da tre pile in mattoni e cemento armato con impalcato in travi di cemento armato prefabbricato – a causa della modesta luce delle arcate, non consentiva il regolare deflusso delle acque di piena del T. Tresinaro nonché provocava l'accumulo di rami e alberature fluitanti trasportate dal corso d'acqua ostruendosi;
- durante gli **eventi meteo di dicembre 2017 e febbraio-marzo 2018**, cui sono seguite le dichiarazioni di stato di emergenza nazionale con conseguente emanazione delle ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**503/18 e 533/18**, è stato attivato il servizio di piena sul T. Tresinaro da parte dell'Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nonché la sorveglianza da parte dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia del ponte in esame per chiusura stradale e rimozione ramaglie;

- al fine di **ridurre il rischio idraulico** per le località circostanti, la cui **causa** era l'inadeguatezza del ponte stesso, i Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia hanno sottoscritto un'intesa (accordo di programma del 27/10/2020 in atti) ai sensi degli artt. 15 della L. 7/08/1990 n. 241 / 34 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267, al fine di definire gli impegni organizzativi, procedurali ed economici di competenza dei singoli Comuni in merito alla costruzione nuovo ponte sul torrente Tresinaro di collegamento della frazione di S. Donnino di Liguria in Comune di Casalgrande e Corticella nel comune di Reggio Emilia;

## CONSIDERATO CHE :

- sussiste il nesso di causalità tra l'evento indicato nell'ordinanza, il danno subito e l'intervento realizzato;
- il bene danneggiato non è coperto da polizza assicurativa;
- le spese qui rendicontate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico/privato oltre quanto su indicato;
- il bene danneggiato e l'intervento realizzato sono in proprietà del Comune di Casalgrande (ente attuatore del progetto) e del Comune di Reggio Emilia;

## RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 73/2020 del 25/06/2020 ad oggetto "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO. CUP: I46B19000750004 - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA" con cui veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo di € 1.111.803,25 di lavori e di € 500.100,78 per somme a disposizione per un totale di € 1.611.904,03;
- la determina n. 349/2020 del 17/07/2020 con cui veniva anche suddiviso l'intervento di rifacimento del Ponte in Loc. San Donnino in due stralci;
- **la determinazione n. 414/2020 del 13.08.2020, a seguito di Conferenza dei Servizi conclusasi positivamente (ai sensi dell'art. 14Bis, comma 7, L. 241/90 e s.m.i.) con cui veniva approvato il progetto esecutivo** relativo al primo stralcio dei lavori "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 1° STRALCIO come da quadro economico di progetto:

Somme per Lavori		
lavori da contratto al netto del ribasso offerto	€ 616.742,15	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.997,36	
		<b>€ 646.739,51</b>
Somme a disposizione		
rilevi accertamenti e indagini	€ 1.000,00	
spese per acquisizione aree	€ 88.498,00	
imprevisti	€ 2.500,00	



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

spese tecniche, D.L., Collaudi, catastali	€ 32.339,74	
spese di pubblicità	€ 1.000,00	
IVA su lavori in appalto 22 %	€ 149.167,44	
Totale somme a disposizione		<b>€ 274.505,18</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 921.244,69</b>

- la determinazione n. 427/2020 del 26.08.2020, sono stati aggiudicati i lavori di "RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – 1°STRALCIO – CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E all'operatore economico METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con sede in Via della Rupe, n. 31, Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224 per un importo totale € 606.959,64 (di cui € 29.997,36 oneri sicurezza non soggetti a ribasso) corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 6,45% come da quadro economico di post aggiudicazione:

Somme per Lavori		
lavori da contratto al netto del ribasso offerto	€ 576.962,28	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.997,36	
		<b>€ 606.959,64</b>
Somme a disposizione		
rilevi accertamenti e indagini	€ 1.000,00	
spese per acquisizione aree	€ 88.498,00	
imprevisti	€ 3.799,94	
spese tecniche, D.L., Collaudi, catastali	€ 70.000,00	
spese di pubblicità	€ 1.000,00	
IVA su lavori in appalto 22 %	€ 133.531,12	
IVA rilievi, impr., D.L. collaudi, catastali 22 %	€ 16.455,66	
Arrotondamenti	€ 0,33	
Totale somme a disposizione		<b>€ 314.285,05</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 921.244,69</b>

**VISTO** il Contratto n° Rep 10078/2020 del 31/08/2020 estremi di registrazione Serie 1T n° 11522 del 04/09/2020 per l'esecuzione dei lavori dell' "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 1° STRALCIO" per € 606.959,64 oltre IVA di legge per un totale di € 740.490,76;

**VISTI** gli atti di affidamento di incarichi tecnici per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, rilievi, sondaggi, verifiche, prove di laboratorio, consulenza collaudo qui richiamati ma meglio descritti nell'allegato A:

N° Atto	Data	Oggetto	O.E. Affidatario	Importo
47/2020	03/02/2020	Incarico per PFTE	Piacentini Ingegneri S.r.l. C.F. e P. IVA 01756131205	€ 8.124,89 oltre IVA di legge per un totale di € 9.912,37
156/2020	07/04/2020	incarico professionale per attività di valutazione del rischio bellico	SNB SERVICE S.R.L., C.F./P. I. 04549280289	€ 3.000,00 oltre IVA di legge per un totale di € 3.660,00



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

182/2020	29/04/2020	incarico professionale per la redazione della perizia archeologica	SEMPER S.A.S. di CHIARA BARALDI & C., C.F./P.I. 05057650284	€ 2.400,00 oltre IVA di legge per un totale di € 2.928,00
289/2020	23/06/2020	affidamento per l'esecuzione dei sondaggi geologici	Montanari Perforazioni S.r.l., C.F./P.I. 00185910353	€ 4.736,16 oltre IVA di legge per un totale di € 5.778,12
299/2020	25/06/2020	incarico professionale per la redazione della perizia geologica	Cogeo Studio Geologico Associato di Cocetti P.L. e Cocetti Marcello C.F. /P. IVA 02404660363	€ 4.950,00 oltre cassa (2%) ed IVA di legge per un totale di € 6.159,78
351/2020	19/07/2020	affidamento del servizio di esecuzione prove di laboratorio su terreni	Grundlab S.r.l. C.F. /P.I. 03686941208	€ 2.892,40 oltre IVA di legge per un totale di € 3.528,73;
349/2020	17/07/2020	incarico per la progettazione definitiva esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e predisposizione atti per variante urbanistica	Piacentini Ingegneri S.r.l. C.F. e P. IVA 01756131205	€ 38.800,00 oltre cassa previdenziale (4%) e IVA di legge per un totale di € 49.229,44
431/2020	27/08/2020	affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Piacentini Ingegneri S.r.l. C.F. e P. IVA 01756131205	€ 36.000,00 oltre Cassa (4%) ed IVA di legge per un totale di € 45.676,80
513/2020	23/10/2020	affidamento dell'incarico professionale di esecuzione rilievo topografico	Geom. Graffeo Calogero P.I. 03171750361	€ 1.150,00 oltre Cassa (5%) per un totale di € 1.209,50;
617/2020	07/12/2020	affidamento dell'incarico professionale per attività di controllo archeologico in corso d'opera	SEMPER S.A.S. di CHIARA BARALDI & C., C.F./P.I. 05057650284	€ 2.580,00 oltre IVA di legge per un totale di € 3.147,60
701/2020	23/12/2020	affidamento dell'incarico professionale di collaudo statico	Ing. Massimo Bruni P. IVA 03151660366	€ 9.807,20 oltre cassa (4%) ed IVA di legge per un totale di € 12.443,37;
196/2022	10/05/2022	incarico di consulenza stragiudiziale e supporto al RUP	Studio AVV. ROBERTO OLLARI P.IVA. 01855430342	€ 6.750,47 oltre cassa (4%) ed IVA di legge per un totale di € 8.565,01;
439/2023	30/08/2023	incarico professionale relativo al frazionamento dei terreni oggetto di esproprio cat 14	Studio Tecnico Associato GEO3 P.I. 02924580364	€ 4.300,00 oltre cassa (5%) ed IVA di legge oltre a 350,00 € per rimborso diritti catastali per un totale di € 5.858,30
433/2024	25/09/2024	Notaio Rogante per l'acquisizione delle aree a seguito di esproprio	Notaio Caprino Giuseppe P.IVA 07955291211	€ 14.855,29 totali di cui € 9.638,00 per imposte di registro, ipotecarie, catastali e d'archivio, € 700,00 per spese di visure, € 318,13 per cassa notariato e spese accessorie, €





# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

				3.258,34 per onorario ed € 940,82 per Iva
438/2024	27/09/2024	affidamento del servizio di Registrazione e Trascrizione del decreto di esproprio	Notaio Valentina Rubertelli P.IVA 01675330359	€ 9.717,35 complessivi, di cui € 8.994,53 per imposte di registro, ipotecarie, catastali e di trascrizione, € 7,00 per spese postali e varie, € 586,74 per onorario ed € 129,08 per Iva

**ACCERTATO CHE** in data 14.09.2020 il Direttore dei Lavori ha redatto il verbale di consegna totale dei lavori che è stato firmato da tutte le parti interessate ed i lavori sono regolarmente iniziati;

**PRESO ATTO CHE** l'impresa METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con Nota n. 9423/2022 del 28/05/2022 ha presentato "RICHIESTA di adeguamento dei prezzi attraverso l'emissione del certificato di pagamento straordinario rispettando i tempi stabiliti dal decreto D.L. 50/2022";

**RICHIAMATA QUINDI** la determinazione n. 391/2022 del 31/08/2022 ad oggetto INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E. - ADEGUAMENTO PREZZI 2022 AI SENSI DL 50/2022 con ridefinizione del quadro economico:

<b>LAVORI</b>		
Lavori da contratto al netto offerto	€ 576.962, 28	
Costi della sicurezza	€ 29.997,36	
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 606.959,64</b>
<b>Somme messe a disposizione</b>		
Spese acquisizioni aree	€ 88.498,00	
Spese tecniche iva compresa	€ 86.620,00	
Imprevisti	€ 1.899,97	
Spese di pubblicità	€ 1.000,00	
IVA (lavori da appalto)	€ 133.531,12	
Altro	€ 395.853,02	
<b>Somme messe a disposizione</b>		<b>€ 707.402,11</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>1.314.361,75</b>

**VISTA** la documentazione relativa alla contabilità e gli atti di approvazione conseguenti qui riportati:

N° Atto	Data	Prot.	SAL	Cert. di pagamento	Importo
676/2021	09/12/2021	prot. 21856/2021	1 a tutto il	N°1 del	€ 152.851,12 oltre di IVA al



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

		del 03/12/2021	01/12/2021	<b>02/12/2021</b>	22% (€ 33.627,25) per un importo complessivo di € <b>186.478,37</b>
195/2020	10/05/2022	prot. 7473/2022 del 29/04/2022	2 a tutto il 29/04/2022	<b>N°2 del 29/04/2022</b>	€ 241.820,28 oltre IVA 22 % (€ 53.200,46) <b>per complessivi € 295.020,74;</b>
492/2022	27/10/2022	prot. 15271/2021 del 31/08/2022	3 a tutto il 08/07/2022	<b>N°3 del 26/10/2022</b>	€ 203.822,50 oltre IVA 22 % (€ 44.840,95) per complessivi € <b>248.663,45;</b>
262/2022	24/06/2022	somme messe a disposizione per compensazione prezzi 2021 dal Comune di Casalgrande e da finanziamento regionale SAL STRAORDINARIO D.Lgs 50/2022)			€ 21.692,03 oltre IVA di legge per un totale di € 26.464,28
613/2022	14/12/2022	somme messe a disposizione per adeguamento prezzi dal Comune di Casalgrande e da finanziamento regionale SAL STRAORDINARIO D.Lgs 50/2022)			€ 29.001,49 oltre IVA di legge per un totale di € 35.381,82
439/2024	27/09/2024	Prot. 19417/2022 del 27/10/2022	Conto finale	<b>N°4 del 28/10/2022</b>	€ 3.007,51 oltre IVA 22% (€ 661,65) per un totale <b>€3.669,16</b>

**RICHIAMATI:** documenti contabili (SAL STRAORDINARI D.Lgs 50/2022) relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 al 31/07/2022 costituiti da libretto delle misure, registro della contabilità e stato di avanzamento finale a firma del DL e della Ditta esecutrice Metalcarpenterie Dalfovo in cui sono stati registrati lo stato di avanzamento fino a luglio 2022 compreso di adeguamento dei prezzi come segue :

Rif. documentale	SAL	Conguaglio per adeguamento prezzi
Rev. 17/06/22 prot. 10663-10667 del 17/06/2022 e 10676 del 18/06/2022	SAL 1	€ 126.787,83
Rev. 02/08/22 prot. 13762 del 04/08/2022	SAL 2	€ 61.683,12
Rev. 05/08/22 prot. 15250-15251-15271-15273 del 31/08/2022	SAL 3	€ 116.102,62
Somma		€ 304.573,57
Totale adeguamento prezzi compresa ritenuta		€ 306.004,10

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:** le risorse richieste al fondo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'adeguamento dei prezzi (codice univoco-B8934117e9592d6491009f3c24886c8e3078) sono pari a € 277.002,61 (prot. n. 15341/2022 del 31/08/2022) oltre IVA di legge pari a € 60.940,57 (richiesta al MIT prot. 1299/2024 del 22/01/2024);

**VISTI** i giustificativi di spesa qui richiamati ma meglio descritti nell'allegato A :

Cat spesa	Det.	oggetto	O.E	N° fatt	Imponibili	IVA %	IVA	Importo lordo	Manda to
6	N° 47/2020 del 03/02/2020	Incarico PFTE	Piacentini Ingegneri S.r.l.	N° 58/00 del 13/07/2020	€ 8.124,89	22%	€ 1.787,48	€ 9.912,37	2342 del 06/08/2020
12	N° 156/2020 del 07/04/2020	incarico professionale per attività di	SNB SERVICE S.R.L.,	N° 38/20 del 24/04/2020	€ 3.000,00	22 %	€ 660,00	€ 3.660,00	1573 del 22/05/2020



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

		valutazione del rischio bellico							
7	N° 182/2020 del 29/04/2020	incarico professionale per la redazione della perizia archeologica	SEMPER S.A.S. di CHIARA BARALDI & C.	N° 6/PA del 09/06/2020	€ 2.400,00	22 %	€ 528,00	€ 2.928,00	1792/ del 16/06/2020
12	N° 289/2020 del 23/06/2020	affidamento per l'esecuzione dei sondaggi geologici	Montanari Perforazioni S.r.l.	N° 27/20 del 27/07/2020	€ 4.592,20 scostamento tra fatturato e affidato dovuto ad economie	22 %	€ 1.010,28	€ 5.602,48	2438 del 18/08/2020
7	N° 299/2020 del 25/06/2020	incarico professionale per la redazione della perizia geologica	Cogeo Studio Geologico Associato di Cocetti P.L. e Cocetti Marcello	N° 1/11/62 del 29/10/2020	€ 5.049,00	22 %	€ 1.110,78	€ 6.159,78	3407 del 09/11/2020
12	N° 351/2020 del 19/07/2020	affidamento del servizio di esecuzione prove di laboratorio su terreni	Grundlab S.r.l.	N° 85/20 del 31/08/2020	€ 2.892,40	22 %	€ 636,33	€ 3.528,73	3117 del 12/10/2020
6	N° 349/2020 del 17/07/2020	incarico per la progettazione definitiva esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e predisposizione atti per variante urbanistica	Piacentini Ingegneri S.r.l.	N° 112/00 del 13/10/2020	€ 40.352,00	22 %	€ 8.877,44	€ 49.229,44	3275 del 28/10/2020
6	N° 431/2020 del 27/08/2020	affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Piacentini Ingegneri S.r.l.	N° 162/00 del 13/12/2022	€ 37.440,00	22 %	€ 8.236,80	€ 45.676,80	4106 del 22/12/2022
8	N° 513/2020 del 23/10/2020	affidamento dell'incarico professionale di esecuzione rilievo topografico	Geom. Graffeo Calogero	N° 1/PA del 28/12/2020	€ 1.209,50	--	--	€ 1.209,50	104 del 14/01/2021
19	N° 617/2020 del 07/12/2020	affidamento dell'incarico professionale per attività di controllo archeologico in corso d'opera	SEMPER S.A.S. di CHIARA BARALDI & C.,	N° 20/PA del 09/11/2021 e N° 33/PA del 27/10/2022	€ 2.580,00	22 %	€ 567,60	€ 3.147,60	3842 del 01/12/2021 e 3484 del 08/11/2022
7	N° 701/2020 del 23/12/2020	affidamento dell'incarico professionale di collaudo statico	Ing. Massimo Bruni	N° 27 del 14/12/2022	€ 10.199,49	22 %	€ 2.243,88	€ 12.443,37	4109 del 22/12/2022





# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

14	N° 433/2024 del 25/09/2024	Notaio Rogante e imposte di registro, ipotecarie, catastali e d'archivio e visure catastali	Notaio Caprino Giuseppe	N° 516/2024 del 26/09/2024	€ 3.992,55 oltre € 9.927,60 non soggetti a IVA fatturato e liquidato € 56,78 in meno	22%	€ 878,36	€ 14.798,51	3453 del 11/10/2024
14	N° 438/2025 del 27/09/2024	servizio di Registrazione e Trascrizione del decreto di esproprio e imposte di registro, ipotecarie, catastali e di trascrizione, e per spese postali	Notaio Rubertelli Valentina	N° 678/2024 del 07/10/2024	€ 586,74 oltre € 9.001,53 non soggetti a IVA	22%	€ 129,08	€ 9.717,35	3442 del 10/10/2024
14	N° 439/2023 del 30/08/2023	incarico professionale relativo al frazionamento dei terreni oggetto di esproprio	Studio Tecnico Associato GEO3	N° 41/001 del 02/02/2024	€ 4.515,00 oltre € 350,00 per oneri catastali non soggetti a IVA per un totale di € 4.865,00	22%	€ 993,30	€ 5.508,30	375 del 07/02/2024
9	N° 196/2022 del 10/05/2022	incarico di consulenza stragiudiziale e supporto al RUP	Studio AVV. ROBERTO OLLARI	N° 19_22 del 09/09/2022 e N° 27_24 del 14/08/2024	€ 7.020,52 fatturato e liquidato € 0,02 in più	22%	€ 1.544,51	€ 8.565,03	2825 del 20/09/2022 e 3004 del 28/08/2024
LAVORI									
1	N° 676/2021 del 09/12/2021	Sal 1	METALCA RPENTER IE DALFOVO S.r.l	n°206/E e 205/E del 09/12/2021	€ 152.851,12	22 %	€ 33.627,25	€ 186.478,37	4385 e 4386 del 24/12/2021
1	N° 195/2022 del 10/05/2022	Sal 2	METALCA RPENTER IE DALFOVO S.r.l	n° 56/E del 13/05/2022	€ 241.820,28	22 %	€ 53.200,46	€ 295.020,74	1571 del 20/05/2022
1	N° 492/2022 del 27/10/2022	Sal 3	METALCA RPENTER IE DALFOVO S.r.l	n° 157/E del 27/10/2022	€ 203.822,50	22 %	€ 44.840,95	€ 248.663,45	3423 e 3424 del 31/10/2022
19	N° 613/2022 del 14/12/2022	Compensazione ed adeguamento prezzi	METALCA RPENTER IE DALFOVO S.r.l	N° 193/E del 19/12/2022	€ 50.693,52	22 %	€ 11.152,57	€ 61.846,09	167-168-169-170-171-172 del 19/01/2023
1	N° 439/2024 del 27/09/2024	CONTO finale	METALCA RPENTER IE DALFOVO	N°122/E del 30/09/2024	€ 3.007,51	22%	€ 661,65	€ 3.669,16	3441 del 10/10/2024



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

			S.r.l						
19	N° 186/2023 del 17/04/2023	Adeguamento prezzi MIT	METALCA RPENTER IE DALFOVO S.r.l	N° 64/E del 19/04/2023	€ 138.501,30	22%	€ 30.740,29 liquidazion e sospesa in attesa di accertare l'entrata a bilancio	€ 168.971,59	2114 del 06/07/20 23 solo parte imponibil e
19	N°75/2024 del 20/02/2024	Adeguamento prezzi MIT	METALCA RPENTER IE DALFOVO S.r.l	N° 16/E del 22/02/2024	€ 138.501,30	22%	€ 30.740,29 liquidazion e sospesa in attesa di accertare l'entrata a bilancio	€ 168.971,59	715 del 01/003/2 024 solo parte imponibil e

## CONSIDERATO :

- che sono state liquidate tutte le indennità di esproprio (cat. 13 DPCM del 27 febbraio 2019) così come definite con det. n. 427/2024 del 19/09/2024 come segue:

SOGGETTI	FG	PART.	SUP ESPROP RIATA	INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	INDENNITA' TOTALE	MANDATO DI PAGAMENTO
Beltrami/ Romani	279	416- 404- 406- 410- 412	3.620,00 mq	30.770,00 €	9.829,31 €	40.599,31 €	n. 3284 del 24/09/2024
Soc. agricola La Palazzina (conduttr ice)	279	416- 404- 406- 410- 412	3.620,00 mq	13.068,20 €		13.068,20 €	n. 3287 del 24/09/2024
Soc. agricola Rangona	279	414 418	1.488,00 mq	12.648,00 €	4.040,33 €	16.688,33 €	n. 3289 del 25/09/2024
Soc. agricola Rangona (coltivato re diretto / IAP)	279	414 418	1.488,00 mq	5.371,68 €		5.371,68 €	n. 3290 del 25/09/2024
Tirelli /Tirelli / Zini	279	408	391,00 mq	3.323,50 €	1.061,67 €	4.385,17 €	n. 3285, n. 3286 e n. 3288 del 24/09/2024n. 3414 del 08/10/2024
Azienda Agricola Villa San Donnino	1 4	77 155 157	3.969,00 mq	33.736,50 €	10.776,94 €	44.513,44 €	n. 3412 e n. 3413 del 08/10/2024
Soc. agricola	1 4	77 155	3.969,00 mq	13.216,77 €		13.216,77 €	n. 3414 del 08/10/2024



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

San Lorenzo S.S. (conduttrice)		157					
Cat. 13 -Totale indennità di esproprio aggiornate						<b>137.842,90</b> €	

- che sono stati versate le seguenti spese :

Cat spesa.	Oggetto	Importo	Mandato di pagamento
19	Istruttoria Concessione RER det. N° 483/2020	€ 75,00	Mandato n° 3038 del 02/10/2020
19	Istruttoria pratica sismica – Provincia di Reggio Emilia det. N° 382/2020	€ 960,00	Mandato n° 2316 del 30/07/2020
10	Spese di gara ANAC	€ 375,00	Mandato n° 670 del 02/03/2022

**DATO ATTO** che lavori sono terminati in data 09/07/2022 e quindi entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori a firma del DL Ing Luca Piacentini del 06/09/2022 al prot. N. 19417/2022 del 27/10/2022;

## VISTI :

- la Relazione a strutture ultimate a firma del DL Ing. Luca Piacentini del 30/09/2022 prot. n.19417/2022 del 27/10/2022;
- la Relazione sul conto finale ed il conto finale a firma del DL Ing. Luca Piacentini prot. n. 22500/2022 del 13/12/2022 da cui si evince che il totale netto dei lavori eseguiti è di € 601.501,41 e resta credito all'impresa per € 3.007,51 corrispondente alla ritenuta 0,5% per infortuni;
- il Certificato di collaudo statico strutturale a firma del collaudatore Ing. Bruni del 27/10/2022 prot. 22501/2022 del 13/12/2022;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28/10/2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Piacentini di cui al prot n° 18105/2024 del 05/09/2024 e 19589/2024 del 24/09/2024;

## RICHIAMATE QUINDI le determine:

- N°439/2024 del 27/09/2024 a titolo "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E - APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO, CONTO FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIASSETTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO SECONDO DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019";
- N°466/2024 del 08/10/2024 a titolo "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG:



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

840597807E - AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO  
FINALE DELL'INTERVENTO SECONDO DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019

**DATO ATTO CHE** in sede di rendicontazione finale alla Regione Emilia Romagna si rende necessario un ulteriore aggiornamento del riassetto del quadro economico del primo stralcio;

**PERTANTO** il quadro economico viene rideterminato come segue:

Cat.	LAVORI			
1	Lavori eseguiti (importo contrattuale)		€ 574.270,09	
1	Costi della sicurezza (importo contrattuale)		€ 27.231,32	
			<b>Totale</b>	<b>€ 601.501,41</b>
19	Altro di cui non richiesto (fondi MIT)		€ 277.002,60	
19	Altro di cui da fondi comunali e da finanziamento regionale		€ 29.001,49	
19	Altro:Compensazione dei prezzi secondo semestre 2021		€ 21.692,03	
			<b>Totale per adeguamento / compensazione prezzi</b>	<b>€ 327.696,12</b>
	<b>Somme messe a disposizione</b>			
	IVA (22%) su cat. 1		€ 132.330,31	
	IVA (22%) adeguamento e compensazione		€ 11.152,57	
	IVA (22%) su altro per adeguamento prezzi non richiesta (fondi MIT )(22%)		€ 60.940,57	
12	Rilievi e sondaggi		€ 12.791,21	
	Imponibile	€ 10.484,60	IVA(22%)	€ 2.306,61
6	Spese tecniche per progettazione-direzione lavori e sicurezza		€ 104.818,61	
	Imponibile	€ 85.916,89	IVA(22%)	€ 18.901,72
9	Spese per attività di consulenza e supporto		€ 8.565,03	
	Imponibile	€ 7.020,52	IVA(22%)	€ 1.544,51
21	Altre spese generali e tecniche		€ 3.147,60	
	Imponibile	€ 2.580,00	IVA(22%)	€ 567,60
7	Spese per relazioni tecniche, collaudi, non connesse a sondaggi		€ 21.433,56	
	Imponibile	€ 17.568,49	IVA(22%)	€ 3.865,07
14	Oneri espropri		€ 30.374,16	
	Importo	€ 28.373,42	IVA(22%)	€ 2.000,74
8	Rilevi topografici		€ 1.209,50	
13	Indennizzi Espropri		€ 137.842,90	
19	Altro spese di istruttoria		€ 1.035,00	



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

10	Spese di gara ANAC	€ 375,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 526.016,03</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO stralcio 1</b>		<b>€ 1.455.213,56</b>

ed il quadro economico coperto dalle fonti di finanziamento richiamate in premessa è il seguente:

<b>Cat.</b>	<b>LAVORI</b>			
1	Lavori eseguiti (importo contrattuale)		€ 574.270,09	
1	Costi della sicurezza (importo contrattuale)		€ 27.231,32	
	<b>Totale</b>			<b>€ 601.501,41</b>
19	Altro di cui da fondi comunali e da finanziamento regionale		€ 29.001,49	
19	Altro:Compensazione dei prezzi secondo semestre 2021		€ 21.692,03	
	<b>Totale adeguamento / compensazione prezzi</b>			<b>€ 50.693,52</b>
	<b>Somme messe a disposizione</b>			
	IVA (22%) su cat. 1		€ 132.330,31	
	IVA (22%) adeguamento e compensazione		€ 11.152,57	
12	Rilievi e sondaggi		€ 12.791,21	
	Imponibile € 10.484,60 IVA(22%) € 2.306,61			
6	Spese tecniche per progettazione-direzione lavori e sicurezza		€ 104.818,61	
	Imponibile € 85.916,89 IVA(22%) € 18.901,72			
9	Spese per attività di consulenza e supporto		€ 8.565,03	
	Imponibile € 7.020,52 IVA(22%) € 1.544,51			
21	Altre spese generali e tecniche		€ 3.147,60	
	Imponibile € 2.580,00 IVA(22%) € 567,60			
7	Spese per relazioni tecniche, collaudi, non connesse a sondaggi		€ 21.433,56	
	Imponibile €17.568,49 IVA(22%) € 3.865,07			
14	Oneri espropri		€ 30.374,16	
	Importo € 28.373,42 IVA(22%) € 2.000,74			
8	Rilevi topografici		€ 1.209,50	
13	Indennizzi Espropri		€ 137.842,90	
19	Altro spese di istruttoria		€ 1.035,00	
10	Spese di gara ANAC		€ 375,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€ 465.075,46</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO stralcio 1</b>			<b>€ 1.117.270,39</b>



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs n. 36/2023 art. 226 comma 2;

## DATO ATTO:

- che il presente provvedimento è formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
- che la spesa a carico dell'Ente per quanto di propria competenza è ricompresa nei pertinenti stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch Salvatore D'Amico in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e che, in capo allo stesso non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto;
- ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

## DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

**1) DI APPROVARE** l'aggiornamento del quadro economico del primo stralcio come segue con indicazione delle categorie di spesa secondo DPCM del 27 febbraio 2019:

Cat.	LAVORI		
1	Lavori eseguiti (importo contrattuale)	€ 574.270,09	
1	Costi della sicurezza (importo contrattuale)	€ 27.231,32	
		<b>Totale</b>	<b>€ 601.501,41</b>
19	Altro di cui non richiesto (fondi MIT)	€ 277.002,60	
19	Altro di cui da fondi comunali e da finanziamento regionale	€ 29.001,49	
19	Altro:Compensazione dei prezzi secondo semestre 2021	€ 21.692,03	
		<b>Totale adeguamento / compensazione prezzi</b>	<b>€ 327.696,12</b>
	<b>Somme messe a disposizione</b>		





# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

	IVA (22%) su cat. 1	€ 132.330,31	
	IVA (22%) adeguamento e compensazione	€ 11.152,57	
	IVA (22%) su altro per adeguamento prezzi non richiesta (fondi MIT )(22%)	€ 60.940,57	
<b>12</b>	Rilievi e sondaggi	€ 12.791,21	
	Imponibile € 10.484,60 IVA(22%) € 2.306,61		
<b>6</b>	Spese tecniche per progettazione-direzione lavori e sicurezza	€ 104.818,61	
	Imponibile € 85.916,89 IVA(22%) € 18.901,72		
<b>9</b>	Spese per attività di consulenza e supporto	€ 8.565,03	
	Imponibile € 7.020,52 IVA(22%) € 1.544,51		
<b>21</b>	Altre spese generali e tecniche	€ 3.147,60	
	Imponibile € 2.580,00 IVA(22%) € 567,60		
<b>7</b>	Spese per relazioni tecniche, collaudi, non connesse a sondaggi	€ 21.433,56	
	Imponibile € 17.568,49 IVA(22%) € 3.865,07		
<b>14</b>	Oneri espropri	€ 30.374,16	
	Importo € 28.373,42 IVA(22%) € 2.000,74		
<b>8</b>	Rilevi topografici	€ 1.209,50	
<b>13</b>	Indennizzi Espropri	€ 137.842,90	
<b>19</b>	Altro spese di istruttoria	€ 1.035,00	
<b>10</b>	Spese di gara ANAC	€ 375,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 526.016,03</b>	
	<b>TOTALE INTERVENTO stralcio 1</b>	<b>€ 1.455.213,56</b>	

**2) DI APPROVARE** l'aggiornamento del quadro economico del primo stralcio relativo alle sole fonti di finanziamento richiamate in premessa e quindi con esclusione delle somme Per adeguamento prezzi, come segue :

<b>Cat.</b>	<b>LAVORI</b>		
<b>1</b>	Lavori eseguiti (importo contrattuale)	€ 574.270,09	
<b>1</b>	Costi della sicurezza (importo contrattuale)	€ 27.231,32	
	<b>Totale</b>	<b>€ 601.501,41</b>	
<b>19</b>	Altro di cui da fondi comunali e da finanziamento regionale	€ 29.001,49	
<b>19</b>	Altro:Compensazione dei prezzi secondo semestre 2021	€ 21.692,03	
	<b>Totale adeguamento / compensazione prezzi</b>	<b>€ 50.693,52</b>	
	<b>Somme messe a disposizione</b>		
	IVA (22%) su cat. 1	€ 132.330,31	



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

	IVA (22%) adeguamento e compensazione			€ 11.152,57	
12	Rilievi e sondaggi			€ 12.791,21	
	Imponibile	€ 10.484,60	IVA(22%)	€ 2.306,61	
6	Spese tecniche per progettazione-direzione lavori e sicurezza			€ 104.818,61	
	Imponibile	€ 85.916,89	IVA(22%)	€ 18.901,72	
9	Spese per attività di consulenza e supporto			€ 8.565,03	
	Imponibile	€ 7.020,52	IVA(22%)	€ 1.544,51	
21	Altre spese generali e tecniche			€ 3.147,60	
	Imponibile	€ 2.580,00	IVA(22%)	€ 567,60	
7	Spese per relazioni tecniche, collaudi, non connesse a sondaggi			€ 21.433,56	
	Imponibile	€ 17.568,49	IVA(22%)	€ 3.865,07	
14	Oneri espropri			€ 30.374,16	
	Importo	€ 28.373,42	IVA(22%)	€ 2.000,74	
8	Rilevi topografici			€ 1.209,50	
13	Indennizzi Espropri			€ 137.842,90	
19	Altro spese di istruttoria			€ 1.035,00	
10	Spese di gara ANAC			€ 375,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€ 465.075,46</b>	
	<b>TOTALE INTERVENTO stralcio 1</b>			<b>€ 1.117.270,39</b>	

### 3) DI DARE ATTO CHE:

- sussiste il nesso di causalità tra l'evento indicato nell'ordinanza, il danno subito e l'intervento realizzato;
- il bene danneggiato non è coperto da polizza assicurativa;
- le spese qui rendicontate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico/privato oltre quanto su indicato;
- il bene danneggiato e l'intervento realizzato sono in proprietà del Comune di Casalgrande (ente attuatore del progetto) e del Comune di Reggio Emilia;

**4) DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico di progetto è l'Arch. Salvatore D'amico e che, in capo allo stesso, non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto.

**5) DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

**6) DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall'art. 37 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Lì, 18/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Quadro		Cat. spesa	N° Atto	Data	Oggetto	O.E. Affidatario	Num. fattura	Importo	IVA/Cassa	Totale	Mandati
Fatture-Quadro B	6	Spese tecniche per progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza*	47/2020	03/02/20	incarico progetto di fattibilità tecnico economica	Piacentini Ingegneri S.r.l. C.F. e P. IVA 01756131205	58/00 13/07/2020	€ 8.124,89	€ 1.787,48	€ 9.912,37	2342 del 06/08/2020
Altre spese-Quadro D	10	Spese di gara e commissioni*	-	30/03/2020	Contributo ANAC spese di gara	ANAC	MAV 30/03/2020	€ 375,00		€ 375,00	670 del 02/03/2022
Fatture-Quadro B	12	Rilievi e sondaggi	156/2020	07/04/2020	incarico professionale per attività di valutazione del rischio bellico	SNB SERVICE S.R.L., C.F./P. I. 04549280289	FPA 38/20 23/04/2020	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 3.660,00	1573 del 22/05/2020
Fatture-Quadro B	7	Spese per relazioni tecniche, collaudi, non connesse a sondaggi*	182/2020	29/04/2020	incarico professionale per la redazione della perizia archeologica	SEMPER S.A.S. di CHIARA BARALDI & C., C.F./P.I. 05057650284	6/PA 09/06/2020	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00	1792/ del 16/06/2020
Fatture-Quadro B	12	Rilievi e sondaggi	289/2020	23/06/2020	affidamento per l'esecuzione dei sondaggi geologici	Montanari Perforazioni S.r.l., C.F./P.I. 00185910353	27 27/07/2020	€ 4.592,20	€ 1.010,28	€ 5.602,48	2438 del 18/08/2020
Fatture-Quadro B	7	Spese per relazioni tecniche, collaudi, non connesse a sondaggi*	299/2020	25/06/2020	incarico professionale per la redazione della perizia geologica	Cogeo Studio Geologico Associato di Cocetti P.L. e Cocetti Marcello C.F. / P. IVA 02404660363	1/11/62 29/10/2020	€ 5.049,00	€ 1.110,78	€ 6.159,78	3407 del 09/11/2020
Fatture-Quadro B	12	Rilievi e sondaggi	351/2020	19/07/2020	affidamento del servizio di esecuzione prove di laboratorio su terreni	Grundlab S.r.l. C.F. /P.I. 03686941208	85/20 31/08/2020	€ 2.892,40	€ 636,33	€ 3.528,73	3117 del 12/10/2020
Fatture-Quadro B	6	Spese tecniche per progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza*	349/2020	17/07/2020	incarico per la progettazione definitiva esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e predisposizione atti per variante urbanistica	Piacentini Ingegneri S.r.l. C.F. e P. IVA 01756131205	112/00 13/10/2020	€ 40.352,00	€ 8.877,44	€ 49.229,44	3275 del 28/10/2020
Altre spese-Quadro D	19	Altro	382/2020	30/07/2020	AUTORIZZAZIONE SISMICA	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	30/07/2020	€ 960,00	€ 0,00	€ 960,00	2316 del 30/07/2020
Fatture-Quadro B	6	Spese tecniche per progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza*	431/2020	27/08/2020	affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Piacentini Ingegneri S.r.l. C.F. e P. IVA 01756131205	162/00 13/12/2022	€ 37.440,00	€ 8.236,80	€ 45.676,80	4106 del 22/12/2022

Altre spese-Quadro D	19	Altro	483/2020	01/10/2020	SPESE ISTRUTTORIA OCCUPAZIONE AREA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/10/2020	€ 75,00		€ 75,00	3038 del 02/10/2020
Fatture-Quadro B	8	Spese per rilievi topografici*	513/2020	23/10/2020	affidamento dell'incarico professionale di esecuzione rilievo topografico	Geom. Graffeo Calogero P.I. 03171750361	1/PA 28/12/2020	€ 1.209,50		€ 1.209,50	104 del 14/01/2021
Fatture-Quadro B	21	ALTRE SPESE GEN. TECNICHE - ATTIVITA' DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA E CONTROLLO IN CORSO D'OPERA	617/2020	07/12/2020	affidamento dell'incarico professionale per attività di controllo archeologico in corso d'opera	SEMPER S.A.S. di CHIARA BARALDI & C., C.F./P.I. 05057650284	20/PA 09/11/2021 e 33/PA 27/10/2022	€ 2.580,00	€ 567,60	€ 3.147,60	3842 del 01/12/2021 e 3484 del 08/11/2022
Fatture-Quadro B	7	Spese per relazioni tecniche, collaudi, non connesse a sondaggi*	701/2020	23/12/2020	affidamento dell'incarico professionale di collaudo statico	Ing. Massimo Bruni P. IVA 03151660366	27 14/12/2022	€ 10.119,49	€ 2.226,29	€ 12.345,78	4109 del 22/12/2022
Fatture-Quadro B	1	Lavori	676/2021	09/12/2021	Sal 1	METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l	205/E 206/E 09/12/2021	€ 152.851,12	€ 33.627,25	€ 186.478,37	4385 e 4386 del 24/12/2021
Fatture-Quadro B	1	Lavori	195/2020	10/05/2022	Sal 2	METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l	56/E 13/05/2022	€ 241.820,28	€ 53.200,46	€ 295.020,74	1571 del 20/05/2022
Fatture-Quadro B	9	Spese per attività di consulenza e supporto*	196/2022	10/05/2022	incarico di consulenza stragiudiziale e supporto al RUP per il primo e secondo stralcio	Studio AVV. ROBERTO OLLARI	27_24 14/08/2024 e19_22 09/09/2022	€ 7.020,52	€ 1.544,51	€ 8.565,03	2825 del 20/09/2022 e 3004 del 28/08/2024
Fatture-Quadro B	1	Lavori	492/2022	27/10/2022	Sal 3	METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l	157/E 27/10/2022	€ 203.822,50	€ 44.840,95	€ 248.663,45	3423 e 3424 del 31/10/2022
Fatture-Quadro B	1	Lavori	439/2024	27/09/2024	Conto finale	METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l	122/E 30/09/2024	€ 3.007,51	€ 661,65	€ 3.669,16	3441 del 10/10/2024
Fatture-Quadro B	19	ALTRO - COMPENSAZION E PREZZI - semestre 2021/2	262/2022	24/06/2022	Compensazione ed adeguamento prezzi (SAL straordinario)	METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l	193/E 19/12/2022	€ 21.692,03	€ 4.772,25	€ 26.464,28	167-168-169- 170-171-172 del 19/01/2023
Fatture-Quadro B	19	ALTRO – adeguamento PREZZI - semestre 2021/2	613/2022	14/12/2022	Compensazione ed adeguamento prezzi (SAL straordinario)	METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l	193/E 19/12/2022	€ 29.001,49	€ 6.380,33	€ 35.381,82	
Fatture-Quadro B	19	ALTRO - REVISIONE PREZZI DL 50/22 - QUOTA ALTRA FONTE	186/2023	17/04/2023	Revisione prezzi su fondo MIT	METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l	64/E 19/04/2023	€ 138.501,30	€ 30.470,29	€ 168.971,59	2114 del 06/07/2023 solo parte imponibile
Fatture-Quadro B	14	Oneri espropri	439/2023	30/08/2023	incarico professionale relativo al frazionamento dei terreni oggetto di esproprio	Studio Tecnico Associato GEO3	42/001 02/02/2024	€ 4.515,00	€ 993,30	€ 5.508,30	375 del

[illegible]





# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 468 del 18/11/2025

**Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Proposta n° 940/2025

**Oggetto:** 1° STRALCIO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - CUP: I46B19000750004 - ATTO COMPLESSIVO RICOGNITIVO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI OCDPC 533/2018 CS 6097 E OCDPC 503/2018 CS 6080 .

### **Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 18/11/2025

Il Responsabile  
del Servizio  
Ragioneria  
(GHERARDI ALESSANDRA)  
(Sottoscritto digitalmente ai  
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.  
82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

**Determinazione N. 468 del 18/11/2025**

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: 1° STRALCIO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - CUP: I46B19000750004 - ATTO COMPLESSIVO RICOGNITIVO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI OCDPC 533/2018 CS 6097 E OCDPC 503/2018 CS 6080.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 18/11/2025 al 03/12/2025 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 04/12/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
IBATICI TERESINA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)