



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013



**Funded by
the European Union**
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 362 / 2026

OGGETTO: PNRR MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4 - PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO "RIO MEDICI" - CUP:I51I22000380001 - CUI:L00284720356202300002-CIG:B1DFCE4D4C. APPROVAZIONE CONTABILITA' SAL 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA TERZA RATA E RELAZIONE SUL CONTO FINALE - RETTIFICA DELLA DETERMINA N.352/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- n. 62 del 19/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 09/01/2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- delibera di G.C. n. 13 del 30.01.2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028";

VISTO, il decreto del sindaco n. 19/2025 del 30/09/2025 concernente la conferma dell'incarico all'Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2026;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

RICHIAMATI inoltre gli atti sotto indicati per lo specifico contesto:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretario generale del Consiglio di Stato con nota 14 luglio 2021;
- il D.L. 6 maggio 2021 n°59, convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- n°101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 - il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
 - il D.L. 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
 - il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
 - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/06/2020 istituisce un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili modificando il precedente Regolamento (UE) 2019/2088;
- il decreto n. 269 del 29-12-2020 disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;
- Il MITE ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022 il Decreto Ministeriale 4 agosto 2022 recante "Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR";
- La misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica del «suolo dei siti orfani» del PNRR, con una dotazione complessiva di 500 milioni di euro, mira a ripristinare i terreni dei siti orfani, prevedendo l'approvazione del Piano di azione per la riqualificazione entro il 31 dicembre 2022 e la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani entro il 31 marzo 2026;
- I siti orfani sono aree potenzialmente contaminate in cui né il responsabile dell'inquinamento né il proprietario provvedono alla bonifica;
- Ciascuna regione e provincia autonoma ha provveduto all'individuazione dei siti orfani secondo criteri definiti nel percorso di concertazione con il Ministero della transizione ecologica a luglio 2021 e coerentemente con le previsioni e pianificazioni rispettivamente già adottate in materia di bonifiche;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- Il Piano d'azione contenuto nel decreto include interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, individuati sulla base della check-list di cui al decreto del direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero della transizione ecologica n. 15 del 2022. La tipologia di interventi previsti (messa in sicurezza di emergenza, piano di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, progetto operativo di bonifica), devono ridurre l'impatto ambientale e sanitario, promuovendo al contempo il possibile riutilizzo delle aree;
- l'amministrazione comunale ha presentato istanza, con protocollo 265/2022 per il sito denominato "Rio Medici", individuato in coerenza con le aree di intervento indicate dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2024 e con le tipologie di intervento previste nella misura M2C4, Investimento 3.4 – Bonifica del "suolo dei siti orfani", del PNRR;
- l'allegato 2 al "Piano d'Azione" per la riqualificazione dei siti orfani riconosce al sito "Rio Medici" un finanziamento di Euro 1.658.236,00;
- con accordi sottoscritti tra il Ministero della Transizione Ecologica e i soggetti attuatori (e gli eventuali soggetti attuatori esterni) sono disciplinate le modalità di attuazione e la ripartizione delle risorse finanziarie degli interventi ambientali da realizzare, rispetto all'elenco dei "siti orfani" di cui all'allegato 2;
- con Delibera di Giunta Comunale n° 119/2023 del 07/08/2023 a titolo "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4, BONIFICA DEL "SUOLO DEI SITI ORFANI". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI ORFANI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA" è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Emilia Romagna, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e le Amministrazioni Comunali relativo agli interventi di Bonifica;
- con prot. N° 25175/2023 la Regione Emilia Romagna ha riconsegnato l'Accordo di cui sopra firmato da tutte le parti;

RICHIAMATI:

- la Delibera di Giunta Comunale n° 14/2023 del 09/02/2023 "DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE DELLA BONIFICA DEL SITO "RIO MEDICI" - PNRR MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4.";
- la Determina Dirigenziale n. 132/2023 del 16/03/2023 dal titolo " AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALL'AREA EX SIN DI SASSUOLO/SCANDIANO, SITO RIO MEDICI – CIG Z4E3A391CF" è stato dato incarico allo Studio Geologico Associato Dolcini – Cavallini , con sede legale in Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - P.I. 02350480360 di eseguire una valutazione preliminare della fattibilità dell'intervento di Bonifica del Sito Rio Medici;
- la Delibera di Giunta Comunale n° 117/2023 del 07/08/2023^a titolo " APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLA BONIFICA DEL SITO "RIO MEDICI" - PNRR MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4 ED INDIVIDUAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE DELL' OPERA – CUP I51I22000380001";
- la Determina Dirigenziale n. 685/2023 del 14/12/2023 dal titolo "AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LE PRESTAZIONI TECNICHE DI



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVE ALL'AREA EX SIN DI SASSUOLO/SCANDIANO, SITO RIO MEDICI - CIG A0155F51F1 CUP I51I22000380001" con cui è stata affidata allo Studio Geologico Associato Dolcini – Cavallini , con sede legale in Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - P.I. 02350480360 la progettazione esecutiva dell'intervento di bonifica di Rio Medici;

- prot. n°922/2024 del 16/01/2024 con cui veniva comunicato da parte di Arpa e l'Avvio del Procedimento e la Convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art 242 del D.Lgs 152/2006 per la valutazione del progetto relativo al Sito di Rio Medici in Comune di Casalgrande;

- il verbale della Conferenza di Servizi del 09/02/2024 in atti presso l'Ufficio LLPP del Comune di Casalgrande;

- il prot. N° 4275/2024 del 28/02/2024 con cui veniva trasmessa determina n° 1166 del 27/02/2023 e rilasciato NULLA OSTA IDRAULICO ai sensi delle RD 523/1904 per il “Progetto operativo di Bonifica del Sito Rio Medici in Comune di Casalgrande”;

- il Visto di Validazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 del “Progetto Operativo di Bonifica di Rio Medici” a firma del RUP Arch. Salvatore D'Amico n° prot. 6307/2024 del 27/03/2024;

- la delibera di Giunta Comunale n° 49/2024 del 29/03/2024 a titolo “APPROVAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO "RIO MEDICI" - PNRR MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4 - CUP I51I22000380001 -CUI L00284720356202300002”;

RICHIAMATA la documentazione completa trasmessa con prot. N° 6108/2024 del 26/03/2024 da parte dello Studio Geologico Associato Dolcini – Cavallini , con sede legale in Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - P.I. 02350480360 composta dai seguenti elaborati:

- EL. 01 RELAZIONE TECNICA
- TAV. 01 COROGRAFIA
- TAV. 02 PLANIMETRIA CATASTALE
- TAV. 03A STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONI TOPOGRAFICHE
- TAV. 03B SOTTOSERVIZI CENSITI DAL COMUNE DI CASALGRANDE
- TAV. 04A CARATTERIZZAZIONE DEL SUOLO - SIN N. 5
- TAV. 04B UBICAZIONE DELLE INDAGINI INTEGRATIVE ESEGUITE NEL 2023
- TAV. 05 ORGANIZZAZIONE CANTIERE INTERVENTO BONIFICA
- TAV. 06 FASI OPERATIVE – SEZIONE TIPO ZONA A
- TAV. 07 PROGETTO ZONA A – SEZIONE TIPO SISTEMAZIONE FINALE
- EL. 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- EL. 03 ELENCO PREZZI aggiornato con prot. n° 7495/2024
- EL. 04 QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE AGGIORNATO
- EL. 05 QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- EL. 06 RELAZIONE DNSH
- EL. 07 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- EL. 08 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- EL. 09 SCHEMA DI CONTRATTO
- EL. 10 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- EL. 07 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- EL. 08 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- EL. 09 SCHEMA DI CONTRATTO
- EL. 10 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- TAV. 4Bi INDAGINI INTEGRATIVE 2023 UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI E DESCRIZIONE FOTOGRAFICA
- TAV. 4i UBICAZIONE DELLE INDAGINI CARATTERIZZAZIONE 2006 E DELLE INDAGINI INTEGRATIVE 2023

ed il quadro economico progettuale aggiornato allegato alla trasmissione completa di tutti gli elaborati con prot. N° 6108/2024 del 26/03/2024 dell'intervento è il seguente:

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.078.796,66
<i>Di cui Costo della manodopera</i>	<i>€ 127.699,84</i>
Oneri per la sicurezza	€ 14.584,54
Totale Lavori (A)	€ 1.093.381,20
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (B1)	€ 119.318,00
Acquisizione aree / indennizzo occupazione temporanea	€ 3.500,00
Imprevisti Iva compresa	€ 75.152,43
Accantonamento di cui all'art. 29 (Revisione prezzi)	€ 43.735,25
Spese per accertamenti di laboratorio	€ 6.000,00
Spese tecniche (B2)	€ 136.808,00
Iva al 10% su Totale Lavori (A)	€ 109.338,12
Iva al 22% su B1	€ 26.249,96
Iva al 22% su B2	€ 30.097,76
Incentivo funzioni tecniche	€ 13.995,28
Spese di gara	€ 660,00
TOTALE GENERALE	€ 1.658.236,00

PRESO ATTO CHE con Det. Dirigenziale n° 437 del 27/09/2024 è stato nominato Rup il Dott. Geol. Andrea Chierici che sostituisce l'Arch. Salvatore D'Amico;

RICHIAMATA la Determinazione n° 473/2024 del 15/10/2024 a titolo "PNRR MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4 - PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO "RIO



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

MEDICI"- CUP I51I22000380001 - CUI L00284720356202300002 - CIG B1DFCE4D4C : PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE" con cui si prendeva atto dell'avvenuta aggiudicazione da parte della CUC a favore dell'operatore economico **GRENTI SpA** con sede in via Marconi 6 CAP 43046 Solignano (PR) C.F./ P.IVA 01514520343, per l'importo complessivo di € 776.646,50 (Euro settecentosettantaseimilaseicentoquarantasei/50) di cui € 762.061,96 (Euro settecentosessantaduemilazerosessantuno/96) per lavori, con l'applicazione del ribasso del 29,36%, oltre ad € 14.584,54 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso oltre a Iva al 10% per un totale complessivo € 854.311,15;

RICHIAMATO il quadro economico aggiudicato a seguito della procedura di gara è così rideterminato:

Importo lavori con ribasso 29,36%	€ 762.061,96
<i>Di cui Costo della manodopera</i>	<i>€ 127.699,84</i>
Oneri per la sicurezza	€ 14.584,54
Totale Lavori (A)	€ 776.646,50
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (B1)	€ 119.318,00
Acquisizione aree / indennizzo occupazione temporanea	€ 3.500,00
Imprevisti + ribasso asta Iva compresa	€ 423.560,60
Accantonamento di cui all'art. 29 (Revisione prezzi)	€ 43.735,25
Spese per accertamenti di laboratorio	€ 6.000,00
Spese tecniche (B2)	€ 136.808,00
Iva al 10% su Totale Lavori (A)	€ 77.664,65
Iva al 22% su B1	€ 26.249,96
Iva al 22% su B2	€ 30.097,76
Incentivo funzioni tecniche	€ 13.995,28
Spese di gara	€ 660,00
TOTALE GENERALE	€ 1.658.236,00

VISTO il contratto n° Rep. 10341 del 03/07/2025;

ATTESO CHE in data 07/08/2025 è stato eseguito il campo prove di infissione delle palancole e che è emersa l'impossibilità di procedere con tale soluzione a causa della tipologia di terreno presente in sito;

CONSIDERATO CHE si è rilevata la necessità di apportare alcune varianti ai sensi dell'art 120 comma 1 D.Lgs 36/2023 lett. c), che hanno comportato la necessità dell'Avvio del Procedimento e la Convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art 242 del D.Lgs 152/2006 per la valutazione del progetto in variante relativo al Sito di Rio Medici in Comune di Casalgrande;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTI i documenti della variante di cui al prot. 19661/2025 del 29/09/2025

- Elaborato 1var - Relazione tecnica Variante n.1
- Tavole 5/6/7-var - Tavole di progetto in variante
- Elaborato 2var - Computo metrico estimativo Variante n. 1

da cui si desumeva un importo lavori in aumento di € 338.110,38 superiore per € 182.781,08 rispetto al quinto dell'importo contrattuale.

VISTO quindi il seguente nuovo quadro economico di variante:

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.416.907,04
Importo lavori al netto dei ribassi offerti	€ 1.053.653,75
Di cui Costo della manodopera	€ 221.291,05
Oneri per la sicurezza	€ 14.584,54
Totale Lavori (A)	€ 1.068.238,29
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto IVA compresa	€ 131.507,46
Acquisizione aree / indennizzo occupazione temporanea	€ 4.900,00
Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all' art.60 e120 comma 1 lett a)del codice	€ 43.735,25
Imprevisti + ribasso asta IVA compresa	€ 76.937,04
Rilievi accertamenti ed indagini (campioni ARPAE) IVA compresa	€ 359,90
Spese per accertamenti di laboratorio IVA compresa	€ 10.000,00
Spese tecniche comprensive di contributo integrativo	€ 152.160,32
Spese per attività di consulenza o di supporto comprensive di contributo integrativo ed IVA	€ 6.455,60
Iva al 10% su Totale Lavori (A)	€ 106.823,83
Iva al 22% su spese tecniche	€ 33.554,45
Incentivo funzioni tecniche	€ 22.903,86
Spese di gara	€ 660,00
Totale somme a disposizione (B)	€ 589.997,71
TOTALE GENERALE	€ 1.658.236,00

RICHIAMATO la determinazione ARPAE n° 6513 del 13/11/2025 trasmessa con ns. prot. 23251 del 13/11/2025 a conclusione della Conferenza di Servizi con cui veniva approvata la VARIANTE al **PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO "RIO MEDICI"- CUP I51I22000380001**

RICHIAMATO l'atto di sottomissione bozza presente in atti presso il settore LLPP del Comune di Casalgrande ed il CME_extra 5° in atti presso il settore LLPP del Comune di Casalgrande allegato allo stesso



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTO INOLTRE CHE ai sensi dell'art. 120 e dell'allegato II.14 art. 5 comma 7 D. Lgs n. 36/2023, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato 2var CME IN VARIANTE sulla base dei prezzi elementari del citato contratto, o ricavandoli da regolari nuove analisi o desumendoli dal Prezzario Regionale e che su tali prezzi sarà applicato il ribasso d'asta del 0,5% essendo queste lavorazioni eccedenti il 5° dell'importo contrattuale.

RICHIAMATA la det. N° 32/2026 del 27/01/2026 a titolo "**PNRR MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4 - PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO "RIO MEDICI"- CUP I51I22000380001 - CUI L00284720356202300002 APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA**" con cui veniva approvata la variante in corso d'opera.

VISTI i codici

CIG B1DFCE4D4C

CUP I51I22000380001

RICHIAMATE:

- la determina n°127/2026 del 16/03/2026 di approvazione della contabilità relativa al 1° SAL al 31/01/2026, agli atti al prot. n. 4375/2026, costituita da: Libretto delle misure, Registro di Contabilità e Stato di Avanzamento Lavori n.1 dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto e variante al lordo del ribasso d'asta, è pari a € 352.448,40 oltre oneri della sicurezza pari a € 5.174,87 ed del certificato di pagamento n° 1 di cui al prot. n°4625/2026 del 09/03/2026 a favore dell'impresa **GRENTI SpA** con sede in via Marconi 6 CAP 43046 Solignano (PR) C.F./ P.IVA 01514520343, di € 283.743,67 (*importo netto di contabilità meno la ritenuta per infortuni dello 0,5%*) oltre IVA 10%, pari a € 28.374,37, per un importo totale di € 312.118,04;

- la determina n°248/2026 del 15/05/2026 di approvazione della contabilità relativa al 2° SAL al 03/04/2026, agli atti al prot. n. 7297/2026, costituita da: Libretto delle misure, Registro di Contabilità e Stato di Avanzamento Lavori n.1 dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto e variante al lordo del ribasso d'asta, è pari a € 895.774,22 oltre oneri della sicurezza pari a € 11.447,98 ed Certificato di Pagamento n° 2 di cui al prot. n°9400/2026 del 12/05/2026 a favore dell'impresa **GRENTI SpA** con sede in via Marconi 6 CAP 43046 Solignano (PR) C.F./ P.IVA 01514520343, di € 397.577,59 (*importo netto di contabilità meno la ritenuta per infortuni dello 0,5%*) oltre IVA 10%, pari a € 39.757,76, per un importo totale di € 437.335,35;

DATO ATTO CHE i lavori sono terminati in data 29/05/2026 come da certificato di ultimazione lavori del 10/06/2026 n° prot 11602/2026;

VISTA la contabilità relativa al 3° SAL al 31/05/2026, agli atti al prot. n. 11937/2026, costituita da: Libretto delle misure, Registro di Contabilità e Stato di Avanzamento Lavori n.3 dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto e variante al lordo del ribasso d'asta, è pari a € 1.468.045,01 compresi oneri della sicurezza pari a € 14.584,54 completa di Relazione sul Conto Finale a firma del Direttore dei Lavori Geol. Andrea Dolcini di cui al prot. n°13038/2026 del 02/07/2026;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERIFICATA la regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), valido sino al 24/09/2026;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 3 di cui al prot. n.13137 del 02/07/2026 a favore dell'impresa **GRENTI SpA** con sede in via Marconi 6 CAP 43046 Solignano (PR) C.F./ P.IVA 01514520343, di € 417.883,33 (*importo netto di contabilità meno la ritenuta per infortuni dello 0,5%)* oltre IVA 10%, pari a € 41.788,33, per un importo totale di € 459.671,66;

RICHIAMATO il prot. n° 12833/2026 del 30/06/2026 con cui Arpae Sac trasmetteva la propria determinazione n° DET-AMB-2026-3593 del 29/06/2026 a titolo "CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA ai sensi D.Lgs.152/2006, art. 248, comma 2 per il Sito "Sito "Rio Medici", comune di Casalgrande (RE)";

DATO ATTO CHE l'importo complessivo trova copertura sul capitolo 80102170/0:PNRR-M2C4-3,4 BONIFICA SUOLO SITI ORFANI, sugli Impegni 82/2026 per € 102.237,51, sub-impegno 11/2026 per € 185.065,02, Impegno 663/2026 per € 120.546,61 e sull'Impegno 666/2026 per € 51.822,52;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE si rende necessario rettificare l'importo del Certificato di pagamento n. 3 indicato nella determinazione n.352/2026, in quanto nella suddetta determina era stato erroneamente indicato l'importo complessivo di € 459.616,66 anziché il corretto importo di € 459.671,66;

VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO:

- che il Responsabile Unico di Progetto del presente intervento è il Dott. Geol. Andrea Chierici;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al RUP ;
- che il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. n. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, e per l'effetto viene firmato con firma digitale;
- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) DI APPROVARE** la contabilità relativa al 3° SAL al 31/05/2026, agli atti al prot. n. 11937/2026, costituita da: Libretto delle misure, Registro di Contabilità e Stato di Avanzamento Lavori n.3 dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto e variante al lordo del ribasso d'asta, è pari a € 1.468.045,01 compresi oneri della sicurezza pari a € 14.584,54 completa di Relazione sul Conto Finale a firma del Direttore dei Lavori Geol. Andrea Dolcini di cui al prot. n°13038/2026 del 02/07/2026 e Certificato di Pagamento n° 3 di cui al prot.n.13137 del 02/07/2026 a favore dell'impresa **GRENTI SpA** con sede in via Marconi 6 CAP 43046 Solignano (PR) C.F./ P.IVA 01514520343, di € 417.883,33 (*importo netto di contabilità meno la ritenuta per infortuni dello 0,5%)* oltre IVA 10%, pari a € 41.788,33 per un importo totale di € 459.671,66;
- 2) DI LIQUIDARE**, all'impresa GRENTI SpA con sede in via Marconi 6 CAP 43046 Solignano (PR) C.F./ P.IVA 01514520343, l'importo totale di € 459.671,66;
- 3) DI RETTIFICARE** l'importo totale di € 459.616,66, indicato nella determina n.352/2026, sostituendolo con l'importo corretto del certificato di pagamento n.3 pari ad € 459.671,66;
- 4) DI DARE ATTO** che la documentazione amministrativa/contabile su richiamata anche se non materialmente allegata alla presente, relativa al suddetto progetto è da ricondurre nell'ambito del PNRR M2-C4-I 3.4 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.
- 5) DI DARE ATTO** che la spesa di € 459.616,66; verrà liquidata sul capitolo 80102170/0:PNRR-M2C4-3,4 BONIFICA SUOLO SITI ORFANI, sugli Impegni 82/2026 per € 102.237,51, sub-impegno 11/2026 per € 185.065,02, Impegno 663/2026 per € 120.546,61 e sull'Impegno 666/2026 per € 51.822,52;
- 6) DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
- 7) DI DARE ATTO** non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile Unico di Progetto.
- 8) DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 9) DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 16/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 362 del 16/07/2026

Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 685/2026

Oggetto: PNRR MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4 - PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO "RIO MEDICI" - CUP:I51I22000380001 - CUI:L00284720356202300002-CIG:B1DFCE4D4C. APPROVAZIONE CONTABILITA' SAL 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA TERZA RATA E RELAZIONE SUL CONTO FINALE - RETTIFICA DELLA DETERMINA N.352/2026 .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 16/07/2026

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 362 del 16/07/2026

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: PNRR MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4 - PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO "RIO MEDICI" - CUP:I51I22000380001 - CUI:L00284720356202300002-CIG:B1DFCE4D4C. APPROVAZIONE CONTABILITA' SAL 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA TERZA RATA E RELAZIONE SUL CONTO FINALE - RETTIFICA DELLA DETERMINA N.352/2026.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 16/07/2026 al 31/07/2026 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 03/08/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)