SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 567 / 2024

OGGETTO: ORDINANZA 13 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA - ROMAGNA TOSCANA E MARCHE : AFFIDAMENTO IN DEROGA ALL' ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE IN VIA STATALE LOC. DINAZZANO - CUP I57H23001740002 - CIG B2C5610FCF APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ 1° SAL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n.91 del 21/12/2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";

- n. 92 del 21/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 214 del 28/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE";

- n. 9 del 30/01/2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026";

VISTO il decreto del sindaco n. 24/2024 del 10/09/2024 concernente la conferma dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2025;

PREMESSO che è necessario approvare la contabilità relativa al 1° SAL riguardante i lavori in oggetto, ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto e dell' art. 114, comma 5 del Dlgs. 36/2023 e dell'art. 12 del relativo Allegato II.4;

DATO ATTO che il Responsabile di Progetto è l'arch. Salvatore D'Amico;

PREMESSO CHE:

- in data 13 giugno 2023 il territorio del Comune di Casalgrande è stato teatro di un

copia informatica per consultazione

anomalo fenomeno meteorologico con pioggia battente di notevole intensità;

- che sono stati eseguiti tempestivamente diversi sopralluoghi da parte dell'Ufficio Tecnico LLPP, della Polizia Municipale e della stessa Amministrazione Comunale;

- che nel corso dei predetti sopralluoghi è stata rilevata la necessità di intervenire d'urgenza con l'immediata esecuzione di lavori volti a eliminare e ridurre rischi per la pubblica e privata incolumità derivanti derivanti dall'evento meteorologico;

- è stato inoltre rilevato un importante cedimento della scarpata di sostegno alla Via Statale in località Dinazzano;

RICHIAMATE:

- il decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2023 n. 100;

- ORDINANZA 13/2023 del Commissario straordinario per la ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche con cui è stato concesso al Comune di Casalgrande un contributo di € 630.775,00 (Allegato A rif IDER- URVI- 001733 CUP I57H23001740002) per la messa in sicurezza del rilevato stradale di Via Statale in loc. Dinazzano ;

- la delibera di Giunta Comunale n° 100 del 25/07/2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo a " Messa in sicurezza del rilevato stradale di Via Statale in loc. Dinazzano" per importo lavori pari a € 464.004,11 oltre € 166.770,89 per somme a disposizione;

- la Determinazione di aggiudicazione n. 399 del 28.08.2024 con la quale:
  - si procedeva ad aggiudicare i lavori mediante procedura in deroga all' art. 50 D.Lgs. 36/2024 ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. f) dell' Ordinanza 13/2023 del Commissario straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia Romagna Toscana e Marche all'impresa GAETTI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Costa Mangone 1/A - 41045 Montefiorino (MO) C.F. e P.Iva 00161870365 con un ribasso percentuale del 2,01% corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 441.449,00 € oltre 13.500,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 454.949,00 oltre IVA di legge. ;
  - si procedeva a impegnare la somma di € 500.433,90 al capitolo 77102400/6 impegno n. 1615/2024.

- la Determinazione n. 373/2024 con la quale, tra le altre cose, si affidava l'incarico professionale di Direzione Lavori e Contabilità dei lavori in oggetto, all'Arch. Giovanni Giusti con sede legale in Via del Farandello 25 – 42014 Castellarano (RE) P. IVA 01794070357;

CONSIDERATO CHE è necessario approvare la contabilità relativa al 1° SAL riguardante i lavori in oggetto, ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto e dell' art. 114, comma 5 del Dlgs. 36/2023 e dell'art. 12 del relativo Allegato II.4;

DATO ATTO che il Responsabile di Progetto è l'arch. Salvatore D'Amico;

copia informatica per consultazione

VISTI:

- il Processo verbale di consegna dei lavori del 14/10/2024 agli atti con prot. 21066 del 14.10.2024;
- il "Contratto di appalto" sottoscritto come scrittura privata agli atti al n. Reg. 31/24 sottoscritto in data 18/09/2024;

VISTA la contabilità relativa al 1° SAL, emessa in data 30.11.2024, in atti al prot. n. 25092/2024 del 10/12/2024, costituita da: Libretto delle misure, Registro di Contabilità n.1, e Stato di Avanzamento Lavori n.1, dai quali risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al netto del ribasso d'asta del 2,01%, è pari a € 237.429,18 oltre oneri della sicurezza pari a € 2.465,26 per un totale di 239.894,44 oltre IVA;

VERIFICATA la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 12 dell' Allegato II.4 delo Dlgs 36/2023, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL_45774535 del 07/10/2024, valido sino al 04/02/2025;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 1 agli atti con prot 25514/2024 del 16/12/2024 a favore dell'impresa GAETTI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Costa Mangone 1/A - 41045 Montefiorino (MO) C.F. e P.Iva 00161870365 di € 238.694,97 *(importo di contabilità meno la ritenuta per infortuni dello 0,5%)* oltre IVA 10%, pari a € 23.869,50, per un importo totale di € 262.564,47;

DATO ATTO

- che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Progetto;

- i rimanenti lavori verrano eseguiti nell'anno 2025 ed occorre quindi apportare una variazione al F.P.V. relativamente alle somme inerenti le obbligazioni la cui esigibilità è prevista al 31.12.2025;

- la competenza a disporre variazioni al F.P.V. spetta, come previsto dall'art. 22 dell'attuale regolamento di contabilità, al responsabile del Settore finanziario;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- a Legge 241/1990 e smi;
- il DLgs 36/2023

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

copia informatica per consultazione

1. **DI APPROVARE** la contabilità relativa al 1° SAL, riguardante i "**LAVORI DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE IN VIA STATALE LOC. DINAZZANO - CUP I57H23001740002 – CIG B2C5610FCF"** costituita dal Libretto delle misure, Registro di Contabilità n.1 e Stato Avanzamento lavori n. 1 lavori agli atti con il prot. n. 25092/2024 del 10.12.2024.
2. **DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento n°1, agli atti con prot 25514/2024 del 16/12/2024, relativo al pagamento della prima rata di acconto all'impresa GAETTI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Costa Mangone 1/A - 41045 Montefiorino (MO) C.F. e P.Iva 00161870365, di € 238.694,97 oltre IVA di legge 10%, pari a € 23.869,50, per un importo totale di **€ 262.564,47** allegato alla presente determinazione.
3. **DI LIQUIDARE**, all'impresa GAETTI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Costa Mangone 1/A - 41045 Montefiorino (MO) C.F. e P.Iva 00161870365, l'importo totale di **€ 262.564,47 .**
4. **DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura al cap 77102400/6 impegno n. 1615/2024 .
5. **DI DARE ATTO** che i rimanenti lavori verrano eseguiti nell'anno 2025 ed occorre quindi apportare una variazione al F.P.V. relativamente alle somme inerenti le obbligazioni la cui esigibilità è prevista al 31.12.2025.
6. **DI DARE ATTO** che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Progetto.
7. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previa presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.
8. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
9. **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente"

Lì, 16/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 567 del 16/12/2024

Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 1089/2024

Oggetto: ORDINANZA 13 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA - ROMAGNA TOSCANA E MARCHE : AFFIDAMENTO IN DEROGA ALL' ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE IN VIA STATALE LOC. DINAZZANO - CUP I57H23001740002 - CIG B2C5610FCF APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ 1° SAL .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 16/12/2024

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 567 del 16/12/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: ORDINANZA 13 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA - ROMAGNA TOSCANA E MARCHE : AFFIDAMENTO IN DEROGA ALL' ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE IN VIA STATALE LOC. DINAZZANO - CUP I57H23001740002 - CIG B2C5610FCF APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ 1° SAL .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 16/12/2024 al 31/12/2024 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 10/01/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione