C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Funded by the European Union
NextGenerationEU

FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 555 / 2026

OGGETTO: PNRR M4C1 I3.3 MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLE SCUOLE MEDIE IN CASALGRANDE CAPOLUOGO - CUP: I12B25001600005 LOTTO 1: BBCC574E90 - LOTTO 2: BBCC575F63 - LOTTO 3: BBCC57603B - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI, gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto :"Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- n. 62 del 19/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028" e s.m.i.;

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 09/01/2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore" e s.m.i.;
- n. 13 del 30/01/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione; (P.I.A.O.) 2026-2028";

VISTO, il decreto del sindaco n. 9/2026 del 28/09/2026 concernente la conferma dell'incarico all'Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino a fine del mandato sindacale;

DATO ATTO, che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE,

- il comune di Casalgrande provvede alla manutenzione e conservazione degli edifici

Comunali;

- con decreto n. 229/2025 del 21/11/2025, ad oggetto: "Decreto per la destinazione di risorse ai fini della definizione di un Piano per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, anche nell'ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato, tra le altre cose, di destinare la somma complessiva di: euro 223.727.139,55, al fine di garantire la sicurezza delle scuole è definendo un Piano per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico; prevedendo inoltre, di demandare all'Unità di missione per il PNRR l'indizione della procedura per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli enti locali; nonché, l'individuazione dei criteri, dei termini, delle modalità e delle eventuali percentuali di riparto tra tipologie di interventi per la definizione del Piano per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico nell'ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – *NextGenerationEU*, nonché la definizione delle graduatorie regionali finanziabili nei limiti delle risorse di cui al comma 2;
- al fine di consentire l'adeguamento alla normativa antincendio e la messa in sicurezza delle scuole, in esecuzione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 229 succitato, il Ministero dell'Istruzione e del Merito Unità Di Missione per il Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza, con Avviso Pubblico (prot. 0207071 del 26/11/2025), ha indetto la procedura pubblica per l'erogazione di contributi in favore degli enti locali per l'adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il comune di Casalgrande, a seguito dell'avviso pubblico succitato, ha provveduto con prot. n. 25282/2025 del 15/12/2025, ad inviare la candidatura per l'edificio scolastico sito in Via A. Gramsci e dedicato alla: " Scuola Secondaria di I° grado L. SPALLANZANI – cod. 0350120020", richiedendo un finanziamento di € 300.000,00 , per la sostituzione dei vetusti controsoffitti in gesso presenti nelle aule, nei corridoi e locali di servizio all'attività scolastica del peso di circa 20 kg/cad, con controsoffitti 600*600 mm leggeri (peso 3.8 kg/cad) resistenti al fuoco con intelaiatura metallica con profili portanti e secondari fissati al solaio strutturale esistente mediante pendini in acciaio il tutto adeguatamente calcolato secondo NTC2018 cap 7.2.3 (CRITERI DI PROGETTAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI

SECONDARI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI NON STRUTTURALI);

- l'intervento candidato è volto ad eliminare un grave carenza di capacità resistente sismica degli elementi costruttivi non strutturali e come tale è da intendersi svincolato dalla capacità sismica della struttura portante ma comunque di miglioramento nei confronti della sicurezza sismica dell'edificio;
- con decreto n. 107/2025 del 22/12/2025, ad oggetto: Decreto di approvazione delle graduatorie su base regionale per l'assegnazione di risorse per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, anche nell'ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, il ministero ha provveduto ad approvare e pubblicare le graduatorie di cui agli allegati 1 e 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, definite applicando puntualmente i criteri automatici di cui all'articolo 9 dell'avviso pubblico prot. n. 207071 del 26 novembre 2025, per ciascuna candidatura sulla base delle dichiarazioni rese dagli enti locali sul sistema informativo, suddivise per adeguamento alla normativa antincendio (Allegato 1) e interventi urgenti di messa in sicurezza (Allegato 2) e, poi, per regione e, al loro interno, ordinate per punteggio e data di presentazione della candidatura e sono finanziati gli interventi al di sopra della linea rossa dei suddetti allegati per un ammontare complessivo di euro 223.507.043,04;
- la candidatura del comune di Casalgrande è stata ammessa con punteggio 54, così come riportato all'allegato 2 del succitato decreto, confermando che il Comune di Casalgrande risulta beneficiario del un finanziamento di € 300.000,00 – CUP: I12B25001600005;

RICHIAMATE,

1) la Determinazione del Responsabile di Settore n. 228/2026 del 07/05/2026 ad oggetto: PNRR M4.C1-I3.3*MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CASALGRANDE DI VIA GRAMSCI 21 - CUP: I12B25001600005 - NOMINA RUP, con la quale tra le altre cose, si individuava con riferimento all'intervento in oggetto, il geom. Anthony RANUZZINI, Istruttore tecnico presso il servizio LLPP del comune di Casalgrande, quale responsabile unico del progetto – RUP; dando atto che, la figura nominata fosse dotata di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere e con esperienza di oltre 10 anni presso il Comune di Casalgrande;

2) la delibera di Giunta comunale n. 107/2026 del 19/05/2026ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' PNRR M4.C1-I3.3 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CASALGRANDE DI VIA GRAMSCI 21 - CUP: I12B25001600005, con la quale tra le altre cose, si approvava il progetto di fattibilità e il quadro economico de progetto, di importo totale in € 300.000,00; nonché si dava mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio alla predisposizione di ogni atto, procedimento e loro sottoscrizione in merito alla formalizzazione degli atti di gestione di che trattasi, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali opportune e necessarie;

3) la Determinazione del Responsabile di Settore n. 275/2026 del 25/05/2026 ad oggetto: "PNRR M4C1 I3.3 MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLE SCUOLE MEDIE IN CASALGRANDE CAPOLUOGO – CUP: I12B25001600005 - PROGETTO ESECUTIVO, E DETERMINA A CONTRARRE**"**, con la quale tra le altre cose: si procedeva, all'approvazione del

progetto in linea tecnica e della documentazione di gara relativa all'intervento in oggetto; si nominava, il gruppo di lavoro; si dava atto di indire, una procedura negoziata senza bando suddivisa in 3 (tre) lotti funzionali nelle modalità di Rdo evoluta sulla piattaforma elettronica Mepa di Consip, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), rientrante nella categoria: (OS 7 finiture di opere generali di natura edile e tecnica), con invito rivolto a cinque operatori economici scelti con provata esperienza nell'espletamento delle lavorazioni in oggetto e con sede nelle vicinanze della casa comunale; l'aggiudicazione sarebbe avvenuta separata a ciascun lotto, a condizioni fisse secondo il criterio del "minor prezzo**"**, ai sensi comma 3 dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023, mediante ribasso unico percentuale sull'importo messo a base di gara: CPV di riferimento: (lotto 1 e 2 = 45432210-9 - lavori di rivestimento murale) e (lotto 3= 45442180-2 - lavori di ritinteggiatura); CCNL: lotto 1 e 3 : imprese edili; lotto 2: metalmeccanica; infine si procedeva all'approvazione dei quadri economici, da cui risultava una spesa complessiva pari ad € **300.000,00**, come di seguito dettagliata:

QUADRO ECONOMICO GENERALE APPALTO			
A) SOMME PER LAVORI			
a1) Importo lavori complessivo		€ 239.089,09	
Di cui per costo della manodopera	€ 101.630,06		
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.635,06	
		Totale Lavori A)	**€ 241.724,15**
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b1) Allacciamento a pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze		€ 5.000,00	
b2) Imprevisti IVA compresa		€ 13.770,95	
b3) Importo Incentivo funzioni tecniche art.45 comma 3-6-7		€ 4.834,48	
b4) Incarichi professionali compreso contributo integrativo		€ 8.400,00	
b5) I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A)		€ 24.172,42	
b6) I.V.A. ed eventuali altre imposte di: b4)		€ 1.848,00	
b7) Spese di gara ANAC		€ 250,00	
		Totale Somme a Disposizione	**€ 58.275,85**
TOTALE GENERALE APPALTO			**€ 300.000,00**

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 - DEMOLIZIONI			
A) SOMME PER LAVORI			
a1)Importo lavori complessivo		€ 64.746,05	
Di cui per costo della manodopera	€ 26.519,38		
a2)Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.672,70	

		Totale Lavori A)	**€ 66.418,75**
•			
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b1) IVA su a) al 10%		€ 6.641,88	
		TOTALE GENERALE LOTTO A	**€ 73.060,63**

QUADRO ECONOMICO LOTTO 2 – POSA CONTRO-SOFFITTO			
A) SOMME PER LAVORI			
a1)Importo lavori complessivo		€ 158.855,74	
Di cui per costo della manodopera	€ 65.580,82		
a2)Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 890,23	
		Totale Lavori A)	**€ 159.745,97**
•			
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b1) IVA su a) al 10%		€ 15.974,60	
		TOTALE GENERALE LOTTO B	**€ 175.720,57**

QUADRO ECONOMICO LOTTO 3 – OPERE DA PITTORE			
A) SOMME PER LAVORI			
a1)Importo lavori complessivo		€ 15.487,30	
Di cui per costo della manodopera	€ 9.529,86		
a2)Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 72,13	
		Totale Lavori A)	**€ 15.559,43**
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b1) IVA su a) al 10%		€ 1.555,94	
		TOTALE GENERALE LOTTO C	**€ 17.115,37**

4) la Determinazione del Responsabile di Settore n. 296/2026 del 05/06/2026 ad oggetto: "PNRR M4C1 I3.3 MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLE SCUOLE MEDIE IN CASALGRANDE CAPOLUOGO – CUP: I12B25001600005 LOTTO 1: BBCC574E90 - LOTTO 2: BBCC575F63 - LOTTO 3: BBCC57603B – AGGIUDICAZIONE", con la quale tra le altre cose, SI PREDISPONEVA, l'aggiudicazione in favore degli operatori economici:

LOTTO	OPERATORE ECONOMICO	P.IVA	Importo Lavori	Oneri sicurezza	Di cui Costi manodopera	Rib. %
1	EDIL QUIBELLINO DI QUIBELLINO GABRIELE	03079030353	€ 53.998,21	€ 1.672,70	€ 26.519,00	16,60%
2	MONTEDIL SRL	01801750355	€ 151.008,27	€ 890,23	€ 66.000,00	4,94%
3	MUSAKU RIMI	01981590357	€ 15.471,81	€ 72,13	€ 9.530,00	0,10%

5) la Determinazione del Responsabile di Settore n. 347/2026 del 07/07/2026 ad oggetto: "PNRR M4C1 I3.3 MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLE SCUOLE MEDIE IN CASALGRANDE CAPOLUOGO – CUP: I12B25001600005 LOTTO 1: BBCC574E90 - LOTTO 2: BBCC575F63 - LOTTO 3: BBCC57603B – RETTIFICA AGGIUDICAZIONE PER ERRATA APPLICAZIONE IVA e ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO", con la quale venivano rettificati gli impegni precedentemente assunti applicando il corretto regime IVA (10%), e veniva assunto un nuovo impegno per le somme a disposizione della stazione appaltante di complessivi € 40.391,06;

VISTO,

- il "VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO", ai sensi dell' art. 42 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n°36 e ss.mm.ii) del 12/05/2026;
- il verbale di CONSEGNA DEI LAVORI, che attesta che i lavori sono regolarmente iniziati in data 15/06/2026, depositato presso gli uffici comunali;
- il verbale di FINE LAVORI, che attesta che i lavori si sono conclusi positivamente in data 10/08/2026, depositato presso gli uffici comunali;
- le rispettive contabilità dei singoli lotti, composte da: libretto delle misure, registro di contabilità e stato avanzamento lavori, meglio schematizzati come segue:

	LOTTO 1		LOTTO 2			LOTTO 3
CIG	**BBCC574E90**		**BBCC575F63**			**BBCC57603B**
SAL	**1**	**2 finale**	**1**	**2**	**3 finale**	**1 unico**
PROTOCOLLO	13973/2026 del 13/07/2026	18511/2026 del 22/09/2026	13978/2026 del 13/07/2026	14828/2026 del 24/07/2026	17022/2026 del 01/09/2026	18549/2026 del 22/09/2026
DETERMINA SAL	353/2026 del 14/07/2026	478/2026 del 22/09/2026	354/2026 del 14/07/2026	378/2026 del 24/07/2026	441/2026 del 03/09/2026	479/2026 del 22/09/2026
CERTIFICATO N.	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**1**
CREDITO IMPRESA	€ 36.934,84	€ 21.278,31	€ 88.778,81	€ 54.425,20	€ 18.023,52	€ 16.297,23
CERT. IVA	€ 3.693,48	€ 2.127,83	€ 8.877,88	€ 5.442,52	€ 1.802,35	€ 1.629,72
TOTALE CERTIFICATO	€ 40.628,32	€ 23.406,14	€ 97.656,69	€ 59.867,72	€ 19.825,87	€ 17.926,95
FATTURA N	**26 del 16/07/2026**	**31 del 28/09/2026**	**357/00/2026 del 17/07/2026**	**370/002026 del 24/07/2026**	**453/00/2026 del 11/09/2026**	**453/00/2026 del 11/09/2026**
TOTALE FATTRA	€ 40.628,32	€ 23.406,14	€ 97.656,69	€ 59.867,72	€ 19.825,87	€ 16.297,23
IMPONIBILE	€ 36.934,84	€ 21.278,31	€ 88.778,81	€ 54.425,20	€ 18.023,52	€ 16.297,23
IMPORTO IVA	€ 3.693,48	€ 2.127,83	€ 8.877,88	€ 5.442,52	€ 1.802,35	€ 0,00
DISTINTA	1171/2026	€ 0,00	1176/2026	1198/2026	1480/2026	1609/2026
MANDATO	**2850/2026**	**3600/2026 del**	**2857/2026 del**	**2895/2026 del**	**3592/2026 del**	**3771/2026 del**

	del 20/07/2026	01/10/2026	22/07/2026	29/07/2026	23/09/2026	08/10/2026
IMPORTO MANDATO	€ 40.628,32	€ 20.609,68	€ 97.656,69	€ 59.867,72	€ 9.563,94	€ 17.926,95
MANDATO	-	3601/2026 del 01/10/2026	-	-	3591/2026 del 25/09/2026	-
IMPORTO MANDATO	-	€ 2.796,46	-	-	€ 10.261,93	-

- il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PARZIALE, riferito ai lavori del LOTTO 2 (installazione dei controsoffitti), in cui si attesta che i lavori sono iniziati il 15/06/2026 e terminati con esito positivo il giorno: 10/08/2026, depositato presso gli uffici comunali;
- il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, ai sensi degli artt. 116 comma1 e 7 D.Lgs 36/2026 e art. 28 comma1 lett. d) dell'allegato II.14 D.Lgs 36/2026, depositato presso gli uffici comunali;

DATO ATTO CHE, tutti i verbali sopra citati, il Certificato di Regolare Esecuzione Parziale e il Certificato di Regolare Esecuzione dell'Intervento, sono stati assunti contestualmente a protocollo generale, al momento della predisposizione del presente atto; ossia, con prot. n. 21695/2026 del 03/11/2026; mentre, il Certificato di Regolare Esecuzione dell'Intervento risulta agli atti con prot. n. 22030/2026 del 06/11/2026.

VISTO INOLTRE, gli atti aggiuntivi dei servizi affidati, ed in specifico:

1) AFFIDAMENTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA - CPV: 79417000-0 Servizi di consulenza in materia di sicurezza:

- **Determina affidamento n. 304/2026 del 10/06/2026** ad oggetto:" PNRR M4C1 I3.3 MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLE SCUOLE MEDIE IN CASALGRANDE CAPOLUOGO – CUP: I12B25001600005 - DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – CIG: BBFB1057DE", con la quale tra le altre cose, si affidava: al Geom. Omar Prandini dello con studio STUDIO TECNICO ASSOCIATO ABATON con sede in Via Martiri della Libertà, 16 – 42019 Scandiano (RE) - (P.IVA 00730940350), iscritto al Collegio dei Geometri di Reggio Emilia n. 2128, il servizio in argomento al costo di: € 7.118,56 oltre € 340,27 (per la Cassa Nazionale 4,78%), oltre IVA al 22% (€ 1.640,94), per un totale complessivo di € 9.099,77; per l'eliminazione delle interferenze lavorative e spaziale-temporali tra le diverse imprese esecutrici o lavoratori autonomi presenti nello stesso ambiente di lavoro.
- **Contabilità Acconto**:

	ATTO		IMPORTI		
IMPEGNO	24/2026	10/06/2026	-	-	-
DETERMINA OBBLIGAZIONE	304/2026				
DISTINTA	1009/2026	29/06/2026			

DETERMINA LIQUIDAZIONE	336/2026	26/06/2026			
FATTURA	75/00	25/06/2026			
			IMPONIBILE	**IVA**	**TOTALE**
IMPORTI	-		€ 3.729,41	€ 820,47	€ 4.549,88
MANDATO	2538/2026	08/07/2026			**€ 4.549,88**

- **Contabilità Saldo**:

	ATTO		**IMPORTI**		
IMPEGNO	24/2026	10/06/2026	-	-	-
DETERMINA OBBLIGAZIONE	304/2026				
DISTINTA	1432/2026	09/09/2026			
DETERMINA LIQUIDAZIONE	445/2026	07/09/2026			
FATTURA	103/00	07/09/2026			
			IMPONIBILE	**IVA**	**TOTALE**
IMPORTI	-		€ 3.729,41	€ 820,47	€ 4.549,88
MANDATO	3401/2026	11/09/2026			**€ 4.549,88**

2) AFFIDAMENTI SERVIZIO PULIZIE LOCALI - CPV 90919000-2 / Servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio:

- **Determina affidamento n. 351/2026 del 08/07/2026** ad oggetto: "PNRR M4C1 I3.3 MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLE SCUOLE MEDIE IN CASALGRANDE CAPOLUOGO - DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLE SCUOLE MEDIE IN CASALGRANDE CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - CUP: I12B25001600005 - CIG: BC54E27D7F", con la quale tra le altre cose, si affidava all'operatore economico: CLEAN SERVICE SRL, con sede legale in Via G. Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia (RE) – (C.F. e P.IVA 01714530357), il servizio in argomento al costo di: € 9.114,34 (al netto dello sconto offerto del 9,58%) di cui costi della manodopera per € 8.568,00; oltre ad € 186,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22% (€ 2.046,07), per un totale complessivo di € 11.346,41.

  Affidamento necessario, al fine di poter consegnare i locali puliti e sanificati all'Istituto Comprensivo e poter così garantire le lezioni del nuovo anno scolastico 2026-2027, in quanto l'Amministrazione Comunale, non dotata di personale in grado di soddisfare tale esigenza.

- **Contabilità:**

	ATTO		IMPORTI		
IMPEGNO	26/2026	08/07/2026	-	-	-
DETERMINA OBBLIGAZIONE	351/2026				
DISTINTA	1437/2026	11/09/2026			
DETERMINA LIQUIDAZIONE	351/2026	08/07/2026			
FATTURA	3728	31/08/2026			
			IMPONIBILE	**IVA**	**TOTALE**
IMPORTI	-		€ 9.300,34	€ 2.046,07	€ 11.346,41
MANDATO	3403/2026	14/09/2026			**€ 11.346,41**

- **Determina affidamento n. 455/2026 del 09/09/2026** ad oggetto: "PNRR M4C1 I3.3 MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLE SCUOLE MEDIE IN CASALGRANDE CAPOLUOGO - DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TERZO INTERVENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI A SEGUITO DELLA RICOLLOCAZIONE DEGLI ARREDI - CUP: I12B25001600005 - CIG: BCE8CEEDDE", con la quale tra le altre cose, si affidava all'operatore economico: CLEAN SERVICE SRL, con sede legale in Via G. Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia (RE) – (C.F. e P.IVA 01714530357), il servizio in argomento al costo di: € 1.930,00 (comprensiva di costi della manodopera ed oneri della sicurezza); oltre Iva al 22% (€ 424,60) per un totale complessivo di € 2.354,60.

  Affidamento necessario, in quanto durante le operazioni di ricollocamento degli arredi da parte dei cantonieri comunali, è emersa l'esigenza di effettuare un ulteriore intervento di pulizia e sanificazione, in modo particolare nei locali adibiti a segreteria e nelle aree adibite a connettivo.

- **Contabilità:**

	ATTO		IMPORTI		
IMPEGNO	34/2026	09/09/2026	-	-	-
DETERMINA OBBLIGAZIONE	455/2026				
DISTINTA	1438/2026	11/09/2026			
DETERMINA LIQUIDAZIONE	455/2026	09/09/2026			
FATTURA	3821 differita (art.21 c.4 lett.a)	31/08/2026			
			IMPONIBILE	**IVA**	**TOTALE**
IMPORTI	-		€ 1.930,00	€ 424,60	€ 2.354,60
MANDATO	3404/2026	14/09/2026			**€ 2.354,60**

3) AFFIDAMENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - CPV: 72253000-3: Servizi di

assistenza informatica e di supporto**:**

- **Determina n. 404/2026 del 11/08/2026** ad oggetto: "PNRR M4C1 I3.3 MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLE SCUOLE MEDIE IN CASALGRANDE CAPOLUOGO - DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLE SCUOLE MEDIE IN CASALGRANDE CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA – CUP: I12B25001600005 – CIG:BC9BFA9101", con la quale tra le altre cose, si affidava all'operatore economico: COMPUTERS TECNOLOGIES S.R.L., con sede legale in Via Radici Nord, n. 100/a – 42014, Castellarano (RE), il servizio in argomento al costo di: € 420,00 (comprensiva di costi della manodopera ed oneri della sicurezza); oltre Iva al 22% (€ 92,40), per un totale complessivo di € 512,40.

  Affidamento necessario del servizio di assistenza tecnica client e apparati di rete, per poter consentire le indifferibili attività della segreteria scolastica (spostamento temporaneo Workstation); nonché, la successiva ricollocazione all'interno dei locali preposti al termine delle lavorazioni.

- **Contabilità:**

	ATTO		**IMPORTI**		
IMPEGNO	27/2026	11/08/2026	-	-	-
DETERMINA OBBLIGAZIONE	404/2026				
DISTINTA	1701/2026	22/10/2026			
DETERMINA LIQUIDAZIONE	526/2026	21/10/2026			
FATTURA	28/PA	19/10/2026			
			IMPONIBILE	**IVA**	**TOTALE**
IMPORTI	-		€ 420,00	€ 92,40	€ 512,40
MANDATO	4011/2026	23/10/2026			**€ 512,40**

- **Determina n. 454/2026 del 09/09/2026** ad oggetto: "PNRR M4C1 I3.3 MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLE SCUOLE MEDIE IN CASALGRANDE CAPOLUOGO - DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INCREMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - CUP: I12B25001600005 – CIG: BC9BFA9101",, con la quale tra le altre cose, si affidava all'operatore economico: COMPUTERS TECNOLOGIES S.R.L., con sede legale in Via Radici Nord, n. 100/a – 42014, Castellarano (RE), il servizio in argomento al costo di: € 715,44 (comprensiva di costi della manodopera ed oneri della sicurezza); oltre Iva al 22% (€ 157,40), per un totale complessivo di € 872,84.

  Affidamento necessario, in quanto durante il sopralluogo per la ricollocazione delle postazioni di lavoro, è emerso che uno swich tipo: (Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ Switch), non era più funzionante; inoltre, occorreva anche effettuare il

cablaggio delle postazioni di lavoro, in conformità alla normativa italiana ed europea per il cablaggio delle postazioni di lavoro e dei cavi informatici, che impone il rispetto del principio del cablaggio strutturato, garantendo prestazioni, flessibilità e sicurezza antincendio.

- **Contabilità:**

	ATTO		IMPORTI		
IMPEGNO	33/2026	09/09/2026	-	-	-
DETERMINA OBBLIGAZIONE	454/2026				
DISTINTA	1701/2026	22/10/2026			
DETERMINA LIQUIDAZIONE	526/2026	21/10/2026			
FATTURA	27/PA	19/10/2026			
			IMPONIBILE	**IVA**	**TOTALE**
IMPORTI	-		€ 715,44	€ 157,40	€ 872,84
MANDATO	4012/2026	23/10/2026			**€ 872,84**

4) AFFIDAMENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA ELETTRICA - CPV: 50711000-2 / Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici:

- **Determina n. 457/2026 del 10/09/2026** a ad oggetto "PNRR M4C1 I3.3 MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLE SCUOLE MEDIE IN CASALGRANDE CAPOLUOGO AFFIDAMENTO DIRETTO SU ACCORDO QUADRO SENZA NEGOZIAZIONE – APPLICATIVO 1- MS DEL SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO - CUP: I12B25001600005 – CIG PADRE: B057F7D0A5 **-** CIG FIGLIO: BCEAB26DD1 E IMPEGNO DI SPESA", con la quale tra le altre cose, si affidava all'operatore economico: GIOVANNI FERRARI - (P.IVA 00545290355), con sede legale in Via Stefano Mazzacani,12 - 42013 Casalgrande (RE), il servizio in argomento al costo di: € 9.244,18 di cui euro 4.614,92 (di costi stimati per la manodopera); oltre ad, euro 113,11 (per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); oltre ad IVA al 22% (€ 2.058,60), per un totale complessivo di € 11.415,89.

  Affidamento necessario, per riposizionare e rimettere in funzione le lampade a LED a controsoffitto nelle aule e nei locali di servizio; nel riposizionare le lampade d'emergenza; nel rimettere in funzione il sistema EVAC, presente nella scuola; e nel sostituire i punti presa obsoleti e danneggiati dai lavori; nonché, i punti di comando delle lampade a LED di cui sopra.

- **Contabilità:**

	ATTO		IMPORTI		
IMPEGNO	35/2026	09/09/2026	-	-	-
DETERMINA OBBLIGAZIONE	457/2026				
DISTINTA	1698/2026	20/10/2026			
DETERMINA LIQUIDAZIONE	513/2026	15/10/2026			
FATTURA	0352	30/09/2026			
			IMPONIBILE	**IVA**	**TOTALE**
IMPORTI	-		€ 9.357,29	€ 2.058,60	€ 11.415,89
MANDATO	4035/2026	30/11/2026			**€ 11.415,89**

RILEVATO CHE, per il presente intervento sono state prese le seguenti obbligazioni:

DET. AFF.	LOTTO	TIPOLOGIA	CIG	SUB IMPEGNO	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALI
296/2026	1	OPERE DEMOLIZIONE	BBCC574E90	18/2026	€ 55.670,91	€ 5.567,09	€ 61.238,00
478/2026				37/2026	€ 2.542,24	€ 254,22	€ 2.796,46
							€ 64.034,46
296/2026	2	POSA CONTROSOFFITTO	BBCC575F63	19/2026	€ 151.898,50	€ 15.189,85	€ 167.088,35
441/2026				28/2026	€ 9.329,03	€ 932,90	€ 10.261,93
							€ 177.350,28
296/2026	3	OPERE DA PITTORE	BBCC57603B	20/2026	€ 15.543,94	€ 1.554,39	€ 17.098,33
479/2026				38/2026	€ 753,29	€ 75,33	€ 828,62
							€ 17.926,95
304/2026	-	COORDINATORE SICUREZZA	BBFB1057DE	24/2026	€ 7.118,56	€ 1.981,21	**€ 9.099,77**
351/2026	-	PULIZIE	BC54E27D7F	26/2026	€ 9.300,34	€ 2.046,07	€ 11.346,41
455/2026			BCE8CEEDDE	34/2026	€ 1.930,00	€ 424,60	€ 2.354,60
							€ 13.701,01
404/2026	-	ASSISTENZA INFORMATICA	BC9BFA9101	27/2026	€ 420,00	€ 92,40	€ 512,40
454/2026	-			33/2026	€ 715,44	€ 157,40	€ 872,84
							€ 1.385,24
457/2026	-	ASSISTENZA ELETTRICA	BCEAB26DD1	35/2026	€ 9.357,29	€ 2.058,60	**€ 11.415,89**
				TOTALI	**€ 251.954,98**	**€ 42.958,62**	**€ 294.913,60**

RITENUTO,di rideterminare il quadro economico dei lavori contabilizzati ed eseguiti, come si evince dal certificato di Regolare Esecuzione, come segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE RIDETERMINATO			
A) SOMME PER LAVORI			
a1) Importo lavori complessivo		€ 233.102,85	
Di cui per costo della manodopera	€ 102.049,00		
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.635,06	
		Totale Lavori A)	**€ 235.737,91**
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b2) Imprevisti IVA compresa		€ 26.502,14	
b3) Importo Incentivo funzioni tecniche art.45 comma 3-6-7		€ 4.834,49	
b4) Incarichi professionali compreso contributo integrativo		€ 9.099,77	
b5) I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A)		€ 23.573,78	
b7) Spese di gara ANAC		€ 250,00	
		Totale Somme a Disposizione	**€ 64.260,18**
TOTALE GENERALE APPALTO			**€ 299.998,09**

CONSIDERATO CHE, dagli atti contabili e dal Certificato di Regolare Esecuzione, è risultata un economia complessiva di € 1.631,64 così dettagliata:

DET. AFFIDAMENTO	IMPEGNO/ SUB IMPEGNO	TIPOLOGIA	CIG	IMPORTO
-	1436/2026	Somme a disposizione		€ 1,91
296/2026	20/2026	Opere da pittore	BBCC57603B	€ 801,10
304/2026	24/2026	Coordinatore della sicurezza	BBFB1057DE	€ 0,01
479/2026	38/2026	Opere da pittore	BBCC57603B	€ 828,62
		TOTALE		**€ 1.631,64**

DATO ATTO, che le economie derivanti dal LOTTO 3 (OPERE DA PITTORE – CIG:BBCC57603B), sono riferibili al fatto che l'aggiudicatario non è soggetto al regime forfettario agevolato (art. 1/54-89 L. 190/2014 e succ. modifiche/integrazioni);

VISTO,

- art 226 comma 2 del D.Lgs 36/2023 Nuovo codice degli appalti, in vigore dal 01/07/2023;
- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017;

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

RITENUTO di procedere all'approvazione:

- del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PARZIALE, riferito ai lavori del LOTTO 2 (installazione dei controsoffitti), in cui si attesta che i lavori sono terminati con esito positivo il giorno: 10/08/2026, depositato presso gli uffici comunali;
- del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, ai sensi degli artt. 116 comma1 e 7 D.Lgs 36/2026 e art. 28 comma1 lett. d) dell'allegato II.14 D.Lgs 36/2026, depositato presso gli uffici comunali;

RICHIAMATI, i documenti e gli atti d'appalto;

DATO ATTO,

- che il responsabile unico di progetto è: il geom. Anthony Ranuzzini;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo alle figure nominate e al responsabile del settore;
- della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) **DI APPROVARE**, Il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PARZIALE, riferito ai lavori del LOTTO 2 – CIG: BBCC575F63 (INSTALLAZIONE DEI CONTROSOFFITTI), in cui si attesta che i lavori sono terminati con esito positivo il giorno: 10/08/2026, agli atti con prot. n. 21695/2026 del 03/11/2026.

2) **DI APPROVARE**, Il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, ai sensi degli artt. 116 comma1 e 7 D.Lgs 36/2026 e art. 28 comma1 lett. d) dell'allegato II.14 D.Lgs 36/2026, agli atti con prot. n. 22030/2026 del 06/11/2026.

3) **DI APPROVARE**, i verbali inerenti all'esecuzione dei lavori agli atti con prot. n. 21695/2026 del 03/11/2026 e composti da i seguenti elaborati: verbale di CONSEGNA DEI LAVORI, che attesta che i lavori sono regolarmente iniziati in data 15/06/2026; verbale di FINE LAVORI, che attesta che i lavori si sono conclusi positivamente in data 10/08/2026.

4) **DI APPROVARE**, il quadro economico dei lavori definitivo, contabilizzati ed eseguiti, come si evince dal certificato di Regolare Esecuzione, come segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE RIDETERMINATO			
A) SOMME PER LAVORI			

a1) Importo lavori complessivo		€ 233.102,85	
Di cui per costo della manodopera	€ 102.049,00		
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.635,06	
		Totale Lavori A)	**€ 235.737,91**
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b2) Imprevisti IVA compresa		€ 26.502,14	
b3) Importo Incentivo funzioni tecniche art.45 comma 3-6-7		€ 4.834,49	
b4) Incarichi professionali compreso contributo integrativo		€ 9.099,77	
b5) I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A)		€ 23.573,78	
b7) Spese di gara ANAC		€ 250,00	
		Totale Somme a Disposizione	**€ 64.260,18**
TOTALE GENERALE APPALTO			**€ 299.998,09**

4) **DI DARE ATTO**, che dagli atti contabili e dal Certificato di Regolare Esecuzione, è risultata un economia complessiva di € 1.631,64 così dettagliata:

DET. AFFIDAMENTO	IMPEGNO/ SUB IMPEGNO	TIPOLOGIA	CIG	IMPORTO
-	1436/2026	Somme a disposizione		€ 1,91
296/2026	20/2026	Opere da pittore	BBCC57603B	€ 801,10
304/2026	24/2026	Coordinatore della sicurezza	BBFB1057DE	€ 0,01
479/2026	38/2026	Opere da pittore	BBCC57603B	€ 828,62
		Totale		**€ 1.631,64**

5) **DI PRECISARE**, che le economie derivanti dal LOTTO 3 (OPERE DA PITTORE – CIG:BBCC57603B) sono riferibili al fatto che l'aggiudicatario è soggetto al regime forfettario agevolato (art. 1/54-89 L. 190/2014 e succ. modifiche/integrazioni).

6) **DI DARE ATTO**, che le rispettive contabilità dei singoli lotti approvati con precedenti atti, possono essere riassunti e schematizzati come segue:

	LOTTO 1		LOTTO 2			LOTTO 3
CIG	**BBCC574E90**		**BBCC575F63**			**BBCC57603B**
SAL	**1**	**2 finale**	**1**	**2**	**3 finale**	**1 unico**
PROTOCOLLO	13973/2026 del 13/07/2026	18511/2026 del 22/09/2026	13978/2026 del 13/07/2026	14828/2026 del 24/07/2026	17022/2026 del 01/09/2026	18549/2026 del 22/09/2026
DETERMINA SAL	353/2026 del 14/07/2026	478/2026 del 22/09/2026	354/2026 del 14/07/2026	378/2026 del 24/07/2026	441/2026 del 03/09/2026	479/2026 del 22/09/2026
CERTIFICATO N.	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**1**
CREDITO IMPRESA	€ 36.934,84	€ 21.278,31	€ 88.778,81	€ 54.425,20	€ 18.023,52	€ 16.297,23
CERT. IVA	€ 3.693,48	€ 2.127,83	€ 8.877,88	€ 5.442,52	€ 1.802,35	€ 1.629,72
TOTALE	€ 40.628,32	€ 23.406,14	€ 97.656,69	€ 59.867,72	€ 19.825,87	€ 17.926,95

CERTIFICATO						
FATTURA N	**26 del 16/07/2026**	**31 del 28/09/2026**	**357/00/2026 del 17/07/2026**	**370/002026 del 24/07/2026**	**453/00/2026 del 11/09/2026**	**453/00/2026 del 11/09/2026**
TOTALE FATTRA	€ 40.628,32	€ 23.406,14	€ 97.656,69	€ 59.867,72	€ 19.825,87	€ 16.297,23
IMPONIBILE	€ 36.934,84	€ 21.278,31	€ 88.778,81	€ 54.425,20	€ 18.023,52	€ 16.297,23
IMPORTO IVA	€ 3.693,48	€ 2.127,83	€ 8.877,88	€ 5.442,52	€ 1.802,35	€ 0,00
DISTINTA	1171/2026	€ 0,00	1176/2026	1198/2026	1480/2026	1609/2026
MANDATO	**2850/2026 del 20/07/2026**	**3600/2026 del 01/10/2026**	**2857/2026 del 22/07/2026**	**2895/2026 del 29/07/2026**	**3592/2026 del 23/09/2026**	**3771/2026 del 08/10/2026**
IMPORTO MANDATO	€ 40.628,32	€ 20.609,68	€ 97.656,69	€ 59.867,72	€ 9.563,94	€ 17.926,95
MANDATO	-	3601/2026 del 01/10/2026	-	-	3591/2026 del 25/09/2026	-
IMPORTO MANDATO	-	€ 2.796,46	-	-	€ 10.261,93	-

7) **DI APPROVARE**, le contabilità relative agli affidamenti dei servizi complementari citati in premessa, il cui ammontare complessivo risulta essere di : € 26.502,14.

8) **DI DARE ATTO**, che la documentazione amministrativa/contabile su richiamata anche se non materialmente allegata alla presente, relativa al suddetto progetto è da ricondurre nell'ambito del PNRR M4C1 I3.3 MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLE SCUOLE MEDIE IN CASALGRANDE CAPOLUOGO – CUP: I12B25001600005 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.

9) **DI DARE ATTO**, che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo alle figure nominate e al responsabile del settore.

10) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

11) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall'art. 37 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 06/11/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)