Funded by the European Union
NextGenerationEU

FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 575 / 2026**

**OGGETTO: PNRR M4C1 I3.3 - MESSA IN SICUREZZA SCUOLE MEDIE CASALGRANDE - CUP: I12B25001600005 - CLP: ANTINC03-MESSINSIC-101460 - RICOGNIZIONE CONTABILE, RETTIFICA ERRORI MATERIALI DET. 555/2026 E 568/2026, PRESA D'ATTO CRE PROT. 22613/2026 E QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO AI FINI REGIS.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATI**, gli atti sotto indicati:

**DELIBERA DI C.C. :**

- n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto :"Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- n. 62 del 19/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028" e s.m.i.;

**DELIBERA DI G.C.:**

- n. 1 del 09/01/2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore" e s.m.i.;
- n. 13 del 30/01/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione; (P.I.A.O.) 2026-2028";

**VISTO**, il decreto del sindaco n. 9/2026 del 28/09/2026 concernente la conferma dell'incarico all'Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino a fine del mandato sindacale;

**DATO ATTO**, che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

**PREMESSO CHE**,

copia informatica per consultazione

- con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 107/2025 del 22/12/2025, il Comune di Casalgrande è risultato beneficiario di un finanziamento PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 – pari a € **300.000,00** per l'intervento *"Messa in sicurezza degli elementi secondari delle scuole medie in Casalgrande capoluogo – Scuola Secondaria di I° grado L. Spallanzani (cod. ARES **0350120020**)"* – **CUP: I12B25001600005** – **Codice Locale Progetto (CLP / ReGiS): ANTINC03-MESSINSIC-101460**, imputato al **Capitolo 66102080/7**;
- con Determinazione del Responsabile di Settore n. 228/2026 del 07/05/2026 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) il Geom. Anthony Ranuzzini;
- con Determinazione del Responsabile di Settore n. 296/2026 del 05/06/2026 (rettificata con Determinazione n. 347/2026 del 07/07/2026) sono stati aggiudicati i tre lotti funzionali dei lavori:

  1. **Lotto 1** – Opere di demolizione (**CIG: BBCC574E90**): ditta Edil Quibellino di Quibellino Gabriele;
  2. **Lotto 2** – Posa controsoffitto (**CIG: BBCC575F63**): ditta Montedil Srl;
  3. **Lotto 3** – Opere da pittore (**CIG: BBCC57603B**): ditta Musaku Rimi;

- nell'ambito delle somme a disposizione dell'intervento sono stati inoltre affidati ed eseguiti l'incarico professionale tecnico e i servizi complementari indispensabili all'esecuzione in sicurezza e al ripristino funzionale dei locali scolastici:

  1. **Incarico professionale di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG: BBFB1057DE)**: affidato con Determinazione n. 304/2026 del 10/06/2026 al Geom. Omar Prandini dello Studio Tecnico Associato Abaton (P.IVA 00730940350) per un imponibile di € 7.118,56 oltre Cassa Geometri 4,78% (€ 340,26) e IVA 22% (€ 1.640,94), per complessivi € **9.099,76**;
  2. **Servizio di pulizia e sanificazione straordinaria post-cantiere**: 1° intervento affidato con Determinazione n. 351/2026 del 08/07/2026 (**CIG: BC54E27D7F**) e 2° intervento a seguito ricollocazione arredi affidato con Determinazione n. 455/2026 del 09/09/2026 (**CIG: BCE8CEEDDE**) alla ditta Clean Service Srl;
  3. **Servizio di assistenza informatica** per spostamento/ripristino postazioni e rete (**CIG: BC9BFA9101**): affidato con Determinazione n. 404/2026 del 11/08/2026 e incrementato con Determinazione n. 454/2026 del 09/09/2026 alla ditta Computers Tecnologies Srl;
  4. **Servizio di assistenza e manutenzione straordinaria impianto elettrico**, corpi illuminanti a LED e sistema EVAC (**CIG: BCEAB26DD1**): affidato con Determinazione n. 457/2026 del 10/09/2026 alla ditta Giovanni Ferrari;

- con Determinazione del Responsabile di Settore n. 555/2026 del 06/11/2026 si è provveduto ad approvare il Certificato di Regolare Esecuzione Parziale (prot. n. 21695/2026 del 03/11/2026), il Certificato di Regolare Esecuzione Finale dei lavori (originariamente assunto al prot. n. 22030/2026 del 06/11/2026), la contabilità dei servizi complementari e le economie accertate per complessivi € **1.631,64**;
- con Determinazioni del Responsabile di Settore n. 557/2026 del 09/11/2026 (riparto di € 3.558,18 al gruppo di lavoro) e n. 568/2026 del 17/11/2026 (riparto di € 309,41 al Responsabile di Settore), adottate sulla

copia informatica per consultazione

base della Relazione Istruttoria e del Prospetto di Riparto del RUP prot. n. 22058/2026 del 06/11/2026, è stata determinata e ripartita la quota dell'80% degli incentivi per funzioni tecniche (sub-impegno n. 1238/2026) ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e del Regolamento approvato con Delibera di Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n. 20 del 25/03/2025, per complessivi € 3.867,59, spesa regolarmente maturata e impegnata da liquidare e quietanzare entro 30 giorni dall'erogazione del saldo ministeriale ai sensi delle Indicazioni Operative MIM; dando altresì atto che, la restante quota del 20% (sub-impegno n. 1239/2026 pari a € 966,90 – fondo innovazione) non è utilizzabile né rendicontabile su risorse derivanti da finanziamenti europei a destinazione vincolata (art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023 e art. 1, comma 5, lett. b) del Regolamento citato) e costituisce pertanto ulteriore economia di progetto;

- relativamente al contributo di gara dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pari a **€ 250,00** per la procedura CONSIP_RDO_6346595 (previsto alla voce b7 del Quadro Economico e regolarmente impegnato sul capitolo dedicato PNRR Cap. 66102080/7 – Impegno n. 1240/2026), il relativo versamento è stato anticipato dall'Ente cumulativamente nell'ambito del Raggruppamento per Centro di Costo ID 180165 (Avviso PagoPA n. 301030031806547184 di complessivi € 535,00) mediante Mandato di pagamento n. 2831 del 17/07/2026 (Distinta n. 1157/2026 – Quietanza PagoPA n. 360450/2026 del 20/07/2026 – Cap. 130445/1, Impegno n. 226/2026), rendendosi pertanto necessaria la regolazione contabile interna a carico dell'**Impegno n. 1240/2026 (Cap. 66102080/7)** ai fini della corretta perimetrazione contabile ex art. 9 del D.L. n. 152/2021;

**DATO ATTO CHE**, successivamente all'adozione della Determinazione n. 555/2026, il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale è stato opportunamente emendato dai refusi materiali presenti nella versione originaria e riassunto agli atti dell'Ente con prot. n. 22613/2026 del 16/11/2026, confermando pienamente gli esiti tecnici e contabili dell'intervento e la regolare esecuzione dei lavori ultimati in data 10/08/2026;

**RILEVATO INOLTRE CHE**, nell'ambito della ricognizione complessiva e delle verifiche amministrativo-contabili finalizzate alla chiusura dell'intervento, al perfezionamento del monitoraggio e alla presentazione del Rendiconto di progetto per la richiesta di saldo finale sulla piattaforma informatica **ReGiS** (ai sensi dell'art. 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito), sono stati riscontrati alcuni meri errori materiali di trascrizione nel testo e nelle tabelle riepilogative delle Determinazioni n. 555/2026 e n. 568/2026, e precisamente:

1. nella **Determinazione n. 555/2026 del 06/11/2026**:

• nella premessa a pagina 13, per mero refuso di battitura, è stato riportato: *"l'aggiudicatario non è soggetto al regime forfettario agevolato"* anziché *"l'aggiudicatario è soggetto al regime forfettario agevolato"*, come invece correttamente indicato al punto 5 del dispositivo;

• nelle tabelle riepilogative delle contabilità dei lotti (a pagina 6-7 e a pagina 15-16), nella colonna relativa al Lotto 3 – Opere da pittore (CIG BBCC57603B – ditta Musaku Rimi):

- alla riga *"Fattura n"* è stato erroneamente trascritto il numero 453/00/2026 del 11/09/2026 (riferito al SAL 3 del Lotto 2) in luogo dell'effettivo giustificativo

copia informatica per consultazione

emesso dall'operatore economico, ossia la **Fattura elettronica n. 2 del 30/09/2026**;

- alla riga *"IMPORTO MANDATO"*, in corrispondenza del Mandato n. 3771/2026 del 08/10/2026, è stato erroneamente indicato l'importo lordo di certificato pari a € 17.926,95 anziché l'importo effettivamente quietanzato al beneficiario in regime forfettario (esente IVA ex L. 190/2014), pari a € **16.297,23**;

• nella tabella contabile dell'affidamento del servizio di assistenza elettrica (CIG BCEAB26DD1 – ditta Giovanni Ferrari) a pagina 12, la data del Mandato n. 4035/2026 è stata indicata per refuso al 30/11/2026 anziché al 02/11/2026;

2. nella **Determinazione n. 568/2026 del 17/11/2026** (liquidazione saldo incentivi funzioni tecniche):

• nella premessa a pagina 2, primo capoverso del "CONSIDERATO CHE", per mero refuso di trascrizione è rimasto riportato l'inciso "relativamente ai servi in argomento ad oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO - ACCORDO QUADRO - ANNO 2025, sono stati adottati i seguenti atti: 1) DELIBERAZIONE DI GIUNTA DEL COMUNE DI CASALGRANDE N 42/2025 del 24/03/2025 [...]", estraneo al presente procedimento PNRR e da intendersi interamente espunto, restando pienamente valido e coerente tutto il restante contenuto dell'atto riferito all'intervento PNRR M4C1 I3.3 – CUP I12B25001600005;

**RITENUTO PERTANTO NECESSARIO**, ai fini della corretta alimentazione e validazione dei dati finanziari e procedurali sul sistema informativo **ReGiS** (sezioni *Gestione Fonti*, *Cronoprogramma/Costi*, *Gestione Spese* e *Rendicontazione Spese*, *Atti di Riconducibilità dell'Intervento):*

- prendere atto della versione aggiornata e corretta dai refusi del Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale, assunta al prot. n. 22613/2026 del 16/11/2026 (che sostituisce ai fini della rendicontazione finale la precedente stesura prot. n. 22030/2026 del 06/11/2026);
- procedere alla rettifica formale dei suddetti errori materiali contenuti nelle Determinazioni n. 555/2026 e n. 568/2026, fermo restando ogni altro contenuto e statuizione degli atti medesimi;
- approvare il riepilogo ricognitivo e analitico delle spese liquidate (lavori, incarico coordinatore della sicurezza, servizi complementari e quota 80% degli incentivi tecnici) e il Quadro Economico Finale Definitivo dell'intervento, dando atto della perfetta quadratura contabile tra le spese effettivamente sostenute (€ **297.401,46**) e le economie complessive accertate (€ **2.598,54**, comprensive della quota 20% degli incentivi pari a € 966,90 non rendicontabile su fondi UE) rispetto al finanziamento PNRR concesso (€ **300.000,00**);

**DATO ATTO**,

- che il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Anthony Ranuzzini e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della L. 241/1990;
- che per tutti gli operatori economici affidatari dei lavori (Lotti 1, 2 e 3),

copia informatica per consultazione

dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza e dei servizi complementari sono state regolarmente acquisite agli atti dell'Ente le dichiarazioni sostitutive relative all'individuazione del titolare effettivo e all'assenza di conflitto di interessi (da ultimo integrate e assunte al prot. n. 22880 del 19/11/2026 ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023), nonché predisposte le pertinenti checklist di autocontrollo sulle procedure di affidamento e sulla regolarità amministrativo-contabile delle spese previste dalle Linee Guida PNRR;

- che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), Geom. Anthony Ranuzzini, ha altresì provveduto a sottoscrivere e acquisire al fascicolo digitale di progetto le dichiarazioni sostitutive e attestazioni obbligatorie ai fini della rendicontazione sul sistema informativo **ReGiS** (attestazione di assenza di pareri/nulla osta, attestazione sull'Indicatore Comune UE C1, attestazione cumulativa di conformità agli originali analogici, check-list di verifica ambientale DNSH e Relazione Finale con attestazione di chiusura progetto);
- della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

**1) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE**, la versione aggiornata e corretta dai refusi del Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dalle imprese esecutrici e assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 22613/2026 del 16/11/2026 (sostitutiva della precedente stesura prot. n. 22030/2026 del 06/11/2026 richiamata nella Determinazione n. 555/2026);

**2) DI RETTIFICARE**, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti meri errori materiali contenuti nella Determinazione n. 555/2026 del 06/11/2026:

1. nella **Determinazione n. 555/2026 del 06/11/2026**:

   - nella premessa a pagina 13, per mero refuso di battitura, è stato riportato: *"l'aggiudicatario non è soggetto al regime forfettario agevolato"* anziché *"l'aggiudicatario è soggetto al regime forfettario agevolato"*, come invece correttamente indicato al punto 5 del dispositivo;

   - nelle tabelle riepilogative delle contabilità dei lotti (a pagina 6-7 e a pagina 15-16), nella colonna relativa al Lotto 3 – Opere da pittore (CIG BBCC57603B – ditta Musaku Rimi): alla riga *"Fattura n"* è stato erroneamente trascritto il numero 453/00/2026 del 11/09/2026 (riferito al SAL 3 del Lotto 2) in luogo dell'effettivo giustificativo emesso dall'operatore economico, ossia la **Fattura elettronica n. 2 del 30/09/2026**; alla riga *"IMPORTO MANDATO"*, in corrispondenza del Mandato n. 3771/2026 del 08/10/2026, è stato erroneamente indicato l'importo lordo di certificato pari a € 17.926,95 anziché l'importo effettivamente quietanzato al beneficiario in regime forfettario (esente IVA ex L. 190/2014), pari a € **16.297,23**;

copia informatica per consultazione

- nella tabella contabile dell'affidamento del servizio di assistenza elettrica (CIG BCEAB26DD1 – ditta Giovanni Ferrari) a pagina 12, la data del Mandato n. 4035/2026 è stata indicata per refuso al 30/11/2026 anziché al 02/11/2026;

2. nella **Determinazione n. 568/2026 del 17/11/2026** (liquidazione saldo incentivi funzioni tecniche):

- *nella premessa a pagina 2, primo capoverso del "CONSIDERATO CHE", per mero refuso di trascrizione è rimasto riportato l'inciso "relativamente ai servi in argomento ad oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO - ACCORDO QUADRO - ANNO 2025, sono stati adottati i seguenti atti: 1) DELIBERAZIONE DI GIUNTA DEL COMUNE DI CASALGRANDE N 42/2025 del 24/03/2025 [...]", estraneo al presente procedimento PNRR e da intendersi interamente espunto, restando pienamente valido e coerente tutto il restante contenuto dell'atto riferito all'intervento PNRR M4C1 I3.3 – CUP I12B25001600005;*

**3) DI DARE ATTO E APPROVARE**, il prospetto analitico di tutte le fatture e liquidazioni relative ai lavori (Lotti 1, 2 e 3), all'incarico professionale di coordinamento della sicurezza e ai servizi complementari dell'intervento (Cap. 66102080/7 – CUP I12B25001600005 – CLP ANTINC03-MESSINSIC-101460):

| TIPOLOGIA / OPERATORE | CIG | DET. AFFIDAMENTO / LIQUIDAZIONE | FATTURA (N. E DATA) | IMPONIBILE + CASSA | IVA | TOTALE LIQUIDATO | MANDATO DI PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lotto 1 – Demolizioni** (Edil Quibellino) | BBCC574E90 | Det. 296/2026 – Liq. 353/2026 (SAL 1) | n. 26 del 16/07/2026 | € 36.934,84 | € 3.693,48 | € 40.628,32 | n. 2850/2026 (20/07/2026) |
| **Lotto 1 – Demolizioni** (Edil Quibellino) | BBCC574E90 | Det. 296/2026 – Liq. 478/2026 (SAL 2) | n. 31 del 28/09/2026 | € 21.278,31 | € 2.127,83 | € 23.406,14 | n. 3600 (€ 20.609,68) + n. 3601 (€ 2.796,46) del 01/10/2026 |
| **Lotto 2 – Controsoffitti** (Montedil Srl) | BBCC575F63 | Det. 296/2026 – Liq. 354/2026 (SAL 1) | n. 357/00/2026 (17/07/2026) | € 88.778,81 | € 8.877,88 | € 97.656,69 | n. 2857/2026 (22/07/2026) |
| **Lotto 2 – Controsoffitti** (Montedil Srl) | BBCC575F63 | Det. 296/2026 – Liq. 378/2026 (SAL 2) | n. 370/00/2026 (24/07/2026) | € 54.425,20 | € 5.442,52 | € 59.867,72 | n. 2895/2026 (29/07/2026) |
| **Lotto 2 – Controsoffitti** (Montedil Srl) | BBCC575F63 | Det. 296/2026 – Liq. 441/2026 (SAL 3) | n. 453/00/2026 (11/09/2026) | € 18.023,52 | € 1.802,35 | € 19.825,87 | n. 3592 (€ 9.563,94 del 23/09) + n. 3591 (€ 10.261,93 del 25/09) |
| **Lotto 3 – Opere pittore** (Musaku Rimi) | BBCC57603B | Det. 296/2026 – Liq. 479/2026 (SAL 1) | n. 2 del 30/09/2026 | € 16.297,23 | € 0,00 | € 16.297,23 | n. 3771/2026 (08/10/2026) |
| **Incarico Coord. Sicurezza** (Abaton – Acc.) | BBFB1057DE | Det. 304/2026 – Liq. 336/2026 | n. 75/00 del 25/06/2026 | € 3.729,41 | € 820,47 | € 4.549,88 | n. 2538/2026 (08/07/2026) |
| **Incarico Coord. Sicurezza** (Abaton – Saldo) | BBFB1057DE | Det. 304/2026 – Liq. 445/2026 | n. 103/00 del 07/09/2026 | € 3.729,41 | € 820,47 | € 4.549,88 | n. 3401/2026 (11/09/2026) |
| **Servizio Pulizie 1** (Clean Service Srl) | BC54E27D7F | Det. 351/2026 (Aff. e Liq.) | n. 3728 del 31/08/2026 | € 9.300,34 | € 2.046,07 | € 11.346,41 | n. 3403/2026 (14/09/2026) |
| **Servizio Pulizie 2** (Clean Service Srl) | BCE8CEEDDE | Det. 455/2026 (Aff. e Liq.) | n. 3821 del 31/08/2026 | € 1.930,00 | € 424,60 | € 2.354,60 | n. 3404/2026 (14/09/2026) |
| **Assist.** | BC9BFA9101 | Det. 404/2026 – Liq. | n. 28/PA del | € 420,00 | € 92,40 | € 512,40 | n. 4011/2026 |

copia informatica per consultazione

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Informatica 1** (Computers Tecn.) | | 526/2026 | 19/10/2026 | | | | (23/10/2026) |
| **Assist. Informatica 2** (Computers Tecn.) | BC9BFA9101 | Det. 454/2026 – Liq. 526/2026 | n. 27/PA del 19/10/2026 | € 715,44 | € 157,40 | € 872,84 | n. 4012/2026 (23/10/2026) |
| **Assist. Elettrica** (Giovanni Ferrari) | BCEAB26DD1 | Det. 457/2026 – Liq. 513/2026 | n. 0352 del 30/09/2026 | € 9.357,29 | € 2.058,60 | € 11.415,89 | n. 4035/2026 (02/11/2026) |
| **Contributo gara ANAC** *(Raggr. ID 180165)* | RDO 6346595 / Imp. 1240/2026 | Delibera ANAC 610/2023 – Det. 275/2026 | Avviso PagoPA 30103003180654 7184 | € 250,00 | € 0,00 | € 250,00 | n. 2831 del 17/07/2026 *(Quota parte su € 535,00 – Quiet.* 360450/2026 *del 20/07/2026 – reg. contabile su Imp. 1240/2026)* |

**4) DI DARE ATTO** che, le spese già quietanzate sopra riepilogate (pari a complessivi € 293.533,87) si aggiunge l'importo di € 3.867,59 relativo alla quota dell'80% degli incentivi per funzioni tecniche (sub-impegno n. 1238/2026, ripartito con Determinazioni n. 557/2026 e n. 568/2026), maturato ma non ancora materialmente liquidato/pagato alla data odierna, che sarà oggetto di quietanza e caricamento dei relativi mandati sul sistema informativo ReGiS entro e non oltre 30 giorni dall'erogazione del saldo ministeriale, in conformità alle Indicazioni Operative del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

**5) DI APPROVARE**, ai fini della chiusura tecnico-amministrativa dell'intervento e della rendicontazione finale sul sistema informativo ReGiS (Codice Locale Progetto ANTINC03-MESSINSIC-101460 – CUP I12B25001600005 – Cap. 66102080/7), il QUADRO ECONOMICO FINALE DEFINITIVO delle spese effettivamente sostenute e delle economie accertate:

| QUADRO ECONOMICO FINALE DEFINITIVO | IMPORTO |
|---|---|
| **A) SOMME PER LAVORI** | |
| a1) Importo lavori complessivo eseguito (Lotto 1 + Lotto 2 + Lotto 3)<br>*di cui per costo della manodopera: € 102.049,00* | € 233.102,85 |
| a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 2.635,06 |
| **Totale Lavori (A)** | **€ 235.737,91** |
| **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | |
| b1) Spese tecniche e incarichi professionali (Coordinatore sicurezza – Studio Abaton, cassa compr.) | € 7.458,82 |
| b2) Servizi complementari e superamento interferenze (pulizie, assistenza informatica ed elettrica) | € 21.723,07 |
| b3) Incentivo funzioni tecniche art. 45 commi 3-6-7 D.Lgs. 36/2023 – Quota 80% maturata e ripartita, da liquidare post-saldo (Det. 557/2026 per € 3.558,18 e Det. 568/2026 per € 309,41 – sub-imp. 1238/2026) | € 3.867,59 |
| b4) I.V.A. sui lavori (10% su Lotti 1 e 2; Lotto 3 esente regime forfettario) | € 21.944,06 |
| b5) I.V.A. su incarichi professionali (22% su b1) | € 1.640,94 |
| b6) I.V.A. su servizi complementari (22% su b2) | € 4.779,07 |
| b7) Spese di gara – Contributo ANAC *(Impegno n. 1240/2026 – Quota parte* | € 250,00 |

copia informatica per consultazione

| | |
|---|---|
| *Raggr. ID 180165, Mandato n. 2831 del 17/07/2026, Quietanza PagoPA* 360450/2026 *del 20/07/2026)* | |
| **Totale Somme a Disposizione (B)** | **€ 61.663,55** |
| **Totale generale spese effettivamente sostenute (A + B)** | **€ 297.401,46** |
| **C) ECONOMIE DI PROGETTO ACCERTATE** | |
| Economie già accertate con Det. 555/2026 (€ 1.629,72 IVA Lotto 3 + € 0,01 Coord. Sic. + € 1,91 Somme disp.) | € 1.631,64 |
| Economia su incentivi tecnici – Quota 20% fondo innovazione non rendicontabile su risorse UE (sub-imp. 1239/2026) | € 966,90 |
| **Totale Economie di Progetto (C)** | **€ 2.598,54** |
| **TOTALE FINANZIAMENTO PNRR CONCESSO (A + B + C)** | **€ 300.000,00** |

**6) DI DEMANDARE**, al Settore Finanziario l'emissione delle necessarie regolazioni contabili interne (mandato e reversale a compensazione) per l'importo di € 250,00 a valere sull'Impegno n. 1240/2026 (Cap. 66102080/7) in favore del Cap. 130445/1, a rimborso della quota parte del contributo ANAC anticipata per la gara CONSIP_RDO_6346595 (Mandato n. 2831/2026 – Quietanza PagoPA 360450/2026 – Raggruppamento ID 180165).

**7) DI DARE ATTO** che, il presente provvedimento viene adottato ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione finale sul sistema informativo ReGiS (Codice Locale Progetto ANTINC03-MESSINSIC-101460), nonché dell'allineamento dei quadri economici sulla piattaforma FUTURA per la presentazione della domanda di saldo finale, confermando che:

- tutte le spese rendicontate sono univocamente ricondotte al **CUP: I12B25001600005** (*"Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"*);
- non sussiste alcun doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- le economie complessive di progetto pari a **€ 2.598,54** saranno opportunamente registrate nella sezione *Gestione Fonti – Economie* di ReGiS (previo disimpegno del sub-impegno n. 1239/2026 di € 966,90 non rendicontabile su fondi UE) in coerenza con il Piano dei Costi e il Quadro Economico finale.

**8) DI OTTEMPERARE**, agli obblighi di pubblicazione nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* del sito istituzionale del Comune di Casalgrande ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

Lì, 19/11/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

# C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E

**PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA**

**Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013**

---

## SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 575 del 19/11/2026

**Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Proposta n° 1093/2026

**Oggetto:** PNRR M4C1 I3.3 - MESSA IN SICUREZZA SCUOLE MEDIE CASALGRANDE - CUP: I12B25001600005 - CLP: ANTINC03-MESSINSIC-101460 - RICOGNIZIONE CONTABILE, RETTIFICA ERRORI MATERIALI DET. 555/2026 E 568/2026, PRESA D'ATTO CRE PROT. 22613/2026 E QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO AI FINI REGIS. .

**Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 19/11/2026

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione