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come da computo metrico
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Demolizione di struttura in c.a. e

parapetto in ferro balconcino

rimozione e successiva posa

porzione di manto di copertura

rimozione avvolgibili in legno e infissi

interni

rimozione davanzali, controdavanzali

e soglie in pietra

rimozione architravi in cemento

spicconatura e scrostamento

intonaco a vivo muro

riparazione cuci-scuci lesioni murarie

su muri lesionati

muratura di tamponamento per

chiusura cassonetti interni

muratura di tamponamento per

portefinestre in mattoni e pietra

formazioni architravi armati in mattoni

vecchi di recupero
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PROGETTO DEFINITIVO per la messa in sicurezza

consolidamento e recupero del Castello di Casalgrande

AMBITO 1 e AMBITO 2

formazione di nuovi davanzali con

tavelle di recupero

13

formazione di soglia per ingresso con

tavelle di recupero

14

stuccatura dei giunti di muratura di

mattoni o pietra con malta

intonaco di finitura dei paramenti

murari

16

montaggio di canali di gronda,

converse e scossaline

montaggio discendenti e spezzi

speciali

PRIMO MESE SECONDO MESE TERZO MESE QUARTO MESE

16

Accantieramento , predisposizione

segnaletica di sicurezza

A

rimozione tubi pluviali e canali di

gronda, ferramenta di sostegno

06

12

15

17

fornitura e posa di profilo in acciaio

zincato a "L" per spallette finestre

18

fornitura e posa di travetto in legno

per rivestimento travetto in c.a. tetto

19

ripristino e realizzzione intonaco

interno per ripristino finestre

20

realizzazione di intonaco nello sporto

di copertura

21

opere di falegnameria varia per

adattamenti finestre

22

posa di controtelaio in abete

spessore 2,5 cm

23

montaggio sportelli (scuri) alla

"bolognese"

24

montaggio portone esterno in legno

massello

25

26

sostituzione coperchio in lamiera per

contatori in corten

27

ripristino della pavimentazione

esterna in c.a.

smontaggio e pulizia cantiere

A


