
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 206 / 2024

OGGETTO:  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELL'  OPERA  DENOMINATA 
RIQUALIFICAZIONE DI  VERDE E PARCHEGGI  NEL QUARTIERE DI  VIA 
LOUIS BRAILLE - CASALGRANDE CIG A037399BC8 CUP I51B23000250004 
-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :
- n.91 del 21/12/2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
- PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2024-2026";

DELIBERA DI G.C.:
-  n.  214  del  28/12/2023  ad  oggetto:  "APPROVAZIONE  DEL PIANO  ESECUTIVO  DI 
GESTIONE  2024/2026  E  ASSEGNAZIONE  DELLE  RISORSE  FINANZIARIE  AI 
RESPONSABILI DI SETTORE";
-  n.  9  del  30/01/2024  ad  oggetto:  "Approvazione  Piano  Integrato  di  Attività  e 
Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026" 

VISTO il  decreto  del  sindaco  n.  9/2023  del  26.09.2023  concernente  il  conferimento 
dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 
01/10/2023 fino a fine mandato elettorale del Sindaco;

DATO ATTO che il  presente atto di  gestione risponde alle necessità di  attuazione dei 
programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE:
-  l'Amministrazione Comunale intende riqualificare il  quartiere di  Via Braille,  nato dalle 
urbanizzazioni degli anni 2000, che si trova a sud del centro di Casalgrande Capoluogo tra 
il limite della ferrovia RE – Sassuolo e la Strada Provinciale SP41;
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- l'intervento in progetto prevede la riqualificazione del verde urbano, la realizzazione di 
dotazioni territoriali quali parcheggi pubblici, percorsi ciclopedonali e piazzole RSU;
-  il  progetto  interessa prevalentemente l'area a ovest  del  quartiere in  confine con Via 
Piersanti Mattarella, nello specifico sono interessate due aree verdi incolte che separano il  
quartiere Braille dalla viabilità urbana che collega Via Statale al Centro del Capoluogo;

RICHIAMATA
-  la  delibera di  Giunta n. 122/2023 del  17/08/2023  con la  quale si  approvava in linea 
tecnica per le motivazioni in premessa citate, il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
relativo alla “RIQUALIFICAZIONE DI VERDE E PARCHEGGI NEL QUARTIERE DI VIA 
LOUIS BRAILLE – CASALGRANDE”;
-  la delibera di Giunta n.175/2023 del 30/10/2023 con cui è stato approvato iI progetto 
esecutivo che prevede una spesa complessiva di € 450.000,00
-  la  determina  a  contrarre   n.  642/2023  del  04/12/2023  con  la  quale  si  procedeva ad 
approvare il progetto esecutivo e si stabiliva di indire una procedura negoziata senza bando 
sulla piattaforma Consip Acquisti in rete Mepa  invitando n. 5 (cinque) operatori economici da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

RICHIAMATO il quadro economico dell'intervento a base di gara:

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI   COSTO LAVORI DI CUI COSTI 
MANODOPERA

A.1 OG3 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 316.371,99 € 57.197,77 €

A.2 COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 2.916,74 €

A - TOTALE LAVORI (esclusa iva) 319.288,73 €               57.197,77 €

B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI

B.1 LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO TELECAMERE 7.320,00 €

B.2 LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO ALBERATURE 22.483,47 €

B.3 ALLACCIAMENTI SERVIZI 1.000,00 €

B.4 IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 6.327,44 €

B.4 INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO 
INTEGRATIVO 11.000,00 €

B.5 IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4) 2.420,00 €

B.6 IVA AL 22% SU LAVORI (A) 70.243,52 €

B.7 SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E COLLAUDO 
IVA COMPRESA (COLLAUDO) 1.500,00 €

B.8 IMPREVISTI 8.166,84 €

B.9 Spese di gara ANAC 250,00 €

copia informatica per consultazione



      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI 130.711,27 €

TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE) 450.000,00 €

DATO ATTO CHE:
- in data 19/09/2023 è stata pubblicata RDO n° 388722 sulla piattaforma elettronica MEPA 
di  Consip  al  bando  attivo  “Lavori  OG3  –  Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie, 
metropolitane” - (CPV 45233000-9 Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie 
per autostrade e strade) applicando il principio di rotazione, richiedendo offerta a n. 5 
operatori  economici  iscritti  al  succitato  bando,  con  sede  legale  nella  Regione  Emilia-
Romagna da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo
- la ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. C.F. e P.IVA 00674130356 con sede in Via 
XXV aprile 70, 42013 Casalgrande (RE) ha offerto la percentuale di ribasso più elevata,  
pari  al  16,90%,  corrispondente  a  un  importo  di  aggiudicazione  di  €  262.905,12 
comprensivi di costi per la manodopera di € 57.197,77 non soggetti a ribasso oltre a € 
2.916,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre a IVA al 22% per un importo 
complessivo totale € 324.302,67 ;
- con determina dirigenziale n° 726/2023 del 22/12/2023 si è provveduto ad aggiudicare i  
lavori  di  RIQUALIFICAZIONE  DI  VERDE  E  PARCHEGGI  NEL  QUARTIERE  DI  VIA 
LOUIS BRAILLE – CASALGRANDE   CUP  I51B23000250004 alla ditta CALCESTRUZZI 
CORRADINI  S.P.A.  C.F.  e  P.IVA 00674130356  con  sede  in  Via  XXV aprile  70,  42013 
Casalgrande (RE)
PERTANTO il  quadro economico aggiudicato a seguito della procedura di  gara è così  
rideterminato:

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI   COSTO LAVORI
DI CUI COSTI 

MANODOPERA non 
ribassabili

A.1 OG3 IMPORTO LAVORI ribassato 262.905,12 € 57.197,77 €

A.2 COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 2.916,74 €

A - TOTALE LAVORI (esclusa iva) 265.821,86 €               57.197,77 €

B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI

B.1 LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO TELECAMERE 7.320,00 €

B.2 LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO ALBERATURE 22.483,47 €

B.3 ALLACCIAMENTI SERVIZI 1.000,00 €

B.4 IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 6.327,44 €

B.4 INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO 
INTEGRATIVO 11.000,00 €

B.5 IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4) 2.420,00 €

B.6 IVA AL 22% SU LAVORI (A) 58.480,81 €

B.7 SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E COLLAUDO 1.500,00 €
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IVA COMPRESA (COLLAUDO)
B.8 IMPREVISTI 73.396,42 €

B.9 Spese di gara ANAC 250,00 €

B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI 184.178,14 €

TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE) 450.000,00 €

DATO  ATTO  CHE i  lavori  sono  regolarmente  iniziati  data  16/01/2024  con  verbale  di 
consegna anticipata a firma del D.L. Palladini ing. Laura e del Rappresentate della Ditta 
Calcestruzzi  Corradini SPA Salardi Agostino, in atti presso gli uffici LLPP.

VISTO il contratto n° Rep. 10320/2023 del 07/03/2024;

DATO ATTO CHE in sede di esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di apportare 
alcune varianti  che hanno comportato la  necessità  di  lavori  supplementari  seppur  non 
sostanziali nei confronti della funzionalità dell'opera quali:

1. mantenere gli stalli esistenti su Via Braille e ridurre il consumo di verde.
2. impiegare soluzioni costruttive di minor onere per manutenzione futura 
3. garantire il deflusso della acque anche mediante un sistema di laminazione in modo 

da non aggravare il carico idrico della fognatura esistente ottimizzato in ragione di 
mantenere 

4. ridistribuire l'arredo urbano in modo più ottimale al  fine di  adeguarlo alla nuova 
conformazione dell'area urbana

CONSIDERATO  INOLTRE  CHE  è  stato  chiarito  attraverso  approfondimento  che 
trattandosi  di  intervento  di  riqualificazione  urbana  e  opere  di  urbanizzazione  risulta  
applicabile l'aliquota IVA agevolata  pari al 10%.

VISTO CHE i  lavori  sono stati  parzialmente sospesi  in data 15/04/2024 per 
consentire la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva;

VISTA  la variante redatta dal D.L. Palladini ing. Laura assunta agli atti presso il settore 
LLPP del 18/04/2024:
1- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE 
2- CME IN VARIANTE
3- INCIDENZA DELLA MANODOPERA IN VARIANTE 
4- ELENCO PREZZI IN VARIANTE
5- QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 
5- ELABORATO GRAFICO DI VARIANTE 
e  bozza atto di sottomissione 
ciò ha comportato il seguente nuovo quadro economico:
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QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI   COSTO LAVORI in 
variante

A.1 OG3 IMPORTO LAVORI ribassato 313.960,29 €

A.2 COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 2.916,74 €

A - TOTALE LAVORI (esclusa iva) 316.877,03 €

B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI

B.1.1 LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO TELECAMERE 7.320,00 €

B.1.2 LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO ALBERATURE 22.483,47 €

B.1.3 LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO DISSUASORI 10.000,00 €

B.1.4 LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO ARREDI 10.000,00 €

B.2 ALLACCIAMENTI SERVIZI 1.000,00 €

B.3 IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 7.556,20 €

B.4 INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO 11.000,00 €

B.5 IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4) 2.420,00 €

B.6 IVA AL 10% SU LAVORI (A) 31.687,70 €

B.7 SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E COLLAUDO IVA COMPRESA 
(COLLAUDO) 1.500,00 €

B.8 IMPREVISTI 28.024,02€

B.9 Spese di gara ANAC 250,00 €

B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI   133.122, 97 €

TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE) 450.000,00 €

VISTO INOLTRE CHE aai sensi dell’art. 120  e dell' allegato II.14 art. 5 comma 7 D. Lgs n. 
36/2023, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato 2 CME IN VARIANTE e 4 
ELENCO PREZZI IN VARIANTE  sulla base di quanto definito dallo stesso comma, dei 
prezzi elementari del citato contratto, o ricavandoli da regolari nuove analisi o desumendoli 
dal prezziario Regionale e che  su tali prezzi sarà applicato il ribasso d’asta del 16,90%.

nuovi prezzi Voce CME Prezzo 

C02.016.115.e Tubi PVC per fognatura diam. 200 14 € 32,88

C02.016.115.g Tubi PC per fognatura diam. 500 15 150,96

C02.019.135.d Chiusino di ispezione 40*40 20 142,95

C02.019.045.g Pozzetto prefabbricato 120*120 22 674,50

C02.019.045.h Pozzetto prefabbricato 150*150 23 987,50

C02.019.140.b Chiusino di ispezione circolare diam. 600 26 326,46

C02.037.045.b Cordoli in calcestruzzo 10/12*25 33 19,84
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NP1 - analisi 1 Pavimentazione 
drenate posata 

Derivante da analisi prezzo:
- 36,57€ /mq pavimentazione 
posata 
- 2,30 € mq letto di posa 
- 13% spese
- 15% utile 

32 50,51

NP2 - analisi 2 Valvole riduzione 
portata istallata in 
operara

Derivante da analisi prezzo:
- 3.200,00 € per valvola a piè 
d'opera 
- 90,48 € montaggio ad ore (2 
operatori 3 h)
- 13% spese
- 15% utile 

40 4.275,98

CONSIDERATO CHE : 
- L’importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta 
ad Euro 377.810,22 da assoggettare a ribasso d'asta del 16,90%, oltre 2.916,74 quali  
oneri  della  sicurezza non soggetti  a ribasso d’asta, per  un totale complessivo di  euro 
380.726,96  corrispondente ad un aumento del 19,42% ;
-  Il  nuovo importo contrattuale è di  € 313.960,29 oltre oneri  per la sicurezza pari  a € 
2.916,74 per un totale di € 316.877,03 oltre IVA di legge per un totale di € 348.564,73.

RICHIAMATO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa Calcestruzzi  Corradini SPA 
srl n° prot 8255/2024 del 23/04/2024;

DATO  ATTO  CHE la  spesa  di  €  348.564,73 per  lavori  e  IVA derivante  dal  quadro 
economico sopra riportato, rientra nel limite massimo di impegno del quadro economico 
iniziale, di € 450.000,00 e che pertanto non comporta nessuna ulteriore spesa a carico del 
Comune di Casalgrande;

VISTI i codici 
CIG  A037399BC8 
CUP  I51B23000250004

DATO ATTO CHE la variante comporta un aumento del fondo incentivante per le funzioni  
tecniche; 

VISTI:
-  il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
-  l’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 
del 21.12.2017;
- l’art.  3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
-  il  D.  Lgs.  n.  33/2013  e  l’art.  28  comma  3,  D.  Lgs.  n.  36/2023,  in  materia  di  
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Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO :
-  che  il  Responsabile  Unico  di  Progetto  del  presente  intervento  è  l’  Arch  .D’amico 
Salvatore, in qualità di  Responsabile del  Settore Lavori Pubblici;
-  che  non  sussistono  conflitti  di  interesse,  in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  al 
Responsabile del Settore ;
- che il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. n. 82/2005, Codice Amministrazione 
Digitale, e per l’effetto viene firmato con firma digitale;
-  ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, 
convertito  nella  L.  n.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza  amministrativa  del 
presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni  di  cui  in premessa, integralmente richiamate quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento:

1) DI APPROVARE la Perizia di Variante redatta dal D.L. Palladini ing. Laura in atti presso 
gli uffici LLPP composta dai seguenti elaborati:
1- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE 
2- CME IN VARIANTE 
3- INCIDENZA DELLA MANODOPERA IN VARIANTE 
4- ELENCO PREZZI IN VARIANTE
5- QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 
6- ELABORATO GRAFICO DI VARIANTE 
comportante la spesa complessiva di € 348.564,73 secondo il quadro economico riportato 
in premessa.
2)  DI  APPROVARE  l'atto  di  sottomissione  sottoscritto  dall'impresa 
CALCESTRUZZI CORRADINI SPA di cui al prot. N° 8255/2024 del 23/04/2024 .
3) DI DARE ATTO che la maggior spesa per i lavori in oggetto trova copertura 
nella  rimodulazione  del  quadro  economico  pertanto  non  comporta  maggior 
onere a carico dell'Amministrazione.
4) DI DARE ATTO  che  la spesa di € 348.564,73 per lavori  e IVA derivante dal quadro 
economico  trova copertura al capitolo 77102400/2 imp 196/2024.
5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8,  D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con gli  
equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). 
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6) DI DARE ATTO  non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo 
al Responsabile Unico di Progetto.

7) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 
n.  174/2012,  convertito  nella  L.  n.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza 
amministrativa del presente atto.
8) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di  
pubblicazione  concernenti  i  contratti  pubblici  di  lavori  ,  servizi  e  forniture,  dall'art.  28, 
comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. 
Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di  
Casalgrande nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Lì, 23/04/2024 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 206 del 23/04/2024

Settore  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Proposta n° 400/2024

Oggetto:  LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL' OPERA DENOMINATA RIQUALIFICAZIONE DI VERDE E 
PARCHEGGI NEL QUARTIERE DI VIA LOUIS BRAILLE - CASALGRANDE CIG A037399BC8 
CUP I51B23000250004 -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 23/04/2024 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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