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SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 134 / 2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA MARTIRI DELLA 
LIBERTA' CASALGRANDE - PROGETTO SISTEMA CENTRO, STRALCIO 1B 
-  CIG  B2E4F9BFBF,  CUP  I57H24001250004  -  APPROVAZIONE  E 
LIQUIDAZIONE 1° SAL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 78 del 21/12/2024 ad oggetto :"Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 
2025/2027 - Nota di Aggiornamento"
- n. 82 del 21/12/2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027"

DELIBERA DI G.C.:
-  n.  1  del  09/01/2025  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2025/2027 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".
-   n.  13  del  30/01/2025  ad  oggetto  "Approvazione  Piano  Integrato  di  Attività  e 
Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027

VISTO il  decreto  del  sindaco  n.  24/2024  del  10/09/2024  concernente  la  conferma 
dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al  
30/09/2025;

DATO ATTO che il  presente atto di  gestione risponde alle necessità di  attuazione dei 
programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici; 

PREMESSO CHE:
 - l'Ufficio Tecnico LL.PP. è preposto tra le altre cose, alla gestione della manutenzione 
ordinaria è straordinaria delle infrastrutture comunali, al fine del mantenimento delle stesse 
in condizioni di efficienza, decoro e sicurezza;
- l'Amministrazione Comunale, ha espresso la volontà di procedere ad un riordino globale 
delle aree centrali del Comune di Casalgrande, nell'ottica di dare un ruolo di centralità al  
sistema integrato delle 3 Piazze : Piazza della Costituzione, Piazza Ruffilli e Piazza del 
Municipio – Aldo Moro;
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- con determina n. 39/2023 del 23/01/2023 è stato affidato l'incarico  di  redazione del  
progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato assegnato con determina n 39/2023 del 
23/01/2023 ,  tramite  piattaforma elettronica  Mepa,  allo  Studio  di  Architettura  Zamboni 
Marzia  con  sede  in  Via  San  Carlo  9  -  42121,  Reggio  Emilia  (RE)  -  C.F. 
ZMBMRZ68B45H223L e P.I. 02730360357;
- che con delibera di Giunta n. 37 del 23/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità  
tecnica ed economica;
-  con  determinazione  N.  286  /  2023  del  07/06/2026  ad  oggetto:  “INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E 
VARIANTE  AL  PSC  -  ART  53  RIGUARDANTE  IL  "SISTEMA  CENTRO  DI 
CASALGRANDE"  CIG  97959376F0”,  è  stato  dato  incarico  allo  Studio  di  Architettura 
Zamboni Marzia San Carlo 9 - 42121, Reggio Emilia (RE) - C.F. ZMBMRZ68B45H223L e 
P.I.02730360357; per la progettazione del progetto esecutivo per la nuova sistemazione 
dovrà in ogni caso rispettare la normativa urbanistica vigente ed i caratteri più specifici del 
luogo; le piazze oggetto di intervento sono le seguenti: PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 
(6000 mq); PIAZZA DEL MUNICIPIO (4000 mq); PIAZZA RUFFILLI (2000 mq);
- con la Deliberazione di Giunta del Comune di Casalgrande n 120/2023 del 07.08.2023,  
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge  con  la  quale  si  approvava  il   progetto 
esecutivo per “LA  MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE IL "SISTEMA - 
CENTRO" DI CASALGRANDE _ STRALCIO 1A”;
- è stato portato a termine lo stralcio 1A consistente nella manutenzione straordinaria della 
pavimentazione del tratto ZTL di Via A. Moro;
-  la  pavimentazione  di  Piazza  Martiri  della  Libertà  su  cui  insiste  la  sede 
comunale presenta un forte degrado e criticità che la rendono non del tutto 
fruibile in sicurezza e pertanto si è deciso di procedere con la manutenzione 
straordinaria stralcio 1B;

RICHIAMATA
-  la  Deliberazione di  Giunta  del  Comune di  Casalgrande n  109/2024 del  22.08.2024, 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge  con  la  quale  si  approvava  il   progetto 
esecutivo per “LA  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA MUNICIPIO STRALCIO 
1B – SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE”;
- la  determina  a  contrarre   n.  406/2024  del  30/08/2024  con  la  quale  si  procedeva  ad 
approvare il progetto esecutivo e si stabiliva di indire una procedura negoziata senza bando 
sulla piattaforma Mepa  invitando n. 5 (cinque) operatori economici da aggiudicarsi con il 
criterio del minor prezzo;
- la determina n. 443/2024 del 30/09/2024 con la quale si  procedeva ad aggiudicare i 
lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Martiri – progetto sistema centro stralcio 1B 
alla ditta  CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP C.F. e P.IVA 00916510365 con 
sede in Via Malavolti 33, 41122 Modena;
- il “Processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza ” del 07.10.2024 agli atti con  
prot. 20581/2024 del 08.10.2024;
- la determina n. 517/2024 del 25/11/2024 con la quale si  autorizzava il  subappalto,  a 
seguito  dell'istanza  pervenuta  in  data  15/11/2024  assunta  agli  atti  con 
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Protocollo  Generale  n.  23432/2024 alla  ditta  DOMUS PETRA SRL con sede in 
LIMANA (BL) 32020 Via Coi n. 51 P.IVA 01194080253;
- la determina n. 521/2024 del 27/11/2024 con la quale si  autorizzava il  subappalto,  a 
seguito  dell'istanza  pervenuta  in  data  27/11/2024  assunta  agli  atti  con 
Protocollo Generale n. 24244/2024 alla ditta  R.L. IMPIANTI SRL con sede in Via 
degli artisti 115, 41038 San Felice sul Panaro P.IVA 02885000360;
-  la  determina  n.  17/2025  del  16/01/2025  con  la  quale  si  autorizzava  il 
subappalto,  a seguito dell'istanza pervenuta in data 16/01/2025 assunta agli 
atti con Protocollo Generale n. 947/2025, alla ditta ADARTE S.R.L. con sede in 
ALBIANO (TN) 38041 strada provinciale 76 P.IVA 01796130225;
-  la  determina n.  52/2025 del  18/02/2025 con la quale si  autorizzava il  subappalto,  a 
seguito  dell'istanza  pervenuta  in  data  17/02/2025  assunta  agli  atti  con 
Protocollo Generale n. 3325/2025, alla ditta  PAESAGGISTICA TOSCANA SRL con 
sede in CHIUSI (SI) Località Monte San Paolo P.IVA 01176940524;

PRESO ATTO
- che i lavori sono regolarmente iniziati in data 07.10.2024;
- che il giorno 17/12/2024 prot. 25560/2024, la ditta CME CONSORZIO IMPRESE EDILI 
SOC COOP ha richiesto una proroga di 30 giorni naturali consecutivi;
- che il giorno 05/02/2025 prot. 2413/2025, il DL arch. Marzia Zamboni presenta verbale di  
sospensione lavori per la redazione di variante in corso d'opera;

VISTO il contratto n° Rep. 10331/2024 del 25/11/2024;

VISTO :
- la documentazione tecnica del  Direttore  Lavori,  Arch. Zamboni  Marzia, presentata al 
protocollo  comunale  in  data  26/03/2025  Prot.  n.  6008/2025,  afferente  il  1^  Stato  di 
avanzamento lavori realizzati a tutto il 05.02.2025, composto dai seguenti elaborati:
• 1^ SAL a tutto il 05.02.2025;
• registro di contabilità;
• libretto delle misure

CONSIDERATO :

- il certificato di pagamento n. 1 dell'importo netto di € 205.632,01 comprensivo di quota 
degli oneri della sicurezza, il tutto pari ad un importo complessivo, I.V.A. inclusa al 10%, di  
€ 226´195,21 redatto dal Rup  Arch. Salvatore D'Amico;
-  che l’importo netto di € 205.632,01 comprensivo di quota degli oneri della sicurezza oltre 
I.V.A. al 10%, per un totale di € 226´195,21, dovrà essere corrisposto, come da Certificato 
di  pagamento  n.  1,  a  favore dell’impresa aggiudicataria  CME CONSORZIO IMPRESE 
EDILI SOC COOP C.F. e P.IVA 00916510365 con sede in Via Malavolti 33, 41122 
Modena;
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- che con determina 517/2024 si stabiliva, in ottemperanza all'art. 119, comma 11, 
D.Lgs.  n.  36/2023  e  s.m.i.,  di  liquidare  l'importo  della  lavorazione  in  subappalto 
direttamente alla ditta DOMUS PETRA SRL (P.IVA 01194080253) a seguito del contratto di 
subappalto pervenuto al protocollo generale, ed assunta agli atti con prot. n. 23432/2024
del 15/11/2024;
- che con determina 52/2025 si stabiliva,  in ottemperanza all'art. 119, comma 11, 
D.Lgs.  n.  36/2023  e  s.m.i.,  di  liquidare  l'importo  della  lavorazione  in  subappalto 
direttamente  alla ditta  PAESAGGISTICA TOSCANA SRL (P.IVA 01176940524) a seguito 
del contratto di subappalto pervenuto al protocollo generale, ed assunta agli atti con prot.  
n. 3325/2025 del 17.02.2025;
- che con determina 521/2024 si stabiliva, in ottemperanza all'art. 119, comma 11, 
D.Lgs.  n.  36/2023  e  s.m.i.,  di  liquidare  l'importo  della  lavorazione  in  subappalto 
direttamente alla ditta R.L. IMPIANTI SRL (P.IVA 02885000360) a seguito del contratto di 
subappalto pervenuto al protocollo generale, ed assunta agli atti con prot. n. 24244/2024 
del 27.11.2024;
- che con determina 17/2025 si stabiliva,  in ottemperanza all'art. 119, comma 11, 
D.Lgs.  n.  36/2023  e  s.m.i.,  di  liquidare  l'importo  della  lavorazione  in  subappalto 
direttamente  alla  ditta  ADARTE SRL (P.IVA  01796130225) a seguito  del  contratto  di 
subappalto pervenuto al protocollo generale, ed assunta agli atti con prot. n.  947/2025 
del 16.01.2025;
-  che il  SAL1 a firma del DL Arch. Marzia Zamboni e dell'impresa  CME CONSORZIO 
IMPRESE EDILI SOC COOP, riporta le quote da liquidare direttamente alle ditte 
subappaltatrici:

1. per  €  7.480,00  (6.800,00+Iva)  a  PAESAGGISTICA  TOSCANA SRL (P.IVA 
01176940524)

2. per € 16.500,00 (15.000,00+Iva) a R.L. IMPIANTI SRL (P.IVA 02885000360)
3. per € 19.827,81 (18.025,28+Iva) a ADARTE S.R.L. (P.IVA 01796130225)
4. per € 8.800,00 (8.000,00+Iva) a DOMUS PETRA SRL (P.IVA 01194080253)

VERIFICATO i DURC degli operatori economici:
- CME CONSORZIO IMPRESE EDILI  con validità fino al 27/05/2025;
- DOMUS PETRA SRL con validità fino al 12/06/2025;
- PAESAGGISTICA TOSCANA SRL con validità fino al 24/06/2025;
- R.L. IMPIANTI SRL con validità fino al 03/06/2025;
- ADARTE S.R.L. con validità fino al 07/05/2025;

VISTI:
• il D. Lgs n. 36/2023 del 31/03/2023;
• l’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
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• il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
71 del 21.12.2017.

DATO ATTO CHE:
-  il  Responsabile Unico di  Progetto del  presente intervento è l'Arch.  Salvatore D'amico in 
qualità di Responsabile del Settore LL.PP.;

- non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del  
Progetto ;

- ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito 
nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

DETERMINA

Per le motivazioni  di  cui  in premessa, integralmente richiamate quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento:

1) DI APPROVARE la contabilità relativa al 1° SAL, riguardante  LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' CASALGRANDE - PROGETTO 
SISTEMA CENTRO, STRALCIO 1B – CIG B2E4F9BFBF, CUP I57H24001250004 redatta 
dall' Architetto Zamboni Marzia, agli atti con protocollo n. 6008/2025 del 26/03/2025.
2)  DI  APPROVARE il  Certificato  di  Pagamento  n°1  relativo  al  pagamento  del  I°  SAL 
all’impresa CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP C.F. e P.IVA 00916510365 
di € 205.632,01 comprensivo di quota degli oneri della sicurezza, il tutto pari ad un importo 
complessivo, I.V.A. inclusa al 10%, di € 226´195,21.

3)  DI LIQUIDARE,  all’impresa  CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP C.F. e 
P.IVA  00916510365  e  per  delegazione  di  pagamento  alle  imprese 
subappaltatrici.

4)  DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  trova  copertura   al  cap  77102400/1  impegno  n. 
1625/2024.

5) DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in 
capo al Responsabile del Settore.

6) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza 
adozione di ulteriori atti previa presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di  
liquidazione tecnica.

7) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto.
8)  DI  OTTEMPERARE  all’obbligo  imposto  dall'  art.  37  del  D.Lgs.  n.  33/2013  obblighi  di 
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pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 
del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013,  
art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella 
sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

 

Lì, 01/04/2025 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


