
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 514 / 2026

OGGETTO:  MANUTENZIONE DELLE  STRADE  DEL COMUNE DI  CASALGRANDE  : 
"SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO - DINAZZANO - 
CUP I57H25001790004 - CIG B9B0DC033F" - APPROVAZIONE CRE, SAL 
FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA RATA FINALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :
- n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto :"Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 
2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- n. 62 del 19/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028" e  
s.m.i.;

DELIBERA DI G.C.:
-  n.  1  del  09/01/2026  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore" e s.m.i.;
-    n. 13 del 30.01.2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028"

VISTO, il  decreto  del  sindaco  n.  09/2026  del  28/09/2026  concernente  la  conferma 
dell'incarico all'Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino 
fine mandato;

DATO ATTO che il  presente atto di  gestione risponde alle necessità di  attuazione dei 
programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE: 
- è interesse dell’Amministrazione Comunale intervenire sulla viabilità del territorio al fini di 
aumentare la sicurezza stradale ed il decoro urbano;
- sono state rilevate situazione di degrado che necessitano di un tempestivo intervento, tra 
le quali:

• dissesto stradale di Via Sarao Loc. Sant’Antonino;

• mancato deflusso di acque meteorologiche in Via Statutaria;
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• degrado dell’area di sosta in prossimità del Cimitero di Dinazzano – Via Ripa

RICHIAMATE:
1) la Deliberazione di Giunta del Comune di Casalgrande n 183/2025 DEL 11/12/2025, ad 
oggetto: “APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONI STRADALI 
VARIE LOC. SANT’ANTONINO – DINAZZANO - CUP I57H25001790004” con la quale la 
quale  la  Giunta  Comunale,  procedeva  all’approvazione  della  fattibilità  dei  lavori  in 
argomento e dava mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio alla 
predisposizione  di  ogni  atto,  procedimento  e  loro  sottoscrizione  in  merito  alla 
formalizzazione  degli  atti  di  gestione  di  che  trattasi,  autorizzandolo  ad  apportare  le 
eventuali modifiche non sostanziali opportune e necessarie;
2) la Determinazione del Responsabile di Settore n. 567/2026 del 19/12/2025 ad oggetto:  
“DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEI LAVORI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL 
COMUNE DI CASALGRANDE : "SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC.
SANT'ANTONINO - DINAZZANO – CUP I57H25001790004 - CIG B9B0DC033F.”, con la
quale tra le altre cose:
• SI PROCEDEVA, all'approvazione del progetto e della documentazione di gara relativa 
all'intervento in oggetto assunta agli atti con prot. n. 24949/2025 del 10/12/2025;
•  SI PROCEDEVA, all'approvazione dei  quadri  economici  ,  da cui  risultava una spesa 
complessiva pari ad € 100.000,00 e contestualmente si assumevano gli impegni di spesa 
necessari;
• SI NOMINAVA, il GRUPPO DI LAVORO, citato in premessa.
•  SI  DAVA  ATTO  che,  tramite  trattativa  diretta  n.  5912169,  indetta  sulla  piattaforma 
elettronica MEPA di Consip al bando attivo denominato “Lavori - Mepa CPV 45233200-1 
LAVORI DI SUPERFICIE VARI”, si è provveduto a richiedere un’offerta per l’esecuzione 
dei lavori in argomento alla ditta TAZZIOLI ALEARDO SRL con sede in Via Radici Nord 57 
– 42013 Casalgrande (RE) P.IVA 03047270354;
• che l’offerta MEPA n°NP2914737 presentata dalla ditta TAZZIOLI ALEARDO SRL con 
sede  in  Via  Radici  Nord  57  –  42013  Casalgrande  (RE)  P.IVA 03047270354,  è  stata 
ritenuta congrua relativamente a quanto da eseguire e rispondente alle esigenza dell’ente, 
ed ammonta ad € 72.082,34 al netto dello sconto del 1,% oltre ad € 739,45 per oneri della  
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 72.821,79 oltre Iva al 22%;
3)  La  delibera  di  giunta  168/2026  del  22/09/2026  ad  oggetto:  “APPROVAZIONE  DI 
VARIANTE  PER  LA  "SISTEMAZIONI  STRADALI  VARIE  LOC.  SANT’ANTONINO  – 
DINAZZANO - CUP I57H25001790004; con la quale, tra le altre cose, si approvava la 
variante e l’incremento del quadro economico per € 29.000,00;

CONSIDERATO CHE i lavori sono regolarmente iniziati come da Verbale di Inizio 
Lavori  presente presso il  Settore LLPP del  Comune di  Casalgrande al  prot.  n. 
20046 del 13/10/2026;

VISTO il contratto stipulato in data 14/09/2026 NG. 5912169, mezzo piattaforma MEPA;
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DATO ATTO CHE i lavori sono stati sospesi in data 09/03/2026 per consentire la 
redazione della Variante e Supplettiva;

VISTA   la  variante  redatta  dal  D.L.  Arch.  Salvatore  D’Amico  su  indicazioni 
dell’Amministrazione  Comunale  assunta  agli  atti  presso  il  settore  LLPP  del 
18139/2026 del 17/09/2026 costituita da:
1- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
2- CME IN VARIANTE
3- ELENCO PREZZI IN VARIANTE
4- QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE e bozza atto di sottomissione

DATO ATTO che le suddette modifiche hanno comportato la ridefinizione del 
quadro economico dell’intervento, come di seguito riportato:

VISTO INOLTRE CHE ai sensi dell’art. 120  e dell'allegato II.14 art. 5 comma 7 D. Lgs n.  
36/2023, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato2- CME IN VARIANTE e 3 
ELENCO PREZZI IN VARIANTE  sulla base di quanto definito dallo stesso comma, dei 
prezzi elementari del citato contratto, o ricavandoli da regolari nuove analisi o desumendoli 
dal prezziario Regionale e che  su tali prezzi sarà applicato il ribasso d’asta contrattuale;

RICHIAMATO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa TAZZIOLI ALEARDO SRL srl 
n. prot 18139 del 17/09/2026 da cui risulta come nuovo importo contrattuale ribassato è di 
€ 103.199,40 oltre oneri per la sicurezza pari a € 739,45 per un totale di € 103.938,85 oltre  
IVA di legge per un totale di € 126.805,40;

RICHIAMATA  la  det.  N° 487/2026 del  24/09/2026 a titolo  "SISTEMAZIONI STRADALI 

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 
A SOMME PER LAVORI

Importo Lavori soggetti a ribasso contrattuale 72810,44
Importo Lavori complessivo in variante soggetto a ribasso € 104.241,82
Ribasso offerto 1,00% -€ 1.042,42
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 739,45

Totale Lavori ed oneri della sicurezza € 103.938,85
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti Iva compresa € 80,82
B2 importo incentivo funzioni tecniche art. 45 c. 3-6-7 € 2.078,78
B3 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A 22% € 22.866,55

Totale IVA ed eventuali altre imposte € 22.866,55
B4 Spese di gara € 35,00

Totale Somme a Disposizione € 25.061,15
TOTALE GENERALE € € 129.000,00
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VARIE  LOC.  SANT'ANTONINO  -  DINAZZANO  -  CUP  I57H25001790004"  - 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA”, con cui veniva approvata la 
variante in corso d'opera;

VISTI i codici:

CIG B9B0DC033F
CUP I57H25001790004

PRESO  ATTO  CHE  i  lavori  sono  terminati  in  data  12/10/2026  come  da  certificato  di 
Ultimazione  Lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  e  presente  al  prot.  n.  20072  del 
13/10/2026;

VISTA la contabilità relativa al SAL FINALE, emessa in data 12/10/2026, agli atti al prot. n. 
20199/2026 del 14/10/2026, costituita da:
- Libretto delle misure,Stato di Avanzamento Lavori finale dalla quale risulta che l’importo 
dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al lordo del ribasso d’asta del  
1,00%, è pari a € 103.199,40 oltre oneri della sicurezza pari a € 739,45;
-  Certificato  di  Pagamento  della  rata  finale  di  €  103.938,85 oltre  IVA 22%,  pari  a  € 
22.866,55 per un importo totale di € 126.805,40;

RICHIAMATO  il  Certificato di  Regolare Esecuzione redatto dal Diretto dei Lavori  Arch. 
Salvatore D’Amico in data in data 12/10/2026  al prot. n. 20073/2026 del 13/10/2026;

RITENUTO di procedere:
- all’approvazione della contabilità finale  agli atti al prot. n. 20199/2026 del 14/10/2026, 
costituita da:
- Libretto delle misure,Stato di Avanzamento Lavori finale dalla quale risulta che l’importo 
dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al lordo del ribasso d’asta del  
1,00%, è pari a € 103.199,40 oltre oneri della sicurezza pari a € 739,45;
-  Certificato  di  Pagamento  della  rata  finale  di  €  103.938,85 oltre  IVA 22%,  pari  a  € 
22.866,55 per un importo totale di € 126.805,40;
-  all'approvazione  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dal  Arch.  Salvatore 
D’Amico in data 12/10/2026  al prot. n. 20073/2026 del 13/10/2026;
- al pagamento all'impresa appaltatrice dei lavori  €  103.938,85 oltre IVA 22%, pari a € 
22.866,55 per un importo totale di € 126.805,40 quale rata finale;

CONSIDERATO che l’importo di  € 103.938,85 oltre IVA 22%, pari a € 22.866,55 per un 
importo totale di  € 126.805,40  quale rata finale dovrà essere corrisposto,  alla Ditta  IL 
TAZZIOLI ALEARDO SRL   sede in Via Radici Nord 57 – 42013 Casalgrande (RE) P.IVA 
03047270354;

CONSIDERATO che la spesa di importo pari ad  €  126.805,40 trova copertura al cap.n. 
77102400/1:
- impegno 182/2026 per € 100.000,00;
- impegno n. 1966/2026 per € 29.000,00;

RITENUTO di procedere all'approvazione della documentazione succitata.
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VERIFICATA la  regolarità  contributiva,  attestata  dal  D.U.R.C.  INPS_51702575 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva), valido sino al 19/11/2026;

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto.

VISTI:
-  il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
-  l’art. 107, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 
del 21.12.2017;
- l’art.  3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
-  il  D.Lgs.  n.  33/2013  e  l’art.  28  comma  3,  D.  Lgs.  n.  36/2023,  in  materia  di 
Amministrazione trasparente;
- il D.Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023 e s.m.i. ;

DATO ATTO :
-  che  il  Responsabile  Unico  di  Progetto  del  presente  intervento  è  l’Arch.  D’Amico 
Salvatore, in qualità di  Responsabile del  Settore Lavori Pubblici;
-  che  non  sussistono  conflitti  di  interesse,  in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  al 
Responsabile del Settore ;
- che il presente provvedimento è conforme al D.Lgs. n. 82/2005, Codice Amministrazione 
Digitale, e per l’effetto viene firmato con firma digitale;
-  ai  sensi dell’art.  147-bis,  D.Lgs. n.  267/2000, come modificato dal D.L. n.  174/2012,  
convertito  nella  L.  n.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza  amministrativa  del 
presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni  di  cui  in premessa, integralmente richiamate quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento:
1) DI APPROVARE  la contabilità relativa al SAL FINALE, emessa in data 12/10/2026, agli 
atti al prot. n. 20199/2026 del 14/10/2026, costituita da:
- Libretto delle misure,Stato di Avanzamento Lavori finale dalla quale risulta che l’importo 
dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al lordo del ribasso d’asta del  
1,00%, è pari a € 103.199,40 oltre oneri della sicurezza pari a € 739,45;
-  Certificato  di  Pagamento  della  rata  finale  di  €  103.938,85 oltre  IVA 22%,  pari  a  € 
22.866,55 per un importo totale di € 126.805,40;
- al pagamento all'impresa appaltatrice dei lavori  € 103.938,85 oltre IVA 22%, pari a € 
22.866,55 per un importo totale di € 126.805,40 quale rata finale;.
2)  DI APPROVARE il  Certificato di  Regolare Esecuzione redatto dal Diretto dei Lavori 
Arch. Salvatore D’Amico in data in data 12/10/2026  al prot. n. 20073/2026 del 13/10/2026.
3) DI DARE ATTO che la spesa di importo pari ad € 126.805,40 trova copertura al cap.n. 
77102400/1:
- impegno 182/2026 per € 100.000,00;
- impegno n. 1966/2026 per € 29.000,00;
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4) DI LIQUIDARE alla ditta TAZZIOLI ALEARDO SRL con sede in Via Radici Nord 57 – 
42013 Casalgrande (RE) P.IVA 03047270354, la somma di  €  126.805,40 IVA compresa 
per i lavori di cui in oggetto;
5)  DI DARE ATTO che il Responsabile Unico di progetto è l’Arch. Salvatore D’amico  e 
che, in capo allo stesso ,non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto; 
6)  DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza 
adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di  
liquidazione tecnica;
7) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto;
8) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dall'art. 37 obblighi di pubblicazione concernenti 
i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 29, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con 
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  n.  33/2013,  art.  23,  disponendo  la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”.

Lì, 15/10/2026 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 514 del 15/10/2026

Settore  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Proposta n° 965/2026

Oggetto:  MANUTENZIONE  DELLE  STRADE  DEL  COMUNE  DI  CASALGRANDE  :  "SISTEMAZIONI 
STRADALI  VARIE  LOC.  SANT'ANTONINO  -  DINAZZANO  -  CUP  I57H25001790004  -  CIG 
B9B0DC033F" - APPROVAZIONE CRE, SAL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA 
RATA FINALE . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 21/10/2026 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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