

Polinago lì, 29/10/2019

Spett.le

COMUNE DI CASALGRANDE

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

P.zza Martiri della Libertà n°1

42012 Casalgrande (RE)

C.Att.ne

Arch. Giuliano Barbieri

Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Anticipata via mail al Geol. Andrea Chierici
e-mail: a.chierici@comune.casalgrande.re.it

OGGETTO: DITTA CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. - "PROGETTO DI RIASSETTO AMBIENTALE DELLA CAVA CASE SECCHIA 2" POLO ESTRATTIVO 18

TRASMISSIONE PROPOSTA DI VARIANTE VOLONTARIA NON SOSTANZIALE AL PROGETTO

Al fine di consentire il collegamento del percorso ciclopedonale di progetto sul lato sud-ovest di cava Case Secchia 2 con quello già realizzato sull'ex cava Case Secchia, la Ditta Calcestruzzi Corradi S.p.a. propone specifica variante progettuale.




Figura 1: Tavola di sistemazione vegetazionale. (sx) Progetto presentato in prima istanza. (dx) Variante volontaria proposta

Trattasi di variante non sostanziale che porterà a prolungare la pista ciclabile a tergo del canale, fino ad allacciarsi all'angolo nord-ovest con l'area dell'ex cava Case Secchia, scendendo dalla scarpata di ripristino ovest per un percorso complessivo di 267 m.

La citata variante progettuale non prevede alcuna variazione al progetto di sistemazione morfologica.

A seguito del prolungamento della pista ciclabile su suolo precedentemente destinato al recupero agricolo a coltivi agro-bio dinamici, varieranno, seppur modestamente, le superfici di sistemazione e conseguentemente il relativo computo metrico estimativo. Si riporta in figura 2 l'aggiornamento della tab. 4 della relazione tecnica.

PROGETTO DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE	
Destinazione	Aree (mq)
Coltivi agro-bio-dinamici	14'942
Ambito Naturalistico:	3'766
<i>Querceto mesofilo e meso-xerofilo</i>	2'030
<i>Radure lato Canale di Carpi e banchine verdi piste ciclabili</i>	935
<i>Percorso ciclo-pedonale Lato Canale di Carpi L=267 m</i>	801
Siepi e filari arbustivi L= 123 m	615
Totale	19'323

Figura 2: Superfici interessata da interventi di riassetto vegetazionale (ex tab. 4 della relazione tecnica)

Alla luce delle variazioni riportate, l'importo delle opere di progetto e la conseguente garanzia finanziaria sono da aggiornarsi in un ammontare complessivo di 197.338,97€.

<u>STIMA DELLA FIDEJUSSIONE PER OPERE DI SISTEMAZIONE</u>				
<u>- CAVA CASE SECCHIA 2 -</u>				
- opere preliminari:			€ 300.00	€ 197'338.97
- sistemazione morfologica:			€ 131'685.60	
- sistemazione vegetazionale:			€ 23'827.17	
- percorso ciclo-pedonale:			€ 5'940.48	
- IVA (22%)			€ 35'585.72	
A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione allegata al presente piano la Ditta dovrà prestare al Comune una garanzia finanziaria e/o <u>fidejussione pari al 100% delle opere di sistemazione finale della cava, corrispondenti a:</u>				
€ 197'338.97				
<u>STIMA DELLA FIDEJUSSIONE PER MANUTENZIONE POST ESERCIZIO</u>				
<u>- CAVA CASE SECCHIA 2 -</u>				
-manutenzione vegetazionale successiva			€ 7'306.75	€ 8'914.23
- IVA (22%)			€ 1'607.48	
A garanzia della manutenzione delle piantumazioni per un periodo di 5 anni dal momento della messa a dimora, la Ditta dovrà prestare una <u>fidejussione pari al 100% dei costi di manutenzione successiva quantificabili in:</u>				
€ 8'914.23				

A completamento della presente integrazione volontaria, si allegano:

- il fascicolo R02i del computo metrico estimativo debitamente aggiornato;
- La Tav. 05i del progetto di sistemazione vegetazionale;
- La Tav. 06i delle sezioni
- A completa ed integrale sostituzione dei rispettivi elaborati agli atti.

Il tecnico progettista

