



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 721 / 2023

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA PUGLISI - CUP I57H23001810004 - CIG A02708A39F- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 4 del 12.01.2023 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) - Periodo 2023/2025 - Nota di aggiornamento";
- n. 5 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e s.m.i.";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore e s.m.i.";
- n. 17 dell' 11/02/2023 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

VISTO il decreto del sindaco n. 09/2023 del 26.09.2023 concernente il conferimento dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 01/10/2023 fino a fine mandato elettorale;

DATO ATTO CHE il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 91/2023 del 22/06/2023, la Giunta Comunale ha approvato il Progetto Esecutivo relativo ai **"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO ED AREA VERDE IN VIA PIO LA TORRE"**;
- i lavori di cui sopra sono ultimati ;

CONSIDERATO che l'intervento di cui sopra ha riqualificato il quartiere di via Pio la Torre in oggetto con la realizzazione di nuovi parcheggi e la sistemazione a parco dell'area verde esistente;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTO:

- lo stato di degrado del manto stradale della strada più a nord di detto intervento, denominata via Puglisi, per un'estensione di circa 75 m lineari oltre l'incrocio con via Pio la Torre, contraddistinta dalla presenza di buche, tagli, avvallamenti;
- la presenza sul lato nord-est della stessa viabilità di un'area inghiaiaata utilizzata attualmente a parcheggio;

RITENUTO che l'Amministrazione Comunale intende intervenire su via Puglisi con una manutenzione straordinaria del manto stradale per rimettere in sicurezza la viabilità oltre alla pavimentazione in conglomerato bituminoso dell'area sopracitata aumentando il numero effettivo dei posti auto esistenti.

VISTO il progetto esecutivo per la “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA PUGLISI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO**” redatto dall'Arch. Salvatore D'Amico acquisito al protocollo dell'ente al 21170/2023 del 26/10/2023 composto dai seguenti elaborati:

• Relazione tecnica illustrativa
• Relazione di sostenibilità dell'opera
• Computo metrico estimativo
• Elenco prezzi
• Incidenza della manodopera
• Quadro economico
• Piano di manutenzione
• Elaborato grafico
• CSA

che prevede una spesa complessiva di € 68.605,28 derivante dal seguente quadro economico:

COD	DESCRIZIONE OPERE	IMPORTI
	a) LAVORI	
A.1.1	Importo lavori di cui € 5.110,34	€ 53.631,18
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A.1.1	€ 1.698,87
	TOTALE LAVORI (A)	€ 55.330,05
	b) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 12.172,61
B.2	Contributo ANAC	€ 30,00
B.3	Fondo risorse finanziarie (2%) su (A) per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art. 113 comma 2 Dlgs 50/2016)	€ 1.072,62
	IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)	€ 68.605,28

- con determina n° 618/2023 del 31/07/2023 a titolo “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA PUGLISI E REALIZZAIZONE PARCHEGGIO**” – **LOC. DINAZZANO, CASALGRANDE CUP: I57H23001810004 – CIG A02708A39F – AGGIUDICAZIONE**” sono stati affidati i lavori sudetti alla ditta **IL POGGIO SRL. C.F. e P.IVA**



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

02877540365 con sede in via del Poggio 14 – 41046 Palagano (MO) che ha offerto la percentuale di ribasso percentuale, pari al 0,54%, corrispondente a un importo di aggiudicazione di € 55.040,44 ,compresi oneri della sicurezza per € 1.698,87 non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge per un importo complessivo di € 67.149,34;

RICHIAMATO il quadro economico post-gara:

COD	DESCRIZIONE OPERE	IMPORTI
	a) LAVORI	
A.1.1	Importo lavori	€ 53.341,57
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A.1.1	€ 1.698,87
	TOTALE LAVORI (A)	€ 55.040,44
	b) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 12.108,90
B.2	Contributo ANAC	€ 30,00
B.3	Fondo risorse finanziarie (2%) su (A) per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art. 113 comma 2 Dlgs 50/2016)	€ 1.072,62
B.4	Ribasso D'asta	€ 353,32
	IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)	€ 68.605,28

DATO ATTO CHE in sede di esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di apportare alcune varianti che hanno comportato la necessità di lavori supplementari seppur non sostanziali nei confronti della funzionalità dell'opera consistenti in:

- maggior spessore del cassonetto di fondazione stradale per garantire la coretta realizzazione di parcheggio;
- più approfondita pulizia e sfalcio dell' area al fine di garantire un maggior decoro urbano.

VISTA la variante redatta dal D.L. Arch. Salvatore D'Amico assunta agli atti con n°prot. 25108/2023 del 21/12/2023:

1- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

2- QUADRO COMPARTIVO

e atto di sottomissione

ciò ha comportato il seguente nuovo quadro economico:

COD	DESCRIZIONE OPERE	IMPORTI
	a) LAVORI	
A.1.1	<i>Importo lavori variante</i>	€ 64.257,86
	Importo lavori variante già ribassati	€ 63.910,87
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A.1.1	€ 1.698,87
	TOTALE LAVORI (A)	€ 65.609,74
	b) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 14.434,14
B.2	Contributo ANAC	€ 35,00
	Ribasso	€ 418,33
	IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)	€ 80.497,21



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

CONSIDERATO quindi che l'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta ad Euro 65.609,74 al netto del ribasso d'asta, compresi 1.698,87 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22, per un totale complessivo di euro 80.043,88;

RICHIAMATO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa Il Poggio srl n° prot 25108/2023 del 21/12/2023;

DATO ATTO CHE la spesa di € 80.043,88 per lavori e IVA derivante dal quadro economico sopra riportato, comprta un aumento del quadro economico di progetto pari a €11.891,93;

VISTI i codici

CIG A02708A39F

CUP I57H23001810004

VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico di Progetto del presente intervento è l'Arch. Salvatore D'amico in qualità di Responsabile del Settore LL.PP.;
- non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Progetto;

VISTO l'art 226 comma 5 del D.lgs 36/2023 "ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamenti o amministrative vigenti al decreto legislativo 50 aprile 2016 n. 50, o al codice dei contratti vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza ai principi desumibili dal codice stesso";

DATO ATTO ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) DI APPROVARE la variante redatta dal D.L. Arch. Salvatore D'Amico assunta agli atti con n°prot. 25108/2023 del 21/12/2023:

1- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

2- QUADRO COMPARTIVO

e atto di sottomissione

comportante la spesa complessiva di € 80.497,21 secondo il quadro economico riportato in premessa;

2) DI APPROVARE l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa Il Poggio di cui al prot. N° 20503/2023 del 19/10/2023 .

3) DI DARE ATTO che la maggior spesa per i lavori in oggetto trova copertura in parte nella rimodulazione del quadro economico pertanto e per € 11.891,93 comporta maggior onere a carico dell'Amministrazione da coprire con fondi propri

4) DI ASSUMERE impegno di spesa sul capitolo 77102400/4 come da prospetto in calce.

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

6) DI DARE ATTO non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile Unico di Progetto.

7) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

8) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	77102400/1	2023	64	variante	IL POGGIO S.R.L.	€1.002,61



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Impegno	77102400/4	2023	246 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA PUGLISI	IL POGGIO S.R.L.	€11.891,93
---------	------------	------	----------	--	---------------------	------------

Lì, 21/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)