



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 181 / 2024**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN DIVERSE LOCALITA' DEL COMUNE DI CASALGRANDE CUP I57H23002160004 - CIG ZE23DC8CEA - DETERMINA APPROVAZIONE VARIANTE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATI** gli atti sotto indicati:

**DELIBERA DI C.C. :**

- n.91 del 21.12.2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";

**DELIBERA DI G.C.:**

- n. 214 del 28.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE";
- n. 9 del 30.01.2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026"

**VISTO** il decreto del sindaco n. 09/2023 del 26.09.2023 concernente il conferimento dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 01/10/2023 fino a fine mandato elettorale;

**DATO ATTO** che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

**PREMESSO CHE:**

- Il territorio comunale è dotato di un complesso sistema di strade comunali e vicinali pubbliche che necessitano di sistematica manutenzione;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- Per quanto riguarda la manutenzione del manto stradale è attivo un accordo quadro della durata di due anni (2022-2024). L'AQ prevede che a seguito della rimozione di pavimentazione stradale e successiva posa di nuovo conglomerato bituminoso debba essere realizzata nuova segnaletica stradale orizzontale. Tuttavia non è ricompresa la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale nei tratti che non sono oggetto di intervento secondo l'AQ;

- in vista della stagione invernale l'Ufficio Tecnico ha eseguito una ricognizione sul territorio comunale individuando gli interventi urgenti in termini di manutenzione di segnaletica orizzontale;

- l'intervento in progetto prevede quindi di realizzare la manutenzione straordinaria in diverse località del Comune di Casalgrande ed il ripristino delle carenze individuate al fine di garantire maggior visibilità e sicurezza agli utenti della strada;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta n. 203/2023 del 14/12/2023 con la quale si procedeva all'approvazione " PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN DIVERSE LOCALITA' DEL COMUNE DI CASALGRANDE CUP I57H23002160004"

**VISTO** il quadro economico di progetto:

COD	DESCRIZIONE OPERE	IMPORTI
	<b>a) LAVORI</b>	
A.1.1	Lavori a base d'asta	€ 34.623,48
A.1.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A.1.1	€ 873,08
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 35.496,56</b>
	<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 7.809,24
B.14	Imprevisti	€ 694,20
	<b>IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)</b>	<b>€ 44.000,00</b>

## DATO ATTO CHE

- in data 15/12/2023 è stata avviata trattativa diretta n° 3910377 sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip al bando attivo nella categoria Lavori OS10 con **CPV 45233221-4 lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale** per la richiesta di offerta in merito al servizio su indicato alla ditta in argomento alla ditta ALFA SRL., con sede in Via Enrico Mattei 18- 31010, Maser (TV), C.F. e P.I. 04306390263..

- con determina n° 730/2023 del 22/12/2023 di affidamento "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN DIVERSE LOCALITA' DEL COMUNE DI CASALGRANDE CUP I57H23002160004 CIG ZE23DC8CEA" a ditta ALFA SRL P. IVA 04306390263, con sede in Via Enrico Mattei 18- 31010, Maser (TV) per un totale netto di € 30.303,04 oltre Iva al 22%, per un totale complessivo di € 36.969,71 corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 15%

**VISTO** il quadro economico post- gara :



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

COD	DESCRIZIONE OPERE	IMPORTI
	<b>a) LAVORI</b>	
A.1.1	Lavori aggiudicati	€ 29.429,96
A.1.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A.1.1	€ 873,08
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 30.303,04</b>
	<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 6.666,67
B.14	Imprevisti E RIBASSO	€ 7.030,29
	<b>IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)</b>	<b>€ 44.000,00</b>

**DATO ATTO CHE** i lavori sono regolarmente iniziati in data 08/03/2023

**DATO ATTO CHE** durante l'esecuzione delle opere del progetto originario sono emerse alcune criticità e nuove necessità puntuali di natura analoga a quelle affidate, in Località Veggia e presso le scuole di Casalgrande Capoluogo.

**VISTI** al riguardo, la variante in corso d'opera in atti presso l'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande

- 1 - Perizia di Variante
- 2 - Quadro Economico di Variante
- 3 - Bozza Atto di Sottomissione

ciò ha comportato il seguente quadro economico di variante già RIBASSATO :

COD	DESCRIZIONE OPERE	IMPORTI
	<b>a) LAVORI</b>	
A.1.1	Lavori in variante	€ 34.211,23
A.1.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A.1.1	€ 1.164,77
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 35.376,00</b>
	<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 7.782,72
B.14	Imprevisti	€ 841,28
	<b>IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)</b>	<b>€ 44.000,00</b>

**RICHIAMATO** l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa ALFA SRL P.IVA 04306390263 di cui al prot. N° 7156/2024 del 09/04/2024

**DATO ATTO CHE** la spesa di € 43.158,72 per lavori e IVA derivante dal quadro economico sopra riportato, rientra in parte nel limite massimo di impegno del quadro economico iniziale, di € 44.000,00



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**RICHIAMATO** il D.Lgs 36/2023 Nuovo codice degli appalti, in vigore dal 01/07/2023;

**VISTO :**

- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

**VISTI** i codici

**CIG** ZE23DC8CEA

**CUP** I57H23002160004

**CONSIDERATO** che la spesa maggiore di importo pari a € 6.189,01 IVA di legge compresa è prevista nel quadro economico iniziale ;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione della documentazione succitata;

**VISTO** il DURC della ditta ALFA SRL P. IVA 04306390263, con sede in Via Enrico Mattei 18-31010, Maser (TV) , con validità fino al 06/06/2024;

**RICHIAMATI** i documenti e gli atti d'appalto.

**DATO ATTO** - che il Responsabile Unico di Progetto è l' Arch Salvatore D'Amico in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e che, in capo allo stesso non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto;

- ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) **DI APPROVARE** la variante in corso d'opera in atti presso l'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande composta dai seguenti elaborati di cui al prot. 7156/2024:



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- Perizia di variante
- Quadro economico di raffronto
- Atto di sottomissione

2) **DI DARE ATTO** che la maggior spesa di importo pari a € 6.189,01 è previsto nel quadro economico che trova copertura al capitolo 77102400/1 imp 2465/2023 pertanto non grava ulteriormente sul bilancio dell'ente.

3) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico di progetto è l' Arch. Salvatore D'amico e che, in capo allo stesso ,non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto.

4) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.

5) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

6) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 10/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)