



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 189 / 2024

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL - SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE STRALCIO 1 A CIG A0051494F3 CUP I57H23001440004 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n.91 del 21.12.2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 214 del 28.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE";
- n. 9 del 30.01.2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026"

VISTO il decreto del sindaco n. 09/2023 del 26.09.2023 concernente il conferimento dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 01/10/2023 fino a fine mandato elettorale;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE:

- è necessario un riordino globale delle aree centrali del Comune di Casalgrande nell'ottica di dare un ruolo di centralità al sistema integrato delle 3 Piazze : Piazza Costituzione, Piazza Ruffilli e Piazza Martiri Della Libertà – Aldo Moro;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- Piazza Martiri della Libertà in particolare presenta pavimentazione degradata e criticità tra cui la carenza di alberature che la rendono poco fruibile;
- è intenzione dell'amministrazione comunale procedere alla riqualificazione delle tre piazze site in Casalgrande capoluogo;
- l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato assegnato con determina n. 39/2023 del 23/01/2023, tramite piattaforma elettronica Mepa, allo Studio di Architettura Zamboni Marzia con sede in Via San Carlo 9 - 42121, Reggio Emilia (RE) - C.F. ZMBMRZ68B45H223L e P.I. 02730360357;
- il progetto è stato acquisito con protocollo 5805/2023 e 5807/2023 in data 22/03/2023;
- con delibera di Giunta n. 37 del 23/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- considerato che il continuo degrado della pavimentazione lapidea sulla viabilità della zona ZTL è tale da poter essere causa di pericolo per i fruitori, l'amministrazione comunale intende procedere in via prioritaria alla manutenzione straordinaria della pavimentazione tratto in questione;
- con la Deliberazione di Giunta del Comune di Casalgrande n. 120/2023 del 07.08.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge si approvava il progetto esecutivo per **"LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE IL "SISTEMA - CENTRO" DI CASALGRANDE _ STRALCIO 1A"**;
- con la determina a contrarre n. 479/2023 del 19/09/2023 si procedeva ad approvare il progetto esecutivo e si stabiliva di indire una procedura negoziata senza bando sulla piattaforma Mepa invitando n. 5 (cinque) operatori economici da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- con la delibera di Giunta n. 162/2023 del 14/10/2023 si approvava la rettifica del quadro economico del progetto esecutivo riguardante il SISTEMA CENTRO di Casalgrande stralcio 1A;
- con la determina n. 524/2023 del 16/10/2023 si procedeva ad aggiornare l'impegno di spesa del quadro economico del progetto esecutivo riguardante il "SISTEMA CENTRO" DI CASALGRANDE _ STRALCIO 1A **CUP I57H23001440004**;
- con la determina n. 512/2023 del 10/10/2023 si procedeva all'affidamento dell'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo studio SIL ENGINEERING SRL con sede in via Aristotele, n. 4 - 42122, Reggio Emilia (RE), C.F. e P.IVA 01864620354;
- con la determina n. 535/2023 del 18/10/2023 si procedeva ad aggiudicare i lavori per la **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL – SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE STRALCIO 1 A"** all'operatore economico CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP C.F. e P.IVA 00916510365 con sede in Via Malavolti 33, 41122 Modena per € 246.141,61 corrispondente ad un ribasso del 3,85% oltre a € 12.998,28 per oneri della sicurezza e € 119.358,73 per costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre a IVA al 10% per un importo complessivo totale € 416.348,48;
- con la determina n. 628/2023 del 28/11/2023 si autorizzava il subappalto per € 38.000,00 compresi oneri della sicurezza, a seguito dell'istanza pervenuta in data 27/11/2023



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

assunta agli atti con Protocollo Generale n. 23316/2023, alla ditta DOMUS PETRA SRL con sede in LIMANA (BL) 32020 Via Coi n. 51 P.IVA 01194080253 per lavori di realizzazione di pavimentazione in cls (categoria OG3);

- con la determina n. 675/2023 del 12/12/2023 si autorizzava il subappalto per € 22.000,00 complessivi (di cui € 3.600,00 cat OG6 e € 18.400,00 cat OS24), a seguito dell'istanza pervenuta in data 27/11/2023 assunta agli atti con Protocollo Generale n. 23318/2023, alla ditta PAESAGGISTICA TOSCANA SRL con sede in CHIUSI (SI) Località Monte San Paolo P.IVA 01176940524 per lavori di realizzazione di opere a verde e irrigazione;

- le maggiori lavorazioni hanno reso necessario l'aumento dell'importo delle lavorazioni in subappalto, autorizzato con determina 675/2023, nel seguente modo:

- maggiori lavorazioni di € 5.300,00 per la categoria OG6 che, sommate alle precedenti autorizzate di € 3.600,00, diventano di € 8.900,00 totali;
- maggiori lavorazioni di € 24.000,00 per la categoria OS24 che, sommate alle precedenti autorizzate di € 18.400,00, diventano di € 42.400,00 totali;

- con la determina n. 678/2023 del 12/12/2023 si autorizzava il subappalto per € 21.000,00 compresi oneri per la sicurezza, a seguito dell'istanza pervenuta in data 29/11/2023 assunta agli atti con Protocollo Generale n. 23465/2023, alla ditta R.L. IMPIANTI SRL con sede in Via degli artisti 115, 41038 San Felice sul Panaro P.IVA 02885000360 per lavori di realizzazione di opere di illuminazione pubblica (categoria OG10);

- con la determina n. 59/2024 del 09/02/2024 è stata approvata la perizia di variante della **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL - SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE STRALCIO 1 A CIG A0051494F3 CUP I57H23001440004** per un importo di € 418.591,91 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 12.998,28 con un aumento contrattuale di € 36.973,42 Iva compresa;

- la redazione di perizia di variante comporta un maggior costo relativo alle spese tecniche per € 2.750,00 oltre a oneri previdenziali e Iva di legge;

- con la determina n. 121/2024 del 12/03/2024 si è proceduto ad approvare la contabilità relativa al 1° sal e alla liquidazione di € 366.191,71 comprensivo di quota degli oneri della sicurezza, il tutto pari ad un importo complessivo, I.V.A. inclusa al 10%, di € 402'810,88

PRESO ATTO

- che i lavori sono regolarmente iniziati in data 23.10.2023 come da Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza " del 23.10.2023 agli atti con prot. 20981/2023 del 25.10.2023;

- che il giorno 18/01/2024 prot. 1139/2024, la ditta CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP ha richiesto una proroga al 31/01/2024 necessaria per le maggiori lavorazioni richieste in fase di esecuzione;

- che i lavori sono stati sospesi in data 31/01/2024 come da verbale di sospensione dei lavori agli atti presso i nostri uffici;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che i lavori sono ripresi in data 12/02/2024 come da verbale di ripresa assunto agli atti con prot. 2913/20245 del 13/02/2024;

- che i lavori sono terminati in data 28/02/2024 come da certificato di ultimazione lavori agli atti con prot 5282/2024 del 13/03/2024;

VISTO:

- il contratto n° Rep. 10313/2023 del 22/12/2023;

- il quadro economico di fine intervento:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori	€ 274.894,18
Manodopera	€ 130.699,45
Oneri per la sicurezza	€ 12.998,28
Totale Lavori	€ 418.591,91
Tubo	€ 14.945,00
Incentivo	€ 3.220,50
Direzioni lavori	€ 16.750,00
Oneri previdenziali su dl	€ 670,00
Iva 10%	€ 41.859,19
Iva 22%	€ 3.832,40
Contributo gara	€ 250,00
Economie	€ 331,00
Totale quadro economico	€ 500.450,00

- il Certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/03/2024 (prot. 5282/2024 del 13/03/2024);

- la documentazione tecnica del Direttore Lavori, Arch. Zamboni Marzia, presentata al protocollo comunale in data 10/04/2024 Prot. n. 7181/2024 e prot n. 7182/2024, afferente lo Stato di avanzamento di fine lavori, composto dai seguenti elaborati:

- SAL finale;
- registro di contabilità;
- libretto delle misure
- Relazione sul conto finale
- Certificato di regolare esecuzione

CONSIDERATO :

- il certificato di pagamento n. 2 dell'importo netto di € 50.307,24 comprensivo di quota degli oneri della sicurezza, il tutto pari ad un importo complessivo, I.V.A. inclusa al 10%, di € 55.337,96 redatto dal Rup Arch. Salvatore D'Amico;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il certificato di pagamento n. 3 dell'importo netto di € 2.092,96 pari ad un importo lordo complessivo, I.V.A. inclusa al 10%, di € 2.302,26 relativo allo sblocco della ritenuta per infortuni pari allo 0,5% degli importi liquidati;
- che l'importo totale di € 57.640,22 comprensivo di quota degli oneri della sicurezza e I.V.A. al 10%, dovrà essere corrisposto, come da Certificato di pagamento n. 2 e 3, a favore dell'impresa aggiudicataria CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP C.F. e P.IVA 00916510365 con sede in Via Malavolti 33, 41122 Modena;
- che con determina 675/2023 si stabiliva, in ottemperanza all'art. 119, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di liquidare l'importo della lavorazione in subappalto direttamente alla ditta PAESAGGISTICA TOSCANA SRL (P.IVA 01176940524) a seguito del contratto di subappalto pervenuto al protocollo generale, ed assunta agli atti con prot. n. 23318/2023 del 27/11/2023;
- che con prot n. 7182/2024 del 10/04/2024 l'impresa aggiudicataria CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP ha fatto pervenire la fattura del subappaltatore inerente il SAL FINALE che in sede di liquidazione si provvederà a liquidare direttamente con apposito mandato di delegazione di pagamento,
- per € 28.000,00 a PAESAGGISTICA TOSCANA SRL (P.IVA 01176940524)

VERIFICATO i DURC degli operatori economici:

- CME CONSORZIO IMPRESE EDILI con validità fino al 31/05/2024;
- PAESAGGISTICA TOSCANA SRL con validità fino al 27/06/2024;

VISTI:

- il D. Lgs n. 36/2023 del 31/03/2023;
- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico di Progetto del presente intervento è l'Arch. Salvatore D'amico in qualità di Responsabile del Settore LL.PP.;
- non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Progetto ;
- ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

VISTO

- il regolamento per la ripartizione del fondo incentivante "Funzioni Tecniche" del Comune



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

di Casalgrande approvato con Delibera della G.C. n. 148/ del 06.11.2020;

- l' art. 45 del codice degli appalti, D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche;

RITENUTO, ai sensi del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante "funzioni tecniche", approvato con delibera di giunta n. 148/2020 articolo 5 comma 7 di dare atto che le figure nominate nella determina n 479/2023, sono variante per questioni organizzative interne dell'ufficio così come segue:

- l'Arch. D'amico Salvatore: ai sensi dell'art. 15 del DLgs 36/2023, come (RUP) Responsabile Unico del Procedimento;

- Geom. Pugnaghi Martina Istruttore Tecnico presso il settore LL.PP. e Patrimonio, come collaboratore tecnico a supporto del RUP;

- La Dott.ssa Cinzia Cirillo, Istruttore Direttivo Amministrativo, presso il settore LL.PP. e Patrimonio, come collaboratore addetto al controllo delle procedure di bando;

- Rita Menozzi, Collaboratore Amministrativo presso il settore LL.PP. e Patrimonio, come collaboratore amministrativo a supporto del RUP;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) **DI APPROVARE** la contabilità relativa al SAL FINALE riguardante **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL – SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE STRALCIO 1 A CIG A0051494F3 CUP I57H23001440004** redatta dall' Arch. Zamboni Marzia, agli atti con protocollo n. 7181/2024 e prot n. 7182/2024, del 10/04/2024.

2) **DI APPROVARE:**

- il certificato di pagamento n. 2 dell'importo netto di € 50.307,24 comprensivo di quota degli oneri della sicurezza, il tutto pari ad un importo complessivo, I.V.A. inclusa al 10%, di € 55.337,96 redatto dal Rup Arch. Salvatore D'Amico;

- il certificato di pagamento n. 3 dell'importo netto di € 2.092,96 pari ad un importo lordo complessivo, I.V.A. inclusa al 10%, di € 2.302,26 relativo allo sblocco della ritenuta per infortuni pari allo 0,5% degli importi liquidati.

3) **DI DARE ATTO** che l'intervento in oggetto si è concluso con un economia di € 331,00 così come da quadro economico sopra riportato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 4) **DI LIQUIDARE**, all'impresa CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP C.F. e P.IVA 00916510365 e per delegazione di pagamento alle imprese subappaltatrici.
- 5) **DI DARE ATTO** che le figure nominate nella determina n 479/2023, sono variante per questioni organizzative interne dell'ufficio così come segue:
- l'Arch. D'amico Salvatore: ai sensi dell'art. 15 del DLgs 36/2023, come (RUP) Responsabile Unico del Procedimento;
 - Geom. Pugnaghi Martina Istruttore Tecnico presso il settore LL.PP. e Patrimonio, come collaboratore tecnico a supporto del RUP;
 - La Dott.ssa Cinzia Cirillo, Istruttore Direttivo Amministrativo, presso il settore LL.PP. e Patrimonio, come collaboratore addetto al controllo delle procedure di bando;
 - Rita Menozzi, Collaboratore Amministrativo presso il settore LL.PP. e Patrimonio, come collaboratore amministrativo a supporto del RUP;
- 6) **DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura al cap 77102400/1 impegno n. 193/2024 per € 20.669,89 e al cap . 77102400/4 impegno n 358/2024 per € 36.970,33.
- 7) **DI DARE ATTO** che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore.
- 8) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previa presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.
- 9) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 10) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 16/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 189 del 16/04/2024

Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 365/2024

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL - SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE STRALCIO 1 A CIG A0051494F3 CUP I57H23001440004 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 16/04/2024

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 189 del 16/04/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL - SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE STRALCIO 1 A CIG A0051494F3 CUP I57H23001440004 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 16/04/2024 al 01/05/2024 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 02/05/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)