



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 251 / 2024**

**OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE DI SANT'ANTONINO" - CUP. I51I23000460004 CIG A04301BB8B. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ FINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATI** gli atti sotto indicati:

**DELIBERA DI C.C. :**

- n.91 del 21/12/2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";

**DELIBERA DI G.C.:**

- n. 214 del 28/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE";
- n. 9 del 30/01/2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026"

**VISTO** il decreto del sindaco n. 09/2023 del 26.09.2023 concernente il conferimento dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 01/10/2023 fino a fine mandato elettorale;

**PREMESSO** che è necessario approvare la contabilità finale riguardante i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 2.4.3 del Capitolato Speciale di Appalto e dell' art. 114, comma 5 del Dlgs. 36/2023 e dell'art. 12 del relativo Allegato II.4;

**DATO ATTO** che il Responsabile di Progetto è l'Arch. Salvatore D'Amico;

**RICHIAMATE:**

- l'istanza di autorizzazione ai lavori rilasciata dalla Soprintendenza



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., agli atti al prot. 17903 del 15/09/20263;

- la Determinazione n. 704/2023 del 19/12/2023 con la quale si affidava l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, all' Arch. Marco Gelsomino legale rappresentante dell'omonimo Studio con sede legale in pzza Martiri della Libertà 7/b- 42013 Casalgrande (RE), P.IVA 01620470359;

- la Deliberazione n. 212/2023 del 21.12.2023, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria per la sostituzione infissi scuola elementare di Sant'antonino" - CUP. I51I23000460004 comportante una spesa complessiva di € 110.000,00;

- la Determinazione di aggiudicazione n. 748 del 28.12.2023 con la quale si procedeva, a seguito di confronto di preventivi all'affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a del DLgs 36/2023, all'impresa " GRASSI MONTANARI SRL", con sede legale in Via Contarella 8/C - Scandiano (RE), C.F. e P.I. 00168000354, per l'importo di € 79.439,84 di cui € 77.780,02 per lavori, al netto dell'applicazione del ribasso del 0,8 %, (comprensivi di € 3.945,29 per costi della manodopera non soggetti a ribasso e € 1.659,82 (Euro milleseicentocinquantanove/82) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso oltre Iva di legge pari al 22%;

## VISTI:

- il Verbale di consegna dei lavori del 26.03.2024;
- il Verbale di sospensione lavori del 02.04.2024;
- il Verbale di ripresa dei lavori del 09.04.2024;
- la comunicazione di fine lavori da parte dell'impresa del 24.04.2024;
- il "Certificato di Ultimazione dei lavori" del 24.04.2024 che certificava che i lavori erano terminati in tempo utile;
- il "Contratto di appalto" formulato in scrittura privata, in data 01.03.2024 con rep. Reg. 7/2024;

**VISTA** la contabilità relativa al 1° SAL – FINALE in favore della ditta GRASSI MONTANARI SRL -C.F. e P.I. 00168000354, emessa in data 06.05.2024, agli atti al prot. n. 9472/2024 del 09.05.2024 costituita da: Giornale dei lavori, Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento Lavori n.1 e Relazione sul conto finale, dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al netto del ribasso d'asta del 0,8 %, è pari a € 77.780,02 comprensivi dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre oneri della sicurezza pari a € 1.659,82 per complessivi € 79.439,84 oltre IVA;

**PRESO ATTO** che il conto finale dei lavori comprensivi degli oneri di sicurezza, agli atti con prot 9472/2024 del 09/05/2024, è di € 79.439,84 al netto del ribasso di gara e pertanto pari all'importo autorizzato;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**RICHIAMATO** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Gelsomino in data 08/05/2024 di cui al prot n. 9485/2024 del 09/05/2024;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 12 dell' Allegato II.4 del Dlgs 36/2023, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta GRASSI MONTANARI SRL -C.F. e P.I. 00168000354 prot. INAIL\_39845676 del 22/02/2024, valido sino al 21/06/2024;

**DATO ATTO** che il contratto collettivo applicato dalla ditta ai propri dipendenti è diverso da quello edile e pertanto l'attività in oggetto non è soggetta all'applicazione dell'istituto della congruità;

## VISTO

- il Certificato di Pagamento n° 1 a favore dell'impresa GRASSI MONTANARI SRL -C.F. e P.I. 00168000354 di Scandiano (RE), di € 79'439,84 oltre IVA 22%, pari a € 17'476,76, per un importo totale di € 96'916,60;

- il quadro economico finale.

A	Importo lavori	€ 77.780,02
	Di cui Costi per la Manodopera	€ 3.945,29
B	Oneri per la sicurezza	€ 1.659,82
A+B	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 79.439,84</b>
C	Iva 22%	€ 17.476,76
D	Progettazione esecutiva (compresa cassa al 4%)	€ 2.089,96
E	Direzione lavori (compresa cassa al 4%)	€ 4.836,00
F	Iva su spese tecniche	€ 1.523,71
G	Economie	€ 4.633,73
H	Totale somme a disposizione	€ 30.560,16
C+D+E +F+G+ H	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 110.000,00</b>

## DATO ATTO :

- che vi è stata un economia rispetto al totale del quadro economico di progetto per € 4.633,73

- che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Progetto e al Responsabile del Settore;

- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

## VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- a Legge 241/1990 e smi;
- il DLgs 36/2023

**RITENUTO** di provvedere in merito;

## DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. **DI APPROVARE** la contabilità finale, riguardante i LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE DI SANT'ANTONINO" - CUP. I51I23000460004 CIG A04301BB8B, alla ditta GRASSI MONTANARI SRL -C.F. e P.I. 00168000354 di Scandiano (RE) Giornale dei lavori, Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento Lavori n.1 e Relazione sul conto finale, dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al netto del ribasso d'asta del 0,8 %, è pari a € 77.780,02 comprensivi dei costi della manodopera non soggetti a ribasso (3.945,29), oltre oneri della sicurezza pari a € 1.659,82 per complessivi € 79439,84 oltre IVA, redatta ai sensi dell'art. 114 comma 5 e dell'art. 12 dell'Allegato II.4 del Dlgs 36/2023, agli atti al prot. n. 9472/2024 del 09.05.2024.
2. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, che conferma l'importo di € 79'439,84 oltre IVA 22% (pari a € 17'476,76), per un importo totale di € 96'916,60, quale credito all'impresa GRASSI MONTANARI SRL -C.F. e P.I. 00168000354 di Scandiano (RE) per i lavori regolarmente eseguiti, agli atti al prot. n. 9485 del 09/05/2024.
3. **DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento n°1 relativo al pagamento della rata finale all'impresa GRASSI MONTANARI SRL -C.F. e P.I. 00168000354 di Scandiano (RE), di di € 79'439,84 oltre IVA 22% (pari a € 17'476,76), per un importo totale di € 96'916,60, allegato alla presente determinazione.
4. **DI DARE ATTO** che il conto finale dei lavori comprensivi degli oneri di sicurezza, agli atti con prot 9472/2024 del 09/05/2024, è di € 79'439,84.
5. **DI DARE ATTO** che vi è stata un economia rispetto al totale del quadro economico di progetto per € 4.633,73.
6. **DI LIQUIDARE**, all'impresa GRASSI MONTANARI SRL -C.F. e P.I. 00168000354



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

di Scandiano (RE), la spesa totale di € 96'916,60.

7. **DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura al cap 67102100/1 impegno n. 191/2024 .
8. **DI DARE ATTO** che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Progetto e al Responsabile del Settore.
9. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previa presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.
10. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
11. **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente.

Lì, 15/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)