



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 289 / 2024

**OGGETTO: SERVIZIO DI "SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE"
LOTTO 5 CIG:A028DBA9B4. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE
CONTABILITÀ 2° SAL**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n.91 del 21/12/2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 214 del 28/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE";
- n. 9 del 30/01/2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026"

VISTO il decreto del sindaco n. 09/2023 del 26.09.2023 concernente il conferimento dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 01/10/2023 fino a fine mandato elettorale;

VISTA la determinazione n. 3/2023 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici di delega di funzioni, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 165/01 e dell'art. 5 della L. 241/90, relativa, tra le altre cose, alla gestione manutenzione ordinaria del patrimonio, strutture, impianti, verde pubblico, strade;

PREMESSO che è necessario approvare la contabilità relativa al 2° SAL riguardante il servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto e dell' art. 114, comma 5 del Dlgs. 36/2023 e dell'art. 12 del relativo Allegato II.4;

DATO ATTO che il Responsabile di Progetto è la dott.ssa. Angela Talami;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 168/2023 del 26/10/2023 con la quale si approvava il progetto Esecutivo su unico livello per il "SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU AREE PUBBLICHE anni 2023-2025" redatto dall'Ufficio Lavori pubblici acquisito al protocollo dell'ente al 20829/2023 del 23/10/2023;
- la Deliberazione n. 178/2023 del 08/11/2023 con la quale è stata approvata la rettifica al progetto su unico Livello, redatta dall'Ufficio Lavori pubblici (protocollo n. 21908/2023 del 08/11/2023) con la suddivisione del servizio in 9 (nove) lotti funzionali secondo le zonizzazioni precedentemente individuate, ai sensi dell'art. 58, comma 1 del Codice D.Lgs. 36/2023 e comportante una spesa complessiva di € 172.800,00;
- la Determinazione di aggiudicazione n. 614/2023 del 21/11/2023, con la quale, a seguito di una RDO n. 3838113 (confronto di preventivi) con affidamento diretto tramite piattaforma MePA di Consip, si provvedeva all'assunzione dei sub-impegni di spesa; e all'affidamento di ogni singolo lotto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) del Dlgs n.36/2023; e per il lotto 5 alla ditta **VERDE & PIU' SRL** con sede in Via Ferrari n. 27 – 42043, Formigine (MO), C.F. e P.I. 03241530363 per un importo complessivo di € 36.173,22 comprensivo di costi per la manodopera e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre a Iva al 22% per un totale € 44.131,33;
- la Determinazione n. 267/2024 del 24/05/2024, con la quale veniva approvata la contabilità relativa al 1° SAL e il Certificato di Pagamento n. 1;

DATO ATTO che, come stabilito dal progetto, i servizi per ogni lotto, per la stagione invernale 2023-2024 sono iniziati il 15.11. 2023 e terminati il 15.04. 2024;

VISTA la contabilità relativa al 2° SAL, emessa in data 27.05.2024, agli atti al prot. n. 11461/2024 del 05/06/2024 dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al netto del ribasso d'asta del 0,50 %, è pari a € 10.991,08 oltre oneri della sicurezza pari a € 100,00 per un totale di 11'091,08 oltre IVA

VERIFICATA la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 12 dell' Allegato II.4 del Dlgs 36/2023, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INPS_40983172 del 16/05/2024, valido sino al 13/09/2024;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 1 per il lotto 5, a favore delle imprese **VERDE & PIU' SRL** con sede in Via Ferrari n. 27 – 42043, Formigine (MO), C.F. e P.I. 03241530363 per un importo complessivo di € 9'430,00 (*importo di contabilità meno la ritenuta per infortuni dello 0,5% arrotondato a 10 euro*) oltre IVA 22%,



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

pari a € 2'074,60, per un importo totale di € 11'504,60;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 2 per il lotto 5, a favore delle imprese **VERDE & PIU' SRL** con sede in Via Ferrari n. 27 - 42043, Formigine (MO), C.F. e P.I. 03241530363 di € 1.600,00 (*importo di contabilità meno la ritenuta per infortuni dello 0,5%*) oltre IVA 22%, pari a € 352,00, per un importo totale di € 1'952,00, agli atti al prot. n. 11456/2024.

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Progetto e al Responsabile del Settore;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- a Legge 241/1990 e smi;
- il DLgs 36/2023

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. **DI APPROVARE** la contabilità relativa al 2° SAL, riguardante il SERVIZIO DI "SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE" - LOTTO 5 agli atti al prot. n. 11461/2024 alla ditta **VERDE E PIU' S.R.L.** CIG:A028DBA9B4, C.F. e P.I. 03241530363.
2. **DI APPROVARE** i Certificato di Pagamento n°2 relativo al pagamento della seconda rata di acconto alla ditta VERDE E PIU' S.R.L. (C.F. e P.I. 03241530363) di € 1.600,00 oltre IVA 22%, pari a € 352,00, per un importo totale di € 1'952,00, agli atti al prot. n. 11456/2024.
3. **DI LIQUIDARE**, alla VERDE E PIU' S.R.L. (C.F. e P.I. 03241530363) la spesa totale di € 1'952,00.
4. **DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura al cap 2530890/0 impegno n. 2057/2023 sub-impegno n. 59/2023 e impegno n. 112/2024 sub-impegno 05/2024.
5. **DI DARE ATTO** che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Progetto e al Responsabile del Settore.
6. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria al pagamento delle somme di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previa presentazione di regolare fattura ed



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

emissione di distinta di liquidazione tecnica.

7. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
8. **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente.

Lì, 05/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TALAMI ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)