



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 374 / 2024

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA F. GARCIA LORCA FRAZIONE DI VILLALUNGA - CUP I51B23000180004 - CIG 99052116B2 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ FINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DELIBERA DI C.C. :

- n.91 del 21/12/2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 214 del 28/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE";
- n. 9 del 30/01/2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026"

VISTO il decreto del sindaco n. 06/2024 del 12.06.2024 concernente la conferma dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 09/09/2024;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO che è necessario approvare la contabilità relativa al SAL Finale riguardante i lavori in oggetto.

DATO ATTO che il Responsabile di Progetto è l'arch. Salvatore D'Amico;

RICHIAMATI:

- prot. N° 10959/2023 del 07/06/2023, con cui l'Arch. D'amico Salvatore ha presentato il progetto esecutivo per la "REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN VIA F.GARCIA LORCA FRAZIONE DI VILLALUNGA"



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- la Delibera di Giunta Comunale n. 85/2023 del 07/06/2023 La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo di cui sopra;
- la Determina Dirigenziale n° 315/2023 del 24/06/2023 a titolo “ **REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN VIA F. GARCIA LORCA FRAZIONE DIVILLALUNGA – DETERMINA A CONTRARRE CIG 99052116B2**” con cui è stata avviata la procedura di aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto;
- RDO n° 3650502 sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip al bando attivo “Lavori OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” - (CPV 45233141-9 – Lavori di manutenzione stradale), con cui applicando il principio di rotazione, è stata richiesta offerta a n. 2 operatori economici iscritti al succitato bando MEPA, con sede legale nella Regione Emilia-Romagna e sede d'affari nella provincia di Reggio Emilia, procedendo all'aggiudicazione in base al prezzo più basso.
- la Determina di aggiudicazione n. 363/2023 del 18/07/2023 con cui si aggiudicavano i lavori in oggetto alla ditta Gariselli Scavi SRL P.IVA 00775790363 con sede in Via Raffaello 7- 42014 Castellarano (RE) che ha offerto un ribasso di 2,4% sull'importo contrattuale corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari a 143.587,02 oltre oneri della sicurezza di € 1.878,56 e IVA (10%) di legge per un totale di € 160.012,14.

VISTO il “Processo verbale di consegna dei lavori d'urgenza parziale” del 21/07/2023 agli atti presso l'ufficio LL PP del Comune di Casalgrande;

RICHIAMATO il contratto n° rep. 10310 /2023 del 01/08/2023

VISTI:

- il “Verbale di sospensione n.1” del 28/08/2023 agli atti presso l'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande;
- Il “Verbale di ripresa dei lavori n.1” del 18/09/2023 in atti presso l'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande;
- il “Verbale di sospensione n.2” del 18/10/2023 agli atti presso l'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande;
- Il “Verbale di ripresa dei lavori n.2” del 07/11/2023 in atti presso l'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande;
- Il “Verbale di sospensione n.3” del 13/11/2023 agli atti presso l'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande;
- Il “Verbale di ripresa dei lavori n.3” del 13/03/2024 agli atti presso l'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande;
- Il “Verbale di sospensione n.4” del 15/03/2024 agli atti presso l'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande;
- Il “Verbale di ripresa dei lavori n.4” del 27/06/2024 agli atti presso l'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande;

VISTA

- la determina dirigenziale n. 671/2023 del 11/12/2023 con cui veniva approvata la contabilità relativa al 1° SAL, emessa in data 05/12/2023, agli atti al prot. n. 24144/2023



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

del 07/12/2023, costituita da: Libretto delle misure, Registro di Contabilità, e Stato di Avanzamento Lavori n.1 dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al netto del ribasso d'asta del 2,40 %, è pari a € 131.776,24 oltre oneri della sicurezza;

- la determina dirigenziale n. 60/2024 del 12/02/2024 con cui veniva approvata la Perizia di variante e suppletiva di cui prot. 2691/2024 del 08/02/2024 da cui risultano maggiori opere per complessivi € 162.785,36 da assoggettare a ribasso per un aumento pari al 10,65%

VISTO il certificato di ultimazione lavori in atti presso l'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande dai cui i lavori sono ultimati in data 11/07/2024 e quindi in tempo utile;

RICHIAMATA la contabilità relativa al SAL FINALE, emessa in data 25/07/2024, agli atti al prot. n. 16270/2024 del 06/08/2024, costituita da: Libretto delle misure, Registro di Contabilità, e Stato Finale Lavori dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al netto del ribasso d'asta del 2,40 %, è pari a € 159.040,01 oltre oneri della sicurezza € 1.698,87;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 2 a favore dell'impresa Gariselli Scavi SRL P.IVA 00775790363 con sede in Via Raffaello 7- 42014 Castellarano (RE), di € 27.102,68 (*importo di contabilità meno la ritenuta per infortuni dello 0,5% e dedotto il precedente certificato*) oltre IVA 10%, pari a € 2.710,27, per un importo totale di € 29.812,95;

VERIFICATA la regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL_44123196 del 14/06/2024, valido sino al 12/10/204;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Progetto e al Responsabile del Settore;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- a Legge 241/1990 e smi;
- il DLgs 50/2016 e smi
- l'art. 226 comma 2 del D.Lgs 36/2023

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

1. **DI APPROVARE** la contabilità relativa al SAL Finale, riguardante i **LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA F. GARCIA LORCA FRAZIONE DI VILLALUNGA – CUP I51B23000180004 – CIG 99052116B2**, costituita, distintamente per quanto riguarda il lavori e gli oneri della sicurezza, dal Libretto delle misure, Registro di Contabilità e Stato Avanzamento lavori n. 2 agli atti con il prot. n. 16270/2024 del 06/08/2024.
2. **DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento n°2 relativo al pagamento della rata di saldo all'impresa Gariselli Scavi SRL P.IVA 00775790363 con sede in Via Raffaello 7- 42014 Castellarano (RE), di € 27.102,68 (*importo di contabilità ribassato meno la ritenuta per infortuni dello 0,5% e certificato n.1*) oltre IVA 10%, pari a € 2.710,27, per un importo totale di € 29.812,95.
3. **DI LIQUIDARE**, all'impresa Gariselli Scavi SRL P.IVA 00775790363 con sede in Via Raffaello 7- 42014 Castellarano (RE), l'importo totale di **€ 29.812,95**.
4. **DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura al cap 77102400/1 impegno n. 192/2024 sub- impegno 14/2024 per € 28.863,14 e impegno n. 359/2024 sub-impegno 13/2024 per € 949,81.
5. **DI DARE ATTO** che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Progetto.
6. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previa presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.
7. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
8. **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 07/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013
