



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 240 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CASTELLO S. ANTONINO - CIG ZB32673DB9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;

Premesso che:

- con determina n. 593 del 21/12/2018 è stata approvata la documentazione tecnico economica relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Via Castello S. Antonino nell'importo totale di € 15.300,00 di cui € 12.525,00 per lavori da appaltare (comprensivi di € 150,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 2.775,00 per somme a disposizione dell'amministrazione; con la stessa determina sono stati assunti gli impegni di spesa n. 2290/2018 e 2291/2018, ora impegni 166/2019 e 169/2019 per effetto della variazione al F.P.V.;
- con determina n. 43 del 30/01/2019 sono stati affidati i lavori di realizzazione di manutenzione straordinaria Via Castello S. Antonino alla ditta Green-Rov Srl



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

per l'importo di € 10.583,36 (comp. oneri sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 12.911,70; con la stessa determina è stato assunto il sub impegno n. 17/2019;

- che i lavori sono iniziati in data 19/03/2019 e sono terminati il 25/03/2019;

Visti:

- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori Geom. Cristian Gambetti, da cui si evince che i lavori si sono conclusi in tempo utile e in modo regolare; l'ammontare totale risulta superiore di € 2.388,19 IVA compresa, in quanto durante l'esecuzione dei lavori è stato richiesto alla ditta di eseguire una quantità maggiore di asfalti in ulteriori tratti che necessitavano di manutenzione; tale somma può essere finanziata in parte attraverso la somma presente per imprevisti e in parte dal ribasso d'asta;

- il DURC della ditta Green Rov srl con socio unico valido fino al 07/07/2019;

Ritenuto di procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di manutenzione straordinaria Via Castello S. Antonino e di liquidare alla Ditta Green Rov Srl con sede in Moglia (MN), la somma relativa al totale dei lavori eseguiti;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 nel testo attuale;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- 1) Di approvare gli elaborati costituenti la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, redatti dal direttore dei lavori Geom. Cristian Gambetti nell'importo di € 12.540,88 (comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 15.299,89.
- 2) Di rideterminare il sub impegno n. 17/2019 (all'imp. 166/2019 - cap. 77102400/2), ed assumere il sub impegno necessario all'imp. 169/2019, a seguito dello stato finale dei lavori, come da prospetto in calce.
- 3) Di liquidare alla ditta Green Rov Srl con sede in Moglia (MN) Via Puccini n. 11 la somma di € 12.540,88 (comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 15.299,89 a saldo totale dei lavori eseguiti.
- 4) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.
- 5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 6) Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e smi con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 23,



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	77102400/2	2019	17	maggiori lavori in sede di contabilità finale	GREENROV SRL	€1.735,87
Sub-Impegno	77102400/7	2019	47	maggiori lavori in sede di contabilità finale	GREENROV SRL	€652,32

Lì, 30/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)