



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 693 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DI DINAZZANO. CUP I51B15000060004. CIG 76874414FF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021";
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12.02.2019, n. 12 del 18.03.2019 e n. 41 del 30.07.2019;
- n. 57 del 30.09.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 -Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175, D. Lgs. n. 267/2000 - Quarto provvedimento";
- n. 71 del 14.11.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quinto provvedimento";
- n. 76 del 28.11.2019 ad oggetto: "FIN002 - Variazioni di bilancio e secondo provvedimento di salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019";

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14.02.2019, n. 32 del 21.03.2019 e n. 92 del 30.07.2019;
- n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
- n. 87 del 25.07.2019 ad oggetto: "Settore Finanziario – FIN003 – Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, D. Lgs. n. 267/2000 – PRIMO PROVVEDIMENTO";
- n. 111 del 03.10.2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175, D. Lgs. n. 267/2000 – Quarto provvedimento".
- n. 137 del 21.11.2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175, D.Lgs. 267/2000 – Quinto



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

provvedimento".

- n. 145 del 05.12.2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175, D.Lgs. n. 267/2000 – Sesto provvedimento".

Visto il decreto del sindaco n. 24/2019 del 10/07/2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorri, responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 11/07/2019 per la durata di dodici mesi;

Richiamata la determina n. 539 del 27/12/2017 avente ad oggetto: "**APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DINAZZANO. CUP I51B1500060004**" nella quale venivano approvati gli elaborati tecnici ed economici per i lavori di che trattasi; con la stessa determina è stato assunto l'impegno di spesa n. 2172 al cap. 77102400/1 (ora impegno 558/2019 per effetto del riaccertamento dei residui effettuato);

Premesso che:

- con determina n. 41 del 29/01/2019 è stata formulata la proposta di aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta Majorino Costruzioni srl di Ribera (AG) per l'importo di € 82.580,00 oltre IVA 22% ed assunto specifico sub impegno di spesa 14/2019 (ora sub impegno n. 55/2019 per effetto del riaccertamento dei residui effettuato) al cap. 77102400/1 per l'importo di € 100.748,58;

- con determina n. 62 del 13/02/2019 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione proposta con la succitata determina n. 41/2019;

- con atto in data 6/05/2019 rep. 10003 è stato sottoscritto il contratto con la ditta di cui sopra per l'esecuzione dell'intervento;

- il CIG relativo al contratto è 79874414FF;

- con determinazione n. 402 del 23/07/2019 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante relativa all'intervento di che trattasi presentata dal Direttore Lavori Ing. Patrizia Cremaschi, comportante maggiori lavori per l'importo complessivo di € 12.383,52 oltre IVA 22% per totali € 15.107,89 senza aumento dell'importo complessivo di progetto di € 130.000,00 come dal seguente quadro economico

LAVORI IN APPALTO	
perizia	€ 119.483,46
ribasso	€ 26.513,38
lavori al netto del ribasso	€ 92.970,08
oneri sicurezza	€ 1.994,24
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 94.964,32

SOMME A DISPOSIZIONE	
ART 113 d.IGS 50/2016	€ 603,59
imprevisti	€ 501,42
spese tecniche	€ 2.260,00
sibasso d'asta disponibile	€ 10.171,01
IVA su lavori, imprevisti e spese tecniche	€ 21.499,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 35.035,68
TOTALE GENERALE	€ 130.000,00

con



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

determinazione n. 570 del 17/10/2019 è stata approvata la seconda perizia di variante relativa all'intervento di che trattasi redatta dal Direttore Lavori Ing. Patrizia Cremaschi, senza aumento dell'importo contrattuale e complessivo di progetto di € 130.000,00 come dal seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO	
perizia	€ 119.483,46
ribasso	€ 26.513,38
lavori al netto del ribasso	€ 92.970,08
oneri sicurezza	€ 1.994,24
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 94.964,32
SOMME A DISPOSIZIONE	
ART 113 d.IGS 50/2016	€ 603,59
imprevisti	€ 501,42
spese tecniche	€ 2.260,00
ribasso d'asta disponibile	€ 10.171,01
IVA su lavori, imprevisti e spese tecniche	€ 21.499,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 35.035,68
TOTALE GENERALE	€ 130.000,00

Visti gli elaborati costituenti lo stato finale dei lavori, redatti dal direttore dei lavori Ing. Patrizia Cremaschi, nell'importo di € 93.075,43 al netto del ribasso d'asta, nonché il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 26.700,00 oltre ad € 5.874,00 per IVA 22% per un totale di € 32.574,00;

Ritenuto di provvedere all'approvazione degli elaborati di cui sopra e alla liquidazione del totale della somma alla ditta Majorino Costruzioni srl;

Considerato che si è provveduto a richiedere il DURC relativamente alla ditta Majorino Costruzioni srl che ne risulta in possesso con validità fino al 14.02.2020;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali, nel testo attuale;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1) Di approvare lo stato finale dei lavori di REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DI DINAZZANO, redatto dal direttore dei lavori Ing. Patrizia Cremaschi, € 93.075,43 al netto del ribasso d'asta, nonché il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 26.700,00 oltre ad € 5.874,00 per IVA 22% per un totale di € 32.574,00.

2) Di liquidare alla ditta Majorino Costruzioni srl la somma di cui sopra, su presentazione di regolare fattura, senza adozione di ulteriori atti.

3) Di dare atto che la spesa di € 32.574,00 trova copertura al sub impegno di spesa n. 55/2019 all'imp. 558/2019 al cap. 77102400/1.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 4) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, su presentazione di regolare fattura, dietro emissione di distinta di liquidazione tecnica da parte del responsabile di servizio competente.
- 5) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione di cui al presente atto era prevista entro il 31/12/2019.
- 6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 7) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 16/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)