

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **ACCORDO**

## **PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI ORFANI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione ex decreto del  
Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022**

### **TRA**

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA  
ENERGETICA**

**LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**IL COMUNE DI FERRARA**

**IL COMUNE DI CASALGRANDE**

**IL COMUNE DI PIACENZA**



**IL COMUNE DI MODENA**

**IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**

**IL COMUNE DI SASSUOLO**

**IL COMUNE DI TERRE DEL RENO**

**IL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA**

**COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA**

**IL COMUNE DI ALBINEA**

**IL COMUNE DI BUDRIO**

**IL COMUNE DI MARANO SUL PANARO**

**IL COMUNE DI BONDENO**

**IL COMUNE DI CAMPOGALLIANO**

**IL COMUNE DI SPILAMBERTO**

**IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**

- VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 (di seguito anche solo “Piano d’azione”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, che adotta il Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella missione 2, componente 4, investimento 3.4 (nel seguito “misura M2C4, investimento 3.4”), del PNRR, ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l’articolo 7;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- VISTO** il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR), la cui valutazione positiva è stata adottata dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione n. 10160, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTO** l’allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;
- VISTO** il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTO** l’accordo, denominato Operational Arrangements, (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;
- VISTA** in particolare, la misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR che prevede la bonifica “dei suoli dei siti orfani” e relativi traguardi/obiettivi e indicatori che con una dotazione di 500 milioni di euro mira a ripristinare i terreni dei siti orfani, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo l’economia circolare utilizzando le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l’edilizia abitativa, prevedendo, entro il 31 dicembre 2022, l’approvazione del Piano d’azione per la riqualificazione (milestone EU M2C4-24) ed, entro il 31 marzo 2026, la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del “suolo dei siti

orfani” al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (target EU M2C4-25);

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

**VISTI** gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

**VISTO** il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**VISTO** il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

**VISTO** il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

**VISTA** la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

**VISTA** la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

**ATTESO** l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

**VISTE** le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF\_14-0011-02);

**VISTA** la Nota EGESIF\_14-0021-00 del 16 giugno 2014, “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate”;

**VISTO** l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la

ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pagg. 47-360);

**VISTA** la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTO** altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

**CONSIDERATO** che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti orfani, nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani - del PNRR e ne definisce la ripartizione (Tabella B) sulla base dei relativi obiettivi e traguardi;

**CONSIDERATO** che l'articolo unico, comma 7, del decreto del Ministero delle economie e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea”;

**VISTO** il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza

delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l’articolo 17 che prevede che con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti un apposito Piano d’azione conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR e che ai fini del medesimo Piano d’azione si applicano le definizioni, l’ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**VISTO** l’articolo 43, comma 1, lettera b, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che estende, su richiesta delle singole Regioni, le funzioni e le attività del Commissario unico agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

**VISTA** la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica



amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il comma 1-bis dell’articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che, al fine di accelerare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica, di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

**VISTA** la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e in particolare l’articolo 32, comma 1, che ha disposto che gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

**VISTO** il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione – ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

- VISTO**, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- VISTO** l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, come modificato dall'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, “di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati”;
- CONSIDERATO** che il citato l'articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018 prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;
- VISTO** l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, come modificato dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;



**VISTO**, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

**VISTO** l'articolo 17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazione, dalla legge n. 113 del 2021, ai sensi del quale “per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

**VISTO** il decreto del Ministro per la disabilità 9 febbraio 2022, recante la “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni;

**VISTO** il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

**VISTA** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della

riforma del CUP;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

**VISTA** la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

**VISTA** la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

**VISTA** la circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 del Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, recante “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;

**VISTO** il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**VISTA** la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

**VISTA** la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

**VISTA** la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

**VISTA** la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

**VISTA** la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

- VISTA** la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";
- VISTA** la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";
- VISTA** la circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";
- VISTA** la circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, recante "Modalità di erogazione delle risorse PNRR";
- VISTA** la circolare del 11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- VISTA** la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2023, n. 1, recante "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/3/2023, n. 10, recante "Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato";
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2023, n. 11, recante "Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target";
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023, n. 16, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-

IT”;

**VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 aprile 2023, n. 19, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

**VISTE** le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al “Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza”, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR presso il MASE;

**VISTA** la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure”;

**VISTA** la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante “PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;

**VISTA** la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante “PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e in particolare l'articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il “Ministero della transizione ecologica” in “Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 151 del 4 febbraio 2022, con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Lo Presti l'incarico di Direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche;

**VISTA** la nota prot. 127027/MATTM del 17 novembre 2021 con la quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi ha fornito indicazioni sulla natura delle risorse finanziarie della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR precisando che “il sostegno finanziario al PNRR sotto forma di “prestiti” o “sovvenzioni” è il meccanismo di finanziamento del Recovery and Resilience Facility (RRF) previsto dal regolamento (UE) 2021/241 ed è disciplinato da specifici accordi stipulati tra Commissione europea e Stato membro. Tale meccanismo non coinvolge le Amministrazioni centrali titolari di intervento né

i soggetti beneficiari/attuatori della misura in oggetto”;

**VISTA** la nota prot. 47874/MiTE del 20 aprile 2022 con la quale il Capo del Dipartimento dell'Unità di missione PNRR ha precisato che, qualora il costo totale di uno o più degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui alla misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR per la bonifica dei siti orfani dovesse superare l'importo finanziato, l'eccedenza può essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purché non riferibili a fondi comunitari; ciò al fine di consentire il raggiungimento dei target e delle milestone fissate dal Piano d'azione, nella circostanza in cui risulti potenzialmente inadeguato il budget originariamente stanziato;

**VISTO** il decreto del Direttore generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22 novembre 2021, n. 222, come modificato dal decreto del Direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche 22 marzo 2022, n. 32, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, con il quale, ai fini dell'attuazione della misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR, è stato individuato l'elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio di tutte le 20 Regioni e le Province autonome (nello specifico: 19 Regioni e 2 Province autonome);

**CONSIDERATO** che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente accordo si configura come intervento in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i della contaminazione;

**TENUTO CONTO** che il Piano d'azione ha assegnato alla Regione Emilia-Romagna risorse per complessivi € 27.158.943,40 come indicato nella tabella allegata al medesimo provvedimento (allegato 1);

**VISTA** la nota prot. 111747/MiTE del 14 settembre 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto alle Regioni e alle Province autonome le informazioni propedeutiche alla sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 7 del Piano d'azione (“schede intervento”);

**VISTA** la nota prot. 112839 del 17 ottobre 2022, acquisita in pari data al prot. 133530/MiTE, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso le “schede intervento” dei siti orfani indicati nel Piano d'azione;

**VISTA** la nota prot. 162475/MiTE del 22 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna:

- a) lo schema di accordo di cui all'articolo 7 del Piano d'azione;
- b) lo schema di autodichiarazione, anche per i soggetti attuatori esterni, di cui all'articolo 8 del Piano d'azione, chiedendone la compilazione;
- c) la richiesta di rettifica di alcune incongruenze/inesattezze riscontrate nelle “schede intervento” trasmesse;

**VISTE** le note prot. 637230 del 30 giugno 2023, acquisita al prot. 107277/MASE del 3 luglio 2023, e prot. 673391 del 11 luglio 2023, acquisita in pari data al prot. 112726/MASE, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso le informazioni e la documentazione richieste, confermando la gestione finanziaria decentrata secondo la quale i trasferimenti delle risorse finanziarie verranno effettuati da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica direttamente a favore dei soggetti attuatori esterni titolari dei singoli progetti;



**VISTE** in particolare le “schede intervento” relative a ciascun intervento di cui al presente accordo e le autodichiarazioni, anche dei soggetti attuatori esterni, debitamente compilate, che la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso con le citate note prot. 637230 del 30 giugno 2023 e prot. 673391 del 11 luglio 2023;

**PRESO ATTO** che la Regione Emilia-Romagna nelle “schede intervento” ha fornito, per alcuni siti, informazioni relative alla tipologia di intervento da realizzare diverse da quelle presenti nell'allegato 2 al Piano d'azione;

**VISTA** la nota prot. 57105/MASE del 11 aprile 2023 con la quale la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'unità di missione per il PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha precisato che le modifiche che non rilevano ai fini del calcolo del target M2C4-25 non necessitano della modifica del Piano di azione;

**CONSIDERATO** che le modifiche comunicate non rilevano ai fini del calcolo del target M2C4-25;

**VISTA** la nota prot. 103368/MASE del 23 giugno 2023 con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a seguito delle proposte di modifica avanzate da alcune Regioni e Province autonome, ha comunicato alla Regione Emilia-Romagna le modifiche apportate al testo dello schema di accordo trasmesso con nota prot. 162475/MiTE del 22 dicembre 2022;

**CONSIDERATO** che la Regione Emilia-Romagna è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui al presente accordo;

**CONSIDERATO** che i soggetti attuatori esterni sono individuati nell'allegato tecnico del presente accordo;

**VISTO** il supporto tecnico fornito dal gruppo di lavoro della Linea L3 "Razionalizzazione dei procedimenti di bonifica ambientale" del Progetto Mettiamoci in Riga, nell'ambito delle attività previste dal Progetto Esecutivo di cui alla convenzione MITE-Sogesid S.p.A del 13 giugno 2018 e la successiva rimodulazione dei contenuti tecnici del progetto MIR approvata in conformità di quanto esposto dall'articolo 2, comma 2, della citata convenzione;

**VISTA** la nota prot. 152884/MiTE del 7 dicembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione sullo schema del presente accordo circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria, nonché le ulteriori interlocuzioni con la citata Direzione in ordine alle proposte di modifica avanzate dalle Regioni e Province autonome;

**VISTA** la nota prot. n. 122598/MASE del 26 luglio 2023 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del MASE, con la quale sono stati riportati gli esiti della valutazione finale circa l'assenza di conflitti di interesse e doppio finanziamento, in base alla procedura prevista dalla circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022;

**CONSIDERATA** la necessità di attuare quanto previsto dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano,



adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, tramite un accordo di finanziamento che dettagli gli impegni e le responsabilità del soggetto attuatore e dei soggetti attuatori esterni relativi alla realizzazione operativa dell'intervento, nonché alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione euorunitaria di riferimento e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

**CONSIDERATO** che l'accordo è volto a disciplinare altresì lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune per la bonifica dei siti orfani ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**CONSIDERATO** che il presente accordo è approvato dai soggetti sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

il soggetto attuatore: la Regione Emilia-Romagna

i soggetti attuatori esterni: il Comune di Ferrara, il Comune di Casalgrande, il Comune di Piacenza, il Comune di Modena, il Comune di Casalecchio di Reno, il Comune di Sassuolo, il Comune di Terre del Reno, il Comune di Reggio nell'Emilia, il Comune di Castelvetro di Modena, il Comune di Albinea, il Comune di Budrio, il Comune di Marano sul Panaro, il Comune di Bondeno, il Comune di Campogalliano, il Comune di Spilamberto, il Comune di San Giovanni in Marignano

(di seguito le Parti),

convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

## ACCORDO

**per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione (misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR)**

### Articolo 1

#### (Premesse e allegati)

1. Le premesse, l'allegato tecnico e le autodichiarazioni dei soggetti attuatori, anche esterni, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.
2. L'allegato tecnico contiene per ciascun intervento da realizzare almeno:
  - a) la scheda intervento;
  - b) il CUP;
  - c) i dati anagrafici e identificativi dei soggetti attuatori e dei soggetti attuatori esterni;
  - d) l'indicazione del referente di intervento e dei dati anagrafici e identificativi dello stesso;

- e) il cronoprogramma, procedurale e di spesa, delle azioni;
- f) gli obiettivi intermedi da conseguire;
- g) la durata e i termini di realizzazione degli interventi in conformità al target EU M2C4-25 del PNRR la cui scadenza è prevista al T1 2026.

## **Articolo 2**

### **(Oggetto e finalità)**

1. Ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione, il presente accordo, al fine di contribuire al conseguimento del target EU M2C4-25 "Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani" del PNRR secondo le modalità previste dall'articolo 5 del Piano d'azione, disciplina:
  - a) le modalità di attuazione degli interventi di cui allegato 2 del Piano d'azione ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna descritti nell'allegato tecnico;
  - b) la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi da realizzare nei limiti dell'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, del Piano d'azione;
  - c) gli impegni operativi di ciascuna Parte nonché le procedure di monitoraggio, controllo, di rendicontazione e di pagamento;
  - d) gli ulteriori elementi previsti dall'articolo 7, comma 2, del Piano d'azione.

## **Articolo 3**

### **(Compiti in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, si obbliga a:
  - a) assicurare la supervisione complessiva dell'Investimento PNRR oggetto del presente accordo ai fini del conseguimento dei target e milestone ad esso associati (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo, Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico e Dipartimento sviluppo sostenibile – Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche);
  - b) garantire che il soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti per l'attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni relative al corretto svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione finanziaria di pertinenza (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo);
  - c) ove ne ricorrano le condizioni, esercitare l'azione di risarcimento del danno ambientale nei termini della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Dipartimento sviluppo sostenibile – Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche).

#### **Articolo 4**

##### **(Soggetto attuatore e relativi compiti)**

1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale soggetto attuatore degli interventi descritti nell'allegato tecnico al presente accordo.
2. La Regione, in qualità di soggetto attuatore, rappresenta il punto di contatto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è responsabile della corretta esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento oggetto del presente accordo.
3. Il soggetto attuatore assicura il raccordo tempestivo con i soggetti attuatori esterni, effettuando una supervisione complessiva degli interventi di cui al comma 1 e svolgendo nei loro confronti le attività di presidio, indirizzo, coordinamento e supporto alla realizzazione operativa dei relativi progetti, nonché quelle di validazione delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo svolte secondo le indicazioni e le linee guida fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo).
4. Il soggetto attuatore procede, nell'interesse del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, nel rispetto del principio chi inquina paga e di quanto previsto dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Il soggetto attuatore attiva ogni opportuna iniziativa al fine di agevolare, in tempi certi, l'adempimento, da parte dei soggetti competenti, degli obblighi di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### **Articolo 5**

##### **(Compiti dei soggetti attuatori esterni)**

1. La Regione Emilia-Romagna per la realizzazione operativa degli interventi si avvale dei soggetti attuatori esterni indicati nell'allegato tecnico.
2. Con la sottoscrizione del presente accordo, i soggetti attuatori esterni si obbligano:
  - a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
  - b) a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
  - c) a rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), della valorizzazione dei giovani e della riduzione dei divari territoriali;
  - d) a rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
  - e) ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e

- a quanto indicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- f) a dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, delle milestone/target ad essi collegate, per la quota parte di competenza e sottoponendone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento sviluppo sostenibile – Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche) le eventuali variazioni progettuali;
  - g) a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma di progetto, relazionando al soggetto attuatore, il quale a sua volta riferirà tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
  - h) a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa applicabile in materia;
  - i) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
  - j) a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo);
  - k) a trasferire al soggetto attuatore, come meglio specificato all'articolo 8 del presente accordo, i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi di competenza, e di quelli inerenti all'avanzamento nel conseguimento di milestone/target associati alla misura, per la quota parte di competenza, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per il sistema ReGiS, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
  - l) a presentare ai soggetti attuatori, come meglio specificato all'articolo 8 del presente accordo, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi e del conseguimento della quota parte di target/milestone associati alla misura, comprovando anche il soddisfacimento dei subcriteri associati e delle ulteriori prescrizioni indicate negli Operational Arrangements, al fine di sottoporle alla loro verifica e validazione, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del Piano d'Azione;
  - m) a garantire la realizzazione operativa, il monitoraggio, la rendicontazione, il controllo, nonché il raggiungimento dei milestone e target, per gli interventi di propria competenza;
  - n) ad adottare criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
  - o) ad effettuare i controlli interni di gestione e di regolarità amministrativo-contabile previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese

- sostenute e la riferibilità delle spese agli interventi;
- p) ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
  - q) ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
  - r) a raccogliere i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti realizzatori secondo il format reso disponibile dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241;
  - s) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti tenendo informato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
  - t) ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una codificazione contabile adeguata (o adozione di un sistema di contabilità separata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale;
  - u) a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
  - v) a conformarsi alle indicazioni fornite dal soggetto attuatore e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell'Investimento per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente accordo;
  - w) a rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge n. 3 del 2003, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP;

- x) a rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti agli interventi ammessi a finanziamento e dei codici identificativi di gara (CIG) ove pertinenti;
- y) a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, attraverso l'indicazione, nella documentazione progettuale, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- z) a corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- aa) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- bb) al rispetto di ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, ove di competenza.

## **Articolo 6**

### **(Obblighi e responsabilità delle Parti)**

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informate le altre Parti sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR.

## **Articolo 7**

### **(Spese ammissibili)**

1. Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione degli interventi individuati nell'allegato tecnico del presente accordo avviati a decorrere dall'entrata in vigore del Piano d'azione, nel rispetto della normativa nazionale ed eurounitaria, della vigente disciplina in materia di contratti pubblici e di quanto ritenuto ammissibile dal decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 2018, rendicontate entro il 30 settembre 2026.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:



- a) lavori e servizi, inclusi i servizi di progettazione, a misura e a corpo (compresi gli oneri per la sicurezza);
- b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
  - i. lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto;
  - ii. allacciamenti ai pubblici servizi;
- c) imprevisti, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente;
- d) acquisizione aree ed indennizzi nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile dell'intervento;
- e) accantonamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) IVA ed eventuali altre imposte. Si precisa che l'IVA è una spesa ammissibile solo se effettivamente sostenuta dal soggetto attuatore, o soggetto attuatore esterno, e non recuperabile;
- g) spese per oneri di gestione dei rifiuti;
- h) altri costi:
  - i. rilievi, accertamenti e indagini;
  - ii. spese per funzioni tecniche.

Per il personale dedicato alle attività di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono ammissibili le spese a valere sull'importo dell'intervento ammesso a finanziamento, nei limiti indicati dal predetto decreto legislativo con riferimento all'importo previsto per lavori, servizi e forniture poste a base di gara;
  - iii. spese per personale proveniente da reclutamenti a tempo determinato e/o consulenze specialistiche.

Costituiscono costi ammissibili nei limiti degli importi massimi previsti per fascia finanziaria di progetto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 4 del 2022, le spese per personale proveniente da reclutamenti a tempo determinato e le spese di consulenza specialistica ossia i servizi professionali di consulenza specifica altamente qualificanti forniti da esperti esterni, non riferiti allo svolgimento di attività ordinarie, quali a titolo esemplificativo : direzione lavori, architettura e ingegneria, collaudo tecnico-amministrativo, incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica, incarichi in commissioni giudicatrici, altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR e al raggiungimento dei risultati collegati. Devono pertanto non considerarsi ricomprese in tali attività quelle di supporto ordinario (non specialistico) e/o continuativa quale ad esempio i servizi di assistenza/segreteria amministrativa e assistenza fiscale né di rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR;
  - iv. spese istruttorie per conseguimento di pareri, autorizzazioni e certificazioni;
  - v. spese per commissioni giudicatrici;
  - vi. spese per pubblicità solo se effettivamente sostenute;
  - vii. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;

- i) eventuali oneri per la validazione e altre attività dell'ARPA territorialmente competente;
  - j) spese necessarie per le verifiche di cui all'articolo 5, comma 3, del Piano d'azione.
3. Rientrano negli altri costi anche le spese relative alle attività affidate a società in house, ai sensi e per gli effetti del comma 1-bis, dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Non sono ammesse:
- a) le spese di monitoraggio successive alla conclusione dell'intervento;
  - b) le spese per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature, usati;
  - c) le spese di gestione, funzionamento, notarili (escluso quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera d del presente accordo) e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo degli interventi realizzati;
  - d) le spese per le attività di rappresentanza;
  - e) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
  - f) le spese pagate con modalità che non consentono la piena tracciabilità delle operazioni.

## **Articolo 8**

### **(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)**

1. I soggetti attuatori, sulla base dei dati trasmessi dai soggetti attuatori esterni e delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, devono registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dalle indicazioni e linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
2. I soggetti attuatori, pertanto, dovranno inoltrare periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base delle indicazioni da questo fornite, tramite il sistema informativo, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria unitamente alle ulteriori verifiche previste dalle indicazioni e dalle linee guida fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

## **Articolo 9**

### **(Copertura finanziaria degli Interventi e modalità di erogazione)**

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Piano d'azione, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli Interventi descritti nell'allegato tecnico al presente accordo ammontano a complessivi € 27.158.943,40.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Piano d'azione, qualora il costo totale di uno o più degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui al comma 1 dovesse superare l'importo finanziato, l'eccedenza può essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purché non riferibili a fondi comunitari.
3. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si

configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo), successivamente alla registrazione del presente accordo da parte della Corte dei Conti, su richiesta del soggetto attuatore esterno, procede ad erogare sul Conto di Tesoreria Unica del soggetto attuatore esterno:
  - a) una quota di anticipazione, fino al massimo del 10% dell'importo di cui ai rispettivi interventi di pertinenza, per come indicati dall'allegato 2 del Piano d'Azione, su richiesta del soggetto attuatore esterno da effettuarsi tramite il format reso disponibile dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo);
  - b) una o più quote a ciascun soggetto attuatore esterno, fino al 90% dell'importo di cui ai rispettivi interventi di pertinenza (compresa l'anticipazione), per come indicati dall'allegato 2 del Piano d'Azione, sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori esterni - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – a seguito della relativa verifica e validazione da parte del soggetto attuatore, prevista dall'articolo 7, comma 3, del Piano d'Azione, e presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) di apposite domande di rimborso sul sistema ReGiS, corredate dal rendiconto delle spese sostenute e dall'attestazione (anche a mezzo specifico flag del sistema informativo) di svolgimento delle ordinarie verifiche amministrativo-contabili e delle ulteriori verifiche previste dalle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) in coerenza con le procedure definite dal Sistema di gestione e controllo del medesimo Ministero (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) e dagli ulteriori documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano;
  - c) una quota a saldo, per ciascun soggetto attuatore esterno, pari al 10% dell'importo dei rispettivi interventi, sulla base della presentazione, sul sistema informativo ReGiS, della richiesta di rimborso finale da parte del soggetto attuatore, attestante la conclusione dei rispettivi interventi, per come indicati nell'allegato 2 del Piano d'Azione, nonché il raggiungimento del target per la quota parte di competenza di ciascun soggetto attuatore esterno.
5. Ulteriori indicazioni inerenti al circuito finanziario sono definite in base alle specifiche ed ulteriori disposizioni e circolari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riferite alle misure PNRR.
6. Le Parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le loro prestazioni non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”.

## **Articolo 10** **(Modifiche all'accordo)**

1. Ai sensi dell'articolo 9 del Piano d'azione, ai fini del raggiungimento del target della misura M2C4, Investimento 3.4 del PNRR, fermo restando l'importo totale delle risorse stanziato per la Regione Emilia-Romagna e il rispetto dei termini di completamento dei progetti previsti dalla medesima misura, la dotazione finanziaria e i cronoprogrammi degli interventi e relative azioni (procedurali e di spesa), possono essere rimodulati su conforme preventiva intesa tra le Parti, senza la necessità di sottoscrivere un atto integrativo o modificativo dell'accordo.
2. Le eventuali risorse che si rendano disponibili in ragione di revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali dell'intervento, potranno essere riprogrammate di intesa tra le Parti, su proposta del soggetto attuatore, per interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti orfani da realizzare nel territorio regionale e individuati dal decreto del Direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni.
3. Nel caso di sostituzione degli interventi, attingendo dall'elenco dei siti orfani di cui al decreto del Direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni, si applica quanto previsto all'articolo 13, comma 3, del presente accordo.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. n), del Piano d'azione, le somme impegnate e non totalmente o parzialmente liquidate in caso di intervenuta cessazione dello stato di sito orfano ovvero di modifica/integrazione dell'allegato 2 al Piano d'azione, sono disciplinate mediante la sottoscrizione di un atto integrativo al presente accordo.
5. Ai fini della cessazione dello stato di sito orfano di cui al comma 4, la Regione Emilia-Romagna deve garantire, attraverso idonei strumenti giuridici, che:
  - a) la riqualificazione della superficie del suolo del sito sia eseguita dal soggetto che subentra nella procedura di bonifica d'ufficio;
  - b) i costi già sostenuti dall'Amministrazione siano restituiti dal medesimo soggetto subentrante.

In tali casi la dotazione finanziaria degli altri interventi descritti nell'allegato tecnico al presente accordo può essere rimodulata prevedendo l'impiego delle risorse originariamente destinate a quei siti che non hanno più lo stato di sito orfano.

## **Articolo 11** **(Riduzioni o revoca del finanziamento)**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla pertinente legislazione nazionale ed eurounitaria, costituisce causa di revoca totale dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, del Piano d'azione l'inottemperanza a quanto previsto all'articolo 5, comma 4, del medesimo Piano.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed eurounitaria applicabile, possono costituire cause di revoca del finanziamento relativo ad ogni singolo intervento di cui all'allegato tecnico:
  - a) il conflitto di interesse, la violazione del divieto di doppio finanziamento, casi di frode e/o corruzione, accertati dalle competenti Autorità ovvero in seguito ai controlli previsti dalla circolare del Ministero della transizione ecologica prot. n. 62711 del 19 maggio 2022;
  - b) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
  - c) la mancata individuazione delle azioni correttive previste all'articolo 13, comma 2, del presente accordo;
  - d) il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali fissati nell'allegato tecnico al presente accordo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del presente accordo;
  - e) il mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 4 del presente accordo;
  - f) i casi di decadenza dal beneficio previsti all'articolo 6 del Piano d'azione;
  - g) l'assenza dei requisiti previsti dall'articolo 8 del Piano d'azione.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed eurounitaria applicabile, possono costituire cause di revoca parziale o riduzione del finanziamento relativo ad ogni singolo intervento di cui all'allegato tecnico:
  - a) l'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato Membro che comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati;
  - b) la non ammissibilità di alcune spese, ai sensi dell'articolo 7 del presente accordo, che restano a totale carico del soggetto attuatore e/o del soggetto attuatore esterno.
4. I finanziamenti sono revocati nel rispetto del giusto procedimento, previa formale contestazione.
5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) procede alla revoca del finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto destinatario delle risorse incorra in irregolarità essenziali non sanabili.
6. Nei casi di revoca il soggetto destinatario sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti, e non avrà diritto alle ulteriori quote residue ancora da erogare.
7. Nei casi di revoca di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del presente accordo.

## **Articolo 12**

### **(Poteri sostitutivi)**

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, potranno essere

attivati i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

### **Articolo 13**

#### **(Azioni correttive)**

1. Qualora gli obiettivi intermedi di ciascun intervento individuati nell'allegato tecnico al presente accordo non siano rispettati, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) chiede chiarimenti in ordine alle ragioni del mancato rispetto, assegnando un termine.
2. Ricevuti i chiarimenti di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assegna al soggetto attuatore e/o al soggetto attuatore esterno un termine per provvedere, ovvero, in alternativa, convoca apposita riunione per approfondire le ragioni del ritardo e per individuare congiuntamente le azioni correttive da adottare per il raggiungimento dell'obiettivo della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR la cui scadenza è prevista al T1 2026.
3. Il soggetto attuatore può proporre la sostituzione degli interventi attingendo dall'elenco dei siti orfani di cui al decreto del Direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni, previa modifica del Piano d'azione e successiva sottoscrizione di un atto integrativo del presente accordo, nel rispetto delle tempistiche di conseguimento di milestone e target correlati all'Investimento.

### **Articolo 14**

#### **(Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

1. I dati e le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa relativi all'esecuzione del presente accordo verranno trattati conformemente alla vigente normativa nazionale e sovranazionale.
2. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
3. Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si impegnano (i) ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (di seguito anche "GDPR"), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice Privacy") nonché tutte le norme di legge in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabili (ii) a condurre le operazioni di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
4. Nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente Accordo, qualora ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare, in parte e/o in toto, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità da altro soggetto, si impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto



a formalizzare la nomina a Responsabile del trattamento della parte affidataria, al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 del GDPR. La sottoscrizione di tale separato accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede di ciascun Titolare.

5. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, le informative generali sul trattamento dei dati personali adottate dai singoli Titolari sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali.
6. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente accordo.

### **Articolo 15** **(Comunicazioni)**

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati:
  - a) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
    - Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo: [GEFIM@pec.mite.gov.it](mailto:GEFIM@pec.mite.gov.it)
    - Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico: [COGESPRO@pec.mite.gov.it](mailto:COGESPRO@pec.mite.gov.it)
    - Dipartimento sviluppo sostenibile - Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche: [USSRI@pec.mite.gov.it](mailto:USSRI@pec.mite.gov.it)
  - b) per la Regione Emilia-Romagna: [dgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:dgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it)
  - c) per il Comune di Ferrara: [comune.ferrara@cert.comune.fe.it](mailto:comune.ferrara@cert.comune.fe.it)
  - d) per il Comune di Casalgrande: [casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it)
  - e) per il Comune di Piacenza: [protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it](mailto:protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it)
  - f) per il Comune di Modena: [comune.modena@cert.comune.modena.it](mailto:comune.modena@cert.comune.modena.it)
  - g) per il Comune di Casalecchio di Reno: [comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it)
  - h) per il Comune di Sassuolo: [comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it](mailto:comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it)
  - i) per il Comune di Terre del Reno: [comune.terredelreno@pec.it](mailto:comune.terredelreno@pec.it)
  - j) per il Comune di Reggio nell'Emilia: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)
  - k) per il Comune di Castelvetro di Modena: [comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it](mailto:comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it)
  - l) per il Comune di Albinea: [albinea@cert.provincia.re.it](mailto:albinea@cert.provincia.re.it)
  - m) per il Comune di Budrio: [comune.budrio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.budrio@cert.provincia.bo.it)
  - n) per il Comune di Marano Sul Panaro: [comune.marano@cert.comune.marano-sul-panaro.mo.it](mailto:comune.marano@cert.comune.marano-sul-panaro.mo.it)
  - o) per il Comune di Bondeno: [comune.bondeno@pec.it](mailto:comune.bondeno@pec.it)
  - p) per il Comune di Campogalliano: [protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it](mailto:protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it)

q) per il Comune di Spilamberto: [comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it](mailto:comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it)

r) per il Comune di San Giovanni in Marignano: [comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it](mailto:comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it)

3. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- a) per l'accordo: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da tutte le Parti;
- b) per le comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
- c) per le comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

### **Articolo 16**

#### **(Durata e proroga)**

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula fino al completamento fisico e finanziario dell'Investimento.

### **Articolo 17**

#### **(Rettifiche finanziarie)**

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del soggetto attuatore e/o soggetto attuatore esterno, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.
2. A tal fine il soggetto attuatore e i soggetti attuatori esterni si impegnano, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo), a restituire le somme indebitamente corrisposte.
3. Il soggetto attuatore e/o il soggetto attuatore esterno è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021.

### **Articolo 18**

#### **(Disimpegno delle risorse)**

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano d'azione, previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative agli interventi che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

## **Articolo 19**

### **(Controversie e foro competente)**

1. Qualsiasi controversia in merito alla validità, efficacia e interpretazione del presente accordo è regolata dalla legge italiana ed è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

## **Articolo 20**

### **(Disposizioni generali e finali)**

1. Il presente accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori dalla data di stipula fino alla completa realizzazione e rendicontazione degli interventi secondo le relative scadenze previste (articolo 1, comma 2, lett. g) e articolo 7, comma 1, del presente accordo) e, comunque, entro il 31 dicembre 2026.
2. Qualora dall'attuazione degli interventi di cui all'allegato tecnico derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. È applicabile quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del Piano d'azione.
3. Le Parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
4. Il presente atto si compone di 20 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
5. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al Piano d'azione, alle norme nazionali e eurounitarie di riferimento, nonché alle circolari e/o linee guida adottate in materia.

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

**Direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche**

**Giuseppe Lo Presti**

**Regione Emilia-Romagna**

**Direttore generale della Direzione cura del territorio e dell'ambiente**

**Paolo Ferrecchi**

**Comune di Ferrara**

**Sindaco del Comune di Ferrara**

**Alan Fabbri**

**Comune di Casalgrande**  
**Sindaco del Comune di Casalgrande**  
**Giuseppe Daviddi**

**Comune di Piacenza**  
**Sindaco del Comune di Piacenza**  
**Katia Tarasconi**

**Comune di Modena**  
**Sindaco del Comune di Modena**  
**Gian Carlo Muzzarelli**

**Comune di Casalecchio di Reno**  
**Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno**  
**Massimo Bosso**

**Comune di Sassuolo**  
**Sindaco del Comune di Sassuolo**  
**Gian Francesco Menani**

**Comune di Terre del Reno**  
**Sindaco del Comune di Terre del Reno**  
**Roberto Lodi**

**Comune di Reggio nell'Emilia**  
**Sindaco del Comune di Reggio nell'Emilia**  
**Luca Vecchi**

**Comune di Castelvetro di Modena**  
**Sindaco del Comune di Castelvetro di Modena**  
**Fabio Franceschini**

**Comune di Albinea**  
**Sindaco del Comune di Albinea**  
**Nico Giberti**

**Comune di Budrio**

**Sindaco del Comune di Budrio**

**Debora Badiali**

**Comune di Marano Sul Panaro**

**Sindaco del Comune di Marano Sul Panaro**

**Giovanni Galli**

**Comune di Bondeno**

**Sindaco del Comune di Bondeno**

**Simone Saletti**

**Comune di Campogalliano**

**Sindaco del Comune di Campogalliano**

**Paola Guerzoni**

**Comune di Spilamberto**

**Sindaco del Comune di Spilamberto**

**Umberto Costantini**

**Comune di San Giovanni in Marignano**

**Sindaco del Comune di San Giovanni in Marignano**

**Daniele Morelli**

\* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 221 del 17 dicembre 2012.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**PNRR – M2C4, Investimento 3.4  
ALLEGATO TECNICO**

*dell'accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 1

**1. ANAGRAFICA PROGETTO**

<b>ID</b>	EMR01
<b>N. ordine priorità</b>	1
<b>Denominazione sito orfano</b>	Ex AMGA
<b>Provincia</b>	FE
<b>Comune</b>	Ferrara
<b>Località</b>	N.A.
<b>Tipologia intervento</b>	PoB, MiSP progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Attività di messa in sicurezza piazzale di ingresso, attività di scavo e smaltimento a salvaguardia abitazioni limitrofe (a Nord), attività di escavazione e smaltimento terreni nel corridoio verde/rampe accesso al vallo delle mura, attività di bonifica relative allo scenario d'uso considerato.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	5.500
<b>CUP</b>	B79J22001800001
<b>Totale imponibile €</b>	877.815,4
<b>Totale IVA €</b>	97.617,6
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	975.433,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	975.433,00





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Ferrara
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00297110389
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Alan Fabbri
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FBBLNA79A04A965R

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Alessio Stabellini
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Ferrara
<b>Codice fiscale del RUP</b>	STBLSS75T31D548U

### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	<b>Affidamenti PdC e AdR</b>	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)			
B	<b>Approvazione PdC</b>	Approvazione PdC			
C	<b>ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)</b>	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR			
D	<b>Progettazione bonifica</b>	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza		30-giu-23	II/2023
E	<b>APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)</b>	<b>Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali</b>	5	30-nov-23	IV/2023
F	<b>AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)</b>	<b>Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori</b>	6	30-mag-24	II/2024
G	<b>Realizzazione interventi (Monitoring step 1)</b>	Recupero 25% dei suoli	8	30-gen-25	I/2025
H	<b>Realizzazione interventi (Monitoring step 2)</b>	Recupero 50% dei suoli	7	30-ago-25	III/2025
I	<b>REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)</b>	<b>Recupero 70% dei suoli</b>	5	30-gen-26	I/2026
L	<b>Realizzazione interventi (Monitoring step 3)</b>	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	<b>Conclusione</b>	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR									
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				81.967,21	18.032,79	100.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							198.962,05	19.896,20	218.858,25
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				81.967,21	18.032,79	100.000,00	198.962,05	19.896,20	218.858,25

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	198.962,05	19.896,20	218.858,25			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTO NE)				159.169,64	15.916,96	175.086,60
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				238.754,45	23.875,45	262.629,90
	<b>TOTALE</b>	<b>198.962,05</b>	<b>19.896,20</b>	<b>218.858,25</b>	<b>397.924,09</b>	<b>39.792,41</b>	<b>437.716,50</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>975.433,00</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del Comune di Ferrara

- **Ente intestatario:** Comune di Ferrara
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00297110389
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0062265
- **Codice tesoreria:** 241

**Soggetto attuatore esterno**  
**Comune di Ferrara**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 2

**1. ANAGRAFICA PROGETTO**

<b>ID</b>	EMR02
<b>N. ordine priorità</b>	2
<b>Denominazione sito orfano</b>	Rio Medici
<b>Provincia</b>	RE
<b>Comune</b>	Casalgrande
<b>Località</b>	N.A.
<b>Tipologia intervento</b>	PoB, MISE, progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Area ex SIN di Sassuolo/Scandiano. Aggiornamento del progetto di bonifica. Asportazione del suolo contaminato costituito da terreno misto a scarti della lavorazione ceramica, intervento su matrici impattate, ripristino dei luoghi e monitoraggio.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	850
<b>CUP</b>	I51I22000380001
<b>Totale imponibile €</b>	1.498.545,40
<b>Totale IVA €</b>	159.690,60
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	1.658.236,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	1.658.236,00





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Casalgrande
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00284720356
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Giuseppe Daviddi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	DVDGPP64P13B893V

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Salvatore D'Amico
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Casalgrande
<b>Codice fiscale del RUP</b>	DMCSVT68E25F158R

### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	–	–
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	–	–	–
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	–	–	–
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	–	31-mar-23	I/2023
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	4	31-lug-23	III/2023
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	7	29-feb-24	I/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	11	29-gen-25	I/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	29-ago-25	III/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	5	29-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	29-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	29-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR									
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				81.967,21	18.032,79	100.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							354.144,55	35.414,45	389.559,00
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>81.967,21</b>	<b>18.032,79</b>	<b>100.000,00</b>	<b>354.144,55</b>	<b>35.414,45</b>	<b>389.559,00</b>

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	354.144,55	35.414,45	389.559,00			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				283.315,64	28.331,56	311.647,20
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				424.973,45	42.497,35	467.470,80
	<b>TOTALE</b>	<b>354.144,55</b>	<b>35.414,45</b>	<b>389.559,00</b>	<b>708.289,09</b>	<b>70.828,91</b>	<b>779.118,00</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>1.658.236,00</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Casalgrande**

- **Ente intestatario:** Comune di Casalgrande
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00284720356
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0066783
- **Codice tesoreria:** 247

**Soggetto attuatore esterno**

**Comune di Casalgrande**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 3

**1. ANAGRAFICA PROGETTO**

<b>ID</b>	EMR03
<b>N. ordine priorità</b>	3
<b>Denominazione sito orfano</b>	Area Stabilimento "ex ACNA"
<b>Provincia</b>	PC
<b>Comune</b>	Piacenza
<b>Località</b>	N.A.
<b>Tipologia intervento</b>	AdR, PoB progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Intervento di asportazione del rifiuto interrato e intervento di decontaminazione del suolo contaminato e bonifica falda.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	36.505
<b>CUP</b>	E31J22000880006
<b>Totale imponibile €</b>	8.215.546,15
<b>Totale IVA €</b>	855.980,85
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	9.071.527,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	9.071.527,00





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Piacenza
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00229080338
<b>Nome e cognome del legale rappresentate</b>	Katia Tarasconi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	TRSKTA73R45G535

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Massimo Sandoni
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Piacenza
<b>Codice fiscale del RUP</b>	SNDMSM71P27D869B

### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	30-giu-23	II/2023
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	2	30-ago-23	III/2023
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	4	30-dic-23	IV/2023
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	1	30-gen-24	I/2024
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	2	30-mar-24	I/2024
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	9	30-dic-24	IV/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	8	30-ago-25	III/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	3	30-nov-25	IV/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	2	30-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR				204.918,03	45.081,97	250.000,00			
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				81.967,21	18.032,79	100.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							1.982.165,23	198.216,52	2.180.381,75
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>286.885,24</b>	<b>63.114,76</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.982.165,23</b>	<b>198.216,52</b>	<b>2.180.381,75</b>

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	1.982.165,23	198.216,52	2.180.381,75			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				1.585.732,18	158.573,22	1.744.305,40
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				2.378.598,27	237.859,83	2.616.458,10
	<b>TOTALE</b>	<b>1.982.165,23</b>	<b>198.216,52</b>	<b>2.180.381,75</b>	<b>3.964.330,45</b>	<b>396.433,05</b>	<b>4.360.763,50</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>9.071.527,00</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Piacenza**

- **Ente intestatario:** Comune di Piacenza
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00229080338
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 00062378
- **Codice tesoreria:** 245

**Soggetto attuatore esterno**

**Comune di Piacenza**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 4

### 1. ANAGRAFICA PROGETTO

<b>ID</b>	EMR04
<b>N. ordine priorità</b>	4
<b>Denominazione sito orfano</b>	EX Fonderie Riunite
<b>Provincia</b>	MO
<b>Comune</b>	Modena
<b>Località</b>	N.A.
<b>Tipologia intervento</b>	PdC, AdR, PoB, MiSP progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Completamento delle indagini di caratterizzazione e integrazione modello concettuale, escavazione e rimozione selettiva, hot spot da gestire in messa in sicurezza permanente e interventi di decontaminazione matrice.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	12.967
<b>CUP</b>	D94H22000950006
<b>Totale imponibile €</b>	1.720.788,03
<b>Totale IVA €</b>	196.668,97
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	1.917.457,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	1.917.457,00





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Modena
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00221940364
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Gian Carlo Muzzarelli
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	MZZGCR55H22F257M

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Gianluca Perri
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Modena
<b>Codice fiscale del RUP</b>	PRRGLC69A09F205F

### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	30-giu-23	II/2023
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	2	30-ago-23	III/2023
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	4	30-dic-23	IV/2023
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	1	30-gen-24	I/2024
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	2	30-mar-24	I/2024
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	5	30-ago-24	III/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	8	30-apr-25	II/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	30-nov-25	IV/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	2	30-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR				122.950,82	27.049,18	150.000,00			
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				81.967,21	18.032,79	100.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							378.967,50	37.896,75	416.864,25
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>204.918,03</b>	<b>45.081,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>378.967,50</b>	<b>37.896,75</b>	<b>416.864,25</b>

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	378.967,50	37.896,75	416.864,25			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				303.174,00	30.317,40	333.491,40
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				454.761,00	45.476,10	500.237,10
	<b>TOTALE</b>	<b>378.967,50</b>	<b>37.896,75</b>	<b>416.864,25</b>	<b>757.935,00</b>	<b>75.793,50</b>	<b>833.728,50</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>1.917.457,00</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Modena**

- **Ente intestatario:** Comune di Modena
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00221940364
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0062339
- **Codice tesoreria:** 243

**Soggetto attuatore esterno**

**Comune di Modena**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 5

### 1. ANAGRAFICA PROGETTO

<b>ID</b>	EMR05
<b>N. ordine priorità</b>	5
<b>Denominazione sito orfano</b>	Area Via della Bastia
<b>Provincia</b>	BO
<b>Comune</b>	Casalecchio di Reno
<b>Località</b>	N.A.
<b>Tipologia intervento</b>	Aggiornamento PoB ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Intervento di soil vapor extraction per bonifica multimatrice ed applicazione di tecnologia ISCO per decontaminazione falda inquinata da solventi clorurati.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	200
<b>CUP</b>	F81J23000240006
<b>Totale imponibile €</b>	131.672,35
<b>Totale IVA €</b>	14.642,65
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	146.315,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	146.315,00





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Casalecchio di Reno
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	01135570370
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Massimo Bosso
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	BSSMSM58A15B880B

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Andrea Passerini
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Casalecchio di Reno
<b>Codice fiscale del RUP</b>	PSSNDR70L11A944W

### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	–	–
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	–	–	–
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	–	–	–
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	–	30-giu-23	II/2023
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	5	30-nov-23	IV/2023
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	6	30-mag-24	II/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	8	30-gen-25	I/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	30-ago-25	III/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	5	30-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR									
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				12.295,08	2.704,92	15.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							29.844,32	2.984,43	32.828,75
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>12.295,08</b>	<b>2.704,92</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.844,32</b>	<b>2.984,43</b>	<b>32.828,75</b>

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	29.844,32	2.984,43	32.828,75			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				23.875,45	2.387,55	26.263,00
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				35.813,18	3.581,32	39.394,50
	<b>TOTALE</b>	<b>29.844,32</b>	<b>2.984,43</b>	<b>32.828,75</b>	<b>59.688,63</b>	<b>5.968,87</b>	<b>65.657,50</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>146.315,00</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Casalecchio di Reno**

- **Ente intestatario:** Comune di Casalecchio di Reno
- **Codice fiscale intestatario conto:** 01135570370
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0062190
- **Codice tesoreria:** 240

**Soggetto attuatore esterno**

**Comune di Casalecchio di Reno**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 6

### 1. ANAGRAFICA PROGETTO

<b>ID</b>	EMR06
<b>N. ordine priorità</b>	6
<b>Denominazione sito orfano</b>	Residenziale Sassuolo Due
<b>Provincia</b>	MO
<b>Comune</b>	Sassuolo
<b>Località</b>	N.A.
<b>Tipologia intervento</b>	PdC, AdR, PoB, MiSP progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Aggiornamento della caratterizzazione, implementazione AdR, intervento area A vecchio collettore, rimozione di hot spot e ripristino.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	3.850
<b>CUP</b>	F88G22000050006
<b>Totale imponibile €</b>	434.436,31
<b>Totale IVA €</b>	53.279,69
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	487.716,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	487.716,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Sassuolo
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00235880366
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Gian Francesco Menani
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	MNNGFR56R15G393B

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Andrea Illari
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Sassuolo
<b>Codice fiscale del RUP</b>	LLRNDR61C10G337M



### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	30-giu-23	II/2023
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	2	30-ago-23	III/2023
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	4	30-dic-23	IV/2023
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	1	30-gen-24	I/2024
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	2	30-mar-24	I/2024
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	5	30-ago-24	III/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	8	30-apr-25	II/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	30-nov-25	IV/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	2	30-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR				49.180,33	10.819,67	60.000,00			
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				32.786,89	7.213,11	40.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							88.117,27	8.811,73	96.929,00
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>81.967,22</b>	<b>18.032,78</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.117,27</b>	<b>8.811,73</b>	<b>96.929,00</b>

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	88.117,27	8.811,73	96.929,00			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				70.493,82	7.049,38	77.543,20
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				105.740,73	10.574,07	116.314,80
	<b>TOTALE</b>	<b>88.117,27</b>	<b>8.811,73</b>	<b>96.929,00</b>	<b>176.234,55</b>	<b>17.623,45</b>	<b>193.858,00</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>487.716,00</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Sassuolo**

- **Ente intestatario:** Comune di Sassuolo
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00235880366
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0062341
- **Codice tesoreria:** 243

**Soggetto attuatore esterno**

**Comune di Sassuolo**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 7

**1. ANAGRAFICA PROGETTO**

<b>ID</b>	EMR07
<b>N. ordine priorità</b>	7
<b>Denominazione sito orfano</b>	Area maceri
<b>Provincia</b>	FE
<b>Comune</b>	Terre del Reno
<b>Località</b>	Dosso
<b>Tipologia intervento</b>	Aggiornamento PdC/AdR, PoB, MiSP progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Messa in sicurezza permanente della sorgente primaria non rimuovibile, bonifica matrici contaminate e monitoraggio.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	17.500
<b>CUP</b>	J96E22000020005
<b>Totale imponibile €</b>	522.218,49
<b>Totale IVA €</b>	63.041,51
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	585.260,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	585.260,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Terre del Reno
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	01988940381
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Roberto Lodi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	LDORRT58L22D548D

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Stefano Sitta
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Terre del Reno
<b>Codice fiscale del RUP</b>	STTSFN63T16F235H

### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	30-giu-23	II/2023
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	2	30-ago-23	III/2023
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	4	30-dic-23	IV/2023
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	1	30-gen-24	I/2024
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	2	30-mar-24	I/2024
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	5	30-ago-24	III/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	8	30-apr-25	II/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	30-nov-25	IV/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	2	30-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR				49.180,33	10.819,67	60.000,00			
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				40.983,61	9.016,39	50.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							108.013,64	10.801,36	118.815,00
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>90.163,94</b>	<b>19.836,06</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.013,64</b>	<b>10.801,36</b>	<b>118.815,00</b>



Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	108.013,64	10.801,36	118.815,00			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				86.410,91	8.641,09	95.052,00
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				129.616,36	12.961,64	142.578,00
	<b>TOTALE</b>	<b>108.013,64</b>	<b>10.801,36</b>	<b>118.815,00</b>	<b>216.027,27</b>	<b>21.602,73</b>	<b>237.630,00</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>585.260,00</b>



## 5. COORDINATE BANCARIE

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Terre del Reno**

- **Ente intestatario:** Comune di Terre del Reno
- **Codice fiscale intestatario conto:** 01988940381
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0319967
- **Codice tesoreria:** 241

**Soggetto attuatore esterno**  
**Comune di Terre del Reno**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 8

### 1. ANAGRAFICA PROGETTO

<b>ID</b>	EMR08
<b>N. ordine priorità</b>	8
<b>Denominazione sito orfano</b>	Ditta COMER
<b>Provincia</b>	MO
<b>Comune</b>	Sassuolo
<b>Località</b>	N.A.
<b>Tipologia intervento</b>	PoB, MiSO/MiSP, progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Redazione ed attuazione del Piano operativo di Bonifica: Messa in sicurezza operativo/Messa in sicurezza permanente per presenza di sorgente primaria non removibile, bonifica del suolo contaminato, monitoraggio.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	260
<b>CUP</b>	F88G22000060006
<b>Totale imponibile €</b>	87.781,27
<b>Totale IVA €</b>	9.761,73
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	97.543,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	97.543,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Sassuolo
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00235880366
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Gian Francesco Menani
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	MNNGFR56R15G393B

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Andrea Illari
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Sassuolo
<b>Codice fiscale del RUP</b>	LLRNDR61C10G337M

### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)			
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC			
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	–	–	–
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	–	30-giu-23	II/2023
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	5	30-nov-23	IV/2023
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	6	30-mag-24	II/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	8	30-gen-25	I/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	30-ago-25	III/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	5	30-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR									
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				8.196,72	1.803,28	10.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							19.896,14	1.989,61	21.885,75
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>8.196,72</b>	<b>1.803,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.896,14</b>	<b>1.989,61</b>	<b>21.885,75</b>

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	19.896,14	1.989,61	21.885,75			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				15.916,91	1.591,69	17.508,60
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				23.875,36	2.387,54	26.262,90
	<b>TOTALE</b>	<b>19.896,14</b>	<b>1.989,61</b>	<b>21.885,75</b>	<b>39.792,27</b>	<b>3.979,23</b>	<b>43.771,50</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>97.543,00</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Sassuolo**

- **Ente intestatario:** Comune di Sassuolo
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00235880366
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0062341
- **Codice tesoreria:** 243

**Soggetto attuatore esterno**

**Comune di Sassuolo**





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 9

### 1. ANAGRAFICA PROGETTO

<b>ID</b>	EMR09
<b>N. ordine priorità</b>	9
<b>Denominazione sito orfano</b>	Area EX Macello - TECTON
<b>Provincia</b>	RE
<b>Comune</b>	Reggio nell'Emilia
<b>Località</b>	N.A.
<b>Tipologia intervento</b>	PdC, AdR, PoB, MISP progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Rimozione sorgente primaria ed intervento di bonifica sulle matrici acqua e suolo.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	760
<b>CUP</b>	J81J22002780001
<b>Totale imponibile €</b>	770.510,30
<b>Totale IVA €</b>	87.870,70
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	858.381,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	858.381,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Reggio nell'Emilia
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00145920351
<b>Nome e cognome del legale rappresentate</b>	Luca Vecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	VCCLCU72P21H223U

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Elena Melloni
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Reggio nell'Emilia
<b>Codice fiscale del RUP</b>	MLLLNE78A62C469N

### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	30-giu-23	II/2023
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	2	30-ago-23	III/2023
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	4	30-dic-23	IV/2023
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	1	30-gen-24	I/2024
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	2	30-mar-24	I/2024
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	5	30-ago-24	III/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	8	30-apr-25	II/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	30-nov-25	IV/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	2	30-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR				49.180,33	10.819,67	60.000,00			
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				40.983,61	9.016,39	50.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							170.086,59	17.008,66	187.095,25
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>90.163,94</b>	<b>19.836,06</b>	<b>110.000,00</b>	<b>170.086,59</b>	<b>17.008,66</b>	<b>187.095,25</b>

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	170.086,59	17.008,66	187.095,25			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				136.069,27	13.606,93	149.676,20
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				204.103,91	20.410,39	224.514,30
	<b>TOTALE</b>	<b>170.086,59</b>	<b>17.008,66</b>	<b>187.095,25</b>	<b>340.173,18</b>	<b>34.017,32</b>	<b>374.190,50</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>858.381,00</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Reggio nell'Emilia**

- **Ente intestatario:** Comune di Reggio nell'Emilia
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00145920351
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0062430
- **Codice tesoreria:** 247

**Soggetto attuatore esterno**

**Comune di Reggio nell'Emilia**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 10

### 1. ANAGRAFICA PROGETTO

<b>ID</b>	EMR10
<b>N. ordine priorità</b>	10
<b>Denominazione sito orfano</b>	Solignano 2 Ex Frattine
<b>Provincia</b>	MO
<b>Comune</b>	Castelvetro di Modena
<b>Località</b>	Solignano Nuovo
<b>Tipologia intervento</b>	PoB,MiSP, Bonifica progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Messa in sicurezza permanente, bonifica dei suoli contaminati e monitoraggio acque sotterranee.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	18.846
<b>CUP</b>	C39J21043280001
<b>Totale imponibile €</b>	877.815,40
<b>Totale IVA €</b>	97.617,60
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	975.433,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	975.433,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Castelvetro di Modena
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00285350369
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Fabio Franceschini
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRNFBA63C17F257Y

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Denis Bertoncelli
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Castelvetro di Modena
<b>Codice fiscale del RUP</b>	BRTDNS77M23C107M



### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	–	–
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	–	–	–
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	–	–	–
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	–	30-giu-23	II/2023
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	5	30-nov-23	IV/2023
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	6	30-mag-24	II/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	8	30-gen-25	I/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	30-ago-25	III/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	5	30-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR									
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				81.967,21	18.032,79	100.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							198.962,05	19.896,20	218.858,25
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>81.967,21</b>	<b>18.032,79</b>	<b>100.000,00</b>	<b>198.962,05</b>	<b>19.896,20</b>	<b>218.858,25</b>

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	198.962,05	19.896,20	218.858,25			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				159.169,64	15.916,96	175.086,60
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				238.754,45	23.875,45	262.629,90
	<b>TOTALE</b>	<b>198.962,05</b>	<b>19.896,20</b>	<b>218.858,25</b>	<b>397.924,09</b>	<b>39.792,41</b>	<b>437.716,50</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>975.433,00</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Castelvetro di Modena**

- **Ente intestatario:** Comune di Castelvetro di Modena
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00285350369
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 00183145
- **Codice tesoreria:** 243

**Soggetto attuatore esterno**

**Comune di Castelvetro di Modena**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 11

### 1. ANAGRAFICA PROGETTO

<b>ID</b>	EMR11
<b>N. ordine priorità</b>	11
<b>Denominazione sito orfano</b>	Reggiana macchine utensili
<b>Provincia</b>	RE
<b>Comune</b>	Albinea
<b>Località</b>	Bellarosa
<b>Tipologia intervento</b>	Aggiornamento PdC/AdR, PoB progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Rimozione strato di riporto con presenza di fanghi ceramici e decontaminazione suolo contaminato.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	850
<b>CUP</b>	G36F22000360006
<b>Totale imponibile €</b>	216.323,97
<b>Totale IVA €</b>	27.534,03
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	243.858,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	243.858,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Albinea
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00441130358
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Nico Giberti
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	GBRNCI72H16H223T

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Fabio Garlassi
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Albinea
<b>Codice fiscale del RUP</b>	GRLFBA64H25H223J

### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	30-giu-23	II/2023
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	2	30-ago-23	III/2023
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	4	30-dic-23	IV/2023
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	1	30-gen-24	I/2024
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	2	30-mar-24	I/2024
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	5	30-ago-24	III/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	8	30-apr-25	II/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	30-nov-25	IV/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	2	30-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR				32.786,89	7.213,11	40.000,00			
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				16.393,44	3.606,56	20.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							41.785,91	4.178,59	45.964,50
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>49.180,33</b>	<b>10.819,67</b>	<b>60.000,00</b>	<b>41.785,91</b>	<b>4.178,59</b>	<b>45.964,50</b>



Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	41.785,91	4.178,59	45.964,50			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				33.428,73	3.342,87	36.771,60
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				50.143,09	5.014,31	55.157,40
	<b>TOTALE</b>	<b>41.785,91</b>	<b>4.178,59</b>	<b>45.964,50</b>	<b>83.571,82</b>	<b>8.357,18</b>	<b>91.929,00</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>243.858,00</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Albinea**

- **Ente intestatario:** Comune di Albinea
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00441130358
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0183412
- **Codice tesoreria:** 247

**Soggetto attuatore esterno**

**Comune di Albinea**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 12

### 1. ANAGRAFICA PROGETTO

<b>ID</b>	EMR12
<b>N. ordine priorità</b>	12
<b>Denominazione sito orfano</b>	Ecowater Treatment di Agra srl
<b>Provincia</b>	BO
<b>Comune</b>	Budrio
<b>Località</b>	–
<b>Tipologia intervento</b>	PdC, AdR, PoB progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Completamento modello concettuale, interventi di ripristino e rimozione residui attività e sorgenti primarie, bonifica suolo contaminato ed acque sotterranee.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	8.860
<b>CUP</b>	J51I22000320001
<b>Totale imponibile €</b>	1.102.038,74
<b>Totale IVA €</b>	136.761,26
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	1.238.800,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	1.238.800,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Budrio
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00469720379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Debora Badiali
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	BDLDBR91M70A944F

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Angela Miceli
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Budrio
<b>Codice fiscale del RUP</b>	MCLNGL73R41F288C

### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	31-mar-23	I/2023
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	1	30-apr-23	II/2023
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	6	30-ott-23	IV/2023
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	2	30-dic-23	IV/2023
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	2	29-feb-24	I/2024
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	6	29-ago-24	III/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	8	29-apr-25	II/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	29-nov-25	IV/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	2	29-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	29-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	29-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR				139.344,26	30.655,74	170.000,00			
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				81.967,21	18.032,79	100.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)				440.363,64	44.036,36	484.400,00	264.218,18	26.421,82	290.640,00
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>661.675,11</b>	<b>92.724,89</b>	<b>754.400,00</b>	<b>264.218,18</b>	<b>26.421,82</b>	<b>290.640,00</b>

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	88.072,73	8.807,27	96.880,00			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				44.036,36	4.403,64	48.440,00
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				44.036,36	4.403,64	48.440,00
	<b>TOTALE</b>	<b>88.072,73</b>	<b>8.807,27</b>	<b>96.880,00</b>	<b>88.072,72</b>	<b>8.807,28</b>	<b>96.880,00</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>1.238.800,00</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Budrio**

- **Ente intestatario:** Comune di Budrio
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00469720379
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0066480
- **Codice tesoreria:** 240

**Soggetto attuatore esterno**

**Comune di Budrio**



REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 13

**1. ANAGRAFICA PROGETTO**

<b>ID</b>	EMR13
<b>N. ordine priorità</b>	13
<b>Denominazione sito orfano</b>	Abbandono rifiuti Area agricola - Marano sul Panaro
<b>Provincia</b>	MO
<b>Comune</b>	Marano sul Panaro
<b>Località</b>	Denzano
<b>Tipologia intervento</b>	AdR, PoB progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Rimozione fanghi ceramici interrati e intervento risanamento suolo contaminato
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	160
<b>CUP</b>	I61J22000210001
<b>Totale imponibile €</b>	85.992,89
<b>Totale IVA €</b>	11.550,11
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	97.543,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	1.238.800,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Marano sul Panaro
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00675950364
<b>Nome e cognome del legale rappresentate</b>	Giovanni Galli
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	GLLGNN89D28I496K

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Campioni Enrico
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Marano sul Panaro
<b>Codice fiscale del RUP</b>	CMPNRC76P30L885U

### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	30-giu-23	II/2023
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	2	30-ago-23	III/2023
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	4	30-dic-23	IV/2023
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	1	30-gen-24	I/2024
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	2	30-mar-24	I/2024
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	5	30-ago-24	III/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	8	30-apr-25	II/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	30-nov-25	IV/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	2	30-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR				16.393,44	3.606,56	20.000,00			
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				8.196,72	1.803,28	10.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							15.350,68	1.535,07	16.885,75
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>24.590,16</b>	<b>5.409,84</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.350,68</b>	<b>1.535,07</b>	<b>16.885,75</b>

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	15.350,68	1.535,07	16.885,75			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				12.280,55	1.228,05	13.508,60
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				18.420,82	1.842,08	20.262,90
	<b>TOTALE</b>	<b>15.350,68</b>	<b>1.535,07</b>	<b>16.885,75</b>	<b>30.701,37</b>	<b>3.070,13</b>	<b>33.771,50</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>97.543,00</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Marano sul Panaro**

- **Ente intestatario:** Comune di Marano sul Panaro
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00675950364
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0303376
- **Codice tesoreria:** 243

**Soggetto attuatore esterno**

**Comune di Marano sul Panaro**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 14

### 1. ANAGRAFICA PROGETTO

<b>ID</b>	EMR14
<b>N. ordine priorità</b>	14
<b>Denominazione sito orfano</b>	Area produttiva polifunzionale GOLD
<b>Provincia</b>	RE
<b>Comune</b>	Reggio nell'Emilia
<b>Località</b>	Masone
<b>Tipologia intervento</b>	AdR, PoB, MISP progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Completamento modello concettuale, interventi di ripristino e rimozione residui attività e sorgenti primarie, bonifica suolo contaminato ed acque sotterranee.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	150
<b>CUP</b>	J81J22002790001
<b>Totale imponibile €</b>	434.436,31
<b>Totale IVA €</b>	53.279,69
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	487.716,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	487.716,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Reggio nell'Emilia
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00145920351
<b>Nome e cognome del legale rappresentate</b>	Luca Vecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	VCCLCU72P21H223U

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Elena Melloni
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Reggio nell'Emilia
<b>Codice fiscale del RUP</b>	MLLLNE78A62C469N



### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	30-giu-23	II/2023
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	2	30-ago-23	III/2023
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	4	30-dic-23	IV/2023
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	1	30-gen-24	I/2024
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	2	30-mar-24	I/2024
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	5	30-ago-24	III/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	8	30-apr-25	II/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	30-nov-25	IV/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	2	30-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammis sibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammis sibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammis sibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR				49.180,33	10.819,67	60.000,00			
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				32.786,89	7.213,11	40.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							88.117,27	8.811,73	96.929,00
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>81.967,22</b>	<b>18.032,78</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.117,27</b>	<b>8.811,73</b>	<b>96.929,00</b>

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	88.117,27	8.811,73	96.929,00			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				70.493,82	7.049,38	77.543,20
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				105.740,73	10.574,07	116.314,80
	<b>TOTALE</b>	<b>88.117,27</b>	<b>8.811,73</b>	<b>96.929,00</b>	<b>176.234,55</b>	<b>17.623,45</b>	<b>193.858,00</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>487.716,00</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Reggio nell'Emilia**

- **Ente intestatario:** Comune di Reggio nell'Emilia
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00145920351
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0062430
- **Codice tesoreria:** 247

**Soggetto attuatore esterno**

**Comune di Reggio nell'Emilia**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 15

### 1. ANAGRAFICA PROGETTO

<b>ID</b>	EMR15
<b>N. ordine priorità</b>	15
<b>Denominazione sito orfano</b>	PPS Ambiente
<b>Provincia</b>	FE
<b>Comune</b>	Bondeno
<b>Località</b>	Zerbinate
<b>Tipologia intervento</b>	AdR, PoB progettazione ed esecuzione.
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Analisi ed integrazione del modello concettuale, intervento di rimozione puntuale hot spot contaminati e monitoraggio
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	35.000
<b>CUP</b>	C24C22001010006
<b>Totale imponibile €</b>	1.222.682,05
<b>Totale IVA €</b>	142.923,95
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	1.365.606,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	1.365.606,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Bondeno
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00113390389
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Simone Saletti
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	SLTSMN77L13A965G

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Irene Grechi
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Bondeno
<b>Codice fiscale del RUP</b>	GRCRNI81R50A965A

### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	31-mar-23	I/2023
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	2	31-mag-23	II/2023
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	4	30-set-23	III/2023
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	1	30-ott-23	IV/2023
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	2	30-dic-23	IV/2023
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	6	30-giu-24	II/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	10	30-apr-25	II/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	30-nov-25	IV/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	2	30-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR				90.163,93	19.836,07	110.000,00			
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				81.967,21	18.032,79	100.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							262.637,73	26.263,77	288.901,50
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>172.131,14</b>	<b>37.868,86</b>	<b>210.000,00</b>	<b>262.637,73</b>	<b>26.263,77</b>	<b>288.901,50</b>



Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	262.637,73	26.263,77	288.901,50			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				210.110,18	21.011,02	231.121,20
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				315.165,27	31.516,53	346.681,80
	<b>TOTALE</b>	<b>262.637,73</b>	<b>26.263,77</b>	<b>288.901,50</b>	<b>525.275,45</b>	<b>52.527,55</b>	<b>577.803,00</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>1.365.606,00</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Bondeno**

- **Ente intestatario:** Comune di Bondeno
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00113390389
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0066567
- **Codice tesoreria:** 241

**Soggetto attuatore esterno**

**Comune di Bondeno**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 16

### 1. ANAGRAFICA PROGETTO

<b>ID</b>	EMR16
<b>N. ordine priorità</b>	16
<b>Denominazione sito orfano</b>	LAV-FER srl EX F.D.M.
<b>Provincia</b>	MO
<b>Comune</b>	Campogalliano
<b>Località</b>	N.A.
<b>Tipologia intervento</b>	PdC, AdR, PoB progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Indagini di completamento del modello concettuale, elaborazione Valutazione di Rischio e intervento di risanamento suolo e acque sotterranee.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	36.000
<b>CUP</b>	I76E22000050006
<b>Totale imponibile €</b>	434.436,31
<b>Totale IVA €</b>	53.279,69
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	487.716,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	487.716,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Campogalliano
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00308030360
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paola Guerzoni
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	GRZPLA65E71F257M

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Daniela De Angelis
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Campogalliano
<b>Codice fiscale del RUP</b>	DNGDNL69R41A509J

### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	30-giu-23	II/2023
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	2	30-ago-23	III/2023
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	4	30-dic-23	IV/2023
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	1	30-gen-24	I/2024
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	2	30-mar-24	I/2024
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	5	30-ago-24	III/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	8	30-apr-25	II/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	30-nov-25	IV/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	2	30-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR				49.180,33	10.819,67	60.000,00			
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				32.786,89	7.213,11	40.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							88.117,27	8.811,73	96.929,00
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>81.967,22</b>	<b>18.032,78</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.117,27</b>	<b>8.811,73</b>	<b>96.929,00</b>

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	88.117,27	8.811,73	96.929,00			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				70.493,82	7.049,38	77.543,20
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				105.740,73	10.574,07	116.314,80
	<b>TOTALE</b>	<b>88.117,27</b>	<b>8.811,73</b>	<b>96.929,00</b>	<b>176.234,55</b>	<b>17.623,45</b>	<b>193.858,00</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>487.716,00</b>



## 5. COORDINATE BANCARIE

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Campogalliano**

- **Ente intestatario:** Comune di Campogalliano
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00308030360
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0183133
- **Codice tesoreria:** 243

**Soggetto attuatore esterno**  
**Comune di Campogalliano**



REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 17

**1. ANAGRAFICA PROGETTO**

<b>ID</b>	EMR17
<b>N. ordine priorità</b>	17
<b>Denominazione sito orfano</b>	SIPE NOBEL - LE BASSE
<b>Provincia</b>	MO
<b>Comune</b>	Spilamberto
<b>Località</b>	N.A.
<b>Tipologia intervento</b>	PdC, AdR, PoB progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Intervento di inertizzazione del suolo contaminato da polveri esplosive mediante riscaldamento in forno rotante, bonifica matrici impattate e ripristino ambientale.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	530.000
<b>CUP</b>	G41I21000160006
<b>Totale imponibile €</b>	5.486.260,12
<b>Totale IVA €</b>	587.970,28
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	6.074.230,40
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	6.074.230,40



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di Spilamberto
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	00185420361
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Umberto Costantini
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	CSTMRT87T10L885N

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Gianluigi Roli
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di Spilamberto
<b>Codice fiscale del RUP</b>	RLOGLG72A11F257V

### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	31-mar-23	I/2023
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	2	31-mag-23	II/2023
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	4	30-set-23	III/2023
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	1	30-ott-23	IV/2023
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	2	30-dic-23	IV/2023
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	6	30-giu-24	II/2024
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	10	30-apr-25	II/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	7	30-nov-25	IV/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	2	30-gen-26	I/2026
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR				245.901,64	54.098,36	300.000,00			
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				81.967,21	18.032,79	100.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							1.289.597,82	128.959,78	1.418.557,60
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>327.868,85</b>	<b>72.131,15</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.289.597,82</b>	<b>128.959,78</b>	<b>1.418.557,60</b>

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	1.289.597,82	128.959,78	1.418.557,60			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				1.031.678,25	103.167,83	1.134.846,08
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				1.547.517,38	154.751,74	1.702.269,12
	<b>TOTALE</b>	<b>1.289.597,82</b>	<b>128.959,78</b>	<b>1.418.557,60</b>	<b>2.579.195,63</b>	<b>257.919,57</b>	<b>2.837.115,20</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>6.074.230,40</b>



## **5. COORDINATE BANCARIE**

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di Spilamberto**

- **Ente intestatario:** Comune di Spilamberto
- **Codice fiscale intestatario conto:** 00185420361
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0070779
- **Codice tesoreria:** 243

**Soggetto attuatore esterno**  
**Comune di Spilamberto**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SCHEDA INTERVENTO n. 18

### 1. ANAGRAFICA PROGETTO

<b>ID</b>	EMR18
<b>N. ordine priorità</b>	18
<b>Denominazione sito orfano</b>	MC (MetalCrome)
<b>Provincia</b>	RN
<b>Comune</b>	San Giovanni in Marignano
<b>Località</b>	N.A.
<b>Tipologia intervento</b>	PoB progettazione ed esecuzione
<b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>	Intervento di decontaminazione suolo e parziale rimozione di hot spot, intervento residuale in falda e monitoraggio.
<b>Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)</b>	4.000
<b>CUP</b>	H39J21011040001
<b>Totale imponibile €</b>	351.125,98
<b>Totale IVA €</b>	39.047,02
<b>Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)</b>	390.173,00
<b>Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)</b>	390.173,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## 2. SOGGETTI CORRELATI

<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>Denominazione</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	80062590379
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Paolo Ferrecchi
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	FRRLPLA64D06B042F

<b>Soggetto attuatore esterno</b>	
<b>Denominazione</b>	Comune di San Giovanni in Marignano
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	82005910409
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	Daniele Morelli
<b>Codice fiscale del legale rappresentante</b>	MRLDNL68E27C357Z

<b>Referente dell'intervento</b>	
<b>Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Oliviero Pazzaglini
<b>Ente di appartenenza del RUP</b>	Comune di San Giovanni in Marignano
<b>Codice fiscale del RUP</b>	PZZLVR62A05F523R



### 3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	–	–	–
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	–	–	–
C	<b>ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)</b>	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	–	–	–
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	–	30-giu-23	II/2023
E	<b>APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)</b>	<b>Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali</b>	5	30-nov-23	IV/2023
F	<b>AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)</b>	<b>Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori</b>	6	30-mag-24	II/2024
G	<b>Realizzazione interventi (Monitoring step 1)</b>	Recupero 25% dei suoli	8	30-gen-25	I/2025
H	<b>Realizzazione interventi (Monitoring step 2)</b>	Recupero 50% dei suoli	7	30-nov-25	IV/2025
I	<b>REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)</b>	<b>Recupero 70% dei suoli</b>	2	30-gen-26	I/2026
L	<b>Realizzazione interventi (Monitoring step 3)</b>	Recupero 100% dei suoli	2	30-mar-26	I/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	0	30-mar-26	I/2026

#### 4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2022			2023			2024		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR									
B	Approvazione PdC									
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
D	Progettazione bonifica				32.786,89	7.213,11	40.000,00			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)									
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)							79.584,77	7.958,48	87.543,25
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)									
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)									
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)									
M	Conclusione									
	<b>TOTALE</b>				<b>32.786,89</b>	<b>7.213,11</b>	<b>40.000,00</b>	<b>79.584,77</b>	<b>7.958,48</b>	<b>87.543,25</b>

Fase	Anno Attività	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	79.584,77	7.958,48	87.543,25			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)				63.667,82	6.366,78	70.034,60
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione				95.501,73	9.550,17	105.051,90
	<b>TOTALE</b>	<b>79.584,77</b>	<b>7.958,48</b>	<b>87.543,25</b>	<b>159.169,55</b>	<b>15.916,95</b>	<b>175.086,50</b>
	<b>Totale Generale Ammissibile (imponibile + IVA)</b>						<b>390.173,00</b>

## 5. COORDINATE BANCARIE

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) del **Comune di San Giovanni in Marignano**

- **Ente intestatario:** Comune di San Giovanni in Marignano
- **Codice fiscale intestatario conto:** 82005910409
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0183095
- **Codice tesoreria:** 249

**Soggetto attuatore esterno**

**Comune di San Giovanni in Marignano**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**PNRR – M2C4, Investimento 3.4  
AUTODICHIARAZIONI**

*dell'accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 8 del Piano d'azione approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022*



## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

Il sottoscritto **Paolo Ferrecchi**,

nato a Borgo Val di Taro (PR), il 06.04.1964, CF FRRLPLA64D06B042F, in qualità di organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione/legale rappresentante della Regione Emilia-Romagna, con sede legale in Via Aldo Moro, n. 52, cap. 40127, posta elettronica certificata (PEC) [dgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:dgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it), in relazione agli interventi situati nei siti orfani di seguito elencati:

1. “Ex AMGA”, nel Comune di Ferrara (FE)
2. “Rio Medici”, nel Comune di Casalgrande (RE)
3. “Area Stabilimento ex ACNA”, nel Comune di Piacenza (PC)
4. “EX Fonderie Riunite”, nel Comune di Modena (MO)
5. “Area Via della Bastia”, nel Comune di Casalecchio di Reno (BO)
6. “Residenziale Sassuolo Due”, nel Comune di Sassuolo (MO)
7. “Area maceri”, nel Comune di Terre del Reno (FE)
8. “Ditta COMER”, nel Comune di Sassuolo (MO)
9. “Area EX Macello – TECTON”, nel Comune di Reggio nell'Emilia (RE)
10. “Solignano 2 Ex Frattine”, nel Comune di Castelvetro di Modena (MO)
11. “Reggiana macchine utensili”, nel Comune di Albinea (RE)
12. “Ecowater Treatment di Agra srl”, nel Comune di Budrio (BO)



13. “Abbandono rifiuti Area agricola - Marano sul Panaro”, nel Comune di Marano Sul Panaro (MO)
14. “Area produttiva polifunzionale GOLD”, nel Comune di Reggio nell'Emilia (RE)
15. “PPS Ambiente”, nel Comune di Bondeno (FE)
16. “LAV-FER srl EX F.D.M.”, nel Comune di Campogalliano (MO)
17. “SIPE NOBEL - LE BASSE”, nel Comune di Spilamberto (MO)
18. “MC (MetalCrome)”, nel Comune di San Giovanni in Marignano (RN)

e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;
2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.



Luogo e data

Firma

*Bologna 27.06.2023*

---

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).



## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

La/Il sottoscritta/o STABELLINI ALESSIO,  
nato a FERRARA (FE), il 31/12/1975,  
CF STBLSS75T31D548U, in qualità di organo titolare del potere di impegnare  
l'Amministrazione/legale rappresentante di **COMUNE DI FERRARA**,  
con sede legale in piazza **MUNICIPIO**, n. **2**, cap. **44121**,  
tel. **0532418804**, posta elettronica certificata (PEC) **AMBIENTE@CERT.COMUNE.FE.IT**,  
in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "EX AMGA",  
in Via **BOLOGNA**, nel Comune di **FERRARA** (**FE**) e di cui  
all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del  
medesimo decreto,

#### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false  
dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi  
speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento  
proposto;

2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Firma

Ferrara, 9 gennaio 2023

\_\_Alessio Stabellini (firmato digitalmente)\_\_

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

Il sottoscritto GIUSEPPE DAVIDDI, nato a CASALGRANDE (RE), il 13/09/1964, CF DVDGPP64P13B893V, in qualità di organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione/legale rappresentante/Sindaco del COMUNE di CASALGRANDE, con sede legale in Via MARTIRI DELLA LIBERTA' n. 1, cap. 42013, tel.0522.998533, posta elettronica certificata (PEC) [casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it), in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "RIO MEDICI", nel Comune di CASALGRANDE (RE) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

#### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;
2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target e milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;

3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Firma

Casalgrande 12/01/2023

---

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).



## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

La/Il sottoscritta/o TARASCONI KATIA,  
nato a PIACENZA (PC), il 05/10/1973,  
CF TRSKTA73R45G535R, in qualità di organo titolare del potere di impegnare  
l'Amministrazione/legale rappresentante di COMUNE DI PIACENZA, con sede  
legale in ~~Via~~/piazza CAVALLI, n. 2, cap. 29121, tel. +39 0523 492  
111, posta elettronica certificata (PEC) protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it,  
in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "AREA STABILIMENTO "EX  
ACNA"", in Via (o località) S. BARTOLOMEO, 142, nel Comune di  
PIACENZA (PC) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione  
ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12  
ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;



2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_PIACENZA 12/01/2023\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

Il sottoscritto GIAN CARLO MUZZARELLI, nato a MODENA (MO), il 22/06/1955, CF MZZGCR55H22F257M, in qualità di organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione/legale rappresentante di COMUNE DI MODENA con sede legale in piazza GRANDE, n. 16, cap. 41121, tel.059 20311, posta elettronica certificata (PEC) comune.modena@cert.comune.modena.it, in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "EX FONDERIE RIUNITE", in Via CIRO MENOTTI – VIA MAR IONI ZONA CROCETTA nel Comune di MODENA (MO) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

#### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;



2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Firma

MODENA 18/01/2023

---

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**Missione 2 Componente 4**  
**Investimento 3.4**

**DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE  
ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO  
DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL  
PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

Il sottoscritto Pierre Passarella, nato a Rovigo, il 13/10/1988, C.F. PSSPRR88R13H620L, in qualità di Dirigente dell'Area Servizi al Territorio del Comune di Casalecchio di Reno (BO), con sede legale in Via dei Mille, n. 9, cap. 40033, tel. 051/598111, posta elettronica certificata (PEC) [comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it), in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "Area Via della Bastia", in Via della Bastia 2-2/2-4, nel Comune di Casalecchio di Reno (BO) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;

2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Casalecchio di Reno, li 10/01/2023

Firma

Il Dirigente dell'Area Servizi al Territorio

**Ing. Pierre Passarella**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.  
n. 82/2005 e s.m.i.)

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

Il sottoscritto GIAN FRANCESCO MENANI, nato a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO), il 15/10/1956, CF MNNGFR56R15G393B, in qualità di legale rappresentante del COMUNE DI SASSUOLO, con sede legale in Via FENUZZI, n.5, cap. 41049, tel. 0536/880795, posta elettronica certificata (PEC) [comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it](mailto:comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it), in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "RESIDENZIALE SASSUOLO DUE", in VIA CAVALLOTTI – VIA ALESSANDRINI, nel Comune di SASSUOLO (MO) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

#### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;
2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;

3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Firma

Sassuolo, li 10/01/2023

Gian Francesco Menani

(f.to digitalmente)

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

La/Il sottoscritto ROBERTO LODI

nato a FERRARA (FE), il 22/07/1958 - CF: LDORRT58L22D548D, in qualità di Sindaco del Comune di Terre del Reno, organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione e legale rappresentante di TERRE DEL RENO con sede legale in Via Dante Alighieri n. 2 cap. 44047, tel. 0532844411 posta elettronica certificata (PEC) comune.terredelreno@pec.it, in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "Area Maceri Comune di Terre del Reno" in Via Giosuè Carducci Loc. Dosso, nel Comune di TERRE DEL RENO (FE) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

#### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data  
Terre del Reno 12/01/2022

Firma  
Il Sindaco  
Roberto Lodi  
Documento firmato digitalmente

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

Il sottoscritto GIAN FRANCESCO MENANI, nato a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO), il 15/10/1956, CF MNNGFR56R15G393B, in qualità di legale rappresentante del COMUNE DI SASSUOLO, con sede legale in Via FENUZZI, n.5, cap. 41049, tel. 0536/880795, posta elettronica certificata (PEC) [comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it](mailto:comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it), in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "DITTA COMER", in VIA PIEMONTE, nel Comune di SASSUOLO (MO) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

#### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;
2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;



3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Firma

Sassuolo, li 10/01/2023

Gian Francesco Menani

(f.to digitalmente)

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).



## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

La/Il sottoscritta/o Elena Melloni, nata a Cento (FE), il 22/01/1978, CF MLLLNE78A62C469N, in qualità di organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione/legale rappresentante di Reggio Emilia, con sede legale in Via/piazza Prampolini, n. 1, cap. 42121, tel. 0522456111, posta elettronica certificata (PEC) [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it), in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "Area ex Macello", in Via Galliano-Via Costituzione, nel Comune di Reggio Emilia (RE) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

#### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;



2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Reggio Emilia, 11/01/2023

Firma

ELENA  
MELLONI  
COMUNE DI  
REGGIO  
NELL'EMILIA  
11.01.2023  
13:35:50  
UTC

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

### Missione 2 Componente 4

#### Investimento 3.4

### DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI

La/Il sottoscritto/a Arch. DENIS BERTONCELLI (Resp. Area tecnica e Supp),  
nato a CASTELFRANCO EMILIA (MO), il 23/08/1977,  
CF BRT DNS 77M23C107M, in qualità di organo titolare del potere di impegnare  
l'Amministrazione/legale rappresentante di COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA,  
con sede legale in ~~Via~~/piazza Roma, n. 5, cap. 41014,  
tel. 059 758306, posta elettronica certificata (PEC) comune.castelvetro@cert.unione.tenedicastelli.mo.it,  
in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "SOLIGNANO 2 - EX FRATTINE",  
in ~~Via~~ (o località) SOLIGNANO NUOVO, nel Comune di CASTELVETRO DI MODENA  
(MO) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi  
dell'articolo 8 del medesimo decreto,

#### DICHIARA

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false  
dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi  
speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento  
proposto;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

CASTELVETRO DI MODENA 04/01/2023

Firma  
  
Anch. Denis Bertoni  
RESPONSABILE AREA TECNICA E SUAP

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

Il sottoscritto Nico Giberti Sindaco del Comune di Albinea, nato a Reggio Emilia (RE), il 16/06/1972, CF GBRNCI72H16223T, in qualità di organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione comunale, con sede in Piazza Cavicchioni n. 8 Albinea (RE) cap. 42020 tel 05222 590224, posta elettronica certificata (PEC) albinea@cert.provincia.re.it, in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "Reggiana Macchine Utensili", in Via Roncosano, nel Comune di Albinea (RE) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;
2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;

3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Il Sindaco

Albinea li, 5 gennaio 2023

Giberti Nico

(documento firmato digitalmente)

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).





## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

La sottoscritta DEBORA BADIALI, nata a Bologna (BO), il 30 agosto 1991, CF BDLDBR91M70A944F, legale rappresentante del Comune di Budrio, con sede legale in piazza Filopanti, n. 11, Budrio (BO), cap. 40054, tel. 051-6928212 / 051-6928337 / 051-6928318, posta elettronica certificata (PEC) comune.budrio@cert.provincia.bo.it, in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "Ecowater Treatment di Agra srl", in località Canaletti, nel Comune di Budrio (BO) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

#### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;





2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Firma

Budrio, 11/01/2022

---

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

La/Il sottoscritta/o Giovanni Galli, nato a Scandiano (RE), il 28/04/1989, CF GLLGNN89D28I496K, in qualità di organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione/legale rappresentante del Comune di Marano sul Panaro, con sede legale in piazza Matteotti, n. 17, cap. 41054, tel. 059705711, posta elettronica certificata (PEC) [comune.marano@cert.comune.marano-sul-panaro.mo.it](mailto:comune.marano@cert.comune.marano-sul-panaro.mo.it), in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "Abbandono Rifiuti - Area Agricola - Marano Sul Panaro", in Via Rio Faellano, località Denzano, nel Comune di Marano sul Panaro (MO) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

#### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;

2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Firma

Marano sul Panaro 04/01/2023

Dott. Giovanni Galli

f.to digitalmente

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).



## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

La sottoscritta Elena Melloni, nata a Cento ( FE), il 22/01/1978, CF MLLLNE78A62C469N, in qualità di organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione/legale rappresentante di Comune di Reggio Emilia, con sede legale in piazza Prampolini, n. 1, cap. 42121, tel.0522456111, posta elettronica certificata (PEC) [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it), in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato “ Area produttiva polifunzionale – GOLD ”, in Via Asseverati, nel Comune di Reggio Emilia (RE) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

#### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;



2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Reggio Emilia, 11/01/2023

Firma

ELENA  
MELLONI  
COMUNE DI  
REGGIO  
NELL'EMILIA  
11.01.2023  
13:35:49  
UTC

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

### Missione 2 Componente 4

#### Investimento 3.4

### DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI

La/Il sottoscritta/o SIMONE SALETTI , nato a Bondeno (FE), il 13/07/1977, CF SLTSMN77L13A965G, in qualità di legale rappresentante di COMUNE DI BONDENO, con sede legale in piazza Garibaldi, n. 1, cap. 44012, tel. 0532-899211, posta elettronica certificata (PEC) [comune.bondeno@pec.it](mailto:comune.bondeno@pec.it), in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "PPS Ambiente", in Via (o località) Consorziale, nel Comune di BONDENO (FE) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

#### DICHIARA

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;
2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU





MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Bondeno, 12/01/2023

 Firma  


Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

La sottoscritta Guerzoni Paola, nata Modena (MO), il 31/05/1965, CF GRZPLA65E71F257M, in qualità di legale rappresentante del Comune di Campogalliano, con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II , n. 1, cap. 41011, tel. 059899411, posta elettronica certificata (PEC) protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it, in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "LAV FER srl EX F.D.M.", in Via (o località) Di Vittorio n. 70, nel Comune di Campogalliano (MO) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

#### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;
2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target e milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;



3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Firma

Campogalliano, li 11/01/2023

*Firmato digitalmente*

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI**

La/Il sottoscritta/o **UMBERTO COSTANTINI**,

nato a **VIGNOLA (MO)**, il **10/12/1987**,

CF **CSTMRT87T10L885N**, in qualità di organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione/legale rappresentante di **COMUNE DI SPILAMBERTO**, con sede legale in piazza **CADUTI LIBERTA'**, n. **3**, cap. **41057**, tel. **059/789949**, posta elettronica certificata (PEC) [COMUNE.SPILAMBERTO@CERT.UNIONE.TERREDDICASTESELLI.MO.IT](mailto:COMUNE.SPILAMBERTO@CERT.UNIONE.TERREDDICASTESELLI.MO.IT), in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "**SIPE NOBEL – LE BASSE**", in Via (o località) **VIGNOLESE**, nel Comune di **SPILAMBERTO (MO)** e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

#### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;

2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Firma

**SPILAMBERTO, 11/01/2023**

**UMBERTO COSTANTINI**

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 4**

#### **Investimento 3.4**

#### **DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI.**

Il sottoscritto **Daniele MORELLI** nato a **Cattolica (RN)**, il **27/05/1968**, CF: **MRLDNL27C68E357Z**, in qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del **Comune di San Giovanni in Marignano**, con sede legale in **Via Roma**, n. **62**, cap. **47842**, tel. **0541828111** (centralino), posta elettronica certificata (PEC): **comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it**, in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "**MC (MetalCrome)**", in **Via degli Olmi, 79**, nel Comune di **San Giovanni in Marignano (RN)** e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

#### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;
2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;

3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

**Luogo e data**

**San Giovanni in Marignano**

**Firma**

**Daniele Morelli**

---

(Atto sottoscritto digitalmente)

**Si allega copia fotostatica del documento di identità**, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).