

Comune di Casalgrande

Provincia di Reggio Emilia

Geometra Caffarri Claudio

Piazza Martiri della Libertà n°9/b
42013 - Casalgrande - RE
P.IVA 01712990355
tel.338/6742811 - 0522/996219
Iscritto al Collegio dei Geometri di Reggio Emilia al n°1814

**STUDIO DI FATTIBILITA'
RIQUALIFICAZIONE STABILIMENTO
ALLEGATO "H"**

Viottolo del Pino n°2 - Casalgrande

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI EDILIZI

Dicembre 2018

ELENCO SCADENZE DEGLI IMPEGNI PREVISTI NELL'ATTO DI ACCORDO

Corradini-Colma	<i>Presentazione progetto</i>	<i>Inizio lavori</i>	<i>Fine Lavori</i>	<i>Permuta aree di parcheggio</i>
<i>Realizzazione opere mitigazione</i>	entro 90 giorni dalla stipula dell'Accordo	entro 90 giorni dalla stipula dell'Accordo	entro 120 giorni dall'inizio dei lavori	
<i>Realizzazione parcheggio pubblico</i>	entro 60 giorni dalla stipula dell'Accordo	entro 60 giorni dall'Approvazione Progetto	entro 120 giorni dall'inizio dei lavori	entro 60 giorni dal rilascio del certificato di collaudo
<i>Realizzazione integrazione verde fuori dalla fascia di mitigazione</i>	entro 90 giorni dalla stipula dell'Accordo	entro 90 giorni dalla stipula dell'Accordo	entro 120 giorni dall'inizio dei lavori	