



COMUNE DI CASALGRANDE

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511

Fax 0522 841039

protocollo@comune.casalgrande.re.it

Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

IV SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA - CUP: I57H19000140001 - CIG: 7800852AB5

COMMITTENTE: Amministrazione pubblica

R.U.P. Geom. Corrado Sorrivi

IMPRESA CAMAR Soc. Coop. Consorzio, Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnuovo né Monti (RE)

CONTRATTO in data 01/04/2019 n. 9999 di rep. registrato a Ag.Entrate RE, il 01/04/2019 al n. pari a 71 362.92

Premesso

che in data 01/04/2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 9999, registrato a Ag.Entrate RE, il 01/04/2019 al n. pari a 71 362.92 con il quale l'Impresa CAMAR Soc. Coop. Consorzio con sede in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnuovo né Monti (RE) ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del -10.80 % di Euro 69 162,92 oltre a Euro 2 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori in aumento e alcuni lavori in diminuzione rispetto a quanto previsto nel progetto principale;

che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale a cui si può far fronte con la somma destinata agli imprevisti e con parte del ribasso d'asta;

che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 78 289,55 per lavori al netto del ribasso d'asta del -10.80 % oltre ad € 2 200 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 80 489,55;

che detta perizia suppletiva è stata approvata con DETERMINAZIONE n. in data ;

che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale

tutto ciò premesso:

l'anno **29/05/2019** il giorno **Ventinove** del mese di **Maggio**, nel **COMUNE DI CASALGRANDE**, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il/la sig. Pighini Roberto in qualità di Presidente e rappresentante dell'impresa dell'Impresa CAMAR Soc. Coop. Consorzio, con sede a 42035 Castelnuovo né Monti (RE), in Via Isolato Maestà, 2 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 01/04/2019 n. 9999 di rep. registrato a Ag.Entrate RE, il 01/04/2019 al n. ; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale al netto del ribasso d'asta del -10.80 %;

Art. 3 - Omissis



COMUNE DI CASALGRANDE

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511

Fax 0522 841039

protocollo@comune.casalgrande.re.it

Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

Art. 4 - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 90 viene aumentato di ulteriori gg. 0, determinando così il seguente nuovo termine: 03/07/2019.

Art. 5 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Casalgrande, 29/05/2019

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(CAMAR Soc. Coop. Consorzio)

(Geom. Corrado Sorrivi)

Visto
Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Corrado Sorrivi)
