



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 186 / 2022**

**OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO VIA RADICI IN VEGGIA NEL COMUNE DI CASALGRANDE (RE) - CUP: I53H19000930001 - CIG: 89334872B0 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATI** gli atti sotto indicati:

**DELIBERA DI C.C.:**

- n. 23 del 21/03/2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP)- Periodo 2022/2024 - Nota di Aggiornamento";
- n. 24 del 21/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024" ;

**DELIBERA DI G.C.:**

- n. 27 del 23/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 04/2022 del 14.03.2022 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa all' Ing. Di Sano Claudia, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 31.03.2022 al 30.09.2022.

**DATO ATTO** che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici .

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione di Giunta del Comune di Casalgrande n. 76 del 14/05/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento di "Consolidamento movimento franoso via Radici in Veggia"- CUP: I53H19000930001, redatto dall'Ufficio LL.PP del Comune di Casalgrande ed avente un quadro economico di € 160.000,00;
- con Determinazione n. 344/2021 del 13/07/2021 si è provveduto ad affidare la progettazione esecutiva e direzione lavori dell'intervento suddetto all'Ing. Rubbianesi Ubaldo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Modena al n. 833, con studio in Via del Giaggiolo, n. 106 – 41126, Modena (MO), C.F. RBBBLD52L09Z600U, P.I. 03862400367;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- con Determinazione n. 498/2021 del 27/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Rubbianesi e la relazione geologica redatta dallo studio Dolcini Cavallini, agli atti al prot. n. 17904/2020 del 07/11/2020, prot. n. 12762/2021 del 22/07/2021, prot. 14341/2021 del 18/08/2021, prot. 15056/2021 del 01/09/2021;
- a seguito di trattativa diretta n. 1857580, indetta sul MEPA di Consip sul bando attivo LAVORI – Lavori di manutenzione – opere Specializzate CAT. OS 21, con Determinazione n. 525/2021 del 11/10/2021 sono stati affidati i lavori di “Consolidamento movimento franoso Via Radici in Veggia nel Comune di Casalgrande” alla ditta Tazzioli e Magnani Srl con sede in Via Ganapini n. 2742035 Castelnovo ne' Monti (RE), P.IVA 00122740350, per l'importo di € 124.958,07, al netto del ribasso del 3,20%, oltre IVA al 22% (€ 27.490,78), per un totale di € 152.448,84;
- che il contratto riferito ai lavori in oggetto è stato stipulato in data 05/11/2021 (Rep. n. 10201);
- che in data 13/10/2021 sono stati consegnati, con effetto immediato all'esecuzione, i lavori alla ditta Tazzioli e Magnani Srl, come da verbale di pari data;
- i lavori sono regolarmente iniziati in data 13/10/2021;
- durante il corso dei lavori è stato autorizzato, con Determinazione n. 553/2021 del 26/10/2021, il subappalto alla ditta Bertoia Impresa Costruzioni Srl con sede a Villa Minozzo in via Colombaia n. 2 – 42030 (RE), C.F. e P.I. 02220130351, avente ad oggetto una parte dell'esecuzione di lavorazioni edili OG3, rientranti nella quota del 50% dell'importo totale previsto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 (c.d. “nuovo decreto semplificazioni”);
- che i lavori sono terminati in data 10/12/2021 entro i termini di quanto previsto dal contratto principale (*60 giorni naturali consecutivi con termine di ultimazione al 12 dicembre 2021*);
- che il D.L. ha assegnato ulteriori 60 giorni dalla data del 10 dicembre 2021 per il completamento di lavorazioni marginali, di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

**VISTA** al riguardo, la documentazione tecnica a firma del Direttore Lavori (Ing. Ubaldo Rubbianesi) presentata al protocollo comunale in data 21/04/2022 Prot. n. 6890/2022, afferente lo Stato di avanzamento lavori finale, realizzati nell'ambito dell'appalto in trattazione, comportante un importo netto (I.V.A. 22% esclusa) di € 37.700,74, e costituita dai seguenti documenti:

- Stato avanzamento lavori n. 2 – Finale, dell'importo netto di € 124.951,64 (I.V.A. 22% di legge esclusa);
- Registro contabilità / Libretto delle misure;
- Certificato di pagamento S.A.L. n. 2 – Finale, dell'importo netto di € 37.700,74 oltre IVA al 22%, per un totale di € 45.994,90.
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

**CONSIDERATO** che l'importo di € 37.700,74, oltre IVA al 22%, per un totale di € 45.994,90, dovrà essere corrisposto, come da Certificato di pagamento S.A.L. n. 2, alla Ditta TAZZIOLI E MAGNANI S.r.l. con sede in Via Ganapini n. 27, 42035 Castelnovo ne' Monti (RE), P.IVA 00122740350.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**CONSIDERATO** che la spesa di importo pari ad € 45.994,90 trova copertura al cap. n. 77102400/1, impegno 1874, sub impegno n. 55/2021.

**RITENUTO** di procedere all'approvazione della documentazione succitata.

**VISTO** il DURC della Ditta Tazzioli e Magnani S.r.l. con validità fino al 11/06/2022.

## VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 nel testo attuale;
- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente.

## DATO ATTO

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Enrico Battagliola e che, in capo allo stesso non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto.
- ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

## DETERMINA

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.

2) Di approvare la documentazione tecnica a firma del Direttore Lavori (Ing. Ubaldo Rubbianesi) presentata al protocollo comunale in data 21/04/2022 Prot. n. 6890/2022, afferente lo Stato di avanzamento lavori finale, realizzati nell'ambito dell'appalto in trattazione, comportante un importo netto (I.V.A. 22% esclusa) di € 37.700,74, e costituita dai seguenti documenti:

- Stato avanzamento lavori n. 2 – Finale, dell'importo netto di € 124.951,64 (I.V.A. 22% di legge esclusa);
- Registro contabilità / Libretto delle misure;
- Certificato di pagamento S.A.L. n. 2 – Finale, dell'importo netto di € 37.700,74 oltre IVA al 22%, per un totale di € 45.994,90.
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

3) Di dare atto che la spesa di importo pari ad € 45.994,90 trova copertura al cap. n. 77102400/1, impegno 1874, sub impegno n. 55/2021.

4) Di liquidare alla ditta TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L., con sede in Via Ganapini n. 27, 42035 Castelnovo ne' Monti (RE), P.IVA 00122740350, la somma di € 37.700,74 al netto del ribasso pari al 3,2%, oltre IVA al 22%, per un totale di € 45.994,90.

5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Enrico Battagliola e che, in capo allo stesso non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto.

6) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.

7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

8) Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 04/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI SANO CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 186 del 04/05/2022

Settore **SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Proposta n° 365/2022

**Oggetto:** INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO VIA RADICI IN VEGGIA NEL  
COMUNE DI CASALGRANDE (RE) - CUP: I53H19000930001 - CIG: 89334872B0 -  
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE. .

**Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: **FAVOREVOLE**.

Casalgrande li, 04/05/2022

Il Responsabile  
del Servizio  
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)  
(Sottoscritto digitalmente ai  
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.  
82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

**Determinazione N. 186 del 04/05/2022**

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO VIA RADICI IN VEGGIA NEL COMUNE DI CASALGRANDE (RE) - CUP: I53H19000930001 - CIG: 89334872B0 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE.**

.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 04/05/2022 al 19/05/2022 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 20/05/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
NAPOLEONE ROSARIO  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)