



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 38 / 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE "L. BRAILLE" - CIG: B433FCF0EE CUP. I51B23000250004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI, gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 78 del 21.12.2024 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025/2027 - Nota di Aggiornamento"
- n. 82 del 21.12.2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027"

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 09.01.2025 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".
- n. 13 del 30.01.2025 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027"

VISTO, il decreto del sindaco n. 24/2024 del 10/09/2024 concernente la conferma dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2025;

DATO ATTO che, il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE,

- con Delibera di Giunta n. 175 del 30/10/2023 del 30/10/2023, l'amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo, con il quale si voleva riqualificare il quartiere di Via Braille, nato dalle urbanizzazioni degli anni 2000, ubicato a sud del centro di Casalgrande Capoluogo tra il limite della ferrovia RE – Sassuolo e la Strada Provinciale SP41;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- l'intervento in progetto prevedeva la riqualificazione del verde urbano, la realizzazione di dotazioni territoriali quali parcheggi pubblici, percorsi ciclo-pedonali e piazzole RSU; al fine di aumentare le dotazioni territoriali per far fronte al notevole numero di residenti della zona; nonché, mitigare l'impatto del traffico e della vicina ferrovia attraverso una riqualificazione dell'area verde attualmente allestita con esemplari a fine vita vegetativa;
- con determinazione del responsabile di settore n. 642/2023 del 04/12/2023, è stata adottata la determina a contrarre, per l'affidamento dei lavori di categoria Lavori OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" - (CPV 45223300-9);
- con determinazione del responsabile di settore n. 726/2023 del 22/12/2023 sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione in argomento all'operatore economico CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. C.F. e P.IVA 00674130356 con sede in Via XXV aprile 70, 42013 Casalgrande (RE) ad oggetto: " LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL' OPERA DENOMINATA RIQUALIFICAZIONE DI VERDE E PARCHEGGI NEL QUARTIERE DI VIA LOUIS BRAILLE – CASALGRANDE", per € 262.905,12 comprensivi di costi per la manodopera per € 57.197,77 non soggetti a ribasso; oltre a € 2.916,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; oltre a IVA al 22% per un importo complessivo totale € 324.302,67;
- i lavori sono regolarmente iniziati data 16/01/2024 con verbale di consegna anticipata, agli atti presso gli uffici LLPP;
- con determinazione del responsabile di settore n. 106/2024 del 23/04/2024, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dalla quale risultano a disposizione della stazione appaltante tra le somme a disposizione € 133.122,97;
- con protocollo n. 17499/2024 del 29/08/2024, è stato assunto agli atti il CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO PARZIALE DELLE OPERE PRIMARIE;
- con determinazione del responsabile di settore n. 501/2024 del 14/11/2024, ad oggetto: "AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE "L. BRAILLE" - CIG: B433FCF0EE CUP. I51B23000250004", sono stati affidati con nuova procedura ulteriori lavorazioni, ai sensi dell'art. Art. 120 comma 1 lettera b del D.Lgs 36/2023; per far fronte a nuove esigenze non previste dall'appalto iniziale; nonché, mettere in sicurezza e garantire il decoro urbano della viabilità limitrofa del quartiere sud di Casalgrande Capoluogo;

CONSIDERATO CHE, i lavori supplementari sono stati consegnati in data 15/11/2024 e gli stessi sono terminati in data 30/12/2024, così come evince dai relativi verbali agli atti con prot. n. 2454/2025 del 06/02/2025; e che quindi, è necessario approvare il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale, la contabilità finale e procedere alla liquidazione degli stessi, ai sensi degli articoli 50 comma 7, 114, comma 5 e 12 del relativo Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023;

VISTI,

- il contratto stipulato in data 25/11/2024, **Rep. 38/2024** per l'importo di € 50'851,44, di cui € 41'331,95 per lavori, (al netto del ribasso del 16,9 %); € 349,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 9'169,93 per IVA 22%;
- la determinazione succitata n. 501/2024 del 14/11/2024, ed il relativo quadro economico



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

di affidamento:

TABELLA A: QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI	
LAVORI (al netto del ribasso del 16,9 %)	€ 41.331,95
Oneri della sicurezza speciali	€ 349,56
totale	€ 0.00
d) SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva 22%	€ 9.169,93
Totali	€ 50.851,44

- la Contabilità redatta ai sensi dell'art. 114 comma 5 e dell'art. 12 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, e costituita: dal Libretto delle misure, SAL n. 1/ FINALE, Certificato di pagamento 1, Registro di Contabilità e Sommario del registro di contabilità, agli atti con prot. n. 2454/2025 del 06/02/2025;

- la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione emessa in data 05/02/2025, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 36/2023 che conferma, quale credito alle imprese per i lavori regolarmente eseguiti l'importo di cui sopra, agli atti con prot. n. 2454/2025 del 06/02/2025;

VERIFICATA, la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 94 comma 6 e relativo allegato Allegato II.10 del Dlgs 36/2023, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.** - (C.F. e P.IVA 00674130356): INAIL_47688949 valido sino al 05/06/2025;

DATO ATTO,

- che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Progetto e Responsabile del Settore;

VISTI,

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- a Legge 241/1990 e smi;
- il DLgs 36/2023;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

1) **DI APPROVARE**, la Contabilità redatta ai sensi dell'art. 114 comma 5 e dell'art. 12 dell'Allegato II.14 del Dlgs 36/2023, e costituita: dal Libretto delle misure, SAL n. 1/ FINALE, Certificato di pagamento 1, Registro di Contabilità e Sommario del registro di contabilità, agli atti con prot. n. 2454/2025 del 06/02/2025.

2) **DI APPROVARE**, la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione emessa in data 05/02/2025, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 36/2023 che conferma, quale credito alle imprese per i lavori regolarmente eseguiti l'importo di: € 41'681,48 comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 349,56; oltre iva 22%, per un importo totale di € 50.851,41, agli atti con prot. n. 2454/2025 del 06/02/2025.

3) **DI DARE ATTO** che la spesa di € 50.851,41 trova copertura al capitolo 77102400, ai sub- impegni assunti con determinazione 501/2024 del 14/11/2024 , secondo la seguente tabella:

ARTICOLO	CIG	OPERATORE ECONOMICO	CAPITOLO 77102400	IMPORTO
			SUB IMPEGNO	
2	B433FCF0EE	CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (C.F. e P.IVA 00674130356)	54/2024	€ 33.792,62
1			55/2024	€5.437,73
1			1960/2024	€9.259,99
2			1961/2024	€2.361,10
			TOTALE	€ 50.851,41

4) **DI LIQUIDARE**, all'impresa in argomento gli importi di cui al PUNTO 2), su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione.

5) **DI DARE MANDATO**, all'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione tecnica da parte del Responsabile competente, senza adozione di ulteriori atti, in regime di split payment.

6) **DI DARE ATTO**, che per il presente affidamento è stato nominato l'Arch. Salvatore D'Amico quale RUP e direttore di esecuzione, che subentra all'Ing. Laura Paladini, dando atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto.

7) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

8) **DI OTTEMPERARE**, all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Lì, 06/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)