



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 379 / 2026**

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA XXV APRILE E VIA SAN LORENZO CON MISURE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO" - CUP I57H25001720004 CIG- B9B776F9BB - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATI** gli atti sotto indicati:

**DELIBERA DI C.C. :**

- n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- n. 62 del 19/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028" e s.m.i.;

**DELIBERA DI G.C.:**

- n. 1 del 09/01/2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore" e s.m.i.;
- n. 13 del 30.01.2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028"

**VISTO**, il decreto del sindaco n. 19/2025 del 30/09/2025 concernente la conferma dell'incarico all'Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2026;

**DATO ATTO** che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

**PREMESSO CHE:**

- è interesse dell'Amministrazione Comunale intervenire sulla viabilità del territorio al fine di aumentare la sicurezza stradale anche per le utenze deboli e la mobilità dolce;
- la frazione di Salvaterra è dotata di un sistema di viabilità che comprende l'ex tracciato della strada provinciale SP51 che a seguito della costruzione e apertura del tratto SP51- "Circonvallazione di Salvaterra" è stata declassata da strada provinciale a strada comunale con conseguente cessione dalla Provincia di Reggio Emilia al Comune di Casalgrande;
- Via San Lorenzo e Via XXV Aprile in Loc. Salvaterra (ex tratto SP51) presentano caratteristiche dimensionali tipiche di strada cat. C e che quindi favoriscono il transito a



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

velocità elevate nonostante si tratti di "tronco stradale" in territorio urbano:

**CONSIDERATO CHE** l'Amministrazione Comunale intende intervenire introducendo misure di moderazione del traffico al fine di garantire la sicurezza del transito delle categorie di mobilità dolce e la riduzione delle velocità di percorrenza del tratto urbano;

**VISTO** il progetto esecutivo per la "**RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA XXV APRILE E VIA SAN LORENZO CON MISURE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CUP I57H25001720004**" acquisito al protocollo n°24708/2025 del 05/12/2025 composto dai seguenti elaborati:

- 1-Relazione tecnica
- 2- Relazione di sostenibilità dell'opera
- 3- Computo metrico estimativo
- 4- Elenco prezzi
- 5- Stima della Manodopera
- 6- Quadro Economico
- 7- Elaborati grafici (n° 4 tavole: planimetria generale, stato di fatto parcheggio e stato di progetto parcheggio)
- 8- Schema di contratto
- 9- Capitolato speciale d'appalto

**PRESO ATTO CHE** la documentazione presentata dalla quale risulta che il costo complessivo degli interventi di cui sopra pari a €. 195.000,00 è rilevabile nel quadro economico dell'opera come sotto riportato:

| SOMME PER LAVORI                                                                                       |                    |             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| Importo lavori complessivo                                                                             |                    | €143.439,23 |                     |
| <i>Di cui per costo della manodopera</i>                                                               | <i>€ 17.933,68</i> |             |                     |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                                                           |                    | € 4.193,20  |                     |
| Totale Lavori ed Oneri della Sicurezza                                                                 |                    |             | <b>€ 147.632,43</b> |
| SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                   |                    |             |                     |
| Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale IVA compresa |                    | € 0,00      |                     |
| Rilievi accertamenti ed indagini                                                                       |                    | € 0,00      |                     |
| Allacciamento a pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze                               |                    | € 0,00      |                     |
| Imprevisti IVA compresa                                                                                |                    | € 9.143,84  |                     |
| Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all' art.60 e120 comma 1 lett a)del codice           |                    | € 14.763,24 |                     |



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------------|
| Acquisizione di aree o immobili, indennizzi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | € 0,00      |                     |
| Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori ecc...compreso contributo integrativo                                                                                                                                                                                                  |  | € 4.680,00  |                     |
| Spese per attività tecnico amministrativa e strumentale connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipende e di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dall'amministrazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 |  | € 0,00      |                     |
| Importo Incentivo funzioni tecniche art.45 comma 3-6-7                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | € 2.952,65  |                     |
| Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | € 0,00      |                     |
| Spese per pubblicità                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |                     |
| Spese per prove di laboratorio accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie specificatamente previste nel CSA                                                                                                                                                                                                                    |  | € 0,00      |                     |
| Spese per collaudo tecnico- tecnico amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici                                                                                                                                                                                                                                |  | € 0,00      |                     |
| Spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.41 c.4                                                                                                                                                                                                                                                    |  | € 0,00      |                     |
| Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | € 0,00      |                     |
| Eventuali spese per opere artistiche di cui alla L.717 del 1949                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | € 0,00      |                     |
| IVA su lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | € 14.763,24 |                     |
| Iva su somme a disposizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | € 1.029,60  |                     |
| Spese di gara ANAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | € 35,00     |                     |
| Totale Somme a Disposizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             | € 47.367,57         |
| <b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             | <b>€ 195.000,00</b> |

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta n.179/2025 del 10/12/2025 a titolo "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA XXV APRILE E VIA SAN LORENZO CON MISURE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CUP I57H25001720004"

**RICHIAMATA** la Determina n° 585 del 23/12/2025 di affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILTA' DI VIA XXV APRILE E VIA SAN LORENZO CON MISURE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CUP I57H25001720004" alla ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. con sede legale in Via XXV Aprile 70 42013



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Casalgrande(RE) P.IVA 00674130356, per € 139.996,69 al netto dello sconto del 2,40% oltre ad € 4.193,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 144.189,89 oltre IVA al 10%;

**DATO ATTO CHE** che il quadro economico post aggiudicazione è così rideterminato:

| SOMME PER LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Importo lavori complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | € 139.996,69 |              |
| <i>Di cui per costo della manodopera</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 18.492,34 |              |              |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | € 4.193,20   |              |
| Totale Lavori ed Oneri della Sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              | € 144.189,89 |
| SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |              |
| Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale IVA compresa                                                                                                                                                                                                                             |             | € 0,00       |              |
| Rilievi accertamenti ed indagini                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | € 0,00       |              |
| Allacciamento a pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze                                                                                                                                                                                                                                                           |             | € 0,00       |              |
| Imprevisti IVA compresa e ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | € 12.930,63  |              |
| Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all' art.60 e120 comma 1 lett a)del codice                                                                                                                                                                                                                                       |             | € 14.763,24  |              |
| Acquisizione di aree o immobili, indennizzi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | € 0,00       |              |
| Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori ecc...compreso contributo integrativo                                                                                                                                                                                                  |             | € 4.680,00   |              |
| Spese per attività tecnico amministrativa e strumentale connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipende e di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dall'amministrazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 |             | € 0,00       |              |
| Importo Incentivo funzioni tecniche art.45 comma 3-6-7                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | € 2.952,65   |              |
| Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | € 0,00       |              |
| Spese per pubblicità                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |              |
| Spese per prove di laboratorio accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie specificatamente previste nel CSA                                                                                                                                                                                                                    |             | € 0,00       |              |
| Spese per collaudo tecnico- tecnico amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici                                                                                                                                                                                                                                |             | € 0,00       |              |



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

|                                                                                 |  |             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------------|
| Spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.41 c.4 |  | € 0,00      |                     |
| Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale                        |  | € 0,00      |                     |
| Eventuali spese per opere artistiche di cui alla L.717 del 1949                 |  | € 0,00      |                     |
| IVA su lavori                                                                   |  | € 14.418,99 |                     |
| Iva su somme a disposizione                                                     |  | € 1.029,60  |                     |
| Spese di gara ANAC                                                              |  | € 35,00     |                     |
| Totale Somme a Disposizione                                                     |  |             | € 50.810,11         |
|                                                                                 |  |             |                     |
| <b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>                                                  |  |             | <b>€ 195.000,00</b> |

**DATO ATTO CHE** i lavori sono regolarmente iniziati in data 13/01/2026 come da Verbale di Inizio Lavori presente in atti presso il Settore LLPP del Comune di Casalgrande;

**VISTO** il contratto stipulato in data 11/02/2026 di cui al prot. n° 2892/2026 N° Rep n.67

**RICHIAMATA** la Determina n° 123/2026 del 09/03/2026 a titolo **APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA XXV APRILE E VIA SAN LORENZO CON MISURE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO" – CUP I57H25001720004 CIG- B9B776F9BB** “ con cui veniva approvata la contabilità relativa al 1° SAL al 28/02/2026 agli atti al prot. n. 4616/2026, costituita da: Libretto delle misure, Registro di Contabilità e Stato di Avanzamento Lavori n.1 dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al lordo del ribasso d'asta, è pari a € 99.517,19 oltre oneri della sicurezza pari a € 1.886,85 per un totale di € 101.404,04 ed il Certificato di Pagamento n° 1 di cui al prot. n°4616 del 09/03/2026 a favore dell'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. con sede legale in Via XXV Aprile 70 42013 Casalgrande(RE) P.IVA 00674130356, di € 98.518,04 (*importo netto di contabilità meno la ritenuta per infortuni dello 0,5% )* oltre IVA 10%, pari a € 9.851,04, per un importo totale di € 108.369,84;

## DATO ATTO

- che si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva a seguito della necessità di eseguire opere di modesto impatto sull'opera progettata la cui esigenza è emersa in sede di esecuzione dell'intervento in conseguenza dell'effettiva conoscenza dello stato dei luoghi ed all'aggiornamento del quadro esigenziale richiesto dall'Amministrazione Comunale
- che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva possono essere così riassunti:
  1. massimizzare il numero di stalli di parcheggio
  2. migliorare e garantire il deflusso della acque
  3. aumentare la sicurezza dei pedoni incrementato i percorsi pedonali nei pressi dell'abitato



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**VISTO CHE** i lavori sono stati sospesi in data 09/03/2026 per consentire la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva;

**VISTA** la variante redatta dal D.L. Riccardo Medici su indicazioni dell'Amministrazione Comunale assunta agli atti presso il settore LLPP del 14052/2026 del 14/07/2026:

1- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

2- CME IN VARIANTE

3- ELENCO PREZZI IN VARIANTE

4- QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

e bozza atto di sottomissione

ciò ha comportato il seguente nuovo quadro economico:

| <b>SOMME PER LAVORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------|
| Importo lavori complessivo al netto del ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | € 145.075,19 |                     |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | € 1.886,83   |                     |
| <b>Totale Lavori ed Oneri della Sicurezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              | <b>€ 146.962,02</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                     |
| Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale IVA compresa                                                                                                                                                                                                                             |  | € 0,00       |                     |
| Rilievi accertamenti ed indagini                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | € 0,00       |                     |
| Allacciamento a pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze                                                                                                                                                                                                                                                           |  | € 0,00       |                     |
| Imprevisti IVA compresa e ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | € 9.881,29   |                     |
| Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all' art.60 e120 comma 1 lett a)del codice                                                                                                                                                                                                                                       |  | € 14.763,24  |                     |
| Acquisizione di aree o immobili, indennizzi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | € 0,00       |                     |
| Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori ecc...compreso contributo integrativo                                                                                                                                                                                                  |  | € 4.680,00   |                     |
| Spese per attività tecnico amministrativa e strumentale connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipende e di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dall'amministrazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 |  | € 0,00       |                     |
| Importo Incentivo funzioni tecniche art.45 comma 3-6-7                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | € 2.952,65   |                     |



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

|                                                                                                                 |  |             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------------|
| Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                    |  | € 0,00      |                     |
| Spese per pubblicità                                                                                            |  |             |                     |
| Spese per prove di laboratorio accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie specificatamente previste nel CSA |  | € 0,00      |                     |
| Spese per collaudo tecnico- tecnico amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici             |  | € 0,00      |                     |
| Spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.41 c.4                                 |  | € 0,00      |                     |
| Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale                                                        |  | € 0,00      |                     |
| Eventuali spese per opere artistiche di cui alla L.717 del 1949                                                 |  | € 0,00      |                     |
| IVA su lavori                                                                                                   |  | € 14.696,20 |                     |
| Iva su somme a disposizione                                                                                     |  | € 1.029,60  |                     |
| Spese di gara ANAC                                                                                              |  | € 35,00     |                     |
| Totale Somme a Disposizione                                                                                     |  |             | € 48.037,98         |
|                                                                                                                 |  |             |                     |
| <b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>                                                                                  |  |             | <b>€ 195.000,00</b> |

**VISTO INOLTRE CHE** ai sensi dell'art. 120 e dell' allegato II.14 art. 5 comma 7 D. Lgs n. 36/2023, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato 2 CME IN VARIANTE e 3 ELENCO PREZZI IN VARIANTE sulla base di quanto definito dallo stesso comma, dei prezzi elementari del citato contratto, o ricavandoli da regolari nuove analisi o desumendoli dal prezziario Regionale e che su tali prezzi sarà applicato il ribasso d'asta del 2,40%.

## **CONSIDERATO CHE :**

- L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta ad Euro 148.642,62 da assoggettare a ribasso d'asta del 2,40%, oltre 1.886,83 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale complessivo di euro 150.529,47;

- Il nuovo importo contrattuale è di € 146.962,02 compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.886,83 oltre IVA di legge per un totale di €161.658,22.

**RICHIAMATO** l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa Calcestruzzi Corradini SPA srl n° prot 14097/2026 del 14/07/2026;

## **DATO ATTO CHE**

- la spesa complessiva di € 161.658,22 per lavori e IVA derivante dal quadro economico sopra riportato, rientra nel limite massimo di impegno del quadro economico iniziale, di € 195.000,00 e che pertanto non comporta nessuna ulteriore spesa a carico del Comune di Casalgrande;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che resta da corrispondere alla ditta la somma di € 53.288,38 € iva compresa che trova copertura al capitolo 77102100/4 imp. 184/2026

**VISTI** i codici

**CIG B9B776F9BB**

**CUP I57H25001720004**

**VISTI:**

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

**DATO ATTO :**

- che il Responsabile Unico di Progetto del presente intervento è l' Arch.D'amico Salvatore, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore ;
- che il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. n. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, e per l'effetto viene firmato con firma digitale;
- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

**1) DI APPROVARE** la Perizia di Variante redatta dal D.L. Riccardo Medici in atti presso gli uffici LLPP composta dai seguenti elaborati:

- 1- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
- 2- CME IN VARIANTE
- 3- ELENCO PREZZI IN VARIANTE
- 4- QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

comportante la spesa complessiva di € 161.658,22 secondo il quadro economico riportato



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

in premessa.

**2) DI APPROVARE** l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI SPA di cui al prot. N° prot 14097/2026 del 14/07/2026 .

**3) DI DARE ATTO** che la maggior spesa per i lavori in oggetto trova copertura nella rimodulazione del quadro economico pertanto non comporta maggior onere a carico dell'Amministrazione.

**4) DI DARE ATTO** che la spesa di € 53.288,38 compresi i lavori in variante e IVA derivante dal quadro economico trova copertura al capitolo 77102100/4 imp. 184/2026.

**5) DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

**6) DI DARE ATTO** non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile Unico di Progetto.

**7) DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

**8) DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 24/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 379 del 24/07/2026

**Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Proposta n° 716/2026

**Oggetto:** RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA XXV APRILE E VIA SAN LORENZO CON MISURE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO" - CUP I57H25001720004 CIG- B9B776F9BB - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA .

### **Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 27/07/2026

Il Responsabile  
del Servizio  
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)  
(Sottoscritto digitalmente ai  
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.  
82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## **Attestazione di Avvenuta Pubblicazione**

**Determinazione N. 379 del 24/07/2026**

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA XXV APRILE E VIA SAN LORENZO CON MISURE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO" - CUP I57H25001720004 CIG- B9B776F9BB - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 27/07/2026 al 11/08/2026 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 12/08/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
IBATICI TERESINA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)