



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 456 / 2026

OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E - DECRETO INGIUNTIVO METALCARPENTERIE DALFOVO SRL / COMUNE DI CASALGRANDE – DEFINIZIONE POSIZIONE CONTABILE FATTURE N.64/2023 E N.16/2024 E RELATIVA LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO IMPONIBILE, CORRESPONSIONE INTERESSI MORATORI E SPESE PROCEDURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATI**, gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- - n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- - n. 62 del 19/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028" e s.m.i.;

DELIBERA DI G.C.:

- - n. 1 del 09/01/2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore" e s.m.i.;
- - n. 13 del 30/01/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028";

VISTO, il decreto del sindaco n. 19/2025 del 30/09/2025 concernente la conferma dell'incarico all'Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2026;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18.03.2020 avente ad oggetto "Approvazione del piano degli interventi urgenti – annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", e stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell'INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – CUP: I46B19000750004;

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24.02.2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2021, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145", è stato assegnato al Comune di Casalgrande un finanziamento di € 291.000 per il completamento del 1° stralcio;

- con determina n. 414/2020 del 13.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al primo stralcio dei lavori denominati "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 1° STRALCIO;

- con determinazione n. 427/2020 del 26.08.2020, sono stati aggiudicati i lavori di "RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO"– 1°STRALCIO – CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E all'operatore economico METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con sede in Via della Rupe, n. 31, Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224 per un importo totale € 606.959,64 (di cui € 29.997,36 oneri sicurezza non soggetti a ribasso) corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 6,45%;

- in data 14.09.2020 il Direttore dei Lavori ha redatto il verbale di consegna totale dei lavori che è stato firmato da tutte le parti interessate ed i lavori sono regolarmente iniziati;

- con determina n. 676/2021 del 09.12.2021, è stato approvato il SAL N.1 dei lavori INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO. Con certificato di pagamento n.1 per € 152.851,12 oltre di IVA al 22% (€ 33.627,25) per un importo complessivo di € 186.478,37;

- con determina n. 195/2022 del 10.05.2022, è stato approvato il SAL N.2 dei lavori INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO. Con certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 241.820,28 oltre IVA 22 % (€ 53.200,46) per complessivi € 295.020,74;

- l'impresa METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con Nota n. 9423/2022 del 28/05/2022 ha presentato "Richiesta di adeguamento dei prezzi in relazione alle lavorazioni eseguite, attraverso l'emissione del certificato di pagamento straordinario rispettando i tempi stabiliti dal decreto D.L. 50/2022";

- con determina n. 262/2022 si è proceduto alla Compensazione dei prezzi del secondo semestre 2021 relative alle compensazioni alla contabilità del Sal N.1 del 02/12/2021. L'importo totale relativo alla compensazione prezzi ai sensi della L. n. 106/2021 ammonta a € 21.692,03;

- con richiesta di accesso al fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021 (codice univoco n.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

B89355f2221dd51fc01df60f60fbf7c83f6f1ba5a1) al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, il Comune di Casalgrande richiedeva una compensazione di € 21.692,03;

- con comunicazione prot. 16086/2022 veniva comunicato da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la non ammissione al fondo per la compensazione, ai sensi dalla L. n. 106/2021;

- con determina n.492/2022 del 27/10/2022, è stato approvato il SAL N.3 dei lavori INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO. Con certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 203.822,50 oltre IVA 22 % (€ 44.840,95) per complessivi € 248.663,45;

- con determina n.186/2023 del 17/04/2023 si è provveduto alla liquidazione, in favore dell'operatore economico METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con sede in Via della Rupe, n. 31, Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224, di un acconto pari al 50% dell'importo riconosciuto nell'ambito della richiesta d'accesso al fondo per l'adeguamento prezzi;

- con ordinativo d'incasso n. 4685 del 28/12/2023 codesta Amministrazione ha ricevuto l'ulteriore 50% dell'importo complessivo per la revisione prezzi riconosciuto dal Fondo del Ministero delle Infrastrutture relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 per € 138.501,31;

- con determina n.75/2024 del 14/03/2024 si è provveduto alla liquidazione dell'importo complessivo di € 138.501,30 per adeguamento prezzi di cui all'art 26 co. 4 lett. b) del D.L. n 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, su presentazione di regolare fattura, senza necessità di adozione di ulteriori atti, all'operatore economico METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con sede in Via della Rupe, n. 31, Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224;

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito dell'applicazione della disciplina relativa all'adeguamento dei prezzi sono intervenuti chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme riconosciute e alle modalità di finanziamento della relativa IVA;

- il Ministero competente ha successivamente previsto la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste finalizzate al riconoscimento delle somme relative all'IVA connessa agli adeguamenti dei prezzi;

- il Comune di Casalgrande ha provveduto agli adempimenti di propria competenza finalizzati all'accesso alle predette risorse, che alla data del presente provvedimento non risultano ancora materialmente trasferite all'Ente;

- nel corso del procedimento sono pervenute all'Amministrazione diverse comunicazioni dell'operatore economico e del relativo legale, concernenti la definizione delle somme ancora dovute in relazione all'adeguamento prezzi, nonché gli interessi e le spese connesse;

- agli atti del Comune di Casalgrande è acquisita la documentazione relativa alle somme richieste dalla società Metalcarpenterie Dalfovo Srl, comprensiva del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 29.07.2026 e della successiva



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

corrispondenza relativa alla quantificazione delle somme;

- con comunicazione acquisita al prot. n.16897 del 29.08.2026 è stato trasmesso il conteggio delle somme richieste;
- a seguito di richiesta di chiarimenti e verifica, con comunicazione acquisita agli atti al prot.n.17187 del 03.09.2026 è stato trasmesso il conteggio aggiornato delle somme complessivamente richieste;

DATO ATTO CHE:

- la documentazione acquisita agli atti individua in € 49.951,30 l'importo imponibile relativo alle fatture nn. 64/2023 e 16/2024;
- sull'importo imponibile di € 49.951,30 è dovuta l'IVA nella misura del 22%, pari ad € 10.989,29, da assolvere secondo le modalità previste dalla normativa fiscale vigente;
- gli interessi moratori risultano quantificati, alla data del 28.08.2026, in € 15.972,44;
- le spese relative alla procedura risultano quantificate in complessivi € 1.924,52;

VISTI:

- il Contratto Rep. n. 10078/2020 del 31.08.2020, registrato alla Serie 1T n. 11522 del 04.09.2020;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 107, 183 e 184;
- il D.Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabile al rapporto contrattuale in oggetto;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e le relative disposizioni transitorie;
- la legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

DATO ATTO:

- che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei pertinenti stanziamenti di bilancio;
- che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Salvatore D'amico, Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del procedimento in relazione al presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento è soggetto al controllo di regolarità amministrativa e contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

sostanziali del presente provvedimento:

1. DI PROCEDERE alla definizione della posizione contabile relativa alle fatture nn. 64/2023 e 16/2024 emesse dalla società Metalcarpenterie Dalfovo Srl con sede in Via della Rupe, n. 31, Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224 a titolo di revisione prezzi per l'importo complessivo di € 67.848,26, comprensivo di imponibile, interessi moratori e spese della procedura, come risultanti dalla documentazione acquisita agli atti.

2. DI LIQUIDARE in favore della società Metalcarpenterie Dalfovo Srl l'importo di € 67.848,26, così determinato:

€ 49.951,30 per imponibile;

€ 15.972,44 per interessi moratori;

€ 1.924,52 per spese della procedura.

3. DI DARE ATTO che sull'importo imponibile di € 49.951,30 è dovuta l'IVA nella misura del 22%, pari ad € 10.989,29, da assolvere secondo le modalità previste dalla normativa fiscale vigente.

4. DI ASSUMERE l'impegno di spesa complessivo di € 78.837,55, di cui € 67.848,26 da corrispondere alla società ed € 10.989,29 per IVA da assolvere all'Erario.

5. DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario all'emissione dei relativi mandati di pagamento e agli adempimenti fiscali conseguenti, previa verifica della regolarità della documentazione necessaria.

6. DI DARE ATTO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000.

7. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.

8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	77102400/1	2026	180 3	REVISIONE PREZZI 2023	METALCARPENTERIE DALFOVO S.R.L.	€30.470,29
Impegno	77102400/1	2026	180 4	REVISIONE PREZZI 2024	METALCARPENTERIE DALFOVO S.R.L.	€30.470,29
Impegno	77102400/1	2026	180 5	INTERESSI E SPESE LEGALI	METALCARPENTERIE DALFOVO S.R.L.	€17.896,96

Lì, 09/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 456 del 09/09/2026

Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 841/2026

Oggetto: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO-1° STRALCIO CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E -DECRETO INGIUNTIVO METALCARPENTERIE DALFOVO SRL/ COMUNE DI CASALGRANDE - DEFINIZIONE POSIZIONE CONTABILE FATTURE N.64/2023 E N.16/2024 E RELATIVA LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO IMPONIBILE, CORRESPONSIONE INTERESSI MORATORI E SPESE PROCEDURA .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 09/09/2026

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)