



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 487 / 2026

OGGETTO: "SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO - DINAZZANO - CUP I57H25001790004" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI, gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- n. 62 del 19/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028" e s.m.i.;

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 09/01/2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore" e s.m.i.;
- n. 13 del 30/01/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028";

VISTO, il decreto del sindaco n. 19/2025 del 30/09/2025 concernente la conferma dell'incarico all'Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2026;

DATO ATTO, che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE:

- il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Casalgrande provvede alla manutenzione e conservazione delle strade comunali;
- sono state rilevate situazione di degrado che necessitano di un tempestivo intervento, tra le quali:
 - dissesto stradale di Via Sarao Loc. Sant'Antonino;
 - mancato deflusso di acque meteorologiche in Via Statutaria;
 - degrado dell'area di sosta in prossimità del Cimitero di Dinazzano – Via Ripa



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il presente affidamento riguarda interventi puntuali che si configurano come manutenzione straordinaria e ripristini della viabilità ed hanno tutti il medesimo fine ovvero la sicurezza stradale ed il decoro urbano;

RICHIAMATE:

1) la Deliberazione di Giunta del Comune di Casalgrande n. 183/2025 DEL 11/12/2025, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO – DINAZZANO - CUP I57H25001790004" con la quale la Giunta Comunale, procedeva all'approvazione della fattibilità dei lavori in argomento e dava mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio alla predisposizione di ogni atto, procedimento e loro sottoscrizione in merito alla formalizzazione degli atti di gestione di che trattasi, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali opportune e necessarie;

2) la Determinazione del Responsabile di Settore n. 567/2026 del 19/12/2025 ad oggetto: "DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEI LAVORI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL COMUNE DI CASALGRANDE : "SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO - DINAZZANO – CUP I57H25001790004 - CIG B9B0DC033F.", con la quale tra le altre cose:

- SI PROCEDEVA, all'approvazione del progetto e della documentazione di gara relativa all'intervento in oggetto assunta agli atti con prot. n° 24949/2025 del 10/12/2025;
- SI PROCEDEVA, all'approvazione dei quadri economici , da cui risultava una spesa complessiva pari ad € **100.000,00** e contestualmente si assumevano gli impegni di spesa necessari;
- SI NOMINAVA, il GRUPPO DI LAVORO, citato in premessa.
- SI DAVA ATTO che, tramite trattativa diretta n. 5912169, indetta sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip al bando attivo denominato "Lavori - Mepa CPV 45233200-1 LAVORI DI SUPERFICIE VARI", si è provveduto a richiedere un'offerta per l'esecuzione dei lavori in argomento alla ditta TAZZIOLI ALEARDO SRL con sede in Via Radici Nord 57 – 42013 Casalgrande (RE) P.IVA 03047270354;
- che l'offerta MEPA n°NP2914737 presentata dalla ditta TAZZIOLI ALEARDO SRL con sede in Via Radici Nord 57 – 42013 Casalgrande (RE) P.IVA 03047270354, è stata ritenuta congrua relativamente a quanto da eseguire e rispondente alle esigenze dell'ente, ed ammonta ad € 72.082,34 al netto dello sconto del 1,% oltre ad € 739,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 72.821,79 oltre Iva al 22%;
- che il quadro economico era così rideterminato:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE			
A SOMME PER LAVORI			
Importo Lavori offerto		€ 72.082,34	
	Costo manodopera € 7.954,75		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 739,45	
Totale Lavori ed oneri della sicurezza			€ 72.821,79
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B4 Imprevisti Iva compresa	€ 6.024,90		
B5 Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all' art.60 e120 comma 1 lett a)del codice	€ 3.641,09		
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori			
B7 ecc...compreso contributo integrativo			
B 7.1importo incentivo funzioni tecniche art. 45 c. 3	€ 1.165,15		
B9 Importo Incentivo funzioni tecniche art.45 comma 6-7	€ 291,29		
B12 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A 22%	€ 16.020,79		
Totale IVA ed eventuali altre imposte			€ 16.020,79
B13 Spese di gara	€ 35,00		
Totale Somme a Disposizione			€ 27.178,21
TOTALE GENERALE €			€ 100.000,00

3) La delibera di giunta 168/2026 del 22/09/2026 ad oggetto: "APPROVAZIONE DI VARIANTE PER LA "SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO – DINAZZANO - CUP I57H25001790004; con la quale, tra le altre cose, si approvava la variante e l'incremento del quadro economico per € 29.000,00;

CONSIDERATO CHE i lavori sono regolarmente iniziati come da Verbale di Inizio Lavori presente in atti presso il Settore LLPP del Comune di Casalgrande in data 26 gennaio 2026;

DATO ATTO

- che si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva a seguito della necessità, emersa in sede di esecuzione dell'intervento, in conseguenza dell'effettiva conoscenza dello stato dei luoghi ed all'aggiornamento del quadro esigenziale richiesto dall'Amministrazione Comunale introducendo la necessità di implementare la manutenzione su ulteriori strade che presentano tratti puntuali di forte degrado;
- che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva possono essere così riassunti:
 1. massimizzare l'intervento su altri punti critici della viabilità
 2. migliorare e garantire il deflusso delle acque
 3. aumentare la sicurezza dei pedoni sistemando i percorsi ciclo-pedonali

Si prevede a tal fine di intervenire in variante al progetto originario con l'esecuzione di una maggior fresatura del manto stradale ammalorato, la realizzazione di nuova canaletta su via Colatore, opere per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche ed il rifacimento di un tratto di fognario su via Serao;

VISTO CHE i lavori sono stati sospesi in data 09/03/2026 per consentire la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva ;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTA la variante redatta dal D.L. Arch. Salvatore D'Amico su indicazioni dell'Amministrazione Comunale assunta agli atti presso il settore LLPP del 18139/2026 del 17/09/2026 costituita da:

- 1- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
 - 2- CME IN VARIANTE
 - 3- ELENCO PREZZI IN VARIANTE
 - 4- QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
- e bozza atto di sottomissione

DATO ATTO che le suddette modifiche hanno comportato la ridefinizione del quadro economico dell'intervento, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE				
A	SOMME PER LAVORI			
	Importo Lavori soggetti a ribasso contrattuale	72810,44		
	Importo Lavori complessivo in variante soggetto a ribasso		€ 104.241,82	
	Ribasso offerto 1,00%		-€ 1.042,42	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 739,45	
	Totale Lavori ed oneri della sicurezza			€ 103.938,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B1 Imprevisti Iva compresa	€ 80,82		
	B2 importo incentivo funzioni tecniche art. 45 c. 3-6-7	€ 2.078,78		
	B3 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A	22%	€ 22.866,55	
		Totale IVA ed eventuali altre imposte		€ 22.866,55
	B4 Spese di gara		€ 35,00	
	Totale Somme a Disposizione			€ 25.061,15
	TOTALE GENERALE			€ 129.000,00

CONSIDERATO CHE :

- l'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta ad € 104.241,82 da assoggettare a ribasso d'asta del 1,00%, oltre € 739,45 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale complessivo di € 103.938,85;

DATO ATTO CHE a seguito della variante, il quadro economico viene rideterminato nell'importo complessivo di € 129.000,00, comprensivo dei lavori e della relativa IVA, con un incremento di € 29.000,00 rispetto all'importo di € 100.000,00 previsto dal quadro economico iniziale, che costituisce pertanto maggiore spesa a carico del Comune di Casalgrande;

RICHIAMATO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa TAZZIOLI ALEARDO srl n° prot 18139/2026 del 17/09/2026;

VISTO INOLTRE CHE ai sensi dell'art. 120 e dell' allegato II.14 art. 5 comma 7 D. Lgs n. 36/2023, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato 2 CME IN VARIANTE e 3 ELENCO PREZZI IN VARIANTE sulla base di quanto definito dallo stesso comma, dei prezzi elementari del citato contratto, o ricavandoli da regolari nuove analisi o desumendoli dal prezzario Regionale e che su tali prezzi sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva dovuta dall'incremento del quadro economico di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

variante pari a € 29.000, trova copertura al capitolo 77102400/1;

VISTI i codici:

CUP I57H25001790004;

CIG B9B0DC033F;

VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO :

- che il Responsabile Unico di Progetto del presente intervento è l' Arch. D'amico Salvatore, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;
- che il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. n. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, e per l'effetto viene firmato con firma digitale;
- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) DI APPROVARE:

- la Perizia di Variante redatta dal D.L. Arch. Salvatore D'Amico in atti presso gli uffici LLPP, di cui al n° prot 18139/2026 del 17/09/2026, composta dai seguenti elaborati:

1- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

2- CME IN VARIANTE

3- ELENCO PREZZI IN VARIANTE

4- QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

comportante la spesa complessiva lavori di € 103.938,85 secondo il quadro economico



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

riportato in premessa.

- l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa TAZZIOLI ALEARDO SRL n° prot 18139/2026 del 17/09/2026.

2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva trova copertura sul capitolo 77102400/1 e che pertanto occorre creare un nuovo impegno per € 29.000,00.

4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

5) DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile Unico di Progetto.

6) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

7) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	77102400/1	2026	1966	"SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO – DINAZZANO" - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	TAZZIOLI ALEARDO SRL	€29.000,00

Lì, 24/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 487 del 24/09/2026

Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 894/2026

Oggetto: "SISTEMAZIONI STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO - DINAZZANO - CUP
I57H25001790004" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 25/09/2026

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)