



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 333 / 2019

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PUBBLICA - CUP I57H19000140001 - CIG 7800852AB5 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AL CONTRATTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivo provvedimento n. 6 del 12/02/2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivo provvedimento n. 17 del 14/02/2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

Visto il decreto del sindaco n. 6/2019 del 21.05.2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 21/05/2019 fino al termine del mandato elettorale; è prevista inoltre un'ultrattività dell'incarico in essere al momento della scadenza del Sindaco, di durata non superiore a 30 giorni, fatta salva la facoltà del Sindaco neo eletto di procedere a nuova nomina anche prima della decorrenza di tale termine;

Visti:

- il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 che dispone: "Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.";

- il decreto attuativo della norma sopra richiamata, del Capo Del Dipartimento per gli affari territoriali del Ministero dell'Interno in data 10/01/2019 che, in merito all'Attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019 – Art. 1”, inserisce all'allegato “A” il Comune di Casalgrande e definisce modalità e termini per l'erogazione dei contributi in argomento;

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 07/02/2019 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di messa in sicurezza viabilità pubblica CUP I57H19000140001;

- con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 14/02/2019 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di messa in sicurezza di viabilità pubblica nell'importo totale di € 100.000,00;

- con determina n. 72 del 15/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, nell'importo totale di € 100.000,00 (di cui: € 79.736,90 per lavori in appalto comprensivi di € 2.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; € 20.263,10 per somme a disposizione dell'amministrazione);

- con la stessa determina n. 72/2019 è stata adottata la determina a contrarre, relativamente ai lavori in argomento ed è stato assunto l'impegno di spesa n. 367/2019 al cap. 77102400/6, e il sub-impegno n. 26/2019, sull'imp. 367/19, relativo alla parte dei lavori da appaltare comprensivi di IVA; con lo stesso atto di stabiliva di procedere attraverso il MEPA attivando una procedura di RDO invitando dieci operatori selezionati attraverso la procedura di sorteggio messa a disposizione del MEPA, tra quelli iscritti al bando “lavori” categoria OG3 aventi sede legale in Emilia Romagna;

- con determina n. 123 del 07/03/2019 si rendeva efficace l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza di viabilità pubblica al Consorzio Camar soc. coop di Castelnuovo né Monti (RE), per l'importo di € 69.162,92 oltre € 2.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sommano € 71.362,92 oltre IVA 22% per un totale di € 87.062,76 rideterminando conseguentemente il sub impegno 26/2019, assunto con la determina n. 72/2019;

- in data 04/04/2019 sono stati consegnati i lavori in argomento;

- che in fase di esecuzione delle opere, a seguito di saggi effettuati sul manto esistente si è optato per una riduzione delle zone da trattare con fresatura con l'aggiunta di una stesura generale di tappetone da cm. 5;

- che tali variazioni sono esplicitate negli elaborati progettuali di variante redatti dal Direttore Lavori Geom. C. Sorrivi composti da:

- relazione tecnica illustrativa e quadri economici di progetto, a seguito di aggiudicazione e di variante
- Computo metrico estimativo di variante
- Quadro comparativo
- Atto di Sottomissione



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

comportante il seguente quadro economico così variato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE	
Lavori in variante al netto del ribasso contrattuale	€ 78.289,55
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.200,00
TOTALE DA APPALTARE	€ 80.489,55
SOMME A DISPOSIZIONE	
opere in economia	€ -
imprevisti	
Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 2% su lavori	€ 1.550,74
ribasso d'asta	€ 206,57
Totale	€ 1.757,31
iva su opere in economia	
Iva 22% su imprevisti	
Iva 22% sui lavori e sicurezza	€ 17.707,70
Iva 22% su ribasso d'asta	€ 45,44
Totale IVA	€ 17.753,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.510,45
TOTALE GENERALE	€ 100.000,00

Verificato che la maggiore spesa relativa ai lavori in appalto, ammontante ad € 9.126,63 oltre IVA 22% per un totale di € 11.134,49 è finanziata con l'utilizzo di parte del ribasso d'asta e con la somma a disposizione per gli imprevisti;

Dato atto che la suddetta variante risulta strettamente pertinente alle lavorazioni previste e non altera la sostanza del progetto, né ne aumenta l'importo complessivo;

Dato altresì atto che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto senza riserva alcuna l'Atto di Sottomissione;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della Perizia Suppletiva di Variante di cui sopra per completare correttamente l'intervento;

Visto l'art. 106 del D.Lgs 50/16 nel testo attuale;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo attuale;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell'atto) e al Responsabile del Settore;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante suppletiva al contratto dell'intervento di "LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PUBBLICA - CUP I57H19000140001 – CIG 7800852AB5" predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. C. Sorrivi e comportante la spesa per lavori di € 78.289,55, al netto del ribasso d'asta del 10,80% ed € 2.200,00 per oneri sicurezza, per un totale di € 80.489,55 per lavori, e complessivi € 100.000,00 secondo il quadro economico indicato in premessa e composto dagli elaborati tecnico – descrittivi ivi elencati, allegati al presente atto per farne parte integrante.
2. Di dare atto che la presente perizia suppletiva e di variante non comporta aumento di spesa, mentre comporta aumento dell'importo contrattuale per la somma di € 9.126,63 oltre IVA 22% per un totale di € 11.134,49.
3. Di rideterminare il sub impegno n. 26/2019 all'imp. n. 367/2019 al cap. 77102400/6 integrandolo della somma di € 11.134,49 derivante dalla presente perizia.
4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
5. Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	77102400/6	2019	26	maggiori lavori in appalto da perizia di variante suppletiva al contratto		€11.134,49

Lì, 12/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)