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LAVORI IN ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 
PROGRAMMATA  2022-2023

DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ
DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

Dati Generali dell’intervento

Nome Sintetico Manutenzione straordinaria strade comunali 2022
Codice pratica (STR)
Servizio Servizio cura della città
Responsabile Unico del 
Procedimento

Ing. Claudia Di Sano

Responsabile Geom.Sorrivi Corrado

Gruppo di Lavoro

Incarico Professionista 
esterno 
incaricato/da 
incaricare

Personale Interno al 
Comune

INDAGINI PRELIMINARI
Rilievo dello stato fatto, rilievo planoaltimetrico e 
rilievo dei sottoservizi esistenti
Analisi storica/storiografica
Prove e analisi sulle strutture esistenti
Prove penetrometriche/sondaggi nel terreno
Relazione geologica/geotecnica
Relazione idraulica
Relazione archeologica/Indagini archeologiche
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
Attività amministrative
Progetto Ing. Claudia Di Sano
Disegni
Studio di impatto ambientale/Screening ambientale
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA
Attività amministrative
Progetto Architettonico e Integrazione fra prestazione 
specialistiche
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Disegni
Progetto strutturale/sismico
Progetto impianti termo-idraulici e meccanici 
(sanitari, gas, riscaldamento, ventilazione, 
condizionamento, ..., risoluzione delle interferenze, 
allacciamenti alle reti esterne)
Progetto impianti elettrici (Elettrico, Illuminazione 
interna, Telefonico, Cablaggio, Illuminazione 
Pubblica, Videosorveglianza, Allarme, 
Antipiccione, ..., risoluzione delle interferenze, 
allacciamenti alle reti esterne)
Progetto antincendio compresi impianti (idranti, 
rivelazione e allarme, SEFC, ...., risoluzione delle 
interferenze, allacciamenti alle reti esterne)
Coordinamento Sicurezza in progettazione Da incaricare
Valutazione di Impatto Ambientale
Valutazione Previsionale di Clima Acustico (art.8 
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.)
Progetto del verde e dell'arredo urbano
Progetto Ascensori / scale mobili /elevatori
Progetto della segnaletica (stradale o interna)
Piano di Manutenzione
Progetto degli arredi interni
Piano Particellare di Esproprio
Restauratore
REALIZZAZIONE E COLLAUDO
Attività amministrative
Direzione Lavori Architettonica
Direzione Lavori del Verde e dell'arredo urbano
Direzione Lavori Strutturale
Direzione Lavori Impianti Termo-idraulici e meccanici
Direzione Lavori Impianti Elettrici
Contabilità
Coordinamento Sicurezza in Esecuzione Da incaricare
Certificazione Energetica
Esproprio/Occupazione Temporanea/Acquisizione 
aree
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Prove in corso d'opera
Acquisto e posizionamento degli arredi interni
Collaudo amministrativo in corso d'opera o no
Collaudo Strutturale in corso d'opera
Collaudo Impiantistico
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Sintetica descrizione dello stato attuale

Il  presente progetto riguarda la definizione degli interventi da realizzare per il rifacimento della  
pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per la grande viabilità del territorio comunale.
Lo stato di conservazione del manto stradale delle vie selezionate è contraddistinto dalla presenza di  
buche ed avvallamenti di elevata pericolosità, dovuti allo stress che il sottofondo stradale ha subito  
per sostenere il traffico attuale.
Le lavorazioni prevederanno la manutenzione esistente quindi non sarà previsto alcun esproprio o 
utilizzo di aree non concessionate.
Le situazioni di degrado che caratterizzano le infrastrutture stradali in oggetto, hanno portato alla 
necessità di prevedere interventi di manutenzione straordinaria.

Inoltre  il  progetto  di  manutenzione  straordinaria  sarà  rivolto  anche  agli  altri  elementi  che 
compongono l'infrastruttura stradale, per cui saranno inseriti degli interventi che riguarderanno:
 barriere di sicurezza;
 segnaletica stradale
 sistemazioni marciapiedi
 Sistemazione Piste ciclabili
 Sistemazioni manufatti
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Stato attuale

Il  presente  progetto  riguarda  la  definizione  degli  interventi  da  realizzare  per  il 
rifacimento della  pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di  diverse 
strade del territorio comunale.
Lo stato di conservazione del manto stradale delle vie selezionate è contraddistinto 
dalla presenza di buche ed avvallamenti di elevata pericolosità, dovuti allo stress 
che il sottofondo stradale ha subito per sostenere il traffico attuale.
Le  situazioni  di  degrado che  caratterizzano le  infrastrutture  stradali  in  oggetto, 
hanno portato alla necessità di prevedere interventi di manutenzione straordinaria.

Inoltre  il  progetto  di  manutenzione  straordinaria  sarà  rivolto  anche  agli  altri 
elementi  che compongono  l'infrastruttura  stradale,  per  cui  saranno  inseriti  degli 
interventi che riguarderanno:
 barriere di sicurezza;
 segnaletica stradale
 sistemazioni marciapiedi
 Sistemazione Piste ciclabili
 Sistemazioni manufatti

Bisogni da 
soddisfare

FINALITÀ: poter usufruire nel miglior modo possibile delle infrastrutture stradali e, 
questo significa riqualificare le diverse tipologie di pacchetti stradali presenti nel 
territorio al fine migliorare comfort e sicurezza stradale.
Per questo è necessario provvedere ad un intervento di manutenzione che:
 restituisca almeno in parte le condizioni di sicurezza per pedoni, ciclisti e veicoli;
 rispetti le norme sulla circolazione stradale;
sia realizzato tenendo conto del principio di economicità dell’intervento, che 
significa utilizzare materiali e tecnologie che garantiscano il miglior rapporto 
prezzo-durata.

Planimetria/
Sezione
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Alternativa 
progettuale 1

STRATEGIA: La prima strategia ipotizzata prevede il rifacimento del pacchetto 
stradale completo.

AZIONI: Manutenzioni straordinarie delle strade prevedono il rifacimento della 
sottofondazione, fondazione e pacchetto dei neri.

VANTAGGI: Rifacimento del corpo stradale completo che garantisca una lunga 
durabilità stradale.

SVANTAGGI: costi molto elevati e interventi ridotti a parità di budget, tempi di 
cantiere ridotti.

CRITICITÀ: Non tutti i tipi di strada per necessità viabilistiche posso essere 
rigenerate completamente.
Considerando un prezzo totale del pacchetto al mq compreso di fresatura, 
stabilizzazione, binder, usura, sabbiatura e segnaletica al mq abbiamo un prezzo 
di circa 60,4 euro /mq. Consideriamo di voler rifare circa 352 m di strade di una 
larghezza media di carreggiata di 6,5 metri.

Fabbisogno Finanziario Presunto 2022
a) Importo lavori      di cui: 138.195,20 €

Oneri della sicurezza  2.764 €
Rifacimento strade     135.431,20  €

        
         

b) Somme a  disposizione    di cui: 44.222,46 €
-  I.V.A. (22% sui lavori) 30.402,94 €

-  Indagini, prove , rilievi, incentivo, 
imprevisti,..

13.819,52 €

TOTALE 182.417,66€
Probabili contributi finanziari
es. Regione Emilia Romagna da delibera n. ..... -
Probabili apporti di capitale privato -
Conformità Urbanistica    (Sì) – (No) Sì
Conformità Paesaggistica (Sì) – (No) No
Proprietà delle aree        (Si) – (No) Sì
Esproprio delle aree        (Si) – (No) No
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Alternativa 
progettuale 2

STRATEGIA: La seconda strategia prevede un intervento più mirato alle 
situazioni puntuali delle strade.
La strategia è quella di differenziale il pacchetto stradale rispetto alle 
condizioni reali della strada.

AZIONI:  Le azioni  sono quelle di prevedere le seguenti casistiche di azione:
- solo il rifacimento del manto di usura,
- binder +usura per una percentuale del massimo 40 % del totale mq stradale
- sottofondazione e pavimentazione nei casi di sottofondo instabile e 
sfondamenti locali.

VANTAGGI: Massimizzare le risorse per intervenire nei casi di manutenzioni 
stradali e contenimento costi mantenendo alti gli standard di durabilità e qualità 
manutentiva.

SVANTAGGI: tempi di cantieri più lunghi

CRITICITÀ: Le strade avranno una durabilità inferiore a quella della totale 
ricostruzione del corpo stradale

Considerando un prezzo totale del pacchetto al mq compreso di fresatura, 
stabilizzazione, binder, usura , sabbiatura e segnaletica al mq abbiamo un 
prezzo di circa 33,09 euro /mq. Tale prezzo considera una ricarica del 40% di 
binder, 100% fresatura fino a 10 cm e 5 cm usura in tutta la superficie.
Si sono considerati inoltre di rifare la sottofondazione su 20% di strade. 
Consideriamo di voler rifare circa 352 m di strade di una larghezza media di 
carreggiata di 6,5 metri.
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Fabbisogno Finanziario Presunto anno 2022
a) Importo lavori 80.000,00 €
-Lavori stradali                                                                               78.000,00€
- Oneri di sicurezza                                                                         2.000,0 €

                           
                                       
                
b) Somme a  disposizione    di cui : 20.000,00 €

-  I.V.A. (22% sui lavori) 17.600,00 €

-  Indagini, prove , rilievi, incentivo, imprevisti,.. 2.400,00€
TOTALE 100.000,00 €

Probabili contributi finanziari
es. Regione Emilia Romagna da delibera n. ..... -
Probabili apporti di capitale privato
es. ditta nnn per ... (motivazione) -
Conformità Urbanistica    (Sì) – (No) Sì
Conformità Paesaggistica (Sì) – (No) No
Proprietà delle aree        (Si) – (No) Sì
Esproprio delle aree        (Si) – (No) No
Planimetria
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Alternativa progettuale scelta:
n°  02

Cronoprogramma della alternativa progettuale scelta:

Progettazione
Progetto di 
Fattibilità 
tecnica ed 
economica

dicembre 2021 

Ottenimento 
pareri - nulla 
osta

-

Progetto 
Definitivo-
Esecutivo

dicembre 2021 

Appalto / Esecuzione Lavori
Gara d’appalto e 
contratto

Da  gennaio 2022 a marzo 2022

Inizio lavori
Fine lavori

aprile 2022
settembre 2022

Altre attività
Collaudo

Casalgrande, 23/12/2021

                                                                           Il tecnico
                                                                           Ing. Claudia Di Sano
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