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ZONIZZAZIONE DI PAE var 2021
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Assenza di manifestazione d'interesse:
Aree Stralciate
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Assenza di manifestazione d'interesse:

CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE QUADRANTE NORD

Art.14 co.4.4

L EGENDA

LIMITE POLO SECCHIA—CASALGRANDE

SETTORE ESTRATTIVO 018

SETTORE ESTRATTIVO 019

SETTORE ESTRATTIVO 020

SITH DI PAE

CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI ESTRATTIVE
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Art.3 co.4

Art.3 co.4bis

Art.14 co.4.4

Art.14 co.4.3

INTERVENTO ESTRATTIVO IN ZeE e ZeN
INTERVENTI DI' RIPRISTINO DI ZR

CRONOLOGIA DI ATTIVAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO
DA PARTE DELLA SINGOLA DITTA

CRONOLOGIA DI ATTIVAZIONE FASE ESTRATTIVA
DA PARTE DELLA SINGOLA DITTA

@ CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.
O EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.

@ AUTRI

OBBLIGO A PRESENTARE PROG. SISTEMAZIONE ENTRO 24MESI
DALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE DI PCAvar2025

OBBLIGO DI COMUNICARE LE TEMPISTICHE PER L'ATTIVAZIONE DELLE PREVISIONI
ESTRATTIVE ENTRO 6 MESI DALL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE DI PAEvar2021

OBBLIGO DI RECUPERO DI AREE IMPIANTO INTERFERENTI CON AMBITI
DI TUTELA ART. 41 NTA DEL PTCP ENTRO 12 MESI DALL’APPROVAZIONE DEL PCA

ATTIVITA" IMPIANTISTICA DI GARISELLI SCAVI AMMESSA FINO A SCADENZA DELL'AUA

AREA IMPIANTO CONSOLIDATA DA RILASCIARE ENTRO 24 MESI DALL'APPROVAZIONE
DELLA VARIANTE DEL PAEvar2021 — Art. 14 co.4.2 FATTO SALVO PROROGHE

CAMPO POZZI
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Art.1V.02.a.ii
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CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE QUADRANTE SUD

o !

L
/l /I 26,’

—_—
= e,
—

Art.3 co.4bis

Assenza di manifestazione d'interesse:

Volumi Estrattivi Congelati

PROVINCIA DI REGGIO — EMILIA
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COMUNE DI CASALGRANDE

Piano Attivita Estrattive PAE di Casalgrande
PIANO DI COORDINAMENTO ATTUATIVO - PCA

(L.R. 24/2017 - L.R. 20/2000 - L.R. 17/1991)

OGGETTO:

CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE DELLE Aprile 2025
PREVISIONI ESTRATTIVE E DI RECUPERO |«
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