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Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 168 del  22/09/2026

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DI  VARIANTE  PER  LA  "SISTEMAZIONI  STRADALI 
VARIE LOC. SANT'ANTONINO - DINAZZANO - CUP I57H25001790004".

L’anno  duemilaventisei il  giorno ventidue del mese di  settembre alle ore 13:00 nella 
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE

AMAROSSI VALERIA

VACONDIO DOMENICO

TOSI GRAZIELLA

CASSINADRI MARCO

SPANO CRISTINA

Sindaco

Vicesindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara 
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE DI VARIANTE PER LA "SISTEMAZIONI STRADALI VARIE 
LOC. SANT'ANTONINO - DINAZZANO - CUP I57H25001790004"

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE:
1) la Deliberazione di Giunta del Comune di Casalgrande n 183/2025 del 11/12/2025, ad 
oggetto:  APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA  "SISTEMAZIONI 
STRADALI VARIE LOC. SANT'ANTONINO - DINAZZANO - CUP I57H25001790004" con 
la  quale  la  Giunta  Comunale,  procedeva  all’approvazione  della  fattibilità  dei  lavori  in 
argomento  e  dava mandato  al  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  e 
Patrimonio alla predisposizione di ogni atto, procedimento e loro sottoscrizione 
in  merito  alla  formalizzazione  degli  atti  di  gestione  di  che  trattasi, 
autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali opportune e 
necessarie;

2)  la Determinazione del Responsabile di Settore n. 567/2025 del 19/12/2025 ad oggetto: 
“DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI 
DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE 
DEL  COMUNE  DI  CASALGRANDE  :  "SISTEMAZIONI  STRADALI  VARIE  LOC. 
SANT'ANTONINO - DINAZZANO – CUP I57H25001790004 - CIG B9B0DC033F.”, con la 
quale tra le altre cose:

• SI  PROCEDEVA,  all'approvazione del  progetto  e  della  documentazione  di  gara 
relativa  all'intervento  in  oggetto  assunta  agli  atti  con  prot.  n°  24949/2025  del 
10/12/2025; 

• SI PROCEDEVA, all'approvazione dei quadri economici , da cui risultava una spesa 
complessiva pari ad € 100.000,00 e contestualmente si assumevano gli impegni di 
spesa necessari;

• SI NOMINAVA, il GRUPPO DI LAVORO, citato in premessa.

• SI DAVA ATTO che, tramite trattativa diretta n. 5912169, indetta sulla piattaforma 
elettronica  MEPA di  Consip  al  bando  attivo  denominato  “Lavori  -  Mepa  CPV 
45233200-1 LAVORI DI SUPERFICIE VARI”, si è provveduto a richiedere un’offerta 
per l’esecuzione dei lavori in argomento alla ditta TAZZIOLI ALEARDO SRL con 
sede in Via Radici Nord 57 – 42013 Casalgrande (RE) P.IVA 03047270354;

• che  l’offerta  MEPA  n°NP2914737  presentata  dalla  ditta  TAZZIOLI 
ALEARDO SRL consede in Via Radici Nord 57 – 42013 Casalgrande (RE) 
P.IVA 03047270354, è stata ritenuta congrua relativamente a quanto da 
eseguire  e  rispondente  alle  esigenza  dell’ente,  ed  ammonta  ad  € 
72.082,34 al netto dello sconto del 1% oltre ad € 739,45 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 72.821,79 oltre Iva al 
22%;

• che il quadro economico è così rideterminato:
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CONSIDERATO CHE  i lavori sono regolarmente iniziati come da Verbale di Inizio Lavori 
presente in atti presso il Settore LLPP del Comune di Casalgrande in data 26 gennaio 2026;
DATO ATTO
- che si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e supplettiva a seguito 
della necessità, emersa in sede di esecuzione dell’intervento, in conseguenza dell’effettiva 
conoscenza dello stato dei luoghi ed all’aggiornamento del quadro esigenziale richiesto 
dall’Amministrazione  Comunale  introducendo  la  necessità  di  implementare  la 
manutenzione su ulteriori strade che presentano tratti puntuali di forte degrado.
-  che i  motivi  che hanno determinato la  necessità  di  redigere  la  perizia  di  variante e 
suppletiva possono essere così riassunti:

1. massimizzare l’intervento su altri punti critici della viabilità
2. migliorare e garantire il deflusso della acque
3. aumentare la sicurezza dei pedoni sistemando i percorsi ciclo-pedonali

Si prevede a tal fine di intervenire in variante al progetto originario con l’esecuzione di una 
maggior fresatura del manto stradale ammalorato, la realizzazione di nuova canaletta su 
via  Colatore,  opere  per  la  raccolta  e  convogliamento  delle  acque  meteoriche  ed  il 
rifacimento di un tratto di fognario su via Serao;

VISTA   la  variante  redatta  dal  D.L.  Arch.  Salvatore  D’Amico  su  indicazioni 
dell’Amministrazione Comunale assunta agli atti presso il settore LLPP del 18139/2026 del 
17/09/2026;
1- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE 
2- CME IN VARIANTE
3- ELENCO PREZZI IN VARIANTE
4- QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
e  bozza atto di sottomissione

QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE 
A SOMME PER LAVORI

Importo Lavori offerto € 72.082,34
Costo manodopera € 7.954,75

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 739,45
Totale Lavori ed oneri della sicurezza € 72.821,79

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B4 Imprevisti Iva compresa € 6.024,90
B5 Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all’ art.60 e120 comma 1 lett a)del codice € 3.641,09

B7
B 7.1importo incentivo funzioni tecniche art. 45 c. 3 € 1.165,15

B9 Importo Incentivo funzioni tecniche art.45 comma 6-7 € 291,29
B12 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A 22% € 16.020,79

Totale IVA ed eventuali altre imposte € 16.020,79
B13 Spese di gara € 35,00

Totale Somme a Disposizione € 27.178,21
TOTALE GENERALE € € 100.000,00

Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori 
ecc...compreso contributo integrativo



      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

ciò ha comportato il seguente nuovo quadro economico:

DATO ATTO CHE la spesa complessiva di € 129.000,00 per lavori e IVA derivante dal  
quadro  economico  sopra  riportato,  esce  dal  limite  massimo  di  impegno  del  quadro 
economico iniziale di € 100.000,00 e che pertanto comporta una ulteriore spesa a carico 
del Comune di Casalgrande pari a €. 29.000,00;

RICHIAMATO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa TAZZIOLI ALEARDO SRL n° 
prot 18139/2026 del 17/09/2026;

VISTO INOLTRE CHE ai sensi dell’art. 120  e dell' allegato II.14 art. 5 comma 7 D. Lgs n. 
36/2023, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato 2 CME IN VARIANTE e 3 
ELENCO PREZZI IN VARIANTE  sulla base di quanto definito dallo stesso comma, dei 
prezzi elementari del citato contratto, o ricavandoli da regolari nuove analisi o desumendoli 
dal prezziario Regionale e che  su tali prezzi sarà applicato il ribasso d’asta contrattuale.

RITENUTO opportuno procedere  all’approvazione della  variante  sopra  richiamata  e  la 
propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

PRESO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione, ai  sensi degli  artt.  49 
comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri  
favorevoli  espressi  rispettivamente  dal  responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  e 
Patrimonio e dal Responsabile del Servizio Finanziario , in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  nonché  in  ordine  alla 
regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti  sulla situazione economico-
finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 
A SOMME PER LAVORI

Importo Lavori soggetti a ribasso contrattuale 72810,44
Importo Lavori complessivo in variante soggetto a ribasso € 104.241,82
Ribasso offerto 1,00% -€ 1.042,42
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 739,45

Totale Lavori ed oneri della sicurezza € 103.938,85
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti Iva compresa € 80,82
B2 importo incentivo funzioni tecniche art. 45 c. 3-6-7 € 2.078,78
B3 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A 22% € 22.866,55

Totale IVA ed eventuali altre imposte € 22.866,55
B4 Spese di gara € 35,00

Totale Somme a Disposizione € 25.061,15
TOTALE GENERALE € € 129.000,00
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Per le motivazioni  di  cui  in premessa, integralmente richiamate quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento:

1)  DI  APPROVARE la  variante  relativa  alla  "SISTEMAZIONI  STRADALI  VARIE LOC. 
SANT’ANTONINO – DINAZZANO - CUP I57H25001790004“, redatta dall’Arch. Salvatore 
D’Amico, di cui al n° prot. 18139/2026 del 17/09/2026.

2) DI APPROVARE l’incremento del quadro economico di variante per €. 29.000.

3)  DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. n.  33/2013, art. 23, disponendo la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata 
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.

4)  DI DARE MANDATO al  Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e  Patrimonio  la 
predisposizione  di  ogni  atto,  procedimento  e  loro  sottoscrizione  in  merito  alla 
formalizzazione  degli  atti  di  gestione  di  che  trattasi,  autorizzandolo  ad  apportare  le 
eventuali modifiche non sostanziali opportune e necessarie.

5)  DI DARE ATTO  che l'importo di cui sopra trova copertura ai capitoli  77102400/1 del 
bilancio di previsione 2026-2027, esercizio 2026.

Ravvista l’urgenza;
Con votazione unanime;

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 per consentire l’espletamento delle  
procedure  di  affidamento  e  il  celere  avvio  dei  lavori  essendo  questi  propedeutici  alla  
sicurezza stradale.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA


