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SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 105 / 2026

OGGETTO: PNRR MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4 - PROGETTO OPERATIVO DI 
BONIFICA  DEL  SITO  "RIO  MEDICI"-  CUP  I51I22000380001  -  CUI 
L00284720356202300002 IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO LINEA 
ACQUEDOTTISTICA INTERCETTATA DURANTE GLI  SCAVI  DI  BONIFICA 
DEL SITO - CIG BA88762D5C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :
 - n. 60 del 19/12/06/052025 ad oggetto :"Documento Unico di Programmazione (DUP) -  
Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- n. 62 del 19/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028";

DELIBERA DI G.C.:
-  n.  1  del  09/01/2026  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 

2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- delibera di G.C. n. 13 del 30.01.2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività  

e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028" ;

VISTO, il  decreto  del  sindaco  n.  19/2025  del  30/09/2025  concernente  la  conferma 
dell'incarico all'Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al  
30/09/2026;

DATO ATTO che il  presente atto di  gestione risponde alle necessità di  attuazione dei 
programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

RICHIAMATI inoltre gli atti sotto indicati per lo specifico contesto:
• il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (di  seguito  PNRR)  approvato  con 

Decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021  e  notificata  all'Italia  dal 
Segretario generale del Consiglio di Stato con nota 14 luglio 2021;

• il  D.L.  6  maggio  2021 n°59,  convertito  con modificazioni  dalla  L.  1  luglio  2021 
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n°101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

• il  D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 
2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”;

• il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 
113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

• il D.L. 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 
2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

• il  DPCM del  15  settembre 2021,  che definisce le  modalità,  le  tempistiche e gli  
strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale 
relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti  
gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione 
alla Commissione europea;

• il  Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  dell’11  ottobre  2021, 
“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del 
PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

• le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 
6 del 2022 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/06/2020 

istituisce un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili modificando il precedente 
Regolamento (UE) 2019/2088;

-  il  decreto  n.  269  del  29-12-2020 disciplina  i  criteri  e  le  modalità  di  trasferimento  ai 
soggetti  beneficiari delle risorse per l’attuazione degli interventi di bonifica e ripristino 
ambientale dei siti orfani;

- Il MITE ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022 il Decreto Ministeriale 4  
agosto 2022 recante “Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione 
della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR”;

- La misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica del «suolo dei siti orfani» del PNRR, con 
una dotazione complessiva di  500 milioni di  euro, mira a ripristinare i  terreni  dei siti 
orfani, prevedendo l’approvazione del Piano di azione per la riqualificazione entro il 31 
dicembre 2022 e la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del suolo dei siti  
orfani entro il 31 marzo 2026;

-  I  siti  orfani  sono  aree  potenzialmente  contaminate  in  cui  né  il  responsabile 
dell’inquinamento né il proprietario provvedono alla bonifica;

- Ciascuna regione e provincia autonoma ha provveduto all’individuazione dei siti orfani 
secondo criteri definiti nel percorso di concertazione con il Ministero della transizione 
ecologica  a  luglio  2021  e  coerentemente  con  le  previsioni  e  pianificazioni 
rispettivamente già adottate in materia di bonifiche;
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- Il Piano d’azione contenuto nel decreto include interventi specifici da effettuare in ogni 
sito  orfano per  ridurre l’occupazione del  terreno e  migliorare il  risanamento  urbano, 
individuati  sulla  base  della  check-list  di  cui  al  decreto  del  direttore  generale  della  
Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero della transizione 
ecologica  n.  15  del  2022.  La  tipologia  di  interventi  previsti  (messa  in  sicurezza  di 
emergenza,  piano  di  caratterizzazione,  analisi  di  rischio,  messa  in  sicurezza 
permanente,  messa  in  sicurezza  operativa,  progetto  operativo  di  bonifica),  devono 
ridurre l’impatto ambientale e sanitario, promuovendo al contempo il possibile riutilizzo 
delle aree;

- l'amministrazione comunale ha presentato  istanza, con protocollo 265/2022 per il sito 
denominato  “Rio  Medici”,  individuato  in  coerenza  con  le  aree  di  intervento  indicate 
dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2024 e con le tipologie di intervento previste nella 
misura M2C4, Investimento 3.4 – Bonifica del “suolo dei siti orfani”, del PNRR;

- l’allegato 2 al “Piano d’Azione” per la riqualificazione dei siti orfani riconosce al sito “Rio 
Medici” un finanziamento di €uro 1.658.236,00;

- con accordi sottoscritti tra il Ministero della Transizione Ecologica e i soggetti attuatori (e 
gli  eventuali soggetti attuatori esterni) sono disciplinate le modalità di attuazione e la 
ripartizione  delle  risorse  finanziarie  degli  interventi  ambientali  da  realizzare,  rispetto 
all'elenco dei “siti orfani” di cui all'allegato 2;

-  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  119/2023  del  07/08/2023  a  titolo  “PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISURA M2C4, INVESTIMENTO 
3.4,  BONIFICA  DEL  "SUOLO  DEI  SITI  ORFANI".  FINANZIATO  DALL'UNIONE 
EUROPEA  -  NEXT  GENERATION  EU.  APPROVAZIONE  DELL'ACCORDO  PER 
L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI 
SITI ORFANI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA” è 
stato  approvato  lo  schema di  accordo  tra  la  Regione  Emilia  Romagna,  il  Ministero 
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e le Amministrazioni Comunali relativo agli  
interventi di Bonifica;

- con prot. N° 25175/2023 la Regione Emilia Romagna ha riconsegnato l'Accordo di cui 
sopra firmato da tutte le parti;

RICHIAMATI:
-  la Delibera di Giunta Comunale n° 14/2023 del 09/02/2023 “DISPOSIZIONI IN MERITO 

ALLA PROGETTAZIONE DELLA BONIFICA DEL SITO "RIO MEDICI" - PNRR MISURA 
M2C4, INVESTIMENTO 3.4.”;

-  la  Determina  Dirigenziale  n.  132/2023  del  16/03/2023  dal  titolo  “  AFFIDAMENTO 
INCARICO  PER  PRESTAZIONI  TECNICHE  RELATIVE  ALL'AREA  EX  SIN  DI 
SASSUOLO/SCANDIANO,  SITO  RIO  MEDICI  –  CIG  Z4E3A391CF”  è  stato  dato 
incarico allo Studio Geologico Associato Dolcini  – Cavallini  ,  con sede legale in Via 
Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - P.I. 02350480360 di eseguire 
una valutazione preliminare della fattibilità dell'intervento di Bonifica del Sito Rio Medici;

- la Delibera di Giunta Comunale n° 117/2023 del 07/08/2023a titolo “ APPROVAZIONE 
DEL DOCUMENTO  DI  FATTIBILITA'  DELLA BONIFICA DEL SITO  "RIO  MEDICI"  - 
PNRR  MISURA M2C4,  INVESTIMENTO  3.4  ED  INDIVIDUAZIONE  DEL  QUADRO 
ECONOMICO PRELIMIANRE DELL' OPERA – CUP I51I22000380001”;
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-  la  Determina  Dirigenziale  n.  685/2023  del  14/12/2023  dal  titolo  “AFFIDAMENTO 
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LE PRESTAZIONI TECNICHE DI 
DIREZIONE  DEI  LAVORI  E  COORDINAMENTO  DELLA SICUREZZA IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  RELATIVE  ALL'AREA  EX  SIN  DI 
SASSUOLO/SCANDIANO,  SITO  RIO  MEDICI  -  CIG  A0155F51F1  CUP 
I51I22000380001” con cui  è stata affidata allo Studio Geologico Associato Dolcini  – 
Cavallini , con sede legale in Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - 
P.I. 02350480360 la  progettazione esecutiva dell'intervento di bonifica di Rio Medici;

-  prot. n°922/2024 del 16/01/2024 con cui veniva comunicato da parte di Arpae l'Avvio del  
Procedimento e la Convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art 242 del  
D.Lgs 152/2006 per la valutazione del progetto relativo al Sito di Rio Medici in Comune 
di Casalgrande;

-  il verbale della Conferenza di Servizi del 09/02/2024 in atti presso l'Ufficio LLPP del  
Comune di Casalgrande;

-  il prot. N° 4275/2024 del 28/02/2024 con cui veniva trasmessa determina n° 1166 del  
27/02/2023 e rilasciato NULLA OSTA IDRAULICO  ai sensi delle RD 523/1904 per il “  
Progetto operativo di Bonifica del Sito Rio Medici in Comune di Casalgrande”;

-  il Visto di Validazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 del “Progetto Operativo di  
Bonifica di Rio Medici” a firma del RUP Arch. Salvatore D'Amico n° prot. 6307/2024 del  
27/03/2024;

-  la delibera di Giunta Comunale n° 49/2024 del 29/03/2024 a titolo “APPROVAZIONE 
DEL  PROGETTO  OPERATIVO  DI  BONIFICA  DEL  SITO  "RIO  MEDICI"  -  PNRR 
MISURA  M2C4,  INVESTIMENTO  3.4  -  CUP  I51I22000380001  -CUI 
L00284720356202300002”;

- il contratto stipulato con l’impresa Grenti Spa in data 03/07/2025 con Rep. n. 10341;
- la   Variante al  progetto operativo del  30/09/2025,  autorizzata dal  SAC di  ARPAE di 

Reggio  Emilia   con  atto  n.  6513   del  13/11/2025,  ed  annessa  scadenza  per  la 
terminazione lavori al 28/02/2026;

- la Determina comunale n. 32 del 27/01/2026 di approvazione della Variante in corso 
d’opera  corredata  da nuovo quadro  economico  di  variante  e  l’Atto  di  sottomissione 
controfirmato dalle parti  acquisito con prot. 2320 del 04/02/2026, ad integrazione del  
citato contratto;

- il quadro economico di variante qui riportato

Importo lavori soggetto a ribasso € 1.416.907,04

Importo lavori al netto dei ribassi offerti € 1.053.653,75
Di cui Costo della manodopera € 221.291,05

Oneri per la sicurezza € 14.584,54
Totale Lavori (A) € 1.068.238,29
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
IVA compresa

€ 131.507,46

Acquisizione aree / indennizzo occupazione temporanea € 4.900,00
Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all'art. 60 € 43.735,25
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e 120 comma 1 lett a) del codice
Imprevisti + ribasso asta IVA compresa € 76.937,04
Rilievi accertamenti ed indagini (campioni ARPAE) IVA compresa € 359,90
Spese per accertamenti di laboratorio IVA compresa € 10.000,00
Spese tecniche
comprensive di contributo integrativo

€ 152.160,32

Spese per attività di consulenza o di supporto 
comprensive di contributo integrativo ed IVA

€ 6.455,60

Iva al 10% su Totale Lavori (A) € 106.823,83
Iva al 22% su spese tecniche € 33.554,45
Incentivo funzioni tecniche € 22.903,86
Spese di gara € 660,00
Totale somme a disposizione (B) € 589.997,71
TOTALE GENERALE € 1.658.236,00

CONSIDERATO CHE : 
- recentemente, durante i lavori di scavo su sponde e fondo alveo del Rio Medici, è stato 
intercettato un tubo di diametro 110 mm in polietilene ad uso acquedotto in gestione a 
IRETI Spa, alcuni metri a valle del ponte di via Statale (struttura di proprietà del Comune 
di Casalgrande), senza provocarne danni o interruzione di servizio;

- in data 17/12/2025 con Protocollo n. 25478 è stato di dare corso da parte di IRETI, alla 
preventivazione, progettazione ed esecuzione dello spostamento della citata tubazione, 
verosimilmente utilizzando il vicino ponte comunale, fuori dal sito di bonifica, al fine di  
permettere  a  breve  la  realizzazione  della  massicciata  fluviale  prevista  dal  progetto 
operativo;

- in  data  03/02/2026 con  Protocollo  n.  2126 è  stato  acquisito  il  preventivo  di  IRETI, 
corredato da elaborati progettuali per lo spostamento della linea acquedottistica, nei quali  
si individua nella staffatura di una nuova linea in PE da 110 mm sulla spalla di valle del 
ponte ed ulteriori collegamenti esterni al ponte per una lunghezza di circa 40 metri, la 
soluzione migliore e definitiva per garantire il pubblico servizio di distribuzione dell’acqua 
potabile;

- in  data   20/02/2026   è  stata  inoltrata,  direttamente  dal  sito  di  ARPAE,  l’istanza  di  
Concessione  di  aree  del  Demanio  Idrico  (ai  sensi  della  LR  n.7/2004  art.14  e  LR 
n.13/2015 art.16)  e registrata con  NC_0000000000004541, relativamente al citato ponte 
di Via Statale  (realizzato svarianti decenni fa da ANAS, poi ceduto alla Provincia, ed 
infine  recentemente  divenuto  di  proprietà  del  Comune),  a  seguito  a  chiarimenti  resi  
dall’ufficio preposto del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Reggio Emilia;

CONSIDERATO PERTANTO CHE : 
- il  costo totale da sostenere ovvero l’impegno di spesa per lo  spostamento della linea 
acquedottistica, ovvero realizzazione di un by pass cioè di una nuova linea in PE da 110 
mm sulla spalla del monte e fuori dal sito di bonifica denominato “Rio Medici”, è pari a  
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18.530 € + IVA di legge;

DATO ATTO CHE la spesa di €  18.530 € + IVA di legge, rientra nel limite massimo del 
quadro economico approvato alla voce “Imprevisti”  e non comportano nessun ulteriore 
costo a carico del Comune;

VISTI i codici
CIG  BA88762D5C 
CUP I51I22000380001 

VISTI:
- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 
del 21.12.2017;
- l’art.  3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
-  il  D.  Lgs.  n.  33/2013  e  l’art.  28  comma  3,  D.  Lgs.  n.  36/2023,  in  materia  di  
Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO:
- che  il Responsabile Unico di Progetto del presente intervento è il Dott. Geol. Andrea 

Chierici;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al RUP ;
- che  il  presente  provvedimento  è  conforme  al  D.  Lgs.  n.  82/2005,  Codice 

Amministrazione Digitale, e per l’effetto viene firmato con firma digitale;
- ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, 

convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni  di  cui  in premessa, integralmente richiamate quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento:

1) DI IMPEGNARE la spesa pari a  18.530 € + IVA al 22%  per un importo lordo pari a 
22.606,6 €  per lo  spostamento della linea acquedottistica intercettata durante gli scavi di 
bonifica del sito, ovvero per la realizzazione  di una nuova linea in PE da 110 mm sulla spalla 
del monte e fuori dal sito di bonifica, e che la suddetta spesa trova copertura sul capitolo 
80102170/0 imp. 82/2026 e sub impegno 13/2026 come da prospetto in calce 

2) DI LIQUIDARE la somma in 2 tranches, ovvero 50% all’accettazione con relativa prima 
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fattura, e il restante alla conclusione dei lavori; 

3)  DI  DARE  ATTO che  la  documentazione  amministrativa/contabile  su 
richiamata  anche  se  non  materialmente  allegata  alla  presente,  relativa  al 
suddetto  progetto  è  da  ricondurre  nell’ambito  del  PNRR  M2-C4-IU2.1A 
finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.
4) DI DARE ATTO che la spesa a spesa di € 18.530 € + IVA di legge, rientra nel limite 
massimo del quadro economico approvato alla voce “Imprevisti” e non comportano nessun 
ulteriore costo a carico del Comune;
5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8,  D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con gli  
equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). 
6) DI DARE ATTO  che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in 
capo al Responsabile Unico di Progetto.

7) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 
n.  174/2012,  convertito  nella  L.  n.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza 
amministrativa del presente atto.
8) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dall'art.  37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di 
pubblicazione  concernenti  i  contratti  pubblici  di  lavori  ,  servizi  e  forniture,  dall'art.  28, 
comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. 
Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di  
Casalgrande nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo
Sub-
Impegno

80102170/0 2026 13 Spostamento linea 
acquedottistica

IRETI S.P.A. €22.606,60

 

Lì, 02/03/2026 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 105 del 02/03/2026

Settore  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Proposta n° 210/2026

Oggetto:  PNRR MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4 - PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO 
"RIO MEDICI"-  CUP I51I22000380001 -  CUI L00284720356202300002 IMPEGNO DI SPESA 
PER SPOSTAMENTO LINEA ACQUEDOTTISTICA INTERCETTATA DURANTE GLI SCAVI DI 
BONIFICA DEL SITO - CIG BA88762D5C . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 02/03/2026 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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