



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 208 / 2024

OGGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DEL PIANO TERRA E SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. SPALLANZANI" SITA IN VIA GRAMSCI N. 21 IN CASALGRANDE LAVORI CAT. 0S7- OPERE DI TINTEGGIO. CUP. I52B23000520004 CIG Z093BC238C - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n.91 del 21.12.2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 214 del 28.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE";
- n. 9 del 30.01.2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026"

VISTO il decreto del sindaco n. 09/2023 del 26.09.2023 concernente il conferimento dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 01/10/2023 fino a fine mandato elettorale;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di provvedere alla



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

riorganizzazione degli spazi interni e alla ristrutturazione dei servizi igienici del piano terra

della scuola e degli spogliatoi della palestra della scuola secondaria di primo grado L.

Spallanzani, al fine di migliorare la didattica, ottimizzare l'organizzazione degli spazi nonché migliorare le condizioni di igiene e di salubrità degli ambienti destinati ai servizi;

DATO ATTO che il Responsabile di Progetto è l'Arch. Salvatore D'Amico;

RICHIAMATE

- la Deliberazione n 84 del 08/06/2023, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di Fattibilità tecnico ed economica in oggetto redatto dall' Arch. Edoardo Paladini, comportante una spesa complessiva di € 460.000,00 ;

- la Deliberazione n. 92/2023 del 22/06/2023, la Giunta Comunale ha approvato il Progetto Esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei servizi igienici del piano terra e spogliatoi della palestra della scuola secondaria di primo grado L. Spallanzani" sita in via Gramsci n.21 in Casalgrande – CUP. I52B23000520004 redatto dall' Arch. Edoardo Paladini comportante una spesa complessiva di € 460.000,00;

- la Determinazione n. 364 del 18/07/2023 con la quale, a seguito di trattativa Mepa di Consip si affidavano le **opere di tinteggio CIG Z093BC238C alla ditta Musaku Rimi C.F.MSKRMI71A19Z100S e P.IVA 01981590357** con sede in via Beucci 36 - 42019 Scandiano (RE) con un ribasso percentuale del 21,98 % corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 12.363,96 ,oltre ad € 1.288,96 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 13.652,92 oltre IVA di legge e si procedeva a impegnare la somma di € 16.656,56 al capitolo 67102100/1 impegno n. 1491/2023;

VISTA la Contabilità semplificata ditta MUSAKU RIMI emessa in data 23.04.2024, agli atti al prot. n. 8341/2024 del 23.04.2024, costituita da elaborato unico dalla quale si evince che i lavori sono stati eseguiti come da progetto salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori e che l'importo dei lavori di tinteggio eseguiti è pari a € 13.263,92 (importo ribassato dello 21,98% come da offerta in sede di gara), oltre oneri della sicurezza contabilizzati per € 1.288,96 non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 14.552,88,

PRESO ATTO che la ditta C.F.MSKRMI71A19Z100S e P.IVA 01981590357 è assoggettata al regime forfettario di cui all'art.1 commi da 54 a 89 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 così come modificato dalla Legge numero 208/2015;

DATO ATTO CHE i lavori sono regolarmente conclusi alla data del 25/09/2023

VISTI al riguardo

- i documenti della contabilità semplificata e la relativa Relazione finale, di cui al prot. n. 8341/2024 del 23/04/2024

- il certificato di Pagamento n. 1 relativo al SAL Finale, dell'importo di € 14.552,88.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

RICHIAMATO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Paladini arch. Edoardo in data 24/04/2024 di cui al prot n. 8341/2024 del 23/04/2024;

RITENUTO di procedere:

- all'approvazione della contabilità semplificata redatta dal D.L. Paladini arch. Edoardo di cui al prot. n. 8341/2024 del 23/04/2024 ;
- all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Paladini arch. Edoardo in data 24/04/2024 di cui al prot n. 8341/2024 del 23/04/2024 ;
- al pagamento all'impresa appaltatrice dei lavori per un totale complessivo di € 14.552,88;

RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016 codice degli appalti,

VISTO :

- l'art. 226 comma 2 D.Lgs 36/2023 che dispone che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";
- che alla data sopra citata il procedimento risultava già avviato, come da trattativa diretta pubblicata in data 21/06/2023, e che pertanto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 per servizi sotto soglia, alle quali l'affidamento in oggetto risulta conforme;
- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

VISTI i codici: **CIG** Z093BC238C e **CUP** I52B23000520004

RILEVATO che, in relazione all'ammontare dei lavori eseguiti, si può procedere all'approvazione e alla liquidazione nei confronti dell'Appaltatore dello Stato di avanzamento lavori finale .

CONSIDERATO che la spesa di importo pari a € 14.552,88 trova copertura all' imp. n. 189/2024 capitolo 67102100/1.

RITENUTO di procedere all'approvazione della documentazione succitata;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTO il DURC della ditta **Musaku Rimi** C.F.MSKRMI71A19Z100S e P.IVA 01981590357, con validità fino al 04/07/2024;

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto.

DATO ATTO - che il Responsabile Unico di Progetto è l' Arch Salvatore D'Amico in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e che, in capo allo stesso non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto.

- ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) **DI APPROVARE**

- La contabilità semplificata redatta dal D.L. Paladini arch. Edoardo di cui al prot. n. 8341/2024 del 23/04/2024 ;

- Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. Paladini arch. Edoardo di cui al prot. n. 8341/2024 del 23/04/2024 ;

2) **DI DARE ATTO** che la spesa di importo pari a € 14.552,88 trova copertura all' imp. n. 189/2024 capitolo 67102100/1.

3) **DI LIQUIDARE** alla ditta **Musaku Rimi** C.F.MSKRMI71A19Z100S e P.IVA 01981590357, la somma complessiva di € 14.552,88 (esente da iva poiché assoggettato a regime forfettario di cui all'art.1 commi da 54 a 89 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 così come modificato dalla Legge numero 208/2015).

4) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico di progetto è l' Arch. Salvatore D'amico e che, in capo allo stesso, non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto.

5) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.

6) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

7) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Lì, 24/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)