



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 166 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN VIA GIOVANNI XXIII - CIG Z85264AD28.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;

Premesso che:

- con determina n. 533 del 13/12/2018 è stata approvata la documentazione tecnico economica relativa ai lavori per la realizzazione di nuovo parcheggio in Via Giovanni XXIII nella frazione di S. Antonino nell'importo totale di € 44.500,00 di cui € 39.135,70 per lavori da appaltare (comprensivi di € 700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 5.364,30 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determina n. 63 del 14/02/2019 sono stati affidati i lavori di realizzazione di realizzazione di un nuovo parcheggio alla ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo & C. snc per l'importo di € 37.936,51 (comp. oneri sicurezza) oltre IVA 10% per un totale di € 41.730,16;
- che i lavori sono iniziati in data 27/02/2019 e sono terminati il 14/03/2019;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Visti:

- gli elaborati costituenti la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Geom. Corrado Sorrivi nell'importo di € 39.742,99 (comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 10% per un totale di € 43.717,29;

- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori Geom. Corrado Sorrivi, da cui si evince che i lavori si sono conclusi in tempo utile e in modo regolare; l'ammontare totale risulta superiore di € 1806,48 oltre IVA, in quanto durante l'esecuzione dei lavori (previsti e contabilizzati a misura) è stato richiesto alla ditta di eseguire una quantità maggiore di scavi e conseguentemente di asfalti in ulteriori tratti che necessitavano di manutenzione e pulizie e ricostruzioni di griglie stradali; tale somma può essere finanziata in parte attraverso la somma presente per imprevisti e in parte dal ribasso d'asta;

- il DURC della ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo & C. snc valido fino al 22/06/2019;

Ritenuto:

di procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovo parcheggio in Via Giovanni XXIII e di liquidare alla Ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo & C. snc con sede in Casalgrande (RE) Via Caduti sul Lavoro n. 21, la somma relativa al totale dei lavori eseguiti;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 nel testo attuale;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- 1) Di approvare gli elaborati costituenti la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Geom. Corrado Sorrivi nell'importo di € 39.742,99 (comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 10% per un totale di € 3.974,30 per un totale di € 43.717,29
- 2) Di rideterminare il sub impegno n. 23/2019 a seguito dello stato finale dei lavori, come da prospetto in calce.
- 3) Di liquidare alla ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo & C. snc con sede in Casalgrande (RE) Via Caduti sul Lavoro n. 21, la somma di € 39.742,99 (comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 10% (€ 3.974,29), per un totale di € 43.717,29 a saldo totale dei lavori eseguiti.
- 4) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica da parte del responsabile del servizio LL.PP..
- 5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

correttezza amministrativa del presente atto.

- 6) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	77102400/2	2019	23	maggior spesa in sede di contabilità finale	FRATELLI BEDESCHI DI BEDESCHI PAOLO & C.	€1.987,13

Lì, 26/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 166 del 26/03/2019

Servizio LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 283/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN IN VIA GIOVANNI XXIII - CIG Z85264AD28. .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 29/03/2019

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 166 del 26/03/2019

LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN IN VIA GIOVANNI XXIII - CIG Z85264AD28..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 29/03/2019 al 13/04/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 15/04/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)