



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 212 / 2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA CORTILIVA/GIOCHI ESTERNA NELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO CIG ZAF2615C9B**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamati gli atti sotto indicati:**

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;

- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;

- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

**Visto** il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;

**Premesso che:**

- con determina n. 495 del 04/12/2018 è stata approvata la documentazione tecnico economica relativa ai lavori per la realizzazione di nuova area cortiliva/giochi esterna nella scuola primaria del capoluogo nell'importo totale di € 18.112,19 di cui € 14.993,03 per lavori da appaltare (comprensivi di € 400,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 3.119,16 per somme a disposizione dell'amministrazione; con la stessa determina è stato assunto l'impegno di spesa n. 2174/18 (ora impegno 149/2019 per effetto della variazione al F.P.V.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- con determina n. 18 del 17/01/2019 sono stati affidati i lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio alla ditta Edil Scavi Turrini snc di Turrini Stefano e Fabio per l'importo di € 14.402,01 (comp. oneri sicurezza) oltre IVA 10% per un totale di € 15.842,21; con la stessa determina è stato assunto il sub impegno n. 8/2019;

- che i lavori sono iniziati in data 04/03/2019 e sono terminati il 28/03/2019;

## **Visti:**

- gli elaborati costituenti la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Geom. Bondi Simone nell'importo di € 16.193,03 (comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 10% (€ 1.619,30) per un totale di € 17.812,33;

- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori Geom. Bondi Simone, da cui si evince che i lavori si sono conclusi in tempo utile e in modo regolare; l'ammontare totale risulta superiore di € 1.791,02 oltre IVA, in quanto durante l'esecuzione dei lavori è stato richiesto alla ditta di eseguire una quantità maggiore di scavi e conseguentemente di asfalti e sostituzioni di vecchi coperchi di cemento ammalorati e pericolosi per l'incolumità dei bimbi e insegnanti con altri in ghisa; tale somma può essere finanziata in parte attraverso la somma presente per imprevisti e in parte dal ribasso d'asta;

- il DURC della ditta Edil Scavi Turrini snc di Turrini Stefano e Fabio valido fino al 24/05/2019;

## **Ritenuto:**

di procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova area cortiliva/giochi esterna nella scuola primaria del capoluogo e di liquidare alla Ditta Edil Scavi Turrini snc di Turrini Stefano e Fabio con sede legale in Frassinoro (MO) Via Ducale n. 76, la somma relativa al totale dei lavori eseguiti;

**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016 nel testo attuale;

**Visto** l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

**Dato atto**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

## **D E T E R M I N A**

- 1) gli elaborati costituenti la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Geom. Bondi Simone nell'importo di € € 16.193,03 (comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 10% (€ 1.619,30) per un totale di € 17.812,33.
- 2) Di rideterminare il sub impegno n. 8/2019 a seguito dello stato finale dei lavori, come da prospetto in calce.
- 3) Di liquidare alla Ditta Edil Scavi Turrini snc di Turrini Stefano e Fabio con sede legale in Frassinoro (MO) Via Ducale n. 76,, la somma di € 16.193,03 (comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 10% per un totale di € 17.812,33 a saldo totale dei lavori eseguiti.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 4) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.
- 5) Di rideterminare nel seguente modo il quadro economico finale della spesa:
- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Lavori eseguiti                       | € 15.793,03     |
| oneri sicurezza                       | € <u>400,00</u> |
| totale lavori eseguiti                | € 16.193,03     |
| somme a disposizione per:             |                 |
| IVA 10% sui lavori eseguiti           | € 1.619,30      |
| spese tecniche art. 113 Dlgs. 5082016 | € <u>299,86</u> |
| totale somme a disposizione           | € 1.919,16      |
| totale progetto                       | € 18.112,19     |
- 6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 7) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	56102650/4	2019	8	aumento di spesa in sede di contabilità finale e regolare esecuzione	EDIL SCAVI TURRINI S.N.C. DI TURRINI STE	€1.970,12

Lì, 15/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)