



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 372 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI, PARI AL FINALE, RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA - CUP I57H19000140001 - CIG 7800852AB5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

Visto il decreto del sindaco n. 6/2019 del 21.05.2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 21/05/2019 fino al termine del mandato elettorale; è prevista inoltre un'ultrattività dell'incarico in essere al momento della scadenza del Sindaco, di durata non superiore a 30 giorni, fatta salva la facoltà del Sindaco neo eletto di procedere a nuova nomina anche prima della decorrenza di tale termine;

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 07/02/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di messa in sicurezza viabilità pubblica CUP I57H19000140001;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 14/02/2019 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di messa in sicurezza di viabilità pubblica nell'importo totale di € 100.000,00;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- con determina n. 72 del 15/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, nell'importo totale di € 100.000,00 (di cui: € 79.736,90 per lavori in appalto comprensivi di € 2.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; € 20.263,10 per somme a disposizione dell'amministrazione);

- con la stessa determina n. 72/2019 è stata adottata la determina a contrarre, relativamente ai lavori in argomento ed è stato assunto l'impegno di spesa n. 367/2019 al cap. 77102400/6, e il sub-impegno n. 26/2019, sull'imp. 367/19, relativo alla parte dei lavori da appaltare comprensivi di IVA; con lo stesso atto di stabiliva di procedere attraverso il MEPA attivando una procedura di RDO invitando dieci operatori selezionati attraverso la procedura di sorteggio messa a disposizione del MEPA, tra quelli iscritti al bando "lavori" categoria OG3 aventi sede legale in Emilia Romagna;

- con determina n. 123 del 07/03/2019 si rendeva efficace l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza di viabilità pubblica al Camar soc. coop (Consorzio) di Castelnuovo né Monti (RE), per l'importo di € 69.162,92 oltre € 2.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sommano € 71.362,92 oltre IVA 22% per un totale di € 87.062,76 rideterminando conseguentemente il sub impegno 26/2019, assunto con la determina n. 72/2019; il consorzio esegue i lavori in argomento attraverso la consorziata Cofar srl di Castelnuovo né Monti;

- in data 04/04/2019 sono stati consegnati ed iniziati i lavori in argomento;

- che con determinazione n. 333/2019 del 12/06/2019 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, che aumentava l'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale ad € 78.289,55 oltre ad € 2.200,00 per costi della sicurezza per un totale di € 80.489,55 oltre ad IVA 22% di legge;

- che i lavori sono terminati in data 19/06/2019;

Visti:

Visti gli elaborati costituenti il primo stato d'avanzamento pari al finale, per i lavori eseguiti al 19/06/2019, redatti dal direttore dei lavori Geom. C. Sorrivi, nell'importo di € 78.289,55 al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 2.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 80.489,55 nonché il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 80.087,10 oltre ad € 17.619,16 per IVA 22%, per un totale di € 97.706,26;

- il DURC del consorzio Camar soc. coop (Consorzio) di Castelnuovo né Monti (RE) valido fino al 18/10/2019;

- il DURC della consorziata (esecutrice dei lavori) Cofar sr di Castelnuovo né Monti (RE) valido fino al 15/10/2019;

Ritenuto:

di procedere all'approvazione degli elaborati costituenti il primo Stato Avanzamento Lavori pari al finale, dei lavori di messa in sicurezza di viabilità pubblica;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 nel testo attuale;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- 1) Di approvare gli elaborati costituenti il primo stato d'avanzamento, pari al finale, per i lavori eseguiti fino al 19/06/2019, redatti dal direttore dei lavori Geom. C. Sorrivi, nell'importo di € 78.289,55 al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 2.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 80.489,55 nonché il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 80.087,10 oltre ad € 17.619,16 per IVA 22%, per un totale di € 97.706,26;
- 2) Di dare atto che la spesa di € 97.706,26 trova copertura all'impegno di spesa n. 367/2019 al cap. 77102400/6, sub-impegno n. 26/2019.
- 3) Di liquidare a Camar soc. coop (Consorzio) di Castelnuovo né Monti (RE) la somma di € 80.087,10 oltre ad € 17.619,16 per IVA 22%, per un totale di € 97.706,26, in regime di split payment.
- 4) Di procedere ad avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione a liquidare la ritenuta a garanzia di € 402,45 oltre ad € 88,54 per IVA 22% per un totale di € 490,99.
- 5) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui al punto 3) senza adozione di ulteriori atti previa presentazione di regolare fattura, dietro emissione di distinte di liquidazione tecnica da parte del responsabile di servizio competente.
- 6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;
- 7) Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e smi con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
------	--------------	------	----	-------------	--------------	---------

Lì, 09/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 372 del 09/07/2019

Servizio LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 652/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI, PARI AL FINALE, RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA – CUP I57H19000140001 - CIG 7800852AB5. .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 09/07/2019

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 372 del 09/07/2019

LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI, PARI AL FINALE, RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA – CUP I57H19000140001 - CIG 7800852AB5..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 09/07/2019 al 24/07/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 25/07/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MORTARI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)