C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 149 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TURATI - CIG Z99267099D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;

- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivo provvedimento n. 6 del 12/02/2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivo provvedimento n. 17 del 14/02/2019;

- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;

Premesso che:

- con determina n. 584 del 20/12/2018 è stata approvata la documentazione tecnico economica relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Via Turati nell'importo totale di € 45.000,00 di cui € 36.762,50 per lavori da appaltare (comprensivi di € 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 8.237,50 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con determina n. 40 del 29/01/2019 sono stati affidati i lavori di realizzazione di manutenzione straordinaria Via Turati alla ditta Sali-Ver srl con socio unico per l'importo di € 30.053,94 (comp. oneri sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 36.665,18;

- che i lavori sono iniziati in data 25/02/2019 e sono terminati il 05/03/2019;

Visti:

- gli elaborati costituenti la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Geom. Cristian Gambetti nell'importo di € 30.379,65 (coomp. oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 37.063,17;

- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori Geom. Cristian Gambetti, da cui si evince che i lavori si sono conclusi in tempo utile e in modo regolare; l'ammontare totale risulta superiore di € 325,71 oltre IVA, in quanto durante l'esecuzione dei lavori è stato richiesto alla ditta di eseguire una quantità maggiore di asfalti in ulteriori tratti che necessitavano di manutenzione; tale somma può essere finanziata in parte attraverso la somma presente per imprevisti e in parte dal ribasso d'asta;

- il DURC della ditta Sali-Ver Srl con socio unico valido fino al 22/06/2019;

Ritenuto:

di procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di manutenzione straordinaria Via Turati e di liquidare alla Ditta Sali-Ver Srl con socio unico con sede in Reggio Emilia Via Terezin n. 19, la somma relativa al totale dei lavori eseguiti;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 nel testo attuale;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1) Di approvare gli elaborati costituenti la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Geom. Cristian Gambetti nell'importo di € 30.379,65 (comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 37.063,17.
2) Di rideterminare il sub impegno n. 16/2019 a seguito dello stato finale dei lavori, come da prospetto in calce.
3) Di liquidare alla ditta Sali-Ver Srl con socio unico con sede in Reggio Emilia Via Terezin n. 19 la somma di € 30.379,65 (coomp. oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 37.063,17 a saldo totale dei lavori eseguiti.
4) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.
5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
9) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23,

disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	77102400/2	2019	16	maggiori lavori in contabilità finale	SALI-VER SRL CON SOCIO UNICO	€397,36

Lì, 19/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)