C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 212 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA CORTILIVA/GIOCHI ESTERNA NELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO CIG ZAF2615C9B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;

- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;

- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;

Premesso che:

- con determina n. 495 del 04/12/2018 è stata approvata la documentazione tecnico economica relativa ai lavori per la realizzazione di nuova area cortiliva/giochi esterna nella scuola primaria del capoluogo nell'importo totale di € 18.112,19 di cui € 14.993,03 per lavori da appaltare (comprensivi di € 400,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 3.119,16 per somme a disposizione dell'amministrazione; con la stessa determina è stato assunto l'impegno di spesa n. 2174/18 (ora impegno 149/2019 per effetto della variazione al F.P.V.)

copia informatica per consultazione

- con determina n. 18 del 17/01/2019 sono stati affidati i lavori di realizzazione di realizzazione di un nuovo parcheggio alla ditta Edil Scavi Turrini snc di Turrini Stefano e Fabio per l'importo di € 14.402,01 (comp. oneri sicurezza) oltre IVA 10% per un totale di € 15.842,21; con la stessa determina è stato assunto il sub impegno n. 8/2019;

- che i lavori sono iniziati in data 04/03/2019 e sono terminati il 28/03/2019;

Visti:

- gli elaborati costituenti la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Geom. Bondi Simone nell'importo di € 16.193,03 (comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 10% (€ 1.619,30) per un totale di € 17.812,33;

- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori Geom. Bondi Simone, da cui si evince che i lavori si sono conclusi in tempo utile e in modo regolare; l'ammontare totale risulta superiore di € 1.791,02 oltre IVA, in quanto durante l'esecuzione dei lavori è stato richiesto alla ditta di eseguire una quantità maggiore di scavi e conseguentemente di asfalti e sostituzioni di vecchi coperchi di cemento ammalorati e pericolosi per l'incolumità dei bimbi e insegnanti con altri in ghisa; tale somma può essere finanziata in parte attraverso la somma presente per imprevisti e in parte dal ribasso d'asta;

- il DURC della ditta Edil Scavi Turrini snc di Turrini Stefano e Fabio valido fino al 24/05/2019;

Ritenuto:

di procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova area cortiliva/giochi esterna nella scuola primaria del capoluogo e di liquidare alla Ditta Edil Scavi Turrini snc di Turrini Stefano e Fabio con sede legale in Frassinoro (MO) Via Ducale n. 76, la somma relativa al totale dei lavori eseguiti;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 nel testo attuale;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1) gli elaborati costituenti la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Geom. Bondi Simone nell'importo di € € 16.193,03 (comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 10% (€ 1.619,30) per un totale di € 17.812,33.
2) Di rideterminare il sub impegno n. 8/2019 a seguito dello stato finale dei lavori, come da prospetto in calce.
3) Di liquidare alla Ditta Edil Scavi Turrini snc di Turrini Stefano e Fabio con sede legale in Frassinoro (MO) Via Ducale n. 76,,la somma di € 16.193,03 (comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 10% per un totale di € 17.812,33 a saldo totale dei lavori eseguiti.

copia informatica per consultazione

4) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.

5) Di rideterminare nel seguente modo il quadro economico finale della spesa:

Lavori eseguiti	€ 15.793,03	
oneri sicurezza	€ 400,00	
totale lavori eseguiti		€ 16.193,03
somme a disposizione per:		
IVA 10% sui lavori eseguiti		€ 1.619,30
spese tecniche art. 113 Dlgs. 5082016		€ 299,86
totale somme a disposizione	€ 1.919,16	
totale progetto	€ 18.112,19	

6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

7) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Sub-Impegno	56102650/4	2019	8	aumento di spesa in sede di contabilità finale e regolare esecuzione	EDIL SCAVI TURRINI S.N.C. DI TURRINI STE	€1.970,12

Lì, 15/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 212 del 15/04/2019

Servizio LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 372/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA CORTILIVA/GIOCHI ESTERNA NELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO CIG ZAF2615C9B .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 15/04/2019

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 212 del 15/04/2019

LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA CORTILIVA/GIOCHI ESTERNA NELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO CIG ZAF2615C9B.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 15/04/2019 al 30/04/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 02/05/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione