C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 59 / 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE SUL PROLUNGAMENTO DI V. D. ANREOLI NEL CAPOLUOGO CIG Z601C2396D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

- delibera di C.C. n. 2 del 31/01/2017 ad oggetto: "approvazione definitiva documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2017/2019;

- delibera di C. C. n. 6 del 31/01/2017 ad oggetto: " approvazione del bilancio di previsione 2017/2019";

- delibera di G. C. n. 6 del 03/02/2017 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione e conseguente assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 29/01/2016 concernente l'assegnazione al Geom. Corrado Sorrivi delle funzioni di responsabile del 4° settore "Lavori Pubblici" fino al 31/12/2017;

Premesso che:

- con determina n. 401 del 22/11/2016 sono stati affidati i lavori di realizzazione di un nuovo ciclopedonale sul prolungamento di via D. Andreoli nel capoluogo alla ditta Società Emiliana Infrastrutture srl per l'importo di € 35.844,22 (comp. oneri sicurezza) oltre IVA 10% per un totale di € 39.428,64;

- i lavori sono iniziati in data 09/01/2017 e sono terminati in data 10/02/2017;

Visti gli elaborati costituenti la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Geom. Corrado Sorrivi nell'importo di € 35.312,54 oltre ad € 300,00 per oneri sicurezza 35.612,54 oltre IVA 10% per un totale di € 39.173,79;

Visto il DURC della ditta Emiliana infrastrutture srl valido fino al 01/07/2017;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo ciclopedonale sul prolungamento di via D. Andreoli nel capoluogo e di liquidare alla Ditta Soc. Emiliana Infrastrutture srl con sede in Reggio Emilia Via Premuda 30, la somma relativa al totale dei lavori eseguiti;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 nel testo attuale;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1) Di approvare gli elaborati costituenti la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo ciclopedonale sul prolungamento di via D. Andreoli nel capoluogo, redatti dal direttore dei lavori Geom. Corrado Sorrivi nell'importo totale di € 35.312,54 oltre ad € 300,00 per oneri sicurezza 35.612,54 oltre IVA 10% per un totale di € 39.173,79.

2) Di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 77102400/4 "sistemazione strade" imp. n. 586/2017.

3) Di liquidare alla ditta Società Emiliana infrastrutture la somma di € 39.173,79 IVA 10% compresa a saldo totale dei lavori eseguiti.

4) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.

5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

6) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione dedicata alla "Trasparenza, valutazione e merito" del presente provvedimento.

Lì, 14/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)