COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 693 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DI DINAZZANO. CUP I51B15000060004. CIG 76874414FF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021";

- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e successivi provvedimenti n. 6 del 12.02.2019, n. 12 del 18.03.2019 e n. 41 del 30.07.2019;

- n. 57 del 30.09.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 -Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175, D. Lgs. n. 267/2000 - Quarto provvedimento";

- n. 71 del 14.11.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quinto provvedimento";

- n. 76 del 28.11.2019 ad oggetto: "FIN002 - Variazioni di bilancio e secondo provvedimento di salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019";

delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi provvedimenti n. 17 del 14.02.2019, n. 32 del 21.03.2019 e n. 92 del 30.07.2019;

- n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

- n. 87 del 25.07.2019 ad oggetto: "Settore Finanziario – FIN003 – Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, D. Lgs. n. 267/2000 – PRIMO PROVVEDIMENTO";

- n. 111 del 03.10.2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175, D. Lgs. n. 267/2000 – Quarto provvedimento".

- n. 137 del 21.11.2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175, D.Lgs. 267/2000 – Quinto

copia informatica per consultazione

provvedimento".

- n. 145 del 05.12.2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175, D.Lgs. n. 267/2000 – Sesto provvedimento".

Visto il decreto del sindaco n. 24/2019 del 10/07/2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 11/07/2019 per la durata di dodici mesi;

Richiamata la determina n. 539 del 27/12/2017 avente ad oggetto: "**APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DINAZZANO. CUP I51B15000060004**" nella quale venivano approvati gli elaborati tecnici ed economici per i lavori di che trattasi; con la stessa determina è stato assunto l'impegno di spesa n. 2172 al cap. 77102400/1(ora impegno 558/2019 per effetto del riaccertamento dei residui effettuato);

Premesso che:

- con determina n. 41 del 29/01/2019 è stata formulata la proposta di aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta Majorino Costruzioni srl di Ribera (AG) per l'importo di € 82.580,00 oltre IVA 22% ed assunto specifico sub impegno di spesa 14/2019 (ora sub impegno n. 55/2019 per effetto del riaccertamento dei residui effettuato) al cap. 77102400/1 per l'importo di € 100.748,58;

- con determina n. 62 del 13/02/2019 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione proposta con la succitata determina n. 41/2019;

- con atto in data 6/05/2019 rep. 10003 è stato sottoscritto il contratto con la ditta di cui sopra per l'esecuzione dell'intervento;

- il CIG relativo al contratto è 79874414FF**;**

- con determinazione n. 402 del 23/07/2019 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante relativa all'intervento di che trattasi presentata dal Direttore Lavori Ing. Patrizia Cremaschi, comportante maggiori lavori per l'importo complessivo di € 12.383,52 oltre IVA 22% per totali € 15.107,89 senza aumento dell'importo complessivo di progetto di € 130.000,00 come dal seguente quadro economico

LAVORI IN APPALTO	
perizia	€ 119.483,46
ribasso	€ 26.513,38
lavori al netto del ribasso	€ 92.970,08
oneri sicurezza	€ 1.994,24
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 94.964,32
SOMME A DISPOSIZIONE	
ART 113 d.lGS 50/2016	€ 603,59
imprevisti	€ 501,42
spese tecniche	€ 2.260,00
sibasso d'asta disponibile	€ 10.171,01
IVA su lavori, imprevisti e spese tecniche	€ 21.499,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 35.035,68
TOTALE GENERALE	€ 130.000,00

- con

copia informatica per consultazione

determinazione n. 570 del 17/10/2019 è stata approvata la seconda perizia di variante relativa all'intervento di che trattasi redatta dal Direttore Lavori Ing. Patrizia Cremaschi, senza aumento dell'importo contrattuale e complessivo di progetto di € 130.000,00 come dal seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO	
perizia	€ 119.483,46
ribasso	€ 26.513,38
lavori al netto del ribasso	€ 92.970,08
oneri sicurezza	€ 1.994,24
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 94.964,32
SOMME A DISPOSIZIONE	
ART 113 d.lGS 50/2016	€ 603,59
imprevisti	€ 501,42
spese tecniche	€ 2.260,00
ribasso d'asta disponibile	€ 10.171,01
IVA su lavori, imprevisti e spese tecniche	€ 21.499,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 35.035,68
TOTALE GENERALE	€ 130.000,00

Visti gli elaborati costituenti lo stato finale dei lavori, redatti dal direttore dei lavori Ing. Patrizia Cremaschi, nell'importo di € 93.075,43 al netto del ribasso d'asta, nonché il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 26.700,00 oltre ad € 5.874,00 per IVA 22% per un totale di € 32.574,00;

Ritenuto di provvedere all'approvazione degli elaborati di cui sopra e alla liquidazione del totale della somma alla ditta Majorino Costruzioni srl;

Considerato che si è provveduto a richiedere il DURC relativamente alla ditta Majorino Costruzioni srl che ne risulta in possesso con validità fino al 14.02.2020;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali, nel testo attuale;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1) Di approvare lo stato finale dei lavori di REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DI DINAZZANO, redatto dal direttore dei lavori Ing. Patrizia Cremaschi, € 93.075,43 al netto del ribasso d'asta, nonché il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 26.700,00 oltre ad € 5.874,00 per IVA 22% per un totale di € 32.574,00.

2) Di liquidare alla ditta Majorino Costruzioni srl la somma di cui sopra, su presentazione di regolare fattura, senza adozione di ulteriori atti.

3) Di dare atto che la spesa di € 32.574,00 trova copertura al sub impegno di spesa n. 55/2019 all'imp. 558/2019 al cap. 77102400/1.

copia informatica per consultazione

4) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, su presentazione di regolare fattura, dietro emissione di distinta di liquidazione tecnica da parte del responsabile di servizio competente.

5) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione di cui al presente atto era prevista entro il 31/12/2019.

6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

7) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 16/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 693 del 16/12/2019

Servizio LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 1205/2019

Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DI DINAZZANO. CUP I51B15000060004. CIG 79874414FF .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 16/12/2019

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 693 del 16/12/2019

LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DI DINAZZANO. CUP I51B15000060004. CIG 79874414FF.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 16/12/2019 al 31/12/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 03/01/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MORTARI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione