C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 450 / 2020

OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE "NUOVO PARCHEGGIO VIA STATUTARIA OSTERIA VECCHIA" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:

- n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 – Nota di aggiornamento";

- n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto:"Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022";

- n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";

- n. 19 del 03.04.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";

- n. 22 del 30.04.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";

- n. 54 del 30.07.2020 ad oggetto:"Variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto:"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore";

- n. 21 del 27.02.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";

- n. 43 del 09.04.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 – Secondo provvedimento";

- n. 53 del 08.05.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento".

- n. 98 del 31.07.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

Visto il decreto del Sindaco n. 14/2020 del 08.07.2020 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 12.07.2020 al 30.09.2021.

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha promosso la realizzazione di un parcheggio al servizio del nucleo abitato di Osteria Vecchia e Case Guidelli in Casalgrande Alto che ne è sprovvisto;

- la CERAMICA CIPA GRES S.p.A Via S.Statale 467 n.119 Casalgrande, a seguito convenzione urbanistica con il Comune di Casalgrande in data 05/04/2018 con atto Notaio Alberto Forte ha assunto in carico la spesa per la realizzazione del parcheggio di che trattasi;

- la CERAMICA CIPA GRES S.p.A. ha incaricato il Geom. Maurizio Vecchi per la progettazione, e direzione lavori dell'intervento in argomento;

- con delibera della Giunta Comunale n. 67 del 12/06/2020 è stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnica ed economica dei lavori di che trattasi, pervenuto a Prot. n. 8861/2020;

- con determina 404 del 11/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, pervenuto a Prot. n. 12301/2020 a firma del tecnico Geom. Maurizio Vecchi comportante una spesa preventivata in € 92.051,66 secondo il seguente riassuntivo quadro economico

lavori da appaltare soggetti a ribasso		€ 65.194,56
oneri sicurezza		€ 1.000,00
	totale opere	€ 66.194,56
somme a disposizione per		
- spese tecniche		€ 14.866,92
- opere in economia escluse dal contratto		€ 1.000,00
- iva su lavori 10 %		€ 6.619,46
- iva su somme a disposizione 22 %		€ 3.370,72
	totale somme a disposizione	€ 25.857,10
	Totale complessivo	€ 92.051,66

- in sede di esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di apportare alcune varianti non essenziali al progetto di cui sopra così riassunte

- realizzazione muretto di sostegno al marciapiede di via statutaria

- sistemazione delle aree verdi di pertinenza del parcheggio

- previsione di impianto di video sorveglianza e sbarra programmabile di accesso al parcheggio

con i seguenti elaborati

- Relazione Tecnica e Quadro Economico Variante
- Quadro Comparativo Perizia esecutivo
- Perizia di Variante
- Atto di Sottomissione e verbale Nuovi Prezzi

ciò ha comportato il seguente nuovo

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Lavori da appaltare già scontati del 23,79%	€ 56.011,99
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
TOTALE DA APPALTARE	€ 57.011,99
SOMME A DISPOSIZIONE PER	
Ribasso d'asta non utilizzato (comprenso IVA 10%)	€ 10.100,83
Spese Tecniche	€ 14.866,92
Opere in economia escluse dal contratto	€ 1.000,00
Iva su lavori 10%	€ 5.701,20
Iva su somme a disposizione 22%	€ 3.370,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 35.039,67
TOTALE GENERALE	€ 92.051,66

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia di variante di che trattasi;

Dato atto che la spesa di € 92.051,66, derivante dal quadro economico sopra riportato, rientra nel limite massimo di impegno, di € 92.520,65, a carico della CERAMICA CIPA GRES S.p.A. e che pertanto non comporta nessuna spesa a carico del Comune di Casalgrande:

Visti:

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

- le linee guida di ANAC attuative del D. Lgs. n. 50/2016;

- il D. Lgs. n. 50/2016 negli articoli relativi alle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

- l'art. 52, D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle regole applicabili alle comunicazioni;

- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore.

Dato atto che**,** ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

1) Di approvare gli elaborati elencati in premessa redatti dal Geom. Maurizio Vecchi relativi a Perizia di Variante ai lavori di realizzazione di "NUOVO PARCHEGGIO VIA

STATUTARIA OSTERIA VECCHIA" comportante la spesa complessiva di € 92.051,66 secondo il quadro economico anch'esso riportato in premessa;

2) Di dare atto che l'opera viene realizzata a totale cura e spese della CERAMICA CIPA GRES S.p.A in forza della convenzione urbanistica sottoscritta col Comune di Casalgrande in data 15/12/2012 con atto Roberto Bertani che tra l'altro all'art. 8, prevede a suo carico il finanziamento, in toto o in parte, di un'opera pubblica indicata dal Comune fino ad un importo di euro 92.520,65 complessivi nel rispetto delle procedure previste dal codice dei contratti.

3) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

4) Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 08/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)