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Ufficio Tecnico - Settore Patrimonio LL.PP.

Casalgrande sede comunale

OGGETTO: Stima delle opere di Urbanizzazione da realizzare nel comparto
edificatorio “ZNI18/A” in Casalgrande Alto

Premesso che:

- in data 17/10/2009 prot. Gen. n. 15582, e successive integrazioni, la ditta ltalcasa
Costruzioni Edili S.r.l ha presentato alllAmministrazione Comunale il Progetto Unitario di
iniziativa privata denominato Zona di Nuovo Insediamento ZNI.18 comp.A, a firma dell'lng.
Francesco Azzoni;

- il Consiglio Comunale con delibera n. 64 del 06/09/2010 ha approvato il Progetto
Unitario di iniziativa privata denominato Zona di Nuovo Insediamento ZNI.18 comparto A;

- in data 22/10/2010 & stata sottoscritta la Convenzione attuativa del Progetto
Unitario denominato Zona di Nuovo Insediamento ZNI.18 comparto A;

- con determinazione dirigenziale n. 778 del 17/12/2010 €& stato approvato |l
progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del piano
particolareggiato di iniziativa privata ZNI.18/A in Casalgrande Alto di che trattasi;

- i lavori di urbanizzazione primaria in argomento sono stati realizzati parzialmente
con riferimento alla

a) esecuzione delle opere di scavo e rinterro
b) parziale esecuzione delle opere fognarie
c) parziale esecuzione delle massicciate stradali

Visto il computo metrico estimativo facente parte della documentazione tecnica /
economica predisposta per la realizzazione delle opere del comparto in argomento
dall'lng. Francesco Azzoni, che si utilizza pe la quantificazione delle opere ancora da
esegquire;

Individuate sul computo metrico estimativo sopra richiamato le voci di spesa delle
opere e forniture gia realizzate e quelle ancora da realizzare secondo il progetto redatto
dall'Ing. Francesco Azzoni;

Si é redatto Il sottoriportato elenco delle opere ancora da eseguire coi relativi costi,
determinando una spesa per lavori complessiva di € 252.852,35.



OPERE REALIZZATE Importo €

Scotico pulizia area €1.136,30
Scavo per sbancamento €2.135,24
Rinterro €1.613,16
Riempimento riciclato €12.742,69
Totale scavi e riempimenti in terra € 17.627,39
massicciata 0-70 € 23.169,58
massicciata 0-50 €8.910,43
Totale massicciate € 32.080,01
Rete acque nere

Fornitura e posa tubi 160 mm € 1.368,00
Fornitura e posa tubi 200 mm € 1.214,58
Rete acque bianche

Fornitura e posa tubi 160 mm € 2.759,64
Fornitura e posa tubi 200 mm € 3.972,88
Fornitura e posa tubi 250 mm € 2.983,40
Fornitura e posa tubi 315 mm € 1.591,20
Totale fognature € 13.889,70
TOTALE OPERE REALIZZATE € 63.597,10

OPERE DA REALIZZARE Importo €

Completamento massicciate stradali € 5.000,00
Muretti di contenimento lotti € 25.439,42
Pavimentazioni stradali € 95.862,22
Rete acqua e gas € 23.125,44
Rete ENEL € 28.936,33
Rete lllum. Pubblica € 28.603,21
Rete telecom €7.432,84
Rete acque nere residua € 8.710,66
Rete acque bianche residua € 13.200,49
TOTALE OPERE DA REALIZZARE € 236.310,61
ADEGUAMENTO PREZZI € 252.852,35

Si stima, fatte salvi specifici piu accurati conteggi a seguito della redazione del progetto
esecutivo, che le opere da eseguire ammontino a € 291.034,63 come dal seguente




QUADRO ECONOMICO LAVORI

lavori 252.852,35
sicurezza d.lgs 81 € 7.000,00
TOTALE DA APPALTARE € 259.852,35

SOMME A DISPOSIZIONE

sp tecniche incentivo d.lgs 50/2016 2% € 5.197,05
iva sui lavori e sicurezza € 25.985,24
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 31.182,29
TOTALE GENERALE € 291.034,64
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Il Resp. Servizio LLPP
Corrado Sorrivi



